

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №478 от 23 декабря 2024 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 30 ноября 2022 года №393 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2022 года «240-ОД» «Об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «QazaqGaz Almaty» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы»

за IV квартал 2024 года (преварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования														
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства			
			план 2024	факт	план 2024	факт	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения
1	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г. Зайсан"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г. Зайсан 1-этап, Участок ул. Коммуна ул. Ибраева г. Зайсан" с проведением комплексной инженерной экспертизы	3	3	3	6 305,51	6 305,51	6 305,51	6 305,51	0,00					
1.1.	Разработка ПСД "Строительство системы газоснабжения г. Зайсан 1-этап, Участок ул. Коммуна ул. Ибраева г. Зайсан" с проведением комплексной инженерной экспертизы	услуга	1	1	2 960,21	2 960,21	2 960,21	2 960,21	0,00					
1.2.	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г. Зайсан 2-этап, Участок ул. Ногайбай баггара ул. Ахип Асет" с проведением комплексной инженерной экспертизы	услуга	1	1	2 030,01	2 030,01	2 030,01	2 030,01	0,00					
1.3.	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г. Зайсан 3-этап, Участок ул. Жаксылыкова ул. 15- Паргаты и Участок ул. Ногайбай баггара ул. Астана" с проведением комплексной инженерной экспертизы	услуга	1	1	1 315,29	1 315,29	1 315,29	1 315,29	0,00					
2.	Приобретение основных средств		1	1	2 900,55	2 890,00	2 900,55	2 890,00	-10,55					
2.1.	Тендерный акт на проведение испытаний теплоэнергетического оборудования Углек ТПТ	шт	1	1	2 900,55	2 890,00	2 900,55	2 890,00	-10,55	Экономия в результате проведения тендерных процедур				
Всего за 2024г.					9 206,06	9 195,51	9 206,06	9 195,51	-10,55					

тыс. тенге без учета НДС

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "QazaqGaz Almaty"



Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №478 от 23 декабря 2024 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №282-ОД от 12 декабря 2024 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года №393 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2022 года «240-ОД «Об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы»

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам за IV квартал 2024 года (предварительные данные)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан"				6 305,51
1.1.	Разработка ПСД "Строительство системы газоснабжения г.Зайсан 1-этап, Участок ул. Конаева угол ул. Ибраева г.Зайсан" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы	г.Зайсан	ПСД разработана	3 квартал 2024 года	2960,21
1.2.	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 2-этап, Участок ул. Ногайбая батарея угол ул. Акын Асет" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы	г.Зайсан	ПСД разработана	3 квартал 2024 года	2 030,01
1.3.	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 3-этап, участок ул. Жаксылыкова уг. ул. 15- Шарты и Участок ул. Ногайбай батарея угол ул. Астана" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы	г.Зайсан	ПСД разработана	3 квартал 2024 года	1 315,29
2.	Приобретение основных средств				2 890,00
2.1.	Теченскатель для проверки исправности теплоэнергетического оборудования Успех ТНП	г.Зайсан	закуплен	4 квартал 2024 года	2 890,00

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq"



Кабанов О.К.