

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)
"Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы,
утвержденной совместным приказом МЭ РК от 22.09.2020г. № 321 и ДКРЕМиЗК МНЭ РК ПО жо от 02.09.2020г. № 56-ОД"
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам
за 4 квартала 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования															
			Качество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Замена ШРП в регуляторов ГРП				37 254	37 254	37 254	37 254	0									
1.1.	Замена ШРП в районах: Мерке, Жамбыл, Жуалы, Байзақ и г.Тараз	шт	34	34,000	28 629	28 629	28 629	28 629	0									
1.2.	Замена регуляторов давления ГРП г.Тараз	шт	6	6	8 625	8 625	8 625	8 625	0									
	ИТОГО				37 254	37 254	37 254	37 254	0									

Директор Жамбылского производственного филиала АО «QazaqGaz Aймақ» _____ К.Ордабаев



**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программ жамбылского производственного филиала
АО «QazaqGaz Aımaq» за 4 квартала 2024 года**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Жамбылский производственный филиал					
1.	Замена ШРП и регуляторов ГРП	Жамбылской области			
	Замена ШРП в районах: Мерке , Жамбыл, Жуалы, Байзак и г.Тараз	Мерке , Жамбыл, Жуалы, Байзак и г.Тараз	Работы завершены	4 квартал	28 629
	Замена регуляторов давления ГРП г.Тараз	г.Тараз		4 квартал	8 625

Директор



К.Ордабаев