

Полугодовая информация
АО "QAZAQGAZ AIMAQ" БНН 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проскта), учтенной в предельной цене по виду "Розничная реализация товарного газа" ОКЭД 35230
за 2 полугодие 2025 года (период реализации с 01.04.2025 г. - 31.03.2026 г.)

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проскта) (с указанием периода действия)	Кем утверждена программа (дата, номер приказа)	Наименование мероприятия	годы реализации мероприятий		Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене						Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом)						Отклонения	Причины отклонений		
				1 полугодие	2 полугодие	Единица измерений	Технические параметры	Единица измерений	Сумма инвестиций	Единица измерений	Источники инвестиций	Единица измерений	Технические параметры	Единица измерений	Сумма инвестиций	Единица измерений	Источники инвестиций				
Центральный аппарат																					
1	Blade server (сервер с шасси)	Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК № 32-09-09/419-И от 28.03.2025	Blade server (сервер с шасси)	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	комплект	1	шт.	198 911	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	196 922	тыс.тенге	собственные средства	-1 989	Экономия в результате тендерных процедур		
2	San-switch (модернизация сетевой инфраструктуры)		San-switch (модернизация сетевой инфраструктуры)	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	2	шт.	54 384	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	25 844	тыс.тенге	собственные средства	-28 540	Экономия в результате тендерных процедур		
3	Межсетевой экран (уровень защиты L3 и L7)		Межсетевой экран (уровень защиты L3 и L7)	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	2	шт.	28 134	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	17 646	тыс.тенге	собственные средства	-10 488	Экономия в результате тендерных процедур		
4	Полка расширения системы хранения данных (СХД)		Полка расширения системы хранения данных (СХД)	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	комплект	1	шт.	144 741	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	0	тыс.тенге	собственные средства	-144 741	Планируется корректировка		
ИТОГО									426 170									-185 758			
Алматинский производственный филиал																					
1	Сервер (GSE S200, Intel C741, 8x3,5", 16xDDR5)	Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК по г. Алматы № 31-03-07/528-И от 28.03.2025 года Корректировка согласно письма ДКРЕМ МНЭ РК по г. Алматы №31-03-07/1499-В от 08.10.2025 г.	Сервер (GSE S200, Intel C741, 8x3,5", 16xDDR5)	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	1	тыс.тенге	7 277	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	7 277	тыс.тенге	собственные средства	0			
2	Веб-камера, камера 2 Мпикс		Веб-камера, камера 2 Мпикс	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	1	тыс.тенге	285	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	285	тыс.тенге	собственные средства	0			
3	Спикерфон, для конференц-связи		Спикерфон, для конференц-связи	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	1	тыс.тенге	36	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	115	тыс.тенге	собственные средства	79	Согласно заключенного договора		
Итого									7 598					7 677				79			
Актюбинский производственный филиал																					
1	МФУ (черно-белая печать) А-4	Письмо ДКРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области от 31 марта 2025 года исх. № 15-03-09/312 Письмо о согласовании об изменении утвержденной ИП ДКРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области № 15-03-09/46 от 20.01.2026 года	МФУ (черно-белая печать) А-4	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	15	тыс.тенге	2 363	тыс.тенге	собственные средства	шт.	15	тыс.тенге	2 363	тыс.тенге	собственные средства	0			
2	МФУ (черно-белая печать) А-3		МФУ (черно-белая печать) А-3	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	2	тыс.тенге	594	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	594	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено		
3	МФУ (цветная печать) А-4		МФУ (цветная печать) А-4	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	2	тыс.тенге	467	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	467	тыс.тенге	собственные средства	0			
ИТОГО									3 424					3 424				0			
Жамбылский производственный филиал																					
				15 480						3						15 480					
1	Счетчик газ турбинный G 4000 DN300	Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК по Жамбылской области № 31-03-09/366 от 31.03.2025 г. Корректировка согласно письма ДКРЕМ МНЭ РК по Жамбылской области № 31-03-03/1132 от 01.12.2025 г.	Счетчик газ турбинный G 4000 DN300	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	1	тыс.тенге	11 580	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	11 580	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнение ожидается до конца периода реализации		
2	Счетчик газ турбинный G 650 DN200		Счетчик газ турбинный G 650 DN200	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	1	тыс.тенге	2 900	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	2 900	тыс.тенге	собственные средства	0			
3	Электронный корректор ЕК-280		Электронный корректор ЕК-280	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	1	тыс.тенге	1 000	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	1 000	тыс.тенге	собственные средства	0			
Прочие основные средства (Оргтехника)				9 644						70						12 774					
1	Лазерный А4 МФУ черно-белый	Лазерный А4 МФУ черно-белый	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	23	тыс.тенге	2 758	тыс.тенге	собственные средства	шт.	23	тыс.тенге	2 758	тыс.тенге	собственные средства	0				
2	Моноблок 27 диагональ	Моноблок 27 диагональ	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	19	тыс.тенге	6 531	тыс.тенге	собственные средства	шт.	27	тыс.тенге	9 660	тыс.тенге	собственные средства	3 130	Превышение за счет собственных средств (в рамках ИП приобретено 19 шт., дополнительно за счет собственных средств в приобретено 8 шт.)			
3	Телефон с АОН	Телефон с АОН	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	20	тыс.тенге	356	тыс.тенге	собственные средства	шт.	20	тыс.тенге	356	тыс.тенге	собственные средства	0				
ИТОГО									25 124				73		28 254			3 130			
Атырауский производственный филиал																					
1.1.	МФУ А4 (многофункциональное устройство)	Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК по Атырауской обл. № 23-03-7/281-И от 31.03.2025 г. Корректировка согласно письма ДКРЕМ МНЭ РК по Атырауской области № 23-03-13/787-И от 21.11.2025 г.	МФУ А4 (многофункциональное устройство)	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	60	тыс.тенге	10 084,80	тыс.тенге	собственные средства	шт.	60	тыс.тенге	10 084,80	тыс.тенге	собственные средства	0,00			
1.2.	МФУ А3 (многофункциональное устройство)		МФУ А3 (многофункциональное устройство)	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	3	тыс.тенге	2 160,74	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	2 160,74	тыс.тенге	собственные средства	0,00			
1.3.	МФУ А3		МФУ А3	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	2	тыс.тенге	1 465,20	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	1 465,20	тыс.тенге	собственные средства	0,00			
1.4.	Моноблок		Моноблок	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	105	тыс.тенге	37 100,00	тыс.тенге	собственные средства	шт.	105	тыс.тенге	37 100,00	тыс.тенге	собственные средства	0,00			
1.5.	Ноутбук		Ноутбук	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	10	тыс.тенге	3 400,00	тыс.тенге	собственные средства	шт.	10	тыс.тенге	3 400,00	тыс.тенге	собственные средства	0,00			
1.6.	Система видеонаблюдения		Система видеонаблюдения	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	1	тыс.тенге	1 200,00	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	1 200,00	тыс.тенге	собственные средства	0,00			
1.7.	Система контроля управления доступом		Система контроля управления доступом	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	1	тыс.тенге	625,45	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	625,45	тыс.тенге	собственные средства	0,00			
1.8.	Интерактивная панель		Интерактивная панель	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	1	тыс.тенге	849,00	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	849,00	тыс.тенге	собственные средства	0,00			
1.9.	Сервер		Сервер	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	1	тыс.тенге	2 302,69	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	2 302,69	тыс.тенге	собственные средства	0,00			
1.10.	Система для видеоконференций		Система для видеоконференций	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	1	тыс.тенге	1 881,43	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	1 455,28	тыс.тенге	собственные средства	-426,15	Экономия за счет тендерных процедур		
1.11.	Телефонные аппараты		Телефонные аппараты	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	76	тыс.тенге	3 717,93	тыс.тенге	собственные средства	шт.	0	тыс.тенге	0,00	тыс.тенге	собственные средства	-3 717,93	На стадии включения в план закупок и выделения денежных средств		
ИТОГО									261				185,00		60 643,17			0,00	-4 144,07		
Западно-Казахстанский производственный филиал																					

1	Ремонт административного здания и гаража Казталовского газового хозяйства по адресу: ЗКО, Казталовский район, п. Казталовка, ул. Садыкова	Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО от 28.02.2025 г. №27-03-09/240, письмо о согласовании об изменении утвержденной ИП ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО от 17.09.2025 г. №27-03-09/711	Ремонт административного здания и гаража Казталовского газового хозяйства по адресу: ЗКО, Казталовский район, п. Казталовка, ул. Садыкова	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	работа	1	тыс.тенге	33 990	тыс.тенге	собственные средства	работа	1	тыс.тенге	33 990,46	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено на 100%. Акт приема объекта в эксплуатацию от 26 сентября 2025г.
2	Приобретение письменного стола		Приобретение письменного стола	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	штук	1	тыс.тенге	70	тыс.тенге	собственные средства	штук	1	тыс.тенге	70,00	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи б/и от 23.12.2025 г
3	Приобретение письменного стола		Приобретение письменного стола	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	штук	5	тыс.тенге	250	тыс.тенге	собственные средства	штук	5	тыс.тенге	245,00	тыс.тенге	собственные средства	-5	Акт приема-передачи №1157228/2025/1-1/1 от 31.12.2025 г
4	Приобретение стола приставки		Приобретение стола приставки	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	штук	1	тыс.тенге	60	тыс.тенге	собственные средства	штук	1	тыс.тенге	60,00	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи б/и от 23.12.2025 г
5	Приобретение стола приставки		Приобретение стола приставки	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	штук	3	тыс.тенге	120	тыс.тенге	собственные средства	штук	3	тыс.тенге	117,00	тыс.тенге	собственные средства	-3	
6	Приобретение тумбы		Приобретение тумбы	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	штук	6	тыс.тенге	172	тыс.тенге	собственные средства	штук	6	тыс.тенге	167,99	тыс.тенге	собственные средства	-4	
7	Приобретение тумбы		Приобретение тумбы	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	штук	4	тыс.тенге	140	тыс.тенге	собственные средства	штук	4	тыс.тенге	136,00	тыс.тенге	собственные средства	-4	Акт приема-передачи №1157228/2025/1-1/1 от 31.12.2025 г
8	Приобретение шкафа для документов		Приобретение шкафа для документов	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	штук	5	тыс.тенге	250	тыс.тенге	собственные средства	штук	5	тыс.тенге	245,00	тыс.тенге	собственные средства	-5	
9	Приобретение шкафа для одежды		Приобретение шкафа для одежды	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	штук	3	тыс.тенге	150	тыс.тенге	собственные средства	штук	3	тыс.тенге	147,00	тыс.тенге	собственные средства	-3	
10	Приобретение стеллажа		Приобретение стеллажа	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	штук	7	тыс.тенге	280	тыс.тенге	собственные средства	штук	7	тыс.тенге	280,00	тыс.тенге	собственные средства	0	
11	Приобретение шкафа для одежды		Приобретение шкафа для одежды	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	штук	2	тыс.тенге	340	тыс.тенге	собственные средства	штук	2	тыс.тенге	340,00	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи №746 от 05.12.2025 г
ИТОГО								35 823						35 798				-24	
Костанайский производственный филиал																			
1	Здания и сооружения		Здания и сооружения					201 681						125 322				-76 359	
1.1.	Разработка ПСД "Реконструкция здания физкультурно-оздоровительного комплекса под здание архива ул. Алтынсарина, 130 г. Костанай "	Письмо ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 39-03-09/144-И от 27.03.2025 г.	Разработка ПСД "Реконструкция здания физкультурно-оздоровительного комплекса под здание архива ул. Алтынсарина, 130 г. Костанай "	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	объект	1	тыс.тенге	11 819	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-11 819	Срок исполнения по договору 16.02.2026
1.2.	ПСД "Демонтаж здания склада расположенного по адресу: ул. Карбышева, 10 г. Костанай"		СМР "Демонтаж здания склада расположенного по адресу: ул. Карбышева, 10 г. Костанай"	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	объект	1	тыс.тенге	2 283	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге	2 283	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено заключение о качестве СМР от 03.12.25г.
1.3.	СМР "Реконструкция кровли здания аварийно-диспетчерской службы (АДС) ул. Карбышева, 10 г.Костанай"		СМР "Реконструкция кровли здания аварийно-диспетчерской службы (АДС) ул. Карбышева, 10 г.Костанай"	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	объект	1	тыс.тенге	18 559	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге	18 559	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено акт приема от 24.12.25г.
1.4.	СМР «Реконструкция кровли административного здания Лисаковского газового хозяйства Костанайского производственного филиала в г.Лисаковск, микрорайон 1, дом 32»		СМР «Реконструкция кровли административного здания Лисаковского газового хозяйства Костанайского производственного филиала в г.Лисаковск, микрорайон 1, дом 32»	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	объект	1	тыс.тенге	30 744	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге	30 744	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено акт приема от 24.10.25г.
1.5.	Разработка ПСД "Ремонто-восстановительные работы (капитальный ремонт) административного здания расположенного по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, микрорайон 1, дом 32 "		Разработка ПСД "Ремонто-восстановительные работы (капитальный ремонт) административного здания расположенного по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, микрорайон 1, дом 32 "	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	объект	1	тыс.тенге	6 545	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-6 545	Срок исполнения по договору 16.02.2026
1.6.	Разработка ПСД "Ремонто-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-бытового здания расположенного по адресу: Костанайская область, г.Костанай, ул.Карбышева, 10"		Разработка ПСД "Ремонто-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-бытового здания расположенного по адресу: Костанайская область, г.Костанай, ул.Карбышева, 10"	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	объект	1	тыс.тенге	17 129	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге	15 505	тыс.тенге	собственные средства	-1 624	Срок исполнения по договору 16.02.2026 ПСД разработано, проводится экспертиза
1.7.	ПСД "Ремонто-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-бытового здания расположенного по адресу: Костанайская область, г. Житикара, ул.Жибек Жолы, д.139"		ПСД "Ремонто-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-бытового здания расположенного по адресу: Костанайская область, г. Житикара, ул.Жибек Жолы, д.139"	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	объект	1	тыс.тенге	9 088	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-9 088	Срок исполнения по договору 16.02.2026
1.8.	ПСД "Ремонто-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-бытового здания расположенного по адресу: Костанайская область, г.Рудный, ул. Топорова № 23"		ПСД "Ремонто-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-бытового здания расположенного по адресу: Костанайская область, г.Рудный, ул. Топорова № 23"	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	объект	1	тыс.тенге	15 153	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-15 153	Срок исполнения по договору 16.02.2026
1.9.	ПСД "Ремонто-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-производственного здания расположенного по адресу: Костанайская область, Карабылинский район, п. Карабылы, ул. Производственная, №1"		ПСД "Ремонто-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-производственного здания расположенного по адресу: Костанайская область, Карабылинский район, п. Карабылы, ул. Производственная, №1"	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	объект	1	тыс.тенге	18 354	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-18 354	Срок исполнения по договору 16.02.2026
1.10.	Корректировка ПСД "Строительство здания АБК на территории Затобольского газового хозяйства мкр. Строитель 20/10»		Корректировка ПСД "Строительство здания АБК на территории Затобольского газового хозяйства мкр. Строитель 20/10»	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	объект	1	тыс.тенге	4 905	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-4 905	Срок исполнения по договору 16.01.2026
1.11.	Обследование и оценка технического состояния конструкций здания гаража, мастерских, котельной (Литер И) о необходимости проведения ремонтно-строительных работ, находящихся по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, 10		Обследование и оценка технического состояния конструкций здания гаража, мастерских, котельной (Литер И) о необходимости проведения ремонтно-строительных работ, находящихся по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, 10	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	объект	1	тыс.тенге	410	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге	410	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено техническое заключение от 06.08.2025 г.
1.12.	ПСД "Ремонто-восстановительные работы (капитальный ремонт) здания гаража, мастерских, котельной (Литер И), находящихся по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, 10"	ПСД "Ремонто-восстановительные работы (капитальный ремонт) здания гаража, мастерских, котельной (Литер И), находящихся по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, 10"	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	объект	1	тыс.тенге	9 086	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге	7 843	тыс.тенге	собственные средства	-1 242	Срок исполнения по договору 16.02.2026 ПСД разработано, проводится экспертиза	
1.13.	Обследование и оценка технического состояния конструкций здания котельной (Литер О) о необходимости проведения ремонтно-строительных работ, находящихся по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, 10	Обследование и оценка технического состояния конструкций здания котельной (Литер О) о необходимости проведения ремонтно-строительных работ, находящихся по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, 10	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	объект	1	тыс.тенге	340	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено техническое заключение от 06.08.2025 г.	
1.14.	ПСД «Строительство эксплуатационной базы в с. Аулиеколь Аулиекольского района»	ПСД «Строительство эксплуатационной базы в с. Аулиеколь Аулиекольского района»	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	объект	1	тыс.тенге	19 357	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге	17 652	тыс.тенге	собственные средства	-1 706	Срок исполнения по договору 16.01.2026 ПСД разработана, проводится экспертиза	
2	Приобретение основных средств		Приобретение основных средств					54 760						48 454				-6 306	
2.1	МФУ А3		МФУ А3	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	шт	2	тыс.тенге	661	тыс.тенге	собственные средства	шт	2	тыс.тенге	661	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.2	МФУ А4		МФУ А4	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	шт	20	тыс.тенге	4 000	тыс.тенге	собственные средства	шт	20	тыс.тенге	4 500	тыс.тенге	собственные средства	500	Исполнено в связи с увеличением суммы договора за счет экономии по другим тендерам
2.3	Моноблок 27 лт /i5/2,7/GHz/16Gb/512Gb/NVME/Win11		Моноблок 27 лт /i5/2,7/GHz/16Gb/512Gb/NVME/Win11	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	шт	29	тыс.тенге	10 247	тыс.тенге	собственные средства	шт	20	тыс.тенге	7 067	тыс.тенге	собственные средства	-3 180	Исполнено Экономия по результатам проведения тендерных процедур
2.4	Интерактивная панель 75 лт i5/16Gb/512Gb		Интерактивная панель 75 лт i5/16Gb/512Gb	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	шт	1	тыс.тенге	893	тыс.тенге	собственные средства	шт	1	тыс.тенге	893	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено

2.5	Телевизор 75дг	Телевизор 75дг	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт	3	тыс.тенге	3 119	тыс.тенге	собственные средства	шт	3	тыс.тенге	3 119	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.6	Системный блок i5/16 ГБ/512 ГБ/NVME/ Win11	Системный блок i5/16 ГБ/512 ГБ/NVME/ Win11	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт	30	тыс.тенге	7 718	тыс.тенге	собственные средства	шт	30	тыс.тенге	7 718	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.7	Монитор 27дг	Монитор 27дг	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт	50	тыс.тенге	10 122	тыс.тенге	собственные средства	шт	50	тыс.тенге	8 250	тыс.тенге	собственные средства	-1 872	Экономия по результатам проведения тендерных процедур
2.8	ИБП 650VA	ИБП 650VA	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт	45	тыс.тенге	815	тыс.тенге	собственные средства	шт	45	тыс.тенге	815	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.9	Сетевой накопитель без дисков	Сетевой накопитель без дисков	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт	1	тыс.тенге	367	тыс.тенге	собственные средства	шт	1	тыс.тенге	367	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.10	Плоттер A0/2400 x 1200гд/500ГБ/Рулонные носители: 152,4-917 мм Отдельные листы: 152,4-917 мм	Плоттер A0/2400 x 1200гд/500ГБ/Рулонные носители: 152,4-917 мм Отдельные листы: 152,4-917 мм	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт	1	тыс.тенге	1 952	тыс.тенге	собственные средства	шт	1	тыс.тенге	1 952	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.11	Планшет 11дг/5Г/128GB	Планшет 11дг/5Г/128GB	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт	10	тыс.тенге	3 222	тыс.тенге	собственные средства	шт	10	тыс.тенге	3 222	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.12	Мобильная радиостанция	Мобильная радиостанция	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт	10	тыс.тенге	3 000	тыс.тенге	собственные средства	шт	10	тыс.тенге	3 000	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.13	Носимая радиостанция	Носимая радиостанция	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт	55	тыс.тенге	2 475	тыс.тенге	собственные средства	шт	55	тыс.тенге	671	тыс.тенге	собственные средства	-1 804	Экономия по результатам проведения тендерных процедур
2.14	Квадрокоптер 5000 мАч/Максимальный диапазон передачи 15 км	Квадрокоптер 5000 мАч/Максимальный диапазон передачи 15 км	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт	2	тыс.тенге	4 850	тыс.тенге	собственные средства	шт	2	тыс.тенге	4 850	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.15	Маршрутизатор настраиваемый Порты1 x RJ-45 WAN, 2 x RJ-45 WAN/LAN, 2 x RJ-45 LAN/1 Гбит/с/802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.1q	Маршрутизатор настраиваемый Порты1 x RJ-45 WAN, 2 x RJ-45 WAN/LAN, 2 x RJ-45 LAN/1 Гбит/с/802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.1q	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт	4	тыс.тенге	150	тыс.тенге	собственные средства	шт	4	тыс.тенге	200	тыс.тенге	собственные средства	50	Исполнено В связи с увеличением суммы договора за счет экономии по другим тендерам
2.16	Веб-Камера 20x/1080p60/ 60,5"/ HDMI, USB3.0	Веб-Камера 20x/1080p60/ 60,5"/ HDMI, USB3.0	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт	2	тыс.тенге	1 168	тыс.тенге	собственные средства	шт	2	тыс.тенге	1 168	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
3 Обновление и модернизация основных средств		Обновление и модернизация основных средств						17 930									-17 930	
3.1	Работы по замене дизельного генератора	Работы по замене дизельного генератора	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	работа	1	тыс.тенге	9 043	тыс.тенге	собственные средства	работа		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-9 043	Проводятся тендерные процедуры
3.2	Работы по замене газовой горелки	Работы по замене газовой горелки	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	работа	1	тыс.тенге	2 768	тыс.тенге	собственные средства	работа		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-2 768	Проводятся тендерные процедуры
3.3	Работы по замене насосного агрегата с электродвигателем	Работы по замене насосного агрегата с электродвигателем	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	работа	2	тыс.тенге	1 244	тыс.тенге	собственные средства	работа		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 244	Проводятся тендерные процедуры
3.4	Работы по замене насоса	Работы по замене насоса	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	работа	2	тыс.тенге	375	тыс.тенге	собственные средства	работа		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-375	Проводятся тендерные процедуры
3.5	Работы по замене кондиционера	Работы по замене кондиционера	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	работа	18	тыс.тенге	4 500	тыс.тенге	собственные средства	работа		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-4 500	Проводятся тендерные процедуры
ИТОГО		Итого						274 371						173 776			-100 595	
Кызылординская производственный филиал																		
1 Прочие основные средства		Прочие основные средства																
1.1	Газоанализатор ФП11.2К 0-5 % содержания метана СН4	Газоанализатор ФП11.2К 0-5 % содержания метана СН4	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	5	тыс.тенге	1 485	тыс.тенге	собственные средства	шт.	5	тыс.тенге	1 485	тыс.тенге	собственные средства	0	
1.2	Лазерный индикатор для обнаружения утечек метана (с 01.04.2025 г. по 31.03.2026 г.)	Лазерный индикатор для обнаружения утечек метана	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	компл.	1	тыс.тенге	6 900	тыс.тенге	собственные средства	компл.	1	тыс.тенге	6 900	тыс.тенге	собственные средства	0	
1.3	Носимые радиостанции с большим радиусом действия	Носимые радиостанции с большим радиусом действия	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	6	тыс.тенге	2 310	тыс.тенге	собственные средства	шт.	6	тыс.тенге	2 310	тыс.тенге	собственные средства	0	
1.4	Мобильные радиостанции с большим радиусом действия для аварийно-диспетчерской службы	Мобильные радиостанции с большим радиусом действия для аварийно-диспетчерской службы	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	6	тыс.тенге	2 610	тыс.тенге	собственные средства	шт.	6	тыс.тенге	2 610	тыс.тенге	собственные средства	0	
2 Оргтехника		Оргтехника																
2.1	Моноблок	Моноблок	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	13	тыс.тенге	3 653	тыс.тенге	собственные средства	шт.	9	тыс.тенге	2 529	тыс.тенге	собственные средства	-1 124	было закуплено 9 моноблоков по акту прием-передачи №778 от 15.12.2025 года. Оставшиеся 4
2.2	Информационный киоск	Информационный киоск	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	1	тыс.тенге	470	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	470	тыс.тенге	собственные средства	0	
2.3	Принтер	Принтер	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	шт.	2	тыс.тенге	244	тыс.тенге	собственные средства	шт.	0	тыс.тенге	0	тыс.тенге	собственные средства	-244	Исполнение ожидается до 31.03.2026 г.
ИТОГО								17 672						16 304			-1 368	
Шымкентский производственный филиал																		
1 Ремонт зданий и сооружений		Ремонт зданий и сооружений						14 474						1 310			-16 941	
1.1.	Проектно-сметная документация и инженерно-техническая экспертиза аварийно-диспетчерской службы по адресу: г.Шымкент Тамерлановская трасса 20/2	Проектно-сметная документация и инженерно-техническая экспертиза аварийно-диспетчерской службы по адресу: г.Шымкент Тамерлановская трасса 20/2	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	услуга	1	тыс.тенге	5 299	тыс.тенге	собственные средства	услуга	0	тыс.тенге	0,00	тыс.тенге	собственные средства	-5 299	Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.2.	Проектно-сметная документация и инженерно-техническая экспертиза переноса здания Лигер В под строительство душевой и гардеробной комнаты по адресу: г.Шымкент Тамерлановская трасса 20/2	Проектно-сметная документация и инженерно-техническая экспертиза переноса здания Лигер В под строительство душевой и гардеробной комнаты по адресу: г.Шымкент Тамерлановская трасса 20/2	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	услуга	1	тыс.тенге	1 310	тыс.тенге	собственные средства	услуга	1	тыс.тенге	1 310	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
1.3.	Установка охранного поста г.Шымкент Тамерлановская трасса 20/2	Установка охранного поста г.Шымкент Тамерлановская трасса 20/2	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	работа	2	тыс.тенге	7 865	тыс.тенге	собственные средства	работа	0	тыс.тенге	0,00	тыс.тенге	собственные средства	-7 865	Исполнение ожидается до конца периода реализации
Прочие основные средства		Прочие основные средства						199 903						22 406			-83 464	
2.1. Оргтехника		Оргтехника						20 113						15 474			-4 639	
2.1.1	Моноблок	Моноблок	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	штука	45	тыс.тенге	12 645	тыс.тенге	собственные средства	штука	45	тыс.тенге	12 645,00	тыс.тенге	собственные средства	0	
2.1.1	Источник бесперебойного питания (для персонального компьютера)	Источник бесперебойного питания (для персонального компьютера)	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	штука	111	тыс.тенге	1 954	тыс.тенге	собственные средства	штука	111	тыс.тенге	1 565,66	тыс.тенге	собственные средства	-388	Исполнено
2.1.3	МФУ	МФУ	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	штука	3	тыс.тенге	4 251	тыс.тенге	собственные средства	штука	0	тыс.тенге	0	тыс.тенге	собственные средства	-4 251	Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.1.4	Принтер	Принтер	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	штука	3	тыс.тенге	1 263	тыс.тенге	собственные средства	штука	3	тыс.тенге	1 263,00	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.2 Прочие		Прочие						179 790						6 932			-67 234	
2.2.1	Система видеонаблюдения	Система видеонаблюдения	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	штука	6	тыс.тенге	1 170	тыс.тенге	собственные средства	штука	6	тыс.тенге	1 170,00	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.2.1	Система контроля управления доступом	Система контроля управления доступом	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	комплект	6	тыс.тенге	1 989	тыс.тенге	собственные средства	комплект	6	тыс.тенге	1 989,30	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.2.3	Система контроля доступа с распознаванием лиц	Система контроля доступа с распознаванием лиц	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	штука	3	тыс.тенге	407	тыс.тенге	собственные средства	штука	3	тыс.тенге	407,08	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.2.4	Лазерный детектор утечки метана	Лазерный детектор утечки метана	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	штука	13	тыс.тенге	105 625	тыс.тенге	собственные средства	штука	0	тыс.тенге	0	тыс.тенге	собственные средства	-105 625	Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2.5	Установка прибора учета воды	Установка прибора учета воды	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	услуга	3	тыс.тенге	205	тыс.тенге	собственные средства	услуга	3	тыс.тенге	205,36	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.2.6	Установка системы пожарной сигнализации на ГУ №5 г.Шымкент мкр. 15, дом 5, квартира 33	Установка системы пожарной сигнализации на ГУ №5 г.Шымкент мкр. 15, дом 5, квартира 33	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	работа	1	тыс.тенге	287	тыс.тенге	собственные средства	работа	1	тыс.тенге	287,00	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
2.2.7	Газоанализатор переносной	Газоанализатор переносной	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	штука	9	тыс.тенге	58 464	тыс.тенге	собственные средства	штука	0	тыс.тенге	0	тыс.тенге	собственные средства	-58 464	Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2.8	Газоанализатор портативный	Газоанализатор портативный	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	штука	23	тыс.тенге	8 740	тыс.тенге	собственные средства	штука	0	тыс.тенге	0	тыс.тенге	собственные средства	-8 740	Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2.9	Ручная радиостанция	Ручная радиостанция	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	штука	6	тыс.тенге	766	тыс.тенге	собственные средства	штука	6	тыс.тенге	758,48	тыс.тенге	собственные средства	-8	Исполнено
2.2.10	Радиостанция автомобильная с антенной и монтажом	Радиостанция автомобильная с антенной и монтажом	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	штука	5	тыс.тенге	1 632	тыс.тенге	собственные средства	штука	5	тыс.тенге	1 616,14	тыс.тенге	собственные средства	-16	Исполнено
2.2.11	Радиостанция стационарная с антенной, источником питания и монтажом	Радиостанция стационарная с антенной, источником питания и монтажом	01.04.2025-30.06.2025г.	01.07.2025-31.03.2026г.	штука	1	тыс.тенге	505	тыс.тенге	собственные средства	штука	1	тыс.тенге	498,94	тыс.тенге	собственные средства	-6	Исполнено
ИТОГО								214 377						23 716			-190 661	

Восточно-Казахстанский производственный филиал																			
1	Приобретение мебели		Приобретение мебели																
1.1	Стол рабочий двухтумбовый размер (1500*70 мм)	Письмо КРЕМ МНЭ РК от 31 марта 2025 года № 63-02-08/386	Стол рабочий двухтумбовый размер (1500*70 мм)	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	шт.	9	тыс.тенге	339	тыс.тенге	собственные средства	шт.	9	тыс.тенге	339	тыс.тенге	собственные средства	0	
1.2	Офисное кресло для персонала (кресловина с колесиками)		Офисное кресло для персонала (кресловина с колесиками)	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	шт.	13	тыс.тенге	386	тыс.тенге	собственные средства	шт.	13	тыс.тенге	386	тыс.тенге	собственные средства	0	
1.3	Скамья для зала ожидания 3-х местная (сталь) с подлокотниками, с мягкой обивкой		Скамья для зала ожидания 3-х местная (сталь) с подлокотниками, с мягкой обивкой	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	шт.	2	тыс.тенге	144	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	144	тыс.тенге	собственные средства	0	
2	Приобретение компьютерной техники и оргтехники	Письмо о согласовании об изменении утвержденной ИП ДКРЕМ МНЭ РК от 28 октября 2025 года № 63-02-08/1210	Приобретение компьютерной техники и оргтехники																Исполнено
2.1	Моноблок /23.8 FHD/16GB/512GB/ SSD/Wi-Fi 720p HD/		Моноблок /23.8 FHD/16GB/512GB/ SSD/Wi-Fi 720p HD/	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	шт.	4	тыс.тенге	1 280	тыс.тенге	собственные средства	шт.	4	тыс.тенге	1 124	тыс.тенге	собственные средства	-156	
2.2	Принтер офисный 3 в 1 лазерный черно - белый		Принтер офисный 3 в 1 лазерный черно - белый	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	шт.	2	тыс.тенге	170	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	255	тыс.тенге	собственные средства	85	
2.3	Веб-камера для Zoom-конференций		Веб-камера для Zoom-конференций	01.04.2025г.-30.06.2025г.	01.07.2025г.-31.03.2026г.	шт.	1	тыс.тенге	21	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	18	тыс.тенге	собственные средства	-3	
ИТОГО									2 340					2 265			-74		

Жетысуский производственный филиал																		
1	Прочие основные средства:		Прочие основные средства:					тыс.тенге	6 902	тыс.тенге	собственные средства			тыс.тенге	6 911	тыс.тенге	собственные средства	9
1.1	Оргтехника		Оргтехника					тыс.тенге	2 342	тыс.тенге	собственные средства			тыс.тенге	2 087	тыс.тенге	собственные средства	-255
1.1.1	Ноутбук, планшетный (планшет)	Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК по области Жетысу №31-03-12-01/245 от 28.03.2025г. письмо о согласовании об изменении утвержденной ИП ДКРЕМ МНЭ РК по области Жетысу от 28/03/2025 г. 31-03-12-01/245	Ноутбук, планшетный (планшет)	01.04.2025-30.06.2025	01.07.2025-31.03.2026	штука	3	тыс.тенге	1 209	тыс.тенге	собственные средства	штука	3	тыс.тенге	960	тыс.тенге	собственные средства	-249
1.1.2	МФУ формата А4		МФУ формата А4	01.04.2025-30.06.2025	01.07.2025-31.03.2026	штука	5	тыс.тенге	1 133	тыс.тенге	собственные средства	штука	5	тыс.тенге	1 128	тыс.тенге	собственные средства	-6
2.2	Прочие		Прочие					тыс.тенге	4 559	тыс.тенге	собственные средства			тыс.тенге	4 824	тыс.тенге	собственные средства	264
2.2.1	Маршрутизатор, среднего класса		Маршрутизатор, среднего класса	01.04.2025-30.06.2025	01.07.2025-31.03.2026	штука	2	тыс.тенге	1 044	тыс.тенге	собственные средства	штука	3	тыс.тенге	1 566	тыс.тенге	собственные средства	522
2.2.2	Коммутатор сетевой, управляемый, симметричный		Коммутатор сетевой, управляемый, симметричный	01.04.2025-30.06.2025	01.07.2025-31.03.2026	штука	1	тыс.тенге	1 130	тыс.тенге	собственные средства	штука	1	тыс.тенге	1 130	тыс.тенге	собственные средства	0
2.2.3	Радиостанция, портативная (носимая), многоканальная		Радиостанция, портативная (носимая), многоканальная	01.04.2025-30.06.2025	01.07.2025-31.03.2026	штука	5	тыс.тенге	1 050	тыс.тенге	собственные средства	штука	5	тыс.тенге	1 025	тыс.тенге	собственные средства	-25
2.2.4	Аппарат телефонный, бесшумовой		Аппарат телефонный, бесшумовой	01.04.2025-30.06.2025	01.07.2025-31.03.2026	штука	2	тыс.тенге	28	тыс.тенге	собственные средства	штука	2	тыс.тенге	28	тыс.тенге	собственные средства	0
2.2.5	Аппарат телефонный, шумовой		Аппарат телефонный, шумовой	01.04.2025-30.06.2025	01.07.2025-31.03.2026	штука	2	тыс.тенге	61	тыс.тенге	собственные средства	штука	2	тыс.тенге	61	тыс.тенге	собственные средства	0
2.2.6	Оборудование для видеоконференц-связи		Оборудование для видеоконференц-связи	01.04.2025-30.06.2025	01.07.2025-31.03.2026	штука	1	тыс.тенге	760	тыс.тенге	собственные средства	штука	1	тыс.тенге	569	тыс.тенге	собственные средства	-191
2.2.7	Видеокамера, цифровая, купольная		Видеокамера, цифровая, купольная	01.04.2025-30.06.2025	01.07.2025-31.03.2026	штука	5	тыс.тенге	100	тыс.тенге	собственные средства	штука	5	тыс.тенге	98	тыс.тенге	собственные средства	-3
2.2.8	Видеокамера, цифровая, цилиндрическая	Видеокамера, цифровая, цилиндрическая	01.04.2025-30.06.2025	01.07.2025-31.03.2026	штука	5	тыс.тенге	100	тыс.тенге	собственные средства	штука	5	тыс.тенге	98	тыс.тенге	собственные средства	-3	
2.2.9	IP телефон (Yealink SIP-T48U)	IP телефон (Yealink SIP-T48U)	01.04.2025-30.06.2025	01.07.2025-31.03.2026	штука	2	тыс.тенге	286	тыс.тенге	собственные средства	штука	2	тыс.тенге	250	тыс.тенге	собственные средства	-36	
ИТОГО									33				34		6 911		9	

Полугодовая информация
АО "QAZAQGAZ AİMAQ" БНН 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проскта), учтенной в предельной цене по виду "Розничная реализация товарного газа" ОКЭД 35230 за 2 полугодие 2025 года (период реализации с 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.)

Астанинский производственный филиал																		
	Приобретение основных средств (оргтехники и оборудования)		Приобретение основных средств (оргтехники и оборудования)															
1	Моноблок 27 дюймов SunSpad DW-240	Приложение 3 к мотивированному заключению Комитета по	Моноблок 27 дюймов SunSpad DW-240	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	24	тыс.тенге	14 692	тыс.тенге	собственные средства	шт	36	тыс.тенге	17 928	тыс.тенге	собственные средства	3 236
2	МФУ HP LaserJet Pro 4103fdw		МФУ HP LaserJet Pro 4103fdw	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	6	тыс.тенге	1 270	тыс.тенге	собственные средства	шт	6	тыс.тенге	1 266	тыс.тенге	собственные средства	-4
3	Радиостанция носимая P-36M		Радиостанция носимая P-36M	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	5	тыс.тенге	306	тыс.тенге	собственные средства	шт	5	тыс.тенге	300	тыс.тенге	собственные средства	-6
4	Фотоаппарат Canon EOS R100		Фотоаппарат Canon EOS R100	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	1	тыс.тенге	260	тыс.тенге	собственные средства	шт	1	тыс.тенге	260	тыс.тенге	собственные средства	0
5	Сканер протяжный HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3		Сканер протяжный HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	6	тыс.тенге	2 437	тыс.тенге	собственные средства	шт	6	тыс.тенге	2 376	тыс.тенге	собственные средства	-61
6	Монитор Samsung LS27C312EAIXCI		Монитор Samsung LS27C312EAIXCI	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	15	тыс.тенге	930	тыс.тенге	собственные средства	шт	15	тыс.тенге	3 718	тыс.тенге	собственные средства	2 788
7	IP телефон Yealink SIP-T33G		IP телефон Yealink SIP-T33G	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	14	тыс.тенге	631	тыс.тенге	собственные средства	шт	14	тыс.тенге	589	тыс.тенге	собственные средства	-42
8	Планшет Galaxy Tab S9 11" 5G 128GB		Планшет Galaxy Tab S9 11" 5G 128GB	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	3	тыс.тенге	855	тыс.тенге	собственные средства	шт	3	тыс.тенге	476	тыс.тенге	собственные средства	-379
9	МФУ HP/LaserJet Enterprise 700 M725dn		МФУ HP/LaserJet Enterprise 700 M725dn	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	1	тыс.тенге	1 738	тыс.тенге	собственные средства	шт	1	тыс.тенге	1 332	тыс.тенге	собственные средства	-407
10	Телевизор LED Samsung 75" Series 8		Телевизор LED Samsung 75" Series 8	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	3	тыс.тенге	2 011	тыс.тенге	собственные средства	шт	3	тыс.тенге	1 197	тыс.тенге	собственные средства	-815
11	IP телефон Yealink SIP-T58W		IP телефон Yealink SIP-T58W	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	3	тыс.тенге	706	тыс.тенге	собственные средства	шт	3	тыс.тенге	566	тыс.тенге	собственные средства	-139
12	Ноутбук HP 725K8EA HP 250 G10 i5-1335U 15.6 16GB/512 Win11Pro		Ноутбук HP 725K8EA HP 250 G10 i5-1335U 15.6 16GB/512 Win11Pro	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	3	тыс.тенге	1 024	тыс.тенге	собственные средства	шт	3	тыс.тенге	1 020	тыс.тенге	собственные средства	-4
13	МФУ AltaLink C8245/C8255 + AltaLink C8245		МФУ AltaLink C8245/C8255 + AltaLink C8245	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	1	тыс.тенге	5 132	тыс.тенге	собственные средства	шт	1	тыс.тенге	4 612	тыс.тенге	собственные средства	-520
	Приобретение основных средств (мебели)			Приобретение основных средств (мебели)														
14	Шкаф для одежды	Приложение 3 к мотивированному заключению Комитета по	Шкаф для одежды	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	11	тыс.тенге	1 210	тыс.тенге	собственные средства	шт	16	тыс.тенге	546	тыс.тенге	собственные средства	-664

15	Тумба офисная	регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК за исх. №03-13/1015-И от 20.12.2025	Тумба офисная	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	30	тыс.тенге	1 740	тыс.тенге	собственные средства	шт	45	тыс.тенге	791	тыс.тенге	собственные средства	-949	Исполнено
16	Стол офисный		Стол офисный	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	38	тыс.тенге	4 104	тыс.тенге	собственные средства	шт	58	тыс.тенге	1 932	тыс.тенге	собственные средства	-2 172	Исполнено
17	Стулья для посетителей		Стулья для посетителей	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	65	тыс.тенге	3 445	тыс.тенге	собственные средства	шт	84	тыс.тенге	3 444	тыс.тенге	собственные средства	-1	Исполнено
18	Кресло офисное		Кресло офисное	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	35	тыс.тенге	2 987	тыс.тенге	собственные средства	шт	39	тыс.тенге	2 964	тыс.тенге	собственные средства	-23	Исполнено
19	Шкаф для документов		Шкаф для документов	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	24	тыс.тенге	2 384	тыс.тенге	собственные средства	шт	36	тыс.тенге	1 023	тыс.тенге	собственные средства	-1 361	Исполнено
20	Шкаф металлический для документов		Шкаф металлический для документов	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	2	тыс.тенге	208	тыс.тенге	собственные средства	шт	2	тыс.тенге	202	тыс.тенге	собственные средства	-6	Исполнено
21	Конференц-стол		Конференц-стол	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	1	тыс.тенге	2 147	тыс.тенге	собственные средства	шт	1	тыс.тенге	1 569	тыс.тенге	собственные средства	-578	Исполнено
22	Комплект руководителя (стол, кресло, шкаф для одежды, шкаф для документов)		Комплект руководителя (стол, кресло, шкаф для одежды, шкаф для документов)	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	1	тыс.тенге	905	тыс.тенге	собственные средства	шт	1	тыс.тенге	549	тыс.тенге	собственные средства	-356	Исполнено
23	Стеллажи		Стеллажи	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	42	тыс.тенге	3 519	тыс.тенге	собственные средства	шт	63	тыс.тенге	1 795	тыс.тенге	собственные средства	-1 724	Исполнено
24	Лестница складная		Лестница складная	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	2	тыс.тенге	72	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге	72	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
25	Тележка платформенная		Тележка платформенная	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	1	тыс.тенге	27	тыс.тенге	собственные средства	шт	1	тыс.тенге	31	тыс.тенге	собственные средства	4	Исполнено
26	Весы платформенные		Весы платформенные	01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.	01.07.2025 г. - 31.12.2025 г.	шт	1	тыс.тенге	163	тыс.тенге	собственные средства	шт	1	тыс.тенге	111	тыс.тенге	собственные средства	-52	Исполнено
ИТОГО								54 903						50 668			-4 234		