

1.39.	Газ аралыны шектеу кырдыгысы Д150	дана	3	2 054	2 054	0	-2 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.40.	Газ аралыны шектеу кырдыгысы Д200	дана	1	793	793	0	-793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41.	Газ аралыны шектеу кырдыгысы Д300	дана	4	4 804	4 804	0	-4 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.42.	Аккумулятор батареясы	дана	2	80 357	80 357	0	-80 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

«QAZAQSTAN AIMAQ» АҚ Қостанай өндірістік-финансылық директоры



Handwritten signatures in blue ink.

2026 жылғы 1-тоқсанына арналған, Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің №448-ОД 25.11.2025 ж. бірлескен бұйрығымен және ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаментінің №188-ОД 03.09.2025 ж. бұйрығымен бекітілген, 2026–2030 жылдарға арналған "QAZAQGAZ AİMAQ" акционерлік қоғамының Қостанай өндірістік филиалының "Газдандыру, газ тарату жүйелерін техникалық қайта жаратандыру" инвестициялық бағдарламасын орындау барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат

Қызмет түрі: газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау

млн теңге (ҚҚС-сыз)

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орналасқан орны (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындау кезеңі	Орындау мерзімдері (жасалған шарттар және/немесе жосар бойынша)	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз млн теңге
1	2	3	4	5	6
Қостанай өндірістік филиалы					
1.	Машиналар мен жабдықтар, табыстау қондырғылары				
1.1.	"Қостанай облысы, Б. Майлин ауданы, Овет а. , Омаров көш.–СПТУ көш 28 үй, Жабағы Батыр көш., мекенжайы бойынша шафтық газ реттеу пунктін (ШПРП) орнату арқылы газ құбырын сақиналаудың құрылысы» ЖСК әзірлеу	Б. Майлин ауданы, Овет а.	Сатып алу өткізілді. Шартқа мердігер қол қою үстінде.	2026ж. 4-тоқсан	
1.2.	«Қамасты ауданы Қамасты а. пайдалану базасының құрылысы» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қамасты ауданы, Қамасты а.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	2026ж. 4-тоқсан	
1.3.	«Б. Майлин ауданы, Асенкритовка а. №12 газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Б. Майлин ауданы, Асенкритовка а.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	2026ж. 4-тоқсан	
1.4.	«Рудный к. №3 газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Рудный к.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	2026ж. 4-тоқсан	
1.5.	«Рудный к. №4 газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Рудный к.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	2026ж. 4-тоқсан	
1.6.	«Рудный к. №5 газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Рудный к.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	2026ж. 4-тоқсан	
1.7.	«Рудный к. №8 газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Рудный к.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	2026ж. 4-тоқсан	
1.8.	«Қарабалық ауданы, Боскөл а. №1 газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қарабалық ауданы, Боскөл а.	Сатып алу өткізілді. Шартқа мердігер қол қою үстінде.	2026ж. 4-тоқсан	
1.9.	«Қарабалық ауданы, Қарабалық а. №2 газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қарабалық ауданы, Қарабалық а.	Сатып алу өткізілді. Шартқа мердігер қол қою үстінде.	2026ж. 4-тоқсан	
1.10.	«Қарабалық ауданы, Научное а. №3 газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қарабалық ауданы, Научное а.	Сатып алу өткізілді. Шартқа мердігер қол қою үстінде.	2026ж. 4-тоқсан	
1.11.	«Қарабалық ауданы, Целинное а. №6 газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қарабалық ауданы, Целинное а.	Сатып алу өткізілді. Шартқа мердігер қол қою үстінде.	2026ж. 4-тоқсан	
1.12.	«Қарабалық ауданы, Котлованное а. №8 газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қарабалық ауданы, Котлованное а.	Сатып алу өткізілді. Шартқа мердігер қол қою үстінде.	2026ж. 4-тоқсан	
1.13.	«Қарабалық ауданы, Сарыкөл а. №7 газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қарабалық ауданы, Сарыкөл а.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	2026ж. 4-тоқсан	
1.14.	«Қарабалық ауданы, Елшан а. №9 газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қарабалық ауданы, Елшан а.	Сатып алу өткізілді. Шартқа мердігер қол қою үстінде.	2026ж. 4-тоқсан	
1.15.	«Қарабалық ауданы, Қарабалық а. №10 газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу.	Қарабалық ауданы, Қарабалық а.	Сатып алу өткізілді. Шартқа мердігер қол қою үстінде.	2026ж. 4-тоқсан	
1.16.	«Қостанай ауданы, Садчиков а. №2А газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қостанай ауданы, Садчиков а.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	2026ж. 4-тоқсан	
1.17.	«Қостанай ауданы, Садчиков а. №3 газ реттеу пунктін блоқты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қостанай ауданы, Садчиков а.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	2026ж. 4-тоқсан	
1.18.	«Рудный к. орташа қысымды газ құбырларындағы газ ұптамаларындағы ілмекті арматураны ауыстыру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Рудный к.	Сатып алу өткізілді. Шартқа мердігер қол қою үстінде.	2026ж. 4-тоқсан	
1.19.	«Лисаков к. ілмекті-реттеу арматураны ауыстыру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Лисаков к.	Сатып алу өткізілді. Шартқа мердігер қол қою үстінде.	2026ж. 4-тоқсан	
1.20.	«Қостанай к. №39 газ реттеу пунктін төмен қысымды газ құбырларын салуға «Фролов» шафтық газ реттеу пунктін ауыстыру»	Қостанай к.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	2026ж. 4-тоқсан	
1.21.	«Қостанай к. «Красный партизан» - газ реттеу пунктін «Титцефабрика» - газ реттеу пунктін «Софизик» газ реттеу пунктін арасындағы төмен қысымды газ құбырларын сақиналау құрылысы»	Қостанай к.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	2026ж. 4-тоқсан	
1.22.	«Әулиекөл ауданы, Әулиекөл а. пайдалану базасының құрылысы»	Әулиекөл ауданы, Әулиекөл а.	ЖСК бойынша сараптама қорытындысынан күту	2026ж. 4-тоқсан	
1.23.	«Федоров ауданы, Федоровка а. пайдалану базасының құрылысы»	Федоров ауданы, Федоровка а.	ЖСК бойынша сараптама қорытындысынан күту	2026ж. 4-тоқсан	
1.24.	АСВ-100/800-1 ALTECO компрессоры	Қостанай к.	Тендерлік рәсімдерді өткізу үшін құжаттаманы дайындау	2026ж. 4-тоқсан	
1.25.	ALTECO Standard GWP80 бензин қозғалтқыш сортысы	Қостанай к.	Тендерлік рәсімдерді өткізу үшін құжаттаманы дайындау	2026ж. 4-тоқсан	
1.26.	ЗУВР бензин генераторы	Қостанай к.	Тендерлік рәсімдерді өткізу үшін құжаттаманы дайындау	2026ж. 4-тоқсан	
1.27.	ЗУВР бензин триммері	Қостанай к.	Тендерлік рәсімдерді өткізу үшін құжаттаманы дайындау	2026ж. 4-тоқсан	
1.28.	РДНК -400/400М1000(Дү50/50)	Қостанай к.	Тендерлік рәсімдерді өткізу үшін құжаттаманы дайындау	2026ж. 4-тоқсан	
1.29.	РДБК-1-100/50	Қостанай к.	Тендерлік рәсімдерді өткізу үшін құжаттаманы дайындау	2026ж. 4-тоқсан	

