


Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша, 2026 жылдың 2-тоқсанының қорытындысы бойынша, Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің №448-ОД 25.11.2025 ж. бірлескен бұйрығымен және ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаментінің №188-ОД 03.09.2025 ж. бұйрығымен бекітілген, 2026–2030 жылдарға арналған "QAZAQGAS АІМАQ" акционерлік қоғамының Қостанай өндірістік филиалының "Газдандыру, газ тарату жүйелерін техникалық қайта жарақтандыру" инвестициялық бағдарламасын (жобаны) субъектімен орындау барысы туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты

№ p/n	Қаржыландыру көздері бойынша бөлінісінде, инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат																	
	Іс-шараларының атауы	Өлшеу бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштер бойынша саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		Меншікті қаражат				Қарыз қаражаты				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			2026ж. жоспар	факт	2026ж. жоспар	факт	2026ж. жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	2026ж. жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	2026ж. жоспар	факт	2026ж. жоспар	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Қостанай өндірістік филиалы				1 110 952	0	1 110 952	0	-1 110 952		0	0	0		0	0	0	0
1.	Машиналар мен жабдықтар, табыстау құндылықтары																	
1.1.	"Қостанай облысы,Б.Майлин ауданы,Әйет а.,Омаров көш.-СПТУ көш.28 үй, Жабағы Батыр көш., мекенжайы бойынша шкафтық газ реттеу пунктін (ШГРП) орнату арқылы газ құбырын сақиналауының құрылысы» ЖСК әзірлеу	дана	1		3 227		3 227	0	-3 227		0	0	0		0	0	0	0
1.2.	«Қамысты ауданы Қамысты а. пайдалану базасының құрылысы» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		24 511		24 511	0	-24 511		0	0	0		0	0	0	0
1.3.	«Б. Майлин ауданы, Асенкритовка а. №12 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.4.	«Рудный к. №3 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.5.	«Рудный к. №4 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.6.	«Рудный к. №5 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.7.	«Рудный к. №8 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.8.	«Қарабалық ауданы, Босқол а. №1 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.9.	«Қарабалық ауданы, Қарабалық а. №2 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.10.	«Қарабалық ауданы Научное а. №3 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.11.	«Қарабалық ауданы, Целинное а. №6 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.12.	«Қарабалық ауданы, Котлованное а. №8 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.13.	«Қарабалық ауданы, Сарықол а. №7 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0

1.14.	«Қарабалық ауданы, Елишан а. №9 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.15.	«Қарабалық ауданы, Қарабалық а. №10 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта жаңғырту» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу.	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.16.	«Қостанай ауданы, Садчиков а. №2А газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.17.	«Қостанай ауданы, Садчиков а. №3 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.18.	«Рудный к. орташа қысымды газ құбырларындағы газ ұңғымаларындағы ілмекті арматураны ауыстыру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 698		4 698	0	-4 698		0	0	0		0	0	0	0
1.19.	«Лисаков к. ілмекті-реттеу арматурасын ауыстыру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		1 656		1 656	0	-1 656		0	0	0		0	0	0	0
1.20.	«Қостанай к. №39 газ реттеу пунктінен төмен қысымды газ құбырларын салуға «Фролов» шкафтық газ реттеу пунктіне ауыстыру»	м	609		45 132		45 132	0	-45 132		0	0	0		0	0	0	0
1.21.	«Қостанай к. «Красный партизан» - газ реттеу пункті «Птицефабрика» - газ реттеу пункті «Геофизик» газ реттеу пункттері арасындағы төмен қысымды газ құбырларын сақиналау құрылысы»	м	2184		204 063		204 063	0	-204 063		0	0	0		0	0	0	0
1.22.	«Әулиеқол ауданы, Әулиеқол а. пайдалану базасының құрылысы»	дана	1		209 090		209 090	0	-209 090		0	0	0		0	0	0	0
1.23.	«Федоров ауданы, Федоровка а. пайдалану базасының құрылысы»	дана	1		209 090		209 090	0	-209 090		0	0	0		0	0	0	0
1.24.	АСВ-100/800.1 ALTECO компрессоры	дана	18		5 040		5 040	0	-5 040		0	0	0		0	0	0	0
1.25.	ALTECO Standard GWP80 бензин қозғалтқыш сорғысы	дана	36		2 448		2 448	0	-2 448		0	0	0		0	0	0	0
1.26.	ЗУБР бензин генераторы	дана	18		7 754		7 754	0	-7 754		0	0	0		0	0	0	0
1.27.	ЗУБР бензин триммері	дана	36		1 924		1 924	0	-1 924		0	0	0		0	0	0	0
1.28.	РДНК -400/400М1000(Ду50/50)	дана	2		239		239	0	-239		0	0	0		0	0	0	0
1.29.	РДБК1-100/50	дана	1		270		270	0	-270		0	0	0		0	0	0	0
1.30.	РДГ-80Н	дана	3		1 222		1 222	0	-1 222		0	0	0		0	0	0	0
1.31.	РДГ-50Н	дана	4		1 110		1 110	0	-1 110		0	0	0		0	0	0	0
1.32.	Кесуге арналған құрылғы	дана	3		37 021		37 021	0	-37 021		0	0	0		0	0	0	0

1.33.	0,6 кВт трансформаторлық типті катодты қорғаныс станциялары	дана	15		26 794		26 794	0	-26 794		0	0	0		0	0	0	0
1.34.	1,2 кВт трансформаторлық типті катодтық қорғаныс станциялары	дана	85		158 495		158 495	0	-158 495		0	0	0		0	0	0	0
1.35.	3,0 кВт трансформаторлық типті катодтық қорғаныс станциялары	дана	5		6 315		6 315	0	-6 315		0	0	0		0	0	0	0
1.36.	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д150	дана	1		486		486	0	-486		0	0	0		0	0	0	0
1.37.	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д80	дана	2		1 042		1 042	0	-1 042		0	0	0		0	0	0	0
1.38.	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д100	дана	2		1 234		1 234	0	-1 234		0	0	0		0	0	0	0
1.39.	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д150	дана	3		2 054		2 054	0	-2 054		0	0	0		0	0	0	0
1.40.	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д200	дана	1		793		793	0	-793		0	0	0		0	0	0	0
1.41.	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д300	дана	4		4 804		4 804	0	-4 804		0	0	0		0	0	0	0
1.42.	Ассенизатор автокөлігі	дана	2		80 357		80 357	0	-80 357		0	0	0		0	0	0	0

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Қостанай өндірістік филиалының директоры



М. Омарходжаев



2026 жылғы 2-тоқсанына арналған, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің №488-ОД 25.11.2025 ж. бірлескен бұйрығымен және ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаментінің №188-ОД 03.09.2025 ж. бұйрығымен бекітілген, 2026–2030 жылдарға арналған "QAZAQGAZ AIMAQ" акционерлік қоғамының Қостанай өндірістік филиалының "Газдандыру, газ тарату жүйелерін техникалық қайта жаратандыру" инвестициялық бағдарламасын орындау барыста тұрлы тоқсан сайынғы ақпарат

Қызмет түрі: газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау

мың теңге (ҚҚС-сыз)					
№	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орналасқан орны (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындау кезеңі	Орындау мерзімдері (жасалған шарттар және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
Қостанай өндірістік филиалы					
I. Машиналар мен жабдықтар, табыстау қондырғылары					
1.1.	«Қостанай облысы, Б.Майлин ауданы, Әйет а., Омаров көш. – СІПТУ көш. 28 үй, Жабығы Батыр көш., мекенжайы бойынша ішкартық газ реттеу пунктін (ШРП) орнату арқылы газ құбырын сақиналауының құрылысы» ЖСКҚ әзірлеу	Б.Майлин ауданы, Әйет а.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.2.	«Қамысты ауданы Қамысты а. пайдалану базасының құрылысы» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қамысты ауданы, Қамысты а.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.3.	«Б. Майлин ауданы, Асенкритовка а. №12 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Б.Майлин ауданы, Асенкритовка а.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.4.	«Рудный к. №3 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Рудный к.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.5.	«Рудный к. №4 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Рудный к.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.6.	«Рудный к. №5 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Рудный к.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.7.	«Рудный к. №8 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Рудный к.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.8.	«Қарабалық ауданы, Босқол а. №1 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қарабалық ауданы, Босқол а.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.9.	«Қарабалық ауданы, Қарабалық а. №2 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қарабалық ауданы, Қарабалық а.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.10.	«Қарабалық ауданы, Научное а. №3 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қарабалық ауданы, Научное а.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.11.	«Қарабалық ауданы, Целинное а. №6 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қарабалық ауданы, Целинное а.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.12.	«Қарабалық ауданы, Котлованное а. №8 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қарабалық ауданы, Котлованное а.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.13.	«Қарабалық ауданы, Сарықол а. №7 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қарабалық ауданы, Сарықол а.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.14.	«Қарабалық ауданы, Елшан а. №9 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қарабалық ауданы, Елшан а.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.15.	«Қарабалық ауданы, Қарабалық а. №10 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу.	Қарабалық ауданы, Қарабалық а.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.16.	«Қостанай ауданы, Садчиков а. №2А газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қостанай ауданы, Садчиков а.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.17.	«Қостанай ауданы, Садчиков а. №3 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қостанай ауданы, Садчиков а.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.18.	«Рудный к. орташа қысымды газ құбырларындағы газ ұнамаларындағы ілмекті арматураны ауыстыру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Рудный к.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.19.	«Лисаков к. ілмекті-реттеу арматурасын ауыстыру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Лисаков к.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.20.	«Қостанай к. №39 газ реттеу пунктін төмен қысымды газ құбырларын салуға «Пролом» ішкартық газ реттеу пунктін ауыстыру»	Қостанай к.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.21.	«Қостанай к. «Красный партизан» - газ реттеу пунктін «Птицефабрика» - газ реттеу пунктін «Софийка» газ реттеу пунктін арасындағы төмен қысымды газ құбырларын сақиналау құрылысы»	Қостанай к.	Шарт жасалды	2026ж. 4-тоқсан	
1.22.	«Әулиеқол ауданы, Әулиеқол а. пайдалану базасының құрылысы»	Әулиеқол ауданы, Әулиеқол а.	Сатып алу ОА операторының қарауында	2026ж. 4-тоқсан	
1.23.	«Федоров ауданы, Федорова а. пайдалану базасының құрылысы»	Федоров ауданы, Федорова а.	Сатып алу ОА операторының қарауында	2026ж. 4-тоқсан	
1.24.	ACB-100-800.1 ALTECO компрессоры	Қостанай к.	Сатып алу рәсімі өтті, шартқа қол қою кезеңінде	2026ж. 4-тоқсан	
1.25.	ALTECO Standard GWP80 бензин қозғалтқыш сорғысы	Қостанай к.	Сатып алу рәсімі өтті, шартқа қол қою кезеңінде	2026ж. 4-тоқсан	
1.26.	ЗУБР бензин генераторы	Қостанай к.	Сатып алу рәсімі өтті, шартқа қол қою кезеңінде	2026ж. 4-тоқсан	
1.27.	ЗУБР бензин триммері	Қостанай к.	Сатып алу рәсімі өтті, шартқа қол қою кезеңінде	2026ж. 4-тоқсан	
1.28.	РДНК -100-400М1000(Ду50-50)	Қостанай к.	Сатып алу өткізілмеді. Қайта сатып алу рәсімі жарияланатын болады	2026ж. 4-тоқсан	
1.29.	РДБК1-100/50	Қостанай к.	Сатып алу өткізілмеді. Қайта сатып алу рәсімі жарияланатын болады	2026ж. 4-тоқсан	
1.30.	РДП -80Н	Қостанай к.	Сатып алу рәсімі өтті, шартқа қол қою кезеңінде	2026ж. 4-тоқсан	

1.31.	РДГ-50Н	Қостанай қ.	Сатып алу рәсімі өтті, шартқа қол қою кезеңінде	2026ж. 4-тоқсан	
1.32.	Кесуге арналған құрылғы	Қостанай қ.	Сатып алу ОА операторының қарауында	2026ж. 4-тоқсан	
1.33.	0,6 кВт трансформаторлық типті катодтық қорғаныс станциялары	Қостанай қ.	Сатып алу ОА операторының қарауында	2026ж. 4-тоқсан	
1.34.	1,2 кВт трансформаторлық типті катодтық қорғаныс станциялары	Қостанай қ.	Сатып алу ОА операторының қарауында	2026ж. 4-тоқсан	
1.35.	3,0 кВт трансформаторлық типті катодтық қорғаныс станциялары	Қостанай қ.	Сатып алу ОА операторының қарауында	2026ж. 4-тоқсан	
1.36.	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д50	Қостанай қ.	Сатып алу рәсімі өтті, шартқа қол қою кезеңінде	2026ж. 4-тоқсан	
1.37.	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д80	Қостанай қ.	Сатып алу рәсімі өтті, шартқа қол қою кезеңінде	2026ж. 4-тоқсан	
1.38.	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д100	Қостанай қ.	Сатып алу рәсімі өтті, шартқа қол қою кезеңінде	2026ж. 4-тоқсан	
1.39.	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д150	Қостанай қ.	Сатып алу рәсімі өтті, шартқа қол қою кезеңінде	2026ж. 4-тоқсан	
1.40.	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д200	Қостанай қ.	Сатып алу рәсімі өтті, шартқа қол қою кезеңінде	2026ж. 4-тоқсан	
1.41.	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д300	Қостанай қ.	Сатып алу рәсімі өтті, шартқа қол қою кезеңінде	2026ж. 4-тоқсан	
1.42.	Ассенизатор автокөлігі	Қостанай қ.	Сатып алу ОА операторының қарауында	2026ж. 4-тоқсан	

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Қостанай өндірістік филиалының директоры

 М. Омарходжаев

