

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асырылуы туралы ақпарат

«2026–2030 жылдарға арналған Маңғыстау облысының елді мекендеріндегі газ тарату желілерін жаңғырту, реконструкциялау және жаңадан салу, сондай-ақ «QazaqGaz Aımaq» АҚ Маңғыстау өндірістік филиалының қолданыстағы активтерін қолдау» инвестициялық бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2025 жылғы 16 қазандағы №395-н/қ және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің 2025 жылғы 17 қыркүйектегі №77-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген.

2026 жылдың 2 тоқсаны бойынша (алдын ала деректер)
газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша

p/c №	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат																	
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың теңге		Меншікті қаражаттар				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) қызмет	
			2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Маңғыстау өндірістік филиалы																	
1	Маңғыстау өндірістік филиалының қолданыстағы активтерін қолдауға арналған күрделі салымдар				5 325 560	0	5 325 560	0	0		0	0	0		0	0	0	0
1.1.	Машиналар мен жабдықтар, беріліс құрылғылары				4 883 647		4 883 647											
1.1.1	Жаңаөзен қаласы, «Рахат» шағын ауданында жеке тұрғын үй құрылысы (ЖТҚ) аумақтарынан диаметрін Ду 108 мм және Ду 219 мм-ге дейін ұлғайта отырып, төмен қысымды жерүсті газ құбырын (Ду 57 мм, Ду 76 мм, Ду 219 мм) қайта жанапту (көшіну)	км	48,663		3 253 223		3 253 223											
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері				3 148 991		3 148 991			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
	техникалық қадағалау қызметтері				89 746		89 746			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
	авторлық қадағалау қызметтері				14 486		14 486			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.1.2	Жаңаөзен қаласында (Теміртас бұрылысы маңы, «Рахат», «Самал», «Астана», «Бөйтерек», «Бостандық», «Вокзал» шағын аудандары) орта қысымды жерасты болат газ құбырын қайта жанарту (ауыстыру)	км	19,930		1 630 424		1 630 424											
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері				1 578 186		1 578 186			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
	техникалық қадағалау қызметтері				44 978		44 978			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
	авторлық қадағалау қызметтері				7 260		7 260			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.2.	Ғимараттар мен құрылыстар				174 416		174 416											
1.2.1	Ақтау қаласының 22-шағын ауданындағы әкімшілік ғимараттар мен шаруашылық құрылыстарын күрделі жөндеу	м2	2 773,200		174 416		174 416											
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері				168 746		168 746			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
	техникалық қадағалау қызметтері				4 894		4 894			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
	авторлық қадағалау қызметтері				776		776			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3	Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) кешенді ведомстводан тыс сараптамамен әзірлеу				158 654		158 654											

мың теңге


p/c №	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат																	
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың теңге		Меншікті қаражаттар				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) қызмет	
			2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.1	Ақтау қаласында ГҚ №7, 9а, 11, 14, 16, 17, 29, 30, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 64, 63, 70 газ құдықтарын (19 дана) ауыстыру	қызмет	1		3 508		3 508			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.2	Ақтау қаласы бойынша катодтық қорғау станцияларын (40 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (80 дана) ауыстыру	қызмет	1		28 352		28 352			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.3	Ақтау қаласының өнеркәсіптік аймағында катодтық қорғау станцияларын (13 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (26 дана) ауыстыру	қызмет	1		16 679		16 679			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.4	Жаңаөзен қаласында ГРС №1, 2, 3-ті ПГБ-ға ауыстыру	қызмет	1		3 614		3 614			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.5	Жаңаөзен қаласы бойынша катодтық қорғау станцияларын (2 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (4 дана) ауыстыру	қызмет	1		3 167		3 167			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.6	Қаракия ауданы, Жетібай ауылы, «Мұнайшы-2», «Жаңабыл», «Новостройка», «С.Әліев» шағын аудандары бойынша ШГРП №2, 3, 4, 5, 6 (ескі) газ реттеу пункттерін ПГБ-ға ауыстыру (5 дана)	қызмет	1		3 651		3 651			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.7	Бейнеу ауданы, Сарға ауылында орта қысымды жерасты газ құбырын (1,7 км) Ду108 мм болаттан ПЭ 160 мм-ге ауыстыра отырып қайта жаңарту	қызмет	1		4 285		4 285			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.8	«АГТС "ГПМ-30" – Форт-Шовченко қаласы» бағыты бойынша жоғары қысымды Ø219 мм газ құбырындағы автомобиль жолдарымен қиылысу орындарында газ құбырларын Ø255 мм ПЭ-ге қайта құру	қызмет	1		3 621		3 621			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.9	Қаракия ауданы, Жетібай ауылы, Мұнайшы ауылы, «Салтанат» және «Нефтяник» шағын аудандарында жеке тұрғын үй құрылысы (ЖТҚ) аумақтарынан орта және төмен қысымды жерасты газ құбырын (1,64 км) Ду 108 мм және Ду 159 мм-ден ПЭ 160 мм және ПЭ 225 мм-ге дейін ұлғайта отырып қайта жаңарту (көшіру)	қызмет	1		4 203		4 203			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.10	Мұнайлы ауданының Баянды ауылы мен «Баянды-2» тұрғын үй массивінде төмен қысымды жерасты және жерүсті болат газ құбырын (6,64 км) қайта жаңарту (көшіру)	қызмет	1		8 362		8 362			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.11	Мұнайлы ауданының Манғыстау ауылы, «Айрақты» (Манғыстау-3) тұрғын үй массиві, «Шеркала» (Манғыстау-4) тұрғын үй массиві және «Бесшоқы» (Манғыстау-5) тұрғын үй массивінде ПГБ №19, 35, 42, 47-ні ауыстыру (4 дана)	қызмет	1		3 633		3 633			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.12	Ақшұқыр ауылында «Ақтау-Өзежай» жоғары қысымды газ құбырынан ПГБ №1-ге дейінгі жоғары қысымды Ø108 мм болат жерасты газ құбырын (0,7 км) ПЭ Ø160 мм жерасты түріне ауыстыра отырып қайта жаңарту (көшіру)	қызмет	1		2 566		2 566			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.13	Ақтау қаласында қолданыстағы ГРП №2, 5, 6, 13, 15, 22 және ШГРПВ-1 (Рауан) газ реттеу пункттерін ПГБ-ға ауыстыру (7 дана)	қызмет	1		3 687		3 687			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.14	Ақтау қаласының 15-шағын ауданында облыстық прокуратура аумағы маңында орта және төмен қысымды Ду 159 мм жерасты газ құбырын (0,8 км) қайта жаңарту (көшіру)	қызмет	1		2 830		2 830			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.15	Қаракия ауданының Құланды және Сенек аумақтарында жоғары және орта қысымды жерасты және жерүсті болат газ құбырын (2,81 км) қайта жаңарту (ауыстыру)	қызмет	1		5 364		5 364			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.16	Жаңаөзен қаласында «Астана» шағын ауданы, Тенге АТП кенті, «Арай-1», «Ақбұлақ», «Шұғыла», «Бостандық» шағын аудандарында төмен қысымды жерасты болат газ құбырларын (5,59 км) қайта жаңарту (ауыстыру)	қызмет	1		7 584		7 584			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								

p/c №	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат																	
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың теңге		Меншікті қаражаттар				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) қызмет	
			2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.17	Қаракия ауданы, Мұнайшы ауылында ГРП №1, 12, 13-ті ПГБ-ға ауыстыру (3 дана)	қызмет	1		3 614		3 614			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.18	Қаракия ауданы, Құрық ауылында ШГРП №1, 6, 13 және ПГБ №3, 4, 7, 9-ды үлкен өткізу қабілеті бар ПГБ-ға ауыстыру (7 дана)	қызмет	1		3 688		3 688			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.19	Түпқараған ауданы, Баутино ауылы және Форт-Шевченко қаласында ШГРП №1, 2, 8, 13-ті ПГБ-ға ауыстыру (4 дана)	қызмет	1		3 633		3 633			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.20	Түпқараған ауданы, Қызылөзен ауылында ШГРП №19, 20, 26 (ескі) газ реттеу пункттерін ПГБ-ға ауыстыру	қызмет	1		3 614		3 614			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.21	Түпқараған ауданы, Сайын-Шапағатов ауылында ШГРП №2, 11, 12, 17-ні ПГБ-ға ауыстыру (4 дана)	қызмет	1		3 633		3 633			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.22	Ақтау қаласында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жаңғырту – 16 дана	қызмет	2		16 121		16 121			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.23	Бейнеу ауданында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жаңғырту – 9 дана	қызмет	3		9 068		9 068			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.24	Түпқараған ауданында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жаңғырту – 3 дана	қызмет	4		3 023		3 023			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.25	Жанаөзен қаласында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Құлаңды ауылында (Дү 100 мм) телеметрия функциясы бар РДГ-150 ПУРГ-ты орнату – 1 дана	қызмет	5		3 577		3 577			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.26	Түпқараған ауданы, «Ақтау–Әуешай» жоғары қысымды газ құбырында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Телеметрия функциясы бар ПУРГ-ты (Дк 159 мм) орнату – 1 дана	қызмет	6		3 577		3 577			Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.4	Басқа негізгі құралдар				108 843		108 843											
1.4.1	<i>Жабдықтар</i>				49 792		49 792											
1.4.1.1	Көпгазды тасымалды газталдағыш Riken Koiki GX-3R Pro	дана	5		4 500		4 500			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.2	Шланғымен бірге көпгазды тасымалды газоаналықтағыш Draeger X-am 3500	дана	5		4 000		4 000			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.3	Газталдағыш Laser Methan Smart (ПЕРГАМ)	дана	1		8 752		8 752			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.4	ПЭ құбырларына арналған түйістіріп дәнекерлеу аппараты	дана	1		4 100		4 100			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.5	Муфталық дәнекерлеу аппараты MSA Plus 350	дана	2		5 000		5 000			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.6	Зарядтау құрылғысымен бірге нөлшергіш құрал "ИЗО"	дана	1		1 250		1 250			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.7	Бензинмен жұмыс істейтін дәнекерлеу электрогенераторы. 220/380В	дана	3		5 400		5 400			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.8	Механикалық фланец ажыратқыш РФМ-9	дана	2		400		400			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.9	Қайла-соққыш балға DeWALT D25951K	дана	1		810		810			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.10	Бою бүркігіш (краскопульт)	дана	2		300		300			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.11	Құмқұрғыш қондырғы (қысым – 12 бар)	дана	1		850		850			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.12	Өлшеу дөңгелегі, Bosch GWM 32 Professional	дана	3		210		210			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.13	Лазерлік қашықтық өлшегіш Bosch Universal Distance 50	дана	3		210		210			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.14	Ультраздыбыстық қалыңдық өлшегіш OLYMPUS 27 MG	дана	1		2 500		2 500			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.15	Ластанған сута арналған бензинді мотопомпа (сорғыш тереңдігі – 8 м, қуаты кемінде 15 л/с)	дана	2		1 200		1 200			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.16	Бұралатын, төзімді болаттан жасалған ұсталық қысқыш (тістері бар, төс табанды), 200 мм	дана	1		120		120			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								

p/c №	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобанын) іске асырылуы туралы ақпарат																	
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың теңге		Меншікті қаражаттар				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) қызмет	
			2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.1.17	Слесарь тискілері, бұрылмалы, болат, төс үстелі бар, 100 мм	дана	1		90		90			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.18	Оттегі баллондары, 40 литр	дана	14		2 240		2 240			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.19	Ацетилен баллондары, 40 литр	дана	7		1 120		1 120			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.20	2 газ баллонына арналған арба	дана	7		560		560			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.21	Монтер тырнақтары	дана	4		200		200			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.22	Болторез кайшылары, мыс қапталған, диаметрі 20 мм дейін	дана	7		770		770			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.23	Жарылысқа төзімді тасымалды проектор, тіреуі бар	дана	7		840		840			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.24	160-355 мм ПЭ қзбырларына арналған роликті дөңгелек ара	дана	3		870		870			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.25	Құрал-саймандар жинағы Rock FORCE 148 дана. 1/4"1/2"(6 қырлы.)(баснектер 4-32мм, кілттер 6-32мм)	дана	5		900		900			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.26	Стыктік дәнекерлеу аппараты Turan Makina AL 160 (63-160мм)	дана	2		1 700		1 700			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.27	Кернеу тұрақтандырғышы Ресанта АСН-12000/1-Ц	дана	5		900		900			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.2	Оргтехника (кеңсе техникасы)				49 771		49 771											
1.4.2.1	Моноблок Asus E5702WVAR	дана	20		11 964		11 964			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.2.2	Жүйелік блок Dell Optiplex 5000 SFF	дана	90		24 107		24 107			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.2.3	Dell Monitor S2721HS	дана	90		8 100		8 100			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.2.4	МФУ Xerox B415DN	дана	20		5 600		5 600			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.3	Жұхаз				9 280		9 280											
1.4.3.1	Жаңаөзен АГШ-ға кондиционер сатып алу	дана	5		1 150		1 150			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.3.2	Маңғыстау АГШ-ға кондиционер сатып алу	дана	4		920		920			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.3.3	Қаракия АГШ-ға кондиционер сатып алу	дана	6		1 380		1 380			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.3.4	Түпқараған АГШ-ға кондиционер сатып алу	дана	5		1 150		1 150			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.3.5	Өндірістік алаңға (21 ш.а.) кондиционер сатып алу	дана	21		4 680		4 680			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
	2026 жылға барлығы				5 325 560	0	5 325 560	0	0		0	0		0	0	0	0	0

«QazaqGaz Aımaq» АҚ Маңғыстау өндірістік филиалының директоры

А.А. Кулбаев



Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2025 жылғы 16 қазандағы №395-н/қ бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің 2025 жылғы 17 қыркүйектегі №77- НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген «2026–2030 жылдарға арналған Маңғыстау облысы елді мекендерінің газ тарату желілерін жаңғырту, реконструкциялау және жаңадан салу, сондай-ақ «QazaqGaz Aimaq» АҚ Маңғыстау өндірістік филиалының қолданыстағы активтерін қолдау» инвестициялық бағдарламасын іске асыру барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат

2026 жылғы 2 тоқсан бойынша (алдын ала деректер)

Қызмет түрі: газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
Маңғыстау өндірістік филиалы					
1	Жаңаөзен қаласы, «Рахат» шағын ауданында жеке тұрғын үй құрылысы (ЖТҚ) аумақтарынан диаметрін Ду 108 мм және Ду 219 мм-ге дейін ұлғайта отырып, төмен қысымды жерүсті газ құбырын (Ду 57 мм, Ду 76 мм, Ду 219 мм) қайта жаңарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы			
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026ж	
	техникалық қадағалау қызметтері		ТОО TechExpertConsulting, №1186959/2026/1 от 16.04.2026г	30.11.2026г	
	авторлық қадағалау қызметтері		ТОО KAZHADA PROJECTS, №1203727/2026/1 от 10.04.2026г	30.11.2026г	
2	Жаңаөзен қаласында (Теміртас бұрылысы маңы, «Рахат», «Самал», «Астана», «Бәйтерек», «Бостандық», «Вокзал» шағын аудандары) орта қысымды жерасты болат газ құбырын қайта жаңарту (ауыстыру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы			
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026ж	
	техникалық қадағалау қызметтері		ТОО VostokExpert, №1186959/2026/1 от 16.04.2026г	30.11.2026г	
	авторлық қадағалау қызметтері		ТОО KAZHADA PROJECTS, №1203727/2026/1 от 10.04.2026г	30.11.2026г	

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
3	Ақтау қаласының 22-шағын ауданындағы әкімшілік ғимараттар мен шаруашылық құрылыстарын күрделі жөндеу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026г	
	техникалық қадағалау қызметтері		ТОО АТЛАНТИС-ПВ, №1186960/2026/1 от 08.05.2026г	30.11.2026г	
	авторлық қадағалау қызметтері		ТОО СпецСтрой Согласование, №1203715/2026/1 от 09.04.2026г	30.11.2026г	
4	Ақтау қаласында ГҚ №7, 9а, 11, 14, 16, 17, 29, 30, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 64, 63, 70 газ құдықтарын (19 дана) ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМегалПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО АВАУ-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026ж	
5	Ақтау қаласы бойынша катодтық қорғау станцияларын (40 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (80 дана) ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО Lisma-BB/Лисма-ББ, №1185792/2026/1 от 20.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
6	Ақтау қаласының өнеркәсіптік аймағында катодтық қорғау станцияларын (13 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (26 дана) ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМегалПроект-2030, №1185927/2026/1 от 25.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО АВАУ-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026ж	
7	Жаңаөзен қаласында ГРС №1, 2, 3-ті ПГБ-ға ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО АRLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
8	Жаңаөзен қаласы бойынша катодтық қорғау станцияларын (2 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (4 дана) ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы			

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185927/2026/1 от 25.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026ж	
9	Қаракия ауданы, Жетібай ауылы, «Мұнайшы-2», «Жаңабыл», «Новостройка», «С.Әлиев» шағын аудандары бойынша ШГРП №2, 3, 4, 5, 6 (ескі) газ реттеу пункттерін ПГБ-ға ауыстыру (5 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қаракия ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026ж	
10	Бейнеу ауданы, Сарға ауылында орта қысымды жерасты газ құбырын (1,7 км) Ду108 мм болаттан ПЭ 160 мм-ге ауыстыра отырып қайта жанарту	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026ж	
11	«АГТС “ГПМ-30” – Форт-Шевченко қаласы» бағыты бойынша жоғары қысымды Ø219 мм газ құбырындағы автомобиль жолдарымен қиылысу орындарында газ құбырларын Ø255 мм ПЭ-ге қайта құру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
12	Қаракия ауданы, Жетібай ауылы, Мұнайшы ауылы, «Салтанат» және «Нефтяник» шағын аудандарында жеке тұрғын үй құрылысы (ЖТҚ) аумақтарынан орта және төмен қысымды жерасты газ құбырын (1,64 км) Ду 108 мм және Ду 159 мм-ден ПЭ 160 мм және ПЭ 225 мм-ге дейін ұлғайта отырып қайта жанарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қаракия ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026ж	

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026ж	
13	Мұнайлы ауданының Баянды ауылы мен «Баянды-2» тұрғын үй массивінде төмен қысымды жерасты және жерүсті болат газ құбырын (6,64 км) қайта жанарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026ж	
14	Мұнайлы ауданының Маңғыстау ауылы, «Айрақты» (Маңғыстау-3) тұрғын үй массиві, «Шерқала» (Маңғыстау-4) тұрғын үй массиві және «Бесшоқы» (Маңғыстау-5) тұрғын үй массивінде ПГБ №19, 35, 42, 47-ні ауыстыру (4 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
15	Ақшұқыр ауылында «Ақтау–Әуежай» жоғары қысымды газ құбырынан ПГБ №1-ге дейінгі жоғары қысымды Ø108 мм болат жерасты газ құбырын (0,7 км) ПЭ Ø160 мм жерасты түріне ауыстыра отырып қайта жанарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
16	Ақтау қаласында қолданыстағы ГРП №2, 5, 6, 13, 15, 22 және ШГРПВ-1 (Рауан) газ реттеу пункттерін ПГБ-ға ауыстыру (7 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
17	Ақтау қаласының 15-шағын ауданында облыстық прокуратура аумағы маңында орта және төмен қысымды Ду 159 мм жерасты газ құбырын (0,8 км) қайта жанарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026ж	

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026ж	
18	Қаракия ауданының Құланды және Сенек ауылдарында жоғары және орта қысымды жерасты және жерүсті болат газ құбырын (2,81 км) қайта жанарту (ауыстыру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қаракия ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO КазМераПроект- 2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
19	Жаңаөзен қаласында «Астана» шағын ауданы, Тенге АТП кенті, «Арай-1», «Ақбұлақ», «Шұғыла», «Бостандық» шағын аудандарында төмен қысымды жерасты болат газ құбырларын (5,59 км) қайта жанарту (ауыстыру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO КазМераПроект- 2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026ж	
20	Қаракия ауданы, Мұнайшы ауылында ГРП №1, 12, 13-ті ПГБ-ға ауыстыру (3 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қаракия ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026ж	
21	Қаракия ауданы, Құрық ауылында ШГРП №1, 6, 13 және ПГБ №3, 4, 7, 9-ды үлкен өткізу қабілеті бар ПГБ-ға ауыстыру (7 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қаракия ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
22	Түпқараған ауданы, Баутино ауылы және Форт-Шевченко қаласында ШГРП №1, 2, 8, 13-ті ПГБ-ға ауыстыру (4 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
23	Түпқараған ауданы, Қызылөзен ауылында ШГРП №19, 20, 26 (ескі) газ реттеу пункттерін ПГБ-ға ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
	ЖСҚ әзірлеу		TOO ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
24	Түпқараған ауданы, Сайын-Шапағатов ауылында ШГРП №2, 11, 12, 17-ні ПГБ-ға ауыстыру (4 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
25	Ақтау қаласында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жаңғырту – 16 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO КазМегаПроект-2030, №1185936/2026/1 от 28.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
26	Бейнеу ауданында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жаңғырту – 9 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO КазМегаПроект-2030, №1185936/2026/1 от 28.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
27	Түпқараған ауданында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жаңғырту – 3 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO КазМегаПроект-2030, №1185936/2026/1 от 28.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
28	Жаңаөзен қаласында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Құланды ауылында (Ду 100 мм) телеметрия функциясы бар РДГ-150 ПУРГ-ты орнату – 1 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO КазМегаПроект-2030, №1185935/2026/1 от 25.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
29	Түпқараған ауданы, «Ақтау–Өуежай» жоғары қысымды газ құбырында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Телеметрия функциясы бар ПУРГ-ты (Ду 159 мм) орнату – 1 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМеталПроект-2030, №1185935/2026/1 от 25.03.2026г	31.08.2026ж	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.08.2026ж	
1.4	Басқа негізгі құралдар				
1.4.1	Жабдықтар				
1.4.1.1	Көпгазды тасымалды газталдағыш Riken Keiki GX-3R Pro	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.2	Шлангымен бірге көпгазды тасымалды газоаналитикалық Draeger X-am 3500	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.3	Газталдағыш Laser Methan Smart (ПЕРГАМ)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.4	ПЭ құбырларына арналған түйістіріп дәнекерлеу аппараты	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.5	Муфталық дәнекерлеу аппараты MSA Plus 350	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.6	Зарядтау құрылғысымен бірге нисөлшегіш құрал "ИЗО"	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.7	Бензинмен жұмыс істейтін дәнекерлеу электрогенераторы, 220/380В	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.8	Механикалық фланец ажыратқыш РФМ-9	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.9	Қайла-соққыш балға DeWALT D25951K	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.10	Бояу бүркігіш (краскопульт)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.11	Құмқұрғыш қондырғы (қысым – 12 бар)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.12	Өлшеу дөңгелері, Bosch GWM 32 Professional	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.13	Лазерлік қашықтық өлшегіш Bosch Universal Distance 50	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.14	Ультразвуктық қалыңдық өлшегіш OLYMPUS 27 MG	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.15	Ластанған суға арналған бензинді мотопомпа (сорғыш тереңдігі – 8 м, құаты кемінде 15 л/с)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.16	Бұралатын, төзімді болаттан жасалған ұсталық қысықш (тістері бар, төс табанды), 200 мм	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.17	Слесарь тискілері, бұрылмалы, болат, төс үстелі бар, 100 мм	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.18	Оттегі баллондары, 40 литр	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
1.4.1.19	Ацетилен баллондары, 40 литр	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.20	2 газ баллонына арналған арба	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.21	Монтер тырнақтары	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.22	Болторез қайшылары, мыс қапталған, диаметрі 20 мм дейін	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.23	Жарылысқа төзімді тасымалды прожектор, тіреуі бар	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.24	160-355 мм ПЭ құбырларына арналған роликті дөңгелек ара	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.25	Құрал-саймандар жинағы Rock FORCE 148 дана. 1/4"1/2"(6 қырлы.) (баснектер 4-32мм, кілттер 6-32мм)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.26	Стыктік дәнекерлеу аппараты Turan Makina AL 160 (63-160мм)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.27	Кернеу тұрақтандырғышы Ресанта АСН-12000/1-Ц	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.2	Оргтехника (кеңсе техникасы)				
1.4.2.1	Моноблок Asus E5702WVAR	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.2.2	Жүйелік блок Dell Optiplex 5000 SFF	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.2.3	Dell Monitor S2721HS	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.2.4	МФУ Xerox B415DN	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.3	Жуһаз				
1.4.3.1	Жаңаөзен АГШ-ға кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.3.2	Маңғыстау АГШ-ға кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.3.3	Қаракия АГШ-ға кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.3.4	Түпқараған АГШ-ға кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.3.5	Өндірістік алаңға (21 ш.а.) кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	

«QazaqGaz Aımaq» АҚ Маңғыстау өндірістік филиалының директоры

А.А. Кулбаев