

Полугодовая информация
АО "QAZAQGAZ AIMAQ" БИН 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене по виду "Продажа газообразного топлива, кроме сжиженного нефтяного газа, по трубопроводам" ОКЭД 352322
за I полугодие 2026 года (период реализации с 01.04.2026 г. - 31.03.2027 г.)

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Наименование мероприятия	годы реализации мероприятий		Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене						Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом)						Отклонения	Причины отклонений
				1 полугодие	2 полугодие	Единица измерений	Технические параметры	Единица измерений	Сумма инвестиций	Единица измерений	Источник инвестиций	Единица измерений	Технические параметры	Единица измерений	Сумма инвестиций	Единица измерений	Источник инвестиций		
Центральный аппарат																			
1	Система хранения данных (Массив хранения данных на базе NVMe)	Письмо КРЕМ МНЭ РК №32-1-32/1220 от 31.03.2026	Система хранения данных (Массив хранения данных на базе NVMe)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	комплект	1	тыс.тенге	300 518	тыс.тенге	собственные средства	комплект		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-300 518	Исполнение ожидается до конца периода реализации
2	Системы хранения данных (для резервного копирования)		Системы хранения данных (для резервного копирования)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	комплект	1	тыс.тенге	37 000	тыс.тенге	собственные средства	комплект		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-37 000	
3	Коммутатор сетевой (10/25 G)		Коммутатор сетевой (10/25 G)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	комплект	2	тыс.тенге	57 342	тыс.тенге	собственные средства	комплект		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-57 342	
4	Коммутатор сетевой (коммутатор доступа)		Коммутатор сетевой (коммутатор доступа)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	комплект	2	тыс.тенге	17 561	тыс.тенге	собственные средства	комплект		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-17 561	
5	Сервер (для резервного копирования)		Сервер (для резервного копирования)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	комплект	1	тыс.тенге	13 750	тыс.тенге	собственные средства	комплект		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-13 750	
ИТОГО									426 170						0			-426 170	
Актюбинский производственный филиал																			
1	Кондиционер до 30 м2	Письмо ДКРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области от 31 марта 2026 года № 15-03-09/304	Кондиционер до 30 м2	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт.	20	тыс.тенге	3 435	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-3 435	Исполнение ожидается во II полугодии 2026 года
ИТОГО									3 435						0			-3 435	
Алматинский производственный филиал																			
1		Письмо ДКРЕМ МНЭ РК по г. Алматы № 31-03-07/1499–II от 08.10.2025 года	Компьютер (моноблок тип 1)	01.01.2026г.-30.06.2026г.	01.07.2026г.-31.12.2026г.	шт.	10	тыс.тенге	4 704	тыс.тенге	собственные средства	шт.	10	тыс.тенге	4 635	тыс.тенге	собственные средства	-69	исполнено, заключен договор № ЭМ/2595847/221140041028/2944919_283251 от 28.05.2026 года, экономия за счет тендерных процедур
2	Кондиционер серверный		Кондиционер серверный	01.01.2026г.-30.06.2026г.	01.07.2026г.-31.12.2026г.	комплект	1	тыс.тенге	1 200	тыс.тенге	собственные средства	комплект		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1200	закупочные процедуры запланированы на август месяц
3	Источник бесперебойного питания		Источник бесперебойного питания	01.01.2026г.-30.06.2026г.	01.07.2026г.-31.12.2026г.	шт.	1	тыс.тенге	758	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	465	тыс.тенге	собственные средства	-293	исполнено, заключен договор № 1202607/2026/1 от 09.04.2026г., экономия за счет тендерных процедур
4	Коммутатор		Коммутатор	01.01.2026г.-30.06.2026г.	01.07.2026г.-31.12.2026г.	шт.	2	тыс.тенге	936	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-936	заключен договор №1219048/2026/1 от 26.05.2026 года на поставку 2 коммутаторов на общую сумму 498 тыс. тенге. Исполнение ожидается во II полугодии 2026 года
Итого									7 598						5 100			-2 498	
Атырауский производственный филиал																			
1	Приобретение основных средств	Письмо ДКРЕМ МНЭ РК по Атырауской области от 18 марта 2026 года № 23-03-13/122-И	Приобретение основных средств	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027				5 700						0			-5 700	
1.1.	Планшет		Планшет			штук	19	тыс.тенге	5 700	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-5 700	Договор заключен, ожидается поставка
2	Прочие основные средства		Прочие основные средства						59 087						0			-59 087	
2.1.	Компрессор		Компрессор			штук	3	тыс.тенге	1 200	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 200	Договор заключен, ожидается поставка
2.2.	Аппарат сварочный типа ст		Аппарат сварочный типа ст			комплект	5	тыс.тенге	500	тыс.тенге	собственные средства	комплект		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-500	На стадии включения в план закуп
2.3.	Аппарат сварочный типа ПЭ		Аппарат сварочный типа ПЭ			комплект	2	тыс.тенге	2 025	тыс.тенге	собственные средства	комплект		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-2 025	На стадии включения в план закуп
2.4.	Тепловые пушки Макар ТБ-5		Тепловые пушки Макар ТБ-5			штук	6	тыс.тенге	351	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-351	На стадии включения в план закуп
2.5.	Лестница с площадки		Лестница с площадки			комплект	6	тыс.тенге	900	тыс.тенге	собственные средства	комплект		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-900	На стадии включения в план закуп
2.6.	Пережимное устройство ПЭ трубы 63-225 мм		Пережимное устройство ПЭ трубы 63-225 мм			штук	6	тыс.тенге	3 000	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-3 000	На стадии включения в план закуп
2.7.	Насос центробежный погружной ГНОМ 10-10 гмс		Насос центробежный погружной ГНОМ 10-10 гмс			штук	6	тыс.тенге	1 134	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 134	На стадии включения в план закуп
2.8.	Пережимное устройство ПЭ трубы 32-110 мм		Пережимное устройство ПЭ трубы 32-110 мм			штук	13	тыс.тенге	2 630	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-2 630	На стадии включения в план закуп
2.9.	Пережимное устройство ПЭ трубы 32-63 мм		Пережимное устройство ПЭ трубы 32-63 мм			штук	5	тыс.тенге	990	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-990	На стадии включения в план закуп
2.10.	Пржектор ПКН-500		Пржектор ПКН-500			штук	10	тыс.тенге	450	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-450	На стадии включения в план закуп
2.11.	Высокочувствительный газоиндикатор		Высокочувствительный газоиндикатор			штук	1	тыс.тенге	602	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-602	На стадии включения в план закуп
2.12.	Генератор бензин		Генератор бензин			штук	5	тыс.тенге	1 700	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 700	На стадии включения в план закуп
2.13.	Раздвижной барьер металлический 3,9 м		Раздвижной барьер металлический 3,9 м			штук	10	тыс.тенге	1 800	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 800	На стадии включения в план закуп
2.14.	Отбойный молоток		Отбойный молоток			штук	7	тыс.тенге	763	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-763	На стадии включения в план закуп
2.15.	Сабельная пила		Сабельная пила			штук	3	тыс.тенге	423	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-423	На стадии включения в план закуп
2.16.	Палатка шатёр		Палатка шатёр			комплект	3	тыс.тенге	182	тыс.тенге	собственные средства	комплект		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-182	На стадии включения в план закуп
2.17.	Углошлифовальная машина		Углошлифовальная машина			штук	10	тыс.тенге	427	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-427	На стадии включения в план закуп
2.18.	Универсальная система поиска утечек метана		Универсальная система поиска утечек метана			штук	1	тыс.тенге	9 974	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-9 974	На стадии включения в план закуп
2.19.	Мегаомметр до 1000 В		Мегаомметр до 1000 В			штук	1	тыс.тенге	110	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-110	На стадии включения в план закуп
2.20.	Модульное щитовое крепление траншей (траншейный короб)		Модульное щитовое крепление траншей (траншейный короб)			штук	8	тыс.тенге	24 000	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-24 000	На стадии включения в план закуп
2.21.	Кольцевые (циркулярные) скребки для очистки трубопроводов		Кольцевые (циркулярные) скребки для очистки трубопроводов			штук	1	тыс.тенге	1 000	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 000	На стадии включения в план закуп
2.22.	Тиски слесарные		Тиски слесарные			штук	15	тыс.тенге	1 500	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 500	На стадии включения в план закуп
2.23.	Труборез		Труборез			штук	10	тыс.тенге	2 750	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-2 750	На стадии включения в план закуп
2.24.	Резьбонарезной инструмент,комплект		Резьбонарезной инструмент,комплект			штук	9	тыс.тенге	675	тыс.тенге	собственные средства	штук		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-675	На стадии включения в план закуп
ИТОГО									64 787					0			-64 787		
Восточно-Казахстанский производственный филиал																			
1	Оргтехника	Письмо ДКРЕМ МНЭ РК по Восточно-Казахстанской области от	Оргтехника	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027				1 540						0			-1 540	
1.1	Моноблок SSD 1 ТБ; Core i7; ОЗУ 16 ГБ DDR4; диагональ 27"		Моноблок SSD 1 ТБ; Core i7; ОЗУ 16 ГБ DDR4; диагональ 27"			шт.	2	тыс.тенге	1 540	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 540	Закупка запланирована на III квартал текущего года.
2	Прочие основные средства		Прочие основные средства						728						428			-300	

2.1	Планшет 10,95 дюйм 12 Гб/512 Гб черный	05 марта 2026 года № 63-02-08/124	Планшет 10,95 дюйм 12 Гб/512 Гб черный	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт.	1	тыс.тенге	300	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-300	Закупка запланирована на III квартал текущего года.		
2.2	Телевизор QLED, "диагональ экрана 65"		Телевизор QLED, "диагональ экрана 65"	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт.	1	тыс.тенге	428	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	428	тыс.тенге	собственные средства	0	Экономия в результате тендерных процедур		
ИТОГО									2 268					428			-1 840				
Жамбылский производственный филиал																					
1	Машины и оборудование, передаточные устройства	Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК по Жамбылской области от 27 марта 2026 года № 31-03-09/176	Машины и оборудование, передаточные устройства	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027				288						0			-288			
1.1	Прибор учета электроэнергии 1-фазный		Прибор учета электроэнергии 1-фазный			шт	3	тыс.тенге	102	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-102	Процесс закупок начинается в июле. Исполнение ожидается до конца утвержденного срока.		
1.2	Прибор учета электроэнергии 3-фазный		Прибор учета электроэнергии 3-фазный			шт	2	тыс.тенге	186	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-186	Процесс закупок начинается в июле. Исполнение ожидается до конца утвержденного срока.		
2	Прочие основные средства		Прочие основные средства						24 836						0			-24 836			
2.1	Оргтехника		Оргтехника						16 613						0			-16 613			
2.1.1	Моноблок		Моноблок			шт	5	тыс.тенге	3 850	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-3 850	Заключен договор №ЭМ/229101/130240028200/2947464_296491 от 22.06.2026 TOO "ARTSON BUILD INVEST". Поставка ожидается.		
2.1.2	МФУ А3 высокоскоростной цветной		МФУ А3 высокоскоростной цветной			шт	1	тыс.тенге	1 950	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 950	Заключен договор №ЭМ/1881981/150140018520/2939864_300708 от 30.06.2026 TOO "RESELLER". Поставка ожидается.		
2.1.3	МФУ А4 высокоскоростной черно-белый		МФУ А4 высокоскоростной черно-белый			шт	1	тыс.тенге	2 200	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-2 200	Процесс закупок начинается в июле. Исполнение ожидается до конца утвержденного срока.		
2.1.4	Спикерфон (для видеоконференций)		Спикерфон (для видеоконференций)			шт	2	тыс.тенге	293	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-293	Процесс закупок начинается в июле. Исполнение ожидается до конца утвержденного срока.		
2.1.5	Телевизор (для видеоконференций)		Телевизор (для видеоконференций)			шт	2	тыс.тенге	1 420	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 420	Процесс закупок начинается в июле. Исполнение ожидается до конца утвержденного срока.		
2.1.6	Планшет		Планшет			шт	23	тыс.тенге	6 900	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-6 900	Заключен договор №ЭМ/737056/940812351847/2942186_296533 от 22.06.2026 Segido comp. Поставка ожидается.		
2.2	Прочие		Прочие						8 222						0			-8 222			
2.2.1	Радиостанция автомобильная		Радиостанция автомобильная			шт	5	тыс.тенге	950	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-950	Процесс закупок начинается в июле. Исполнение ожидается до конца утвержденного срока.		
2.2.2	Радиостанция стационарная		Радиостанция стационарная			шт	5	тыс.тенге	1 619	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 619	Процесс закупок начинается в июле. Исполнение ожидается до конца утвержденного срока.		
2.2.3	Сигнально-громкоговорящая установка		Сигнально-громкоговорящая установка			шт	5	тыс.тенге	900	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-900	Процесс закупок начинается в июле. Исполнение ожидается до конца утвержденного срока.		
2.2.4	Кондиционер		Кондиционер			шт	5	тыс.тенге	1 325	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 325	Процесс закупок начинается в июле. Исполнение ожидается до конца утвержденного срока.		
2.2.5	Шкаф офисный		Шкаф офисный			шт	19	тыс.тенге	1 453	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 453	Процесс закупок начинается в июле. Исполнение ожидается до конца утвержденного срока.		
2.2.6	Офисный стул		Офисный стул			шт	50	тыс.тенге	1 975	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 975	Процесс закупок начинается в июле. Исполнение ожидается до конца утвержденного срока.		
ИТОГО									25 124					0			-25 124				
Жетысуйский производственный филиал																					
1	Аппарат телефонный, IP-телефония	Письмо ДКРЕМ МНЭ РК по области Жетысу №31-03-06-01/165 от 13.03.2026 г.	Аппарат телефонный, IP-телефония	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт.	9	тыс.тенге	457	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-457	Проводятся закупочные процедуры		
2	Компьютер, офисный (универсальный), моноблок		Компьютер, офисный (универсальный), моноблок	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт.	4	тыс.тенге	3 080	тыс.тенге	собственные средства	шт.	4	тыс.тенге	3 072	тыс.тенге	собственные средства	-8	Исполнен. Экономия сложилась по результатам закупочных процедур		
3	Источник бесперебойного питания		Источник бесперебойного питания	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт.	10	тыс.тенге	201	тыс.тенге	собственные средства	шт.	10	тыс.тенге	189	тыс.тенге	собственные средства	-13	Исполнен. Экономия сложилась по результатам закупочных процедур		
4	Монитор, ЖК, диагональ более 23", но не более 30" (размер экрана 27)		Монитор, ЖК, диагональ более 23", но не более 30" (размер экрана 27)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт.	7	тыс.тенге	1 439	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 439	Проводятся закупочные процедуры		
5	Устройство multifunctionalное, А4		Устройство multifunctionalное, А4	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт.	5	тыс.тенге	1 725	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 725	Проводятся закупочные процедуры		
ИТОГО									6 902			0			3 261			-3 641			
Западно-Казахстанский производственный филиал																					
1	Приобретение помещения под производственную базу для газового участка в п. Сайхин Бокеевского района ЗКО	Письмо ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО от 06.03.2026 г. №27-03-03/88	Приобретение помещения под производственную базу для газового участка в п. Сайхин Бокеевского района ЗКО	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	работа	1	тыс.тенге	35 823	тыс.тенге	собственные средства	работа		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-35 823	закуп запланирован во втором полугодии 2026 года		
ИТОГО									35 823					0				-35 823			
Карагандинский производственный филиал																					
1	Сканер	Письмо ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 16.02.2026 г. № 9916-ПР	Сканер	01.03.2026 г.-30.06.2026 г.	01.07.2026 г.-01.03.2027 г.	штука	10	тыс.тенге	3 328	тыс.тенге	собственные средства	штука	0	тыс.тенге	0	тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-3 328	Ведутся тендерные процедуры Договор заключен. Исполнение ожидается в I квартале 2027 года.	
2	Монитор		Монитор				30		4 050				0		0				-4 050		
3	Устройство multifunctionalное А4		Устройство multifunctionalное А4				6		1 304				0		0				-1 304		
4	Оперативная память		Оперативная память				97		3 817				0		0				-3 817		
5	Сейф-шкаф-картотека		Сейф-шкаф-картотека				6		947				3		431		тыс.тенге		-516		Ведутся тендерные процедуры Сейфы поставлены в количестве 3 шт. По шкафам ведутся тендерные процедуры
6	Фотоаппарат		Фотоаппарат				3		2 199				0		0		тыс.тенге		-2 199		
7	Тага на паромер		Тага на паромер				15		138				0		0		тыс.тенге		-138		
8	Планшет		Планшет				10		1 681				0		0		тыс.тенге		-1 681		
9	Детектор утечки метана (лазерный)		Детектор утечки метана (лазерный)				1		6 561				0		0		тыс.тенге		-6 561		
10	Детектор утечки газа		Детектор утечки газа				1		34				0		0		тыс.тенге		-34		
ИТОГО							179		24 060			3		431				-23 630			
Костанайский производственный филиал																					
1	Здания и сооружения	Письмо ДКРЕМ МНЭ РК	СМР "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-бытового здания расположенного по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Карбышева, 10"	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	объект	1	тыс.тенге	193 046	тыс.тенге	собственные средства	объект		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-193 046	Исполнение ожидается в первом квартале 2027 года		
1.1.			«Обследование и оценка технического состояния конструкций и инженерных сетей здания Гаражей Литер В, Литер В1 находящихся по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Алтынсарина, д. 130»	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	объект	1	тыс.тенге	1 380	тыс.тенге	собственные средства	объект		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 380	Договор заключен. Исполнение ожидается во втором полугодии 2027 года		
1.2.			«Обследование и оценка технического состояния конструкций и инженерных сетей здания Котельной Литер В, находящегося по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Алтынсарина, д. 130»	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	объект	1	тыс.тенге	750	тыс.тенге	собственные средства	объект		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-750	Договор заключен. Исполнение ожидается во втором полугодии 2027 года		
1.3.																					
2	Приобретение основных средств									79 195						10 858			-68 337		
2.1	Монитор		Монитор	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт	74	тыс.тенге	15 207	тыс.тенге	собственные средства	шт	74	тыс.тенге	10 858	тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-4 349	Исполнено Экономия по результатам проведения тендерных процедур	
2.2	Бизнес-ноутбук, диагональ экрана свыше 12 дюймов		Бизнес-ноутбук, диагональ экрана свыше 12 дюймов	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт	15	тыс.тенге	12 000	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-12 000	Договор заключен. Исполнение ожидается во втором полугодии	

2.3	Система акустическая	по Костанайской области № 39-03-10/124-И от 31.03.2026 г.	Система акустическая	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт	1	тыс.тенге	1 017	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 017	Проводятся тендерные процедуры
2.4	Устройство multifunctional, A4		Устройство multifunctional, A4	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт	3	тыс.тенге	3 000	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-3 000	Исполнение ожидается во втором полугодии
2.5	Блок системный		Блок системный	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт	63	тыс.тенге	18 900	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-18 900	Договор заключен. Исполнение ожидается во втором полугодии
2.6	Источник бесперебойного питания		Источник бесперебойного питания	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт	110	тыс.тенге	2 200	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-2 200	Исполнение ожидается во втором полугодии
2.7	Устройство multifunctional, A3		Устройство multifunctional, A3	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт	7	тыс.тенге	2 800	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-2 800	Договор заключен. Исполнение ожидается во втором полугодии
2.8	Планшет		Планшет	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт	21	тыс.тенге	6 300	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-6 300	Договор заключен. Исполнение ожидается во втором полугодии
2.9	Телевизор 85		Телевизор 85	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт	1	тыс.тенге	975	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-975	Исполнение ожидается в первом квартале 2027 года
2.10	Моноблок		Моноблок	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт	3	тыс.тенге	2 310	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-2 310	Договор заключен. Исполнение ожидается во втором полугодии
2.11	Газоанализатор высокочувствительный ГИВ-М		Газоанализатор высокочувствительный ГИВ-М	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт	4	тыс.тенге	3 800	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-3 800	Исполнение ожидается во втором полугодии
2.12	Муфтовый сварочный аппарат MSA Plus 350		Муфтовый сварочный аппарат MSA Plus 350	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт	4	тыс.тенге	10 000	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-10 000	Исполнение ожидается во втором полугодии
2.13	Триммер для газона		Триммер для газона	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт	17	тыс.тенге	685	тыс.тенге	собственные средства	шт		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-685	Проводятся тендерные процедуры
	ИТОГО								274 371						10 858			-263 513	
Кызылординский производственный филиал																			
1	Прочие основные средства	Письмо ДКРЕМ МНЭ РК по Кызылординской области № 43-02-08/249 от 19.03.2026 г.	Прочие основные средства						5 175						0				
1.1	Газоанализатор ФП11.2К 0-5 % содержания метана СН4		Газоанализатор ФП11.2К 0-5 % содержания метана СН4	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт.	15	тыс.тенге	5 175	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-5 175	Исполнение ожидается до 31.12.2026г.
2	Оргтехника		Оргтехника						12 497						0				
2.1	Системный блок		Системный блок	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт.	17	тыс.тенге	5 100	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-5 100	Договор заключен. Исполнение ожидается до 01.08.2026г.
2.2	Монитор		Монитор	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт.	17	тыс.тенге	3 494	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-3 494	Договор заключен. Исполнение ожидается до 31.12.2026г.
2.3	Многофункциональное устройство		Многофункциональное устройство	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	шт.	13	тыс.тенге	3 904	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-3 904	Договор заключен. Исполнение ожидается до 19.07.2026г.
	ИТОГО								17 672						0			-17 672	
Шымкентский производственный филиал																			
1	Ремонт зданий и сооружений	Письмо ДКРЕМ МНЭ РК по г.Шымкент от 20 марта 2026 года №79-02-09/261-И	Ремонт зданий и сооружений						207 748						0			-207 748	
1.1.	Строительство здания аварийно-диспетчерской службы по адресу г.Шымкент Темирлановская пр-са 20/2		Строительство здания аварийно-диспетчерской службы по адресу г.Шымкент Темирлановская пр-са 20/2	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	работа	1	тыс.тенге	207 748	тыс.тенге	собственные средства	услуга		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-207 748	Проводятся тендерные процедуры для последующего заключения договора
2	Прочие основные средства:		Прочие основные средства						6 697						0			-6 697	
2.1.	Оргтехника		Оргтехника						3 600						0			-3 600	
2.1.1	Планшет (10.95 дюйм, память 12Гб/512Гб, батарея 30 000ма-ч, IP68,IP69K, MIL-STD-810H)		Планшет (10.95 дюйм, память 12Гб/512Гб, батарея 30 000ма-ч, IP68,IP69K, MIL-STD-810H)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	штука	12	тыс.тенге	3 600	тыс.тенге	собственные средства	штука		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-3 600	Заключен договор № ЭМ/737056/940812351847/2942186_296771 от 22.06.2026г, срок поставки: 60 календарных дней
2.2	Прочие		Прочие						3 097						0			-3 097	
2.2.1	Система контроля и управления доступом		Система контроля и управления доступом	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	штука	1	тыс.тенге	3 097	тыс.тенге	собственные средства	штука		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-3 097	Проводятся тендерные процедуры для последующего заключения договора
	ИТОГО								214 445						0			-214 445	