

мың теңге

Қаржыландыру көздерінің резервінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат																		
№ р/с	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны		Инвестициялар сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		Меншік қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін өзге де қызмет	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	Ғимараттар мен құрылыстар				173 564	10 966	173 564	10 966	-	162 598								
1.1.1	Шұбын көшесі, 4 мекенжайы бойынша Орал қаласындағы ГЖПЖЖК өндірістік базасында әкімшілік ғимарат салуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу	ЖСҚ	1	1	12 184	10 966	12 184	10 966	-1 218	Тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесіндегі үнемдеу.								
	Сипаттама: Бір ғимараттың ауданы-442 м2																	
1.1.2	Орал қаласындағы Шұбын көшесі, 4 мекенжайы бойынша ГЖПЖЖК өндірістік базасында әкімшілік ғимарат салу.	м2	442		161 380		161 380	0	-161 380	Тендерлік рәсімдер өткізілуде.								
1.2	Машиналар мен жабдықтар, беріліс құрылғылары				251 323	21 928	251 323	21 928	-	229 394								
1.2.1	Асан ауылы ГРП-ға дейін жоғары қысымды газ құбырын (0,54 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу	ЖСҚ	1	1	2 075	1 867	2 075	1 867	-207	Тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесіндегі үнемдеу.								
1.2.2	Конденсат автожанаармай құю станицияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РД-50В қысым реттегішпен қосымша ІШРП орнатуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ІШРП-434 және Кеңдала ш/а ІШРП-338 (Орал қаласы) қосу.	ЖСҚ	1	1	9 202	8 282	9 202	8 282	-920	Тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесіндегі үнемдеу.								
1.2.3	Жаңақала ауылы Нұрпейісова көшесінен Жаңақала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын (1,05 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	ЖСҚ	1	1	4 846	4 362	4 846	4 362	-485	Тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесіндегі үнемдеу.								
1.2.4	Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110 мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу.	ЖСҚ	1	1	4 655	4 190	4 655	4 190	-466	Тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесіндегі үнемдеу.								
1.2.5	Желев ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНҚ-1000 (0,04 км) қысым реттегішпен ІШРП орнату бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу.	ЖСҚ	1	1	1 285	1 156	1 285	1 156	-128	Тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесіндегі үнемдеу.								
1.2.6	Орал қаласындағы Абай даңғылының бойында диаметрі 110 мм жерасты газ құбырын көлденең бағытта бұрғылау (ІНБ) әдісімен төсеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу (ІШРП-39-40 қосу).	ЖСҚ	1	1	2 302	2 071	2 302	2 071	-230	Тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесіндегі үнемдеу.								
1.2.7	Жаңақала ауылы Нұрпейісова көшесінен Жаңақала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын ауыстыру	км	1,046		34 959		34 959	0	-34 959	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны жөнінде хабарламаны қабылдау туралы талон алынды.								
1.2.8	Конденсат автожанаармай құю станицияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РД-50В қысым реттегішпен қосымша ІШРП орнату. Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ІШРП-434 және Кеңдала ш/а ІШРП-338 (Орал қаласы) қосу.	дана	1		128 190		128 190	0	-128 190	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны жөнінде хабарламаны қабылдау туралы талон алынды.								
1.2.9	Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110 мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жаңғырту.	км	2,49		59 806		59 806	0	-59 806	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны жөнінде хабарламаны қабылдау туралы талон алынды.								
1.2.10	Желев ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНҚ-1000 (0,04 км) қысым реттегішпен ІШРП орнату	км	0,04		4 003		4 003	0	-4 003	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны жөнінде хабарламаны қабылдау туралы талон алынды.								
1.3	ГРП жаңғырту				431 971	48 906	431 971	48 906	-	383 065								
1.3.1	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПБ-13-2НУ1-С, РД-50В, ПБ-13-2БУ1-С, РД-50В) (ГРП-Рыбихе, Орал, ГРП - 2, ГРП-3 Жалақтап ПШ, ГРП- 1, ГРП-2 Жаңақала, ГРП -2, ГРП-3, ГРП-4 Катталов, ГРП-2 Таскала, ГРП-4 Орал, ГРП-4, ГРП-6 Таскала)	ЖСҚ	12	4	24 834	7 453	24 834	7 453	-17 381	4 ГРП бойынша сараптаманың оң қорытындысы алынды, қалғандары бойынша әзірленген ЖСҚ сараптамада.								

1	2	3	4	5	6	7	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПББ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н)(ГРП-15, ГРП-ХШП Орал, ГРП-1, ГРП-3, ГРП-5 Ақжайық, ГРП-3 Жаңақала, ГРПБ-1 Жәнібек, Бөрлі ГРПБ РДГ-80В, ГРП-3, ГРП-9 Орал	ЖСҚ	10	4	22 356	8 076	22 356	8 076	-14 280	4 ГРП бойынша сараптаманың оң қорытындысы алынды, қалғандары бойынша әзірленген ЖСҚ сараптамала									
	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПББ-13-2НУ1-С - РДГ-50Н, ПББ-13-2ВУ1-С - РДГ-50В)(ГРП-5, ГРП-6 Казталов, ГРП-4 Зеленов ГШ, ГРП-3 Приурал ГШ)	ЖСҚ	4	2	12 290	5 533	12 290	5 533	-6 757	2 ГРП бойынша сараптаманың оң қорытындысы алынды, қалғандары бойынша әзірленген ЖСҚ сараптамала									
	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПББ-13-2НУ1-С - РДГ-50Н+ПББ-15-2ВУ1-С - РДГ-80В) (ГРП-1 Казталов, ГРП-4, ГРП-2 Приурал, ГРП- Орал АШУ)	ЖСҚ	4	3	13 147	8 850	13 147	8 850	-4 297	3 ГРП бойынша сараптаманың оң қорытындысы алынды, қалғандары бойынша әзірленген ЖСҚ сараптамала									
1.3.5	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПББ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н+ПББ-15-2ВУ1-С - РДГ-80В), (ГРП-1 Орал қ., ГРП-5 Приурал ГШ)	ЖСҚ	2	2	6 551	5 880	6 551	5 880	-671	Тендерлік рәсімдерлі өткізу нәтижесіндегі үнемдеу.									
1.3.6	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПББ-16-2ВУ1-С - РДГ-150В+ПББ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н)(ГРП-16 Орал, ГРП-1 Жалаңқал, ГРП-1 Зеленов ГШ)	ЖСҚ	3	3	14 564	13 114	14 564	13 114	-1 449	Тендерлік рәсімдерлі өткізу нәтижесіндегі үнемдеу.									
1.3.7	ГРП ауыстыру (ПББ-16-2ВУ1-С - РДГ-150В+ПББ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н)	дана	3		338 230		338 230	0	-338 230	Тендерлік рәсімдер өткізілуде.									
Барлығы 2026 жылға					856 858	81 800	856 858	81 800	- 775 058										



Handwritten signature in blue ink.

Омаров Б.А.

"QAZAQGAZ АТМАО" АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының директоры

Инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат: «QAZAQGAZ AİMAQ» АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының 2026–2030 жылдарға 2026 жылдың 3-тоқсанда орындалу барысы туралы ақпарат (жедел мәліметтер)

газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орналасқан орны (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындалу кезеңі	Орындалу мерзімдері (жасалған шарттар және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, КҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
Батыс Қазақстан өндірістік филиалы					
1.1	Ғимараттар мен құрылыстар				10 966
1.1.1	Шубин көшесі, 4 мекенжайы бойынша Орал қаласындағы ГЖПжЖК өндірістік базасында әкімшілік ғимарат салуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу Сипаттама: Бір ғимараттың ауданы-442 м2	БҚО, Орал қаласы	Оң сараптамалық қорытынды 2026 жылғы 15 маусымда № TES-0047/26 алынды.	2 тоқсан	10 966
1.1.2	Орал қаласындағы Шубин көшесі, 4 мекенжайы бойынша ГЖПжЖК өндірістік базасында әкімшілік ғимарат салу.	БҚО, Орал қаласы	ҚМЖ (Құрылыс-монтаждау жұмыстары) бойынша сатып алу жарияланды. Техникалық қадағалау бойынша «Файкон ЛТД» ЖШС-мен 09.09.2026 ж. №1238690/2026/3 ҚҚС-сыз 8 273,63 мың теңге сомасына шарт жасалды. Авторлық қадағалау бойынша «KazMeraПроект-2030» ЖШС-мен 20.08.2026 ж. №1242463/2026/1 ҚҚС-сыз 2 668,20 мың теңге сомасына шарт жасалды.	31.12.2026	0
1.2	Машиналар мен жабдықтар, беріліс құрылғылары				21 928
1.2.1	Асан ауылы ГРП-ға дейін жоғары қысымды газ құбырын (0,54 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу	БҚО, Асан ауылы	Оң сараптамалық қорытынды 2026 жылғы 11 маусымда № TES-0044/26 алынды.	2 тоқсан	1 867
1.2.2	Конденсат автожанармай құю станцияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РДТ-50В қысым реттегішпен қосымша ШПРП орнатуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ШПРП-434 және Кеңдала ш/а ШПРП-338 (Орал қаласы) қосу.	БҚО, Орал қаласы	Оң сараптамалық қорытынды 2026 жылғы 11 маусымда № TES-0042/26 алынды.	2 тоқсан	8 282
1.2.3	Жаңақала ауылы Нұрпейісова көшесінен Жаңақала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын (1,05 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу.	БҚО, Жаңақала ауданы	Оң сараптамалық қорытынды 2026 жылғы 11 маусымда № TES-0041/26 алынды.	2 тоқсан	4 362
1.2.4	Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110 мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жаңғырту бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу.	БҚО, Орал қаласы	Оң сараптамалық қорытынды 2026 жылғы 11 маусымда № TES-0043/26 алынды.	2 тоқсан	4 190
1.2.5	Желаев ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНК-1000 (0,04 км) қысым реттегішпен ШПРП орнату бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу.	БҚО, Желаев ауылы	Оң сараптамалық қорытынды 2026 жылғы 15 маусымда № TES-0046/26 алынды.	2 тоқсан	1 156
1.2.6	Орал қаласындағы Абай даңғылының бойында диаметрі 110 мм жерасты газ құбырын колденең бағытта бұрғылау (ГНБ) әдісімен төсеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу (ШПРП-39-40 қосу).	БҚО, Орал қаласы	Оң сараптамалық қорытынды 2026 жылғы 11 маусымда № TES-0045/26 алынды.	2 тоқсан	2 071
1.2.7	Жаңақала ауылы Нұрпейісова көшесінен Жаңақала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын ауыстыру	БҚО, Жаңақала ауданы	ҚМЖ (Құрылыс-монтаждау жұмыстары) бойынша «ВПК BELES -2050» ЖШС-мен 15.09.2026 ж. №1228128/2026/1 ҚҚС-сыз 104 499,45 мың теңге сомасына шарт жасалды. Техникалық қадағалау бойынша «DS&V» ЖШС-мен 02.09.2026 ж. №1243221/2026/1 ҚҚС-сыз 548,57 мың теңге сомасына шарт жасалды. Авторлық қадағалау бойынша «KazMeraПроект-2030» ЖШС-мен 06.08.2026 ж. №1239347/2026/1 ҚҚС-сыз 511,38 мың теңге сомасына шарт жасалды.	31.12.2026	0
1.2.8	Конденсат автожанармай құю станцияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РДТ-50В қысым реттегішпен қосымша ШПРП орнату. Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ШПРП-434 және Кеңдала ш/а ШПРП-338 (Орал қаласы) қосу.	БҚО, Орал қаласы	ҚМЖ (Құрылыс-монтаждау жұмыстары) бойынша «ВПК BELES -2050» ЖШС-мен 15.09.2026 ж. №1228128/2026/1 ҚҚС-сыз 104 499,45 мың теңге сомасына шарт жасалды. Техникалық қадағалау бойынша «DS&V» ЖШС-мен 05.08.2026 ж. №1231219/2026/1 ҚҚС-сыз 2 246,18 мың теңге сомасына шарт жасалды. Авторлық қадағалау бойынша «KazMeraПроект-2030» ЖШС-мен 06.08.2026 ж. №1239347/2026/1 ҚҚС-сыз 511,38 мың теңге сомасына шарт жасалды.	31.12.2026	0
1.2.9	Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110 мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жаңғырту.	БҚО, Орал қаласы	ҚМЖ (Құрылыс-монтаждау жұмыстары) бойынша «ВПК BELES -2050» ЖШС-мен 15.09.2026 ж. №1228128/2026/1 ҚҚС-сыз 104 499,45 мың теңге сомасына шарт жасалды. Техникалық қадағалау бойынша «DS&V» ЖШС-мен 05.08.2026 ж. №1231219/2026/1 ҚҚС-сыз 2 246,18 мың теңге сомасына шарт жасалды. Авторлық қадағалау бойынша «KazMeraПроект-2030» ЖШС-мен 06.08.2026 ж. №1239347/2026/1 ҚҚС-сыз 511,38 мың теңге сомасына шарт жасалды.	31.12.2026	0

1.2.10	Желаев ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНК-1000 (0,04 км) қысым реттегішмен ШРП орнату	БҚО, Желаев ауылы	ҚМЖ (Құрылыс-монтаждау жұмыстары) бойынша ЖШС KBS Engineering-пен ҚҚС-сыз 3 781,38 мың теңге сомасына 24.08.2026 ж. №1238632/2026/1 шарт жасалды. Техникалық қадағалау бойынша АІЕExpert.kz ЖШС-мен ҚҚС-сыз 2 502,86 мың теңге сомасына 06.08.2026 ж. №1238690/2026/2 шарт жасалды. Авторлық қадағалау бойынша "ҚазМеталПроект-2030" ЖШС-мен ҚҚС-сыз 2 668,20 мың теңге сомасына 20.08.2026 ж. №1242463/2026/1 шарт жасалды.	31.12.2026	0
1.3	ГРП жаңғырту		ЖШС «ҚазМеталПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 12.03.2026 ж. №1183289/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 23 144,59 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына. 4 ГРП бойынша сараптаманың оң қорытындысы алынды, қалғандары бойынша әзірленген ЖСК (Жобалау-сметалық құжаттама) сараптамада.		48 906
1.3.1	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-13-2НУ1-С, РДГ-50Н, ПТБ-13-2ВУ1-С, РДГ-50В) (ГРП-Рыбихе, Орал, ГРП - 2, ГРП-3 Жалпақтал ГТШ, ГРП-1, ГРП-2 Жаңақала, ГРП -2, ГРП-3, ГРП-4 Казталов, ГРП-2 Таскала, ГРП-4 Орал, ГРП-4, ГРП-6 Таскала)	БҚО: Орал қаласы, Жалпақтал ауданы, Жаңақала ауданы, Қазталов ауданы, Таскала ауданы	ЖШС «ҚазМеталПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 12.03.2026 ж. №1183289/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 23 144,59 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына. 4 ГРП бойынша сараптаманың оң қорытындысы алынды, қалғандары бойынша әзірленген ЖСК (Жобалау-сметалық құжаттама) сараптамада.	3 тоқсан	7 453
1.3.2	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н) ГРП-15, ГРП-ХПП Орал, ГРП-1, ГРП-3, ГРП-5 Асқайық, ГРП-3 Жаңақала, ГРП-1 Жәнібек, Бөрлі ГРПБ РДГ -80В, ГРП-3, ГРП-9 Орал	БҚО: Орал қаласы, Асқайық ауданы, Жаңақала ауданы, Жәнібек ауданы, Бөрлі ауданы	ЖШС «ҚазМеталПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 12.03.2026 ж. №1183289/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 23 144,59 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына. 4 ГРП бойынша сараптаманың оң қорытындысы алынды, қалғандары бойынша әзірленген ЖСК (Жобалау-сметалық құжаттама) сараптамада.	3 тоқсан	8 076
1.3.3	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-13-2НУ1-С - РДГ-50Н, ПТБ-13-2ВУ1-С - РДГ-50В)(ГРП-5, ГРП-6 Казталов, ГРП-4 Зеленов ГТШ, ГРП-3 Приурал ГТШ)	БҚО: Приуральный ауылы, Казталов ауданы, Зеленов ауданы	ЖШС «ҚазМеталПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 12.03.2026 ж. №1183289/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 23 144,59 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына. 2 ГРП бойынша сараптаманың оң қорытындысы алынды, қалғандары бойынша әзірленген ЖСК (Жобалау-сметалық құжаттама) сараптамада.	3 тоқсан	5 533
1.3.4	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-13-2НУ1-С - РДГ-50Н+ПТБ-15-2ВУ1-С - РДГ-80В) (ГРП-1 Казталов, ГРП-4, ГРП-2 Приурал, ГРП-Орал АШУ)	БҚО: Орал қаласы, Приуральный ауылы, Қазталов ауданы	ЖШС «ҚазМеталПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 12.03.2026 ж. №1183289/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 23 144,59 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына. 3 ГРП бойынша сараптаманың оң қорытындысы алынды, қалғандары бойынша әзірленген ЖСК (Жобалау-сметалық құжаттама) сараптамада.	3 тоқсан	8 850
1.3.5	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н+ПТБ-15-2ВУ1-С - РДГ-80В), (ГРП-1 Орал к., ГРП-5 Приурал ГТШ)	БҚО: Орал қаласы, Приуральный ауылы	ЖШС «ҚазМеталПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына. Сараптаманың оң қорытындысы алынды.	2 тоқсан	5 880
1.3.6	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-16-2ВУ1-С - РДГ-150В+ПТБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н)(ГРП-16 Орал, ГРП-1 Жалпақтал, ГРП-1 Зеленов ГТШ)	БҚО: Орал қаласы, Жалпақтал ауданы, Зеленов ауданы	ЖШС «ҚазМеталПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына. Сараптаманың оң қорытындысы алынды.	2 тоқсан	13 114
1.3.7	ГРП ауыстыру (ПТБ-16-2ВУ1-С - РДГ-150В+ПТБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н)	БҚО: Орал қаласы, Жалпақтал ауданы, Зеленов ауданы	ҚМЖ (Құрылыс-монтаждау жұмыстары) бойынша сатып алу рәсімі жарияланды, толықтырылған өтінімдерді қарау кезеңі. Техникалық қадағалау бойынша келесі шарттар жасалды: 1) «NirAdi company» ЖШС-мен 04.09.2026 ж. №1238690/2026/1 ҚҚС-сыз 1 860,98 мың теңге сомасына, 2) «АІЕExpert.kz» ЖШС-мен 06.08.2026 ж. №1238690/2026/2 ҚҚС-сыз 2 502,86 мың теңге сомасына. Авторлық қадағалау бойынша «ҚазМеталПроект-2030» ЖШС-мен 20.08.2026 ж. №1242463/2026/1 ҚҚС-сыз 2 668,20 мың теңге сомасына шарт жасалды.	31.12.2026	0



"QAZAQGAZ AİMAQ" АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының директоры

Омаров Б.А.