Отчет АО «QAZAQGAZ AIMAQ» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам 1 полугодия 2025 года

Общие сведения

Дата создания компании 15.04.2002 года. В 2005 году компания была реорганизована после присоединения к ней АО «Региональная газотранспортная система», 25 января 2007 года произошло ее новое переименование в АО «КазТрансГаз Аймак». С 11 июня 2007 года компания приступила к транспортировке газа по распределительным трубопроводам через собственные производственные филиалы. Единственным акционером АО «QAZAQGAZ AIMAQ» является АО «НК «QazaqGaz». АО «НК «QazaqGaz» является портфельной компанией АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

АО «КазТрансГаз Аймак» переименовано на АО «QAZAQGAZ AIMAQ» решением совета диреторов АО «НК «QazaqGaz» от 29 марта 2024 года № 02/24.
АО «QAZAQGAZ AIMAQ» является крупнейшей газораспределительный компанией в Казахстане, включающее более 72 тыс. км распределительных газопроводов и всю необходимую инфраструктуру. АО «QAZAQGAZ AIMAQ» успешно выполняет поручения Главы Государства и Правительства Республики Казахстан по газификации городов, сел, населенных пунктов, а также созданию газовой инфраструктуры для дальнейшей их урбанизации и развития промышленного потенциала.

Основные задачи предприятия — организация поставок товарного газа, транспортировка голубого топлива по распределительным сетям, управление газотранспортными активами в регионах. Главное направление деятельности — обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Сегодня производственные филиалы АО «QAZAQGAZ AIMAQ» поставляют товарный газ в Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Кызылординскую, Костанайскую, Мангистаускую и Туркестанскую области, а также в города республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент. 
Количество потребителей АО «QAZAQGAZ AIMAQ» составляет порядка 2 571 тыс. ед, из них население составляет порядка 2 507 тыс. ед, коммунально-бытовые потребители порядка 59 тыс.ед., промышленные потребители и теплоэнергетические компании составляют порядка 4 тыс. ед.

АО «QAZAQGAZ AIMAQ» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам.
Исполнение инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке
В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы.
Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2015-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в регионах страны, утвержденные совместными приказами Министерства энергетики РК, территориальных Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (далее- ДКРЕМ). 

Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств.

Алматинский производственный филиал

Инвестиционная программа Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки газа по газораспределительным сетям для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 19.11.2021 г № 358 и ДКРЕМ по г. Алматы от 21.10.2021 г № 108-ОД на общую сумму 15 276 724 тыс. тенге, (приказ с учетом корректировки Министерства энергетики РК от 28.02.2025 г., № 111 Н/Қ и ДКРЕМ по г. Алматы от 27.02.2025 г., № 17-ОД) в том числе на 2025 г – 6 168 328 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы за I полугодие 2025 года выполнены на сумму 962 535,18 тыс. тенге, т.е. на 16%.

По мероприятиям «Реконструкция ЭХЗ» (переходящий с 2024 года) освоение составило 70 259,32 тыс. тенге, при плане – 74 019,84 тыс. тенге, при плане 13 ед. станций ЭХЗ выполнение составило 100%. Отклонение от утвержденной суммы 3 760,53 тыс.тенге образовалось за счет тендерной экономии;
По мероприятиям «Реконструкция ШГРП» (переходящий с 2024 года) освоение составило 68 277,07 тыс. тенге, при плане – 71 934,04 тыс. тенге, при плане 11 ед. ШГРП выполнение составило 100%. Отклонение от утвержденной суммы 3 656,97 тыс.тенге образовалось за счет тендерной экономии;  

Реконструкция газопроводов (переходящие с 2024 года) – Реконструкция подземных газопроводов среднего и низкого давления при плане 29 716,2 п.м., за I полугодие выполнено 13 721,61 п.м., на сумму – 823 998,79 тыс. тенге.  Строительно-монтажные работы по замене участков подземных газопроводов продолжаются.  
Реконструкция газопроводов - запланировано 21 604,05 п.м., 2 838 315,65 тыс. тенге. По данным мероприятиям по 17 проектам выполнена разработка проектно-сметной документации. ПСД загружены на портал для прохождения экспертизы. По 18 проекту «Реконструкция подземного газопровода Д-426мм на Д-720мм от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол, Медеуский район» - заключен Договор на выполнение строительно-монтажных работ. Начаты СМР.        
Реконструкция ЭХЗ – по реконструкции ЭХЗ запланировано 16 ЭХЗ на сумму – 109 745,66 тыс. тенге. По данным мероприятиям выполнена разработка проектно-сметной документации. ПСД загружен на портал экспертизы;   
Реконструкция ШГРП – по реконструкции ШГРП запланировано 10 ШГРП на сумму – 56 359,8 тыс. тенге. По данным мероприятиям выполнена разработка проектно-сметной документации. ПСД загружена на портал экспертизы.
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе 
	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в резерве источнков финансирования 
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)

	Информация о плановых и фактических показателях
	
	

	№ п/п
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория 
	Наименование мероприятий 
	Ед. измерений
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы 
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	План 
	Факт
	Отклонение 
	Причины отклонения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 полугодие 2025 года
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО на 2025 год
	 
	 
	 
	
	8 697 058 
	6 168 328,45
	962 535,18
	-5 205 793,27
	 

	 Капитальные вложения в поддержание действующих активов
	 
	 
	 
	
	 
	6 168 328,45
	962 535,18
	-5 205 793,27
	 

	1
	транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан
	Реконструкция ГП 
	п.м.
	29 716,20
	13 721,61
	
	 
	3 017 953,46
	823 998,79
	-2 193 954,66
	 

	
	
	газопровод низкого давления 
	п.м.
	17 755,10
	7 728,97
	
	 
	1 160 198,11
	201 212,17
	-958 985,93
	 

	
	
	газопровод среднего давления 
	п.м.
	11 961,10
	5 992,64
	
	 
	1 857 755,35
	622 786,62
	-1 234 968,73
	 

	1.1
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления                               ул. Луганского-Таттимбета (в квадрате ул.Луганского-Снегина-Армянская-Таттимбета)
	п.м.
	230,20
	0,00
	
	 
	20 501,53
	0,00
	-20 501,53
	Выполняется СМР.                     Завершение работ планируется в IV квартале 

	1.2
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления                                        ул. Кастеева - Богенбай Батыра
	п.м.
	1 252,90
	0,00
	
	 
	56 282,11
	0,00
	-56 282,11
	

	1.3
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления                                  ул. Таттимбета -Луганского-Коккинаки-Кастеева-Богенбай Батыра
	п.м.
	4 007,80
	713,55
	
	 
	881 757,10
	66 014,66
	-815 742,44
	

	1.4
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления по ул. Янушкевича до ул. Пушкина 23
	п.м.
	1 609,90
	304,01
	
	 
	340 395,47
	74 030,85
	-266 364,63
	

	1.5
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Аманжол от ул. Саина-Мусатай Карима-Момыш улы
	п.м.
	1 771,20
	745,10
	
	 
	356 801,06
	65 278,44
	-291 522,62
	

	1.6
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Момыш улы (пр. Рыскулова-ул. Акын Сары-Момышулы)
	п.м.
	3 572,20
	2 369,17
	
	 
	278 801,72
	174 248,57
	-104 553,15
	

	1.7
	
	Реконструкция надземного газопровода низкого давления с условиями закольцовки с газопроводом среднего давления со стороны мкр. Маяк ПК "Кунаева" для стаблиного давления газа и дальнейшей газификации мкр. Береке 1,2.
	п.м.
	11 870,00
	3 126,69
	
	 
	865 250,75
	243 214,1
	-622 036,6
	

	
	
	
	
	1 000,00
	1 860,81
	
	
	
	
	
	

	1.8
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления                                     ул. Тулебаева 139 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)
	п.м.
	188,10
	213,16
	
	 
	5 272,22
	5 002,39
	-269,83
	

	1.9
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления                                       ул. Тулебаева 130/49 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)
	п.м.
	494,60
	526,06
	
	 
	13 874,27
	13 164,18
	-710,09
	

	1.10
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления                                        ул. Казыбек Би 29
	п.м.
	110,30
	119,18
	
	 
	4 220,89
	4 004,87
	-216,03
	

	1.11
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления                                       пр. Н.Назарбаева 189/2
	п.м.
	1 243,30
	1 171,72
	
	 
	53 825,21
	49 471,70
	-4 353,5
	

	1.12
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Абая д.12
	п.м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муратбаева 89 (в квадарте ул. Жибек Жолы - Шарипова - Гоголя)
	п.м.
	1 712,80
	1 903,97
	
	 
	108 076,10
	99 640,47
	-8 435,64
	

	1.14
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Шевченко 75 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра - Чайковского - Жамбыла)
	п.м.
	146,90
	159,62
	
	 
	4 855,94
	4 463,18
	-392,76
	

	1.15
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления                                    ул. Желтоксан 137 (в квадарте ул.Шевченко-Чайковского - Жамбыла-Желтоксан)
	п.м.
	316,60
	338,33
	
	 
	10 532,36
	9 680,48
	-851,88
	

	1.16
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Мауленова 93 (в квадарте ул.Сейфуллина-Карасай Батыра-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) - емкость
	п.м.
	149,40
	126,14
	
	 
	14 696,46
	13 201,97
	-1 494,49
	

	1.17
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Наурызбай Батыра 81 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра-Богенбай Батыра-Мауленова) - емкость
	п.м.
	40,00
	44,10
	
	 
	2 810,24
	2 582,94
	-227,30
	

	2
	транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан
	Реконструкция ЭХЗ 
	шт
	13
	13
	
	 
	74 019,84
	70 259,32
	-3 760,53
	 

	2.1
	
	ул. Утепова 21
	шт
	1
	1
	
	 
	5 801,22
	5 506,49
	-294,73
	Работы выполнены (тендерная экономоия)

	2.2
	
	ул. Байзакова 134
	шт
	1
	1
	
	 
	5 442,73
	5 166,21
	-276,51
	

	2.3
	
	ул.Мынбаева 73: ГРП -57 ул. Б.Жирау по ул. Жарокова-Мынбаева-Сатпаева)
	шт
	1
	1
	
	 
	5 590,32
	5 306,31
	-284,01
	

	2.4
	
	мкр. Аксай 2 д. 12/2
	шт
	1
	1
	
	 
	6 014,16
	5 708,62
	-305,55
	

	2.5
	
	ул. Шевченко 77
	шт
	1
	1
	
	 
	5 858,36
	5 560,73
	-297,63
	

	2.6
	
	ул. Айтиева 15
	шт
	1
	1
	
	 
	5 503,74
	5 224,13
	-279,61
	

	2.7
	
	ул. Маречека-Момышулы
	шт
	1
	1
	
	 
	5 236,43
	4 970,40
	-266,03
	

	2.8
	
	пр. Райымбека по ул. Хамиди 64
	шт
	1
	1
	
	 
	5 148,43
	4 886,86
	-261,56
	

	2.9
	
	ул. Декарта 49
	шт
	1
	1
	
	 
	6 436,00
	6 109,02
	-326,98
	

	2.10
	
	ул. Муканова 235
	шт
	1
	1
	
	 
	5 711,54
	5 421,37
	-290,17
	

	2.11
	
	от пр. Райымбека по ул. Хамиди, Баишева, Каирбекова до Богенбай Батыра (дополнительная защита пр. Райымбека по ул. Хамиди 5)
	шт
	1
	1
	
	 
	5 269,98
	5 002,24
	-267,74
	

	2.12
	
	ул. Ислама Каримова 81
	шт
	1
	1
	
	 
	6 618,64
	6 282,39
	-336,26
	

	2.13
	
	ул. Байзакова 273б
	шт
	1
	1
	
	 
	5 388,29
	5 114,54
	-273,75
	

	3
	транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан
	Реконструкция ШГРП 
	шт
	11
	11
	
	 
	71 934,04
	68 277,07
	-3 656,97
	Работы выполнены (тендерная экономоия)

	3.1
	
	ШГРП 163 мкр. АкЖар ул. Бекешева 
	шт
	1
	1
	
	 
	6 072,34
	5 763,64
	-308,70
	

	3.2
	
	ШГРП 295 ул. Ахтамберды жырау д. 75
	шт
	1
	1
	
	 
	6 036,63
	5 729,74
	-306,89
	

	3.3
	
	ШГРП 40 мкр. Кемель ул. Гамарника 
	шт
	1
	1
	
	 
	6 935,66
	6 583,07
	-352,59
	

	3.4
	
	ШГРП 90 ул. Базарбаева уг. ул. Целюкидзе
	шт
	1
	1
	
	 
	10 689,10
	10 145,69
	-543,41
	

	3.5
	
	ШГРП 86 ул. Ульяновская д. 18
	шт
	1
	1
	
	 
	13 388,32
	12 707,68
	-680,64
	

	3.6
	
	ШГРП 253 пр. Аль-Фараби уг. ул. Вишневая
	шт
	1
	1
	
	 
	5 633,82
	5 347,41
	-286,41
	

	3.7
	
	ШРП 171 мкр. Шапагат ул. Шоссейная
	шт
	1
	1
	
	 
	2 639,17
	2 505,00
	-134,17
	

	3.8
	
	ШГРП 160 мкр. Шапагат ул. Капчагайская 
	шт
	1
	1
	
	 
	3 904,06
	3 705,59
	-198,47
	

	3.9
	
	ШГРП 120 ул. Т.Озала, уг. Есенжанова
	шт
	1
	1
	
	 
	4 977,92
	4 724,85
	-253,07
	

	3.10
	
	ШГРП 1284 п. Бесагаш ул. Валиханова уг. ул. Харламова
	шт
	1
	1
	
	 
	5 411,54
	5 136,42
	-275,12
	

	3.11
	
	ШГРП 1738 мкр. Калкаман-2 ул. Айтей Батыра
	шт
	1
	1
	
	 
	6 245,48
	5 927,98
	-317,51
	

	4
	транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан
	Реконструкция ГП 
	п.м.
	21 604,05
	0,00
	
	 
	2 838 315,65
	0,00
	-2 838 315,65
	Разработка ПСД выполнена.                      СМР планируется в III-IV квартале.

	
	
	газопровод низкого давления 
	п.м.
	8 090,05
	0,00
	
	 
	505 747,12
	0,00
	-505 747,12
	

	
	
	газопровод среднего давления 
	п.м.
	13 514,00
	0,00
	
	 
	2 332 568,54
	0,00
	-2 332 568,54
	

	4.1
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Рыскулова 35 (емкость) жет
	п.м
	223,00
	0,00
	
	 
	12 353,01
	0,00
	-12 353,01
	Разработка ПСД выполнена.                      СМР планируется в III-IV квартале.

	4.2
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  мкр. Жулдыз 1 (емкость) туркс
	п.м
	1 980,05
	0,00
	
	 
	160 422,60
	0,00
	-160 422,60
	

	4.3
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления  ул. Радлова-Диваева-ГРП 106 Мед
	п.м.
	1 777,00
	0,00
	
	 
	120 856,55
	0,00
	-120 856,55
	

	4.4
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  ул. Майлина 82 (емкость)  туркс 
	п.м
	395,00
	0,00
	
	 
	34 679,51
	0,00
	-34 679,51
	

	4.5
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  пр. Суюнбая 190"А" (емкость)  Туркс 
	п.м
	154,20
	0,00
	
	 
	12 921,98
	0,00
	-12 921,98
	

	4.6
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Дунентаева 1 "Б" (емкость) туркс
	п.м
	1 371,00
	0,00
	
	 
	17 199,90
	0,00
	-17 199,90
	

	4.7
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Акан Серы 159 (емкость) - туркс 
	п.м.
	447,70
	0,00
	
	 
	24 379,12
	0,00
	-24 379,12
	

	4.8
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Белградская 5 (емкость) туркс 
	п.м.
	528,91
	0,00
	
	 
	32 951,47
	0,00
	-32 951,47
	

	4.9
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Осипенко 14, ул. Шолкоде 35 (емкость) туркс 
	п.м.
	808,20
	0,00
	
	 
	63 227,41
	0,00
	-63 227,41
	

	4.10
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ереванская д. 1 "Г", "Д" (емкость) туркс 
	п.м.
	167,66
	0,00
	
	 
	17 980,96
	0,00
	-17 980,96
	

	4.11
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Сейфуллина 55 "А" (емкость) туркс 
	п.м.
	157,11
	0,00
	
	 
	11 890,91
	0,00
	-11 890,91
	

	4.12
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Толстого д. 15 (емкость) туркс 
	п.м.
	477,90
	0,00
	
	 
	32 311,92
	0,00
	-32 311,92
	

	4.13
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Сейфуллина д. 13 (емкость) туркс 
	п.м.
	463,53
	0,00
	
	 
	29 480,88
	0,00
	-29 480,88
	

	4.14
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Р.Зорге д. 9/11 (емкость) туркс 
	п.м.
	326,70
	0,00
	
	 
	12 755,55
	0,00
	-12 755,55
	

	4.15
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Майлина д.208 (емкость) туркс 
	п.м.
	589,09
	0,00
	
	 
	43 191,89
	0,00
	-43 191,89
	

	4.16
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления по ул. Толе би от ул. Жарокова до ул. Сисинхай бост
	п.м.
	7 117,00
	0,00
	
	 
	767 492,09
	0,00
	-767 492,09
	

	4.17
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления в квадрате ул. Розыбакиева-Шмелева-Байкадамова-Тажибаева бост
	п.м.
	
	0,00
	
	 
	63 724,89
	0,00
	-63 724,89
	

	4.18
	
	Реконструкция подземного газопровода Д-426мм на Д-720мм от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол - Медеуский 
	п.м.
	4 620,00
	0,00
	
	 
	1 380 495,00
	0,00
	-1 380 495,00
	Заключен Договор на выполнение строительно-монтажных работ. Начаты СМР.

	5
	транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан
	Реконструкция ЭХЗ 
	шт
	16
	0
	
	 
	109 745,66
	0,00
	-109 745,66
	Разработка ПСД выполнена.                      СМР планируется в III-IV квартале.

	5.1
	
	пос. Курлысши (2)
	шт
	1
	0
	
	 
	6 983,64
	0,00
	-6 983,64
	

	5.2
	
	пос. Курлысши (2)
	шт
	1
	0
	
	 
	6 983,64
	0,00
	-6 983,64
	

	5.3
	
	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова
	шт
	1
	0
	
	 
	6 983,64
	0,00
	-6 983,64
	

	5.4
	
	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова
	шт
	1
	0
	
	 
	6 983,64
	0,00
	-6 983,64
	

	5.5
	
	ул. Шагабутдинова д. 66
	шт
	1
	0
	
	 
	6 983,64
	0,00
	-6 983,64
	

	5.6
	
	ул. Жарокова д. 16
	шт
	1
	0
	
	 
	6 983,64
	0,00
	-6 983,64
	

	5.7
	
	ул. Жарокова д. 169
	шт
	1
	0
	
	 
	6 983,64
	0,00
	-6 983,64
	

	5.8
	
	ул. Жарокова 5
	шт
	1
	0
	
	 
	6 983,64
	0,00
	-6 983,64
	

	5.9
	
	ул. Жарокова д. 39
	шт
	1
	0
	
	 
	6 983,64
	0,00
	-6 983,64
	

	5.10
	
	ул. Жарокова д. 166 
	шт
	1
	0
	
	 
	6 983,64
	0,00
	-6 983,64
	

	5.11
	
	ул. Курмангазы д. 150
	шт
	1
	0
	
	 
	6 983,64
	0,00
	-6 983,64
	

	5.12
	
	ул. 7-я Линия д. 119
	шт
	1
	0
	
	 
	6 983,64
	0,00
	-6 983,64
	

	5.13
	
	ул. Шевченко д. 129
	шт
	1
	0
	
	 
	6 983,64
	0,00
	-6 983,64
	

	5.14
	
	пр. Достык д. 30
	шт
	1
	0
	
	 
	6 983,64
	0,00
	-6 983,64
	

	5.15
	
	газопровод к котельной ЗТК 
	шт
	1
	0
	
	 
	5 987,34
	0,00
	-5 987,34
	

	5.16
	
	мкр. Тастак 1 д. 11/1
	шт
	1
	0
	
	 
	5 987,34
	0,00
	-5 987,34
	

	6
	транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан
	Реконструкция ШГРП 
	шт
	10
	0
	
	 
	56 359,80
	0,00
	-56 359,80
	Разработка ПСД выполнена.                      СМР планируется в III-IV квартале.

	6.1
	
	ШГРП №1076 ул. Сураншы Батыра уг. ул. Байтурсынова
	шт
	1
	0
	
	 
	5 691,13
	0,00
	-5 691,13
	

	6.2
	
	ШГРП 641 Тау Самал с/о Энергетик 
	шт
	1
	0
	
	 
	5 675,97
	0,00
	-5 675,97
	

	6.3
	
	ШРП 1749 мкр. Думан ул. Болашак
	шт
	1
	0
	
	 
	5 694,00
	0,00
	-5 694,00
	

	6.4
	
	ШГРП 748 ул. Кунжарык д. 1 а
	шт
	1
	0
	
	 
	5 695,83
	0,00
	-5 695,83
	

	6.5
	
	ШГРП 231 Кок Тобе ул. Максимова 
	шт
	1
	0
	
	 
	5 751,27
	0,00
	-5 751,27
	

	6.6
	
	ШГРП №1540 ул. Абая д.16 мк. Кок Кайнар
	шт
	1
	0
	
	 
	5 664,26
	0,00
	-5 664,26
	

	6.7
	
	ШГРП №36 ул. Войкова уг. ул. Ахрименко 
	шт
	1
	0
	
	 
	5 498,07
	0,00
	-5 498,07
	

	6.8
	
	ШГРП №640 с/о Энергетик Труд 2
	шт
	1
	0
	
	 
	5 676,50
	0,00
	-5 676,50
	

	6.9
	
	ШГРП №2 ул. Саина уг. ул. Маргулана Кабдолова 
	шт
	1
	0
	
	 
	5 548,67
	0,00
	-5 548,67
	

	6.10
	
	ШГРП №391 ул. Златоусовская уг. ул.Райымбека
	шт
	1
	0
	
	 
	5 464,09
	0,00
	-5 464,09
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Актюбинский производственный филиал

Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актюбинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» на 2021-2026 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 11.11.2020 г № 381 и ДКРЕМ по Актюбинской области от 21.09.2020 г № 93-ОД на общую сумму 15 560 057,67 тыс. тенге, в том числе на 2025 г – 4 862 348, 35 тыс. тенге. Корректировка утвержденной инвестиционной программы Филиала была утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 28.02.2025 г № 107-НҚ и ДКРЕМ по Актюбинской области от 24.02.2025 г № 19-ОД на общую сумму 17 166 812, 28 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 года выполнены на сумму 855 384 тыс. тенге т.е. на 18%.

Выполнены работы по замене 1 ГРП в г.Кандыагаш и по замене1 ГРПШ в п.Украинка, разработаны ПСД и получены положительные заключения по        2 мероприятиям.
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии 
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	  Наимено
вание регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	 Факт 
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства

               
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	                   10 
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	АПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам  для потребителей Актюбинской области
	Проект "Проект "Газификация Актюбинской области"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	    498 174 
	498 174 
	                   -   
	 
	 336 276
	 161 897
	 
	 

	1
	
	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кожасай Мугалжарского района 
	шт
	1
	                   1 
	1 полугодие 2025 года 
	 
	   498 174 
	   498 174 
	                   -   
	 
	  336 276 
	 161 897 
	 
	 

	2
	
	Проект "Модернизация сетей Актюбинской области"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 3 903 174 
	 53 952 
	-   3 849 223 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь)
	м
	   53 341 
	                  -   
	1 полугодие 2025 года 
	 
	  1 927 971 
	-   
	  -  1 927 971 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	2.2
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бестамак Алгинского района
	шт
	1 
	                  -   
	
	 
	  45 317 
	         -   
	-    45 317 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	2.3
	
	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (3 очередь)
	м
	     5 500 
	                  -   
	
	 
	 246 046 
	-   
	-   246 046 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	2.4
	
	СМР по проекту Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул.Сеитовой до 12 мкр. С установкой ГРПШ-15-1Н-У1 с закольцовкой с полиэтиленовым газопроводом низкого давления до пр-т Санкибай-батыра в г.Актобе
	м
	     8 709 
	                  -   
	
	 
	    455 780 
	-   
	-   455 780 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	2.5
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бугетсай Хромтауского района
	шт
	   1 
	                  -   
	
	 
	      19 190 
	-   
	-    19 190 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	2.6
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительных сетей низкого давления в 12 мкр. г.Актобе
	шт
	   1 
	                  -   
	
	 
	   6 723 
	-   
	-       6 723 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	2.7
	
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (2 очередь)
	м
	   57 250 
	   9 577 
	
	 
	  1 202 148 
	      53 952 
	-  1 148 196 
	 
	  36 418 
	17 533 
	 
	 

	3
	
	Проект "Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского производственного филиала"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         -   
	 

	 
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	   461 000 
	    303 258 
	-   157 742 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления:
	 
	 
	 
	1 полугодие 2025 года 
	 
	    63 892 
	     -   
	   -  63 892 
	 
	 
	 
	         -   
	 

	3.1
	
	Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода высокого давления диам.426 мм р.Женешке (у задвижки №2) в г.Актобе
	шт
	   1 
	                  -   
	
	 
	 5 250 
	-   
	-   5 250 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	3.2
	
	Разработка ПИР по проекту Перекладка подводящего газопровода высокого давлени диам.159 мм р.Женешке (от ГК-25) в г.Актобе
	шт
	     1 
	                -     
	
	 
	       5 895 
	        -   
	-    5 895 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	3.3
	
	СМР по проекту Перекладка стального газопровода высокого давления Ф108мм до ГРПШ № 53, 54 ул.Сатпаева - кв.Энергетиков п.Каргала
	м
	2 327 
	                -     
	
	 
	     24 946 
	     -   
	-   24 946 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	3.4
	
	Разработка ПИР по проекту Перекладка подводящего стального газопровода высокого давления ф108 на полиэтиленовый газопровод высокого давления ф225мм с заменой ГРП №6 на ПГБ-16-2НВ-У1 с узлом учета расхода газа и  встроенным блоком ЭХЗ в п.Сарыжар, Мартукского района
	шт
	         1 
	                -     
	
	 
	   9 237 
	-   
	-     9 237 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	3.5
	
	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного стального газопровода на полиэтилен с заменой ГРП на ПГБ по ул.Транспортная, г.Алга
	шт
	    1 
	                -     
	
	 
	    18 564 
	-   
	-   18 564 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	4
	
	Замена ГРП:
	 
	 
	 
	 
	 
	     13 836 
	      -   
	-   13 836 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	
	СМР по проекту Замена ГРП №12 на ПГБ-15-2Н-У1 ул.Спортивная, г.Кандыагаш
	шт
	   1 
	                  -   
	1 полугодие 2025 года 
	 
	   13 836 
	-   
	-     13 836 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	5
	
	Замена ГРПШ:
	 
	 
	 
	 
	 
	    10 503 
	   5 239 
	-    5 264 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	
	Разработка ПИР по проекту Замена существующего ГРПШ-7,8 на ПГБ п.Пригородный
	шт
	    1 
	                  -   
	1 полугодие 2025 года 
	 
	    981 
	 -   
	-   4 981 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	5.2
	
	СМР по проекту Замена ГРПШ на ГРПШ-15-1Н-У1 п.Украинка
	шт
	          1 
	    1 
	
	 
	       5 522 
	       5 239 
	-  283 
	экономия тендерных процедур
	 3 537 
	     1 703 
	 
	 

	6
	
	Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:
	 
	 
	 
	
	 
	      56 520 
	 -   
	-   56 520 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	
	СМР по проекту восстановление ЭХЗ  Восстановление ЭХЗ по ул.Бр. Жубановых,22 г.Хромтау
	шт
	           1 
	                  -   
	
	 
	    10 889 
	-   
	-   10 889 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	6.2
	
	СМР по проекту восстановление ЭХЗ  Восстановление ЭХЗ по ул.Бекешева г. Хромтау
	шт
	           1 
	                  -   
	
	 
	     10 780 
	 -   
	-     10 780 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	6.3
	
	СМР по проекту восстановление ЭХЗ  Восстановление ЭХЗ по ул.Каржауова г.Хромтау
	шт
	           1 
	                  -   
	
	 
	     9 910 
	                   -   
	-    9 910 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	6.4
	
	СМР по проекту восстановление ЭХЗ  Восстановление ЭХЗ ГРП№1 г.Хромтау
	шт
	          1 
	                  -   
	
	 
	       9 469 
	                   -   
	-    9 469 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	6.5
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. О. Кошевого 113 в г.Актобе
	шт
	           1 
	                  -   
	
	 
	       1 960 
	                   -   
	-   1 960 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	6.6
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 57 в г.Актобе
	шт
	           1 
	                  -   
	
	 
	       1 960 
	                   -   
	-   1 960 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	6.7
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Жуковского 164 в г.Актобе
	шт
	   1 
	                  -   
	
	 
	       1 960 
	                   -   
	-    1 960 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	6.8
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Ряхова 71 в г.Актобе
	шт
	     1 
	                  -   
	
	 
	        1 960 
	                   -   
	-     1 960 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	6.9
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Береговая 57 в г.Актобе
	шт
	    1 
	                  -   
	
	 
	        1 960 
	                   -   
	-    1 960 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	6.10
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Дубинина 26 в г.Актобе
	шт
	            1 
	                  -   
	
	 
	       1 960 
	                   -   
	-  1 960 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	6.11
	
	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ г. Алга стадион
	шт
	            1 
	                  -   
	
	 
	       1 856 
	                   -   
	-  1 856 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	6.12
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Дон г.Хромтау
	шт
	            1 
	                  -   
	
	 
	       1 856 
	                   -   
	-   1 856 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	7
	
	Прочие машины и оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	     316 250 
	   298 019 
	-  18 231 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	
	Приобретение пункта газорегуляторного блочного типа ГРПБ-РДП200
	шт
	            1 
	                   1 
	1 полугодие 2025 года 
	 
	     283 036 
	   279 950 
	-   3 086 
	экономия тендерных процедур
	188 971 
	90 979 
	 
	 

	7.2
	
	Ручной лазерной детектор метана
	шт
	            8 
	                   8 
	
	 
	      33 214 
	   18 069 
	-  15 146 
	
	  12 197 
	5 872 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	8 697 058
	   4 862 348 
	   855 384 
	-  4 006 965 
	 
	   577 400 
	 277 984 
	 
	 



Продолжение таблицы
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого полугодия
	Факт текущего полугодия
	Факт прошлого полугодия
	Факт текущего полугодия
	План
	Факт
	Факт прошлого полугодия
	Факт текущего полугодия
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1,09

	                         0,81 

	0,0036

	0,0290

	0,0184

	0,0048

	0
	0
	 
	Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	108,7

	80,8

	0,36

	2,90

	1,84

	0,47

	0
	0
	
	


Астанинский производственный филиал

Инвестиционная программа Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на 2024-2028 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №424 от 29 декабря 2023 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане №110-ОД от 27 декабря 2023 года  «Об утверждении инвестиционной программы Астанинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2024-2028 годы» (с изменениями и дополнениями согласно совместному приказу МЭ РК от 28.02.2025 г. №108-н/қ и ДКРЕМ МНЭ РК по г. Астане от 19.02.2025 г. №12-ОД) на общую сумму 4 522 462 тыс. тенге без НДС, в том числе на 2025 год – 1 682 666 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств, учтенных в тарифе – прибыли и амортизационных отчислений.

Исполнение утвержденной инвестиционной программы за первое полугодие 2025 года составило 24% от годового плана. 

На 2025 год утверждены 12 инвестиционных мероприятий. В текущем периоде по 4 мероприятиям работы выполнены в полном объеме,  по 7 мероприятиям выполняются соответствующие работы согласно заключенным договорам на сторительство объектов, по 1 (одному) мероприятию ожидается внесение корректировки.
Инвестиционная программа 2025 года предусматривает выполнение мероприятий по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенных пунктах г. Астаны и Акмолинской области, по установке защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в жилых массивах (Мичурино, Куйгенжар), по строительству закольцовки газопроводов среднего давления в г. Астане, что обеспечивает стабильность и безопасность подачи газа потребителям, снижает вероятность аварийных ситуаций на газораспредилительных системах, а также газификацию населенных пунктов и сокращение вредных выбросов в атмосферу и улучшение экологического климата.  
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии 
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге
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	Собственные средства
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	Бюджетные средства

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	 
	ВСЕГО на 2025 год
	 
	12 
	11 
	с 01.01.2025г. 
по 30.06.2025г.
	8 697 058
	1 682 666 
	402 708 
	-1 279 958 
	
	108 257
	294 450
	-
	-

	1
	
Услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам, г. Астана и Акмолинская область 
	"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области" (СМР)
(2-ой год реализации проекта)
	работа
	1
	1
	 
	 
	433 704 
	317 481 
	-116 222 
	Мероприятие сроком реализации в 2024-2025 гг. выполнено, объект принят в эксплуатацию.
Сумма экономии по договорам о закупке работ (СМР) и услуг (Тех.надзор по объекту) и согласно актам выполненных работ (оказанных услуг) по объекту.
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления между ГРП Коктал-1 и Коктал-3 Ду 225 мм" (СМР)
	работа
	1
	1
	 
	 
	70 372 
	0 
	-70 372 
	Работы выполненяются согласно заключенным договорам, в том числе:
1) СМР: Договор о закупке работ №1085558/2025/1 от 29.05.2025г.;
2) Технический надзор по объекту: Договор о закупке услуг №1089855/2025/3 от 17.04.2025г.;
3) Авторский надзор по объекту: Договор о закупке услуг №1104904/2025/1 от 06.05.2025г.  
Статус СМР: 
- уведомление о начале СМР от 04.06.2025г.;
- поставка материалов выполнена на 100%;
- выполнена разбивка трассы газопровода;
- земляные работы - 0,5 км, при плане 0,9 км;
- проложено - 0,4 км, при плане 0,9 км.
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул.Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего давления Гольф-клуба ж.м. Интернациональный Ду 225 мм" (СМР)
	работа
	1
	1
	 
	 
	236 151 
	81 893 
	-154 258 
	Работы выполненяются согласно заключенным договорам, в том числе:
1) СМР: Договор о закупке работ №1085553/2025/1 от 09.06.2025г.;
2) Технический надзор по объекту: Договор о закупке услуг №1089855/2025/1 от 17.04.2025г.;
3) Авторский надзор по объекту: Договор о закупке услуг №1104904/2025/1 от 06.05.2025г.  
Статус СМР: 
- уведомление о начале СМР от 10.06.2025г.;
- поставка материала 100%;
- проложенно - 2,7 км, при плане 3,59 км;
- земляные работы - 2,7 км, при плане 3,59 км.
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2" (СМР)
	работа
	1
	1
	 
	 
	69 388 
	0 
	-69 388 
	Работы выполненяются согласно заключенным договорам, в том числе:
1) СМР: Договор о закупке работ №1085544/2025/1 от29.05.2025г.;
2) Технический надзор по объекту: Договор о закупке услуг №1089855/2025/2 от 17.04.2025г.;
3) Авторский надзор по объекту: Договор о закупке услуг №1104904/2025/1 от 06.05.2025г.  
Статус СМР: 
- уведомление о начале СМР от 04.06.2025г.;
- поставка материалов выполнена на 100%;
- выполнена разбивка трассы газопровода;
- земляные работы - 0,7 км, при плане 0,9 км;
- проложено - 0,6 км, при плане 0,9 км.
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	"Строительство закольцовки ж/м Юго-Восток и ж/м Интернациональный газопроводом среднего давления с установкой ГРП и ГРПШ" (ПСД)
	работа
	1
	1
	 
	 
	9 258 
	0 
	-9 258 
	Работы по разработке ПСД по объекту ведутся согласно заключенному договору о закупке работ №1037288/2025/1 от 10.01.2025г.
Статус ПСД:
- рабочий проект проходит этап согласования в ТОО "НИПИ "Астанагенплан".
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	"Газификация г. Астаны. III очередь строительства. Газификация жилого массива «Тельмана» (2 пусковой комплекс)" (СМР)
	работа
	1
	1
	 
	 
	419 472 
	0 
	-419 472 
	Договора на выполнение работ заключенны, в том числе:
1) СМР: Договор о закупке работ №1057221/2025/1 от 21.02.2025г.;
2) Технический надзор по объекту: Договор о закупке услуг №1066380/2025/1 от 17.02.2025г.;
3) Авторский надзор по объекту: Договор о закупке услуг №1105323/2025/1 от 12.05.2025г.  
Статус СМР: 
- поставка материала 100%
- проложенно - 5,1 км, при плане 16,34 км.
- количество залитых пасынков: 340 шт.
- количество установленных опор: 410 шт.
- количество выкопанных лунок: 160 шт. 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	"Газификация объектов по району "Сарыарка" города Астаны (неучтенные участки 2-этап)" (СМР)
	работа
	1
	1
	 
	 
	95 305 
	0 
	-95 305 
	Договора на выполнение работ заключенны, в том числе:
1) СМР: Договор о закупке работ №1082107/2025/1 от 15.05.2025г.;
2) Технический надзор по объекту: Договор о закупке услуг №1066380/2025/2 от 17.02.2025г.;
3) Авторский надзор по объекту: Договор о закупке услуг№1089885/2025/1 от 10.04.2025г.  
Статус СМР: 
- Уведомление о начале СМР от 11.06.2025г
- Поставка материала 100%
- Проложенно - 1,1 км., при плане 3,13 км.
- Количество установленных опор: 457 шт. при плане 558 шт.
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	"Строительство эксплуатационной базы с гаражом Аршалынского газового хозяйства в поселке Аршалы" (ПСД и СМР)
	работа
	1
	1
	 
	 
	208 451 
	0 
	-208 451 
	Заключен договор №1084997/2025/1 от 05.06.2025 с Консорциумом в составе ТОО "Тархан-НС" совместно с ТОО "ЖИЛКОМСИТИ".
Статус ПСД: 
- проводена топографическая съемка.
- ведётся разработка разделов ПСД;
- ведутся работы по вырубке деревьев и очистка земельного участка.
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Мобильная лаборатория ДЛС-АВТО на базе автомобиля Toyota Hilux
	шт.
	1
	0
	 
	 
	137 054 
	0 
	-137 054 
	По данному мероприятию ожидается внесение корректировок в части замены на альтернативное мероприятие по приобретению "Дистанционная система поиска утечек газа с детектором метана на базе беспилотной авиационной системы промышленного квадрокоптера" (далее - БПЛА) в целях оптимизации затрат времени на выявление утечек газа, повреждений, дефектов и для своевременного принятия мер по их устранению, так как с БПЛА можно будет траснлировать видеоизображение на пульт оператора в режиме реального времени с места проведения аварийно-восстановительных работ и оперативного мониторинга газопроводов и сооружений на них.
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	"Строительство опоры с переустановкой РЛНД-10 и подключение ЛЭП к существующей опоре №17 в ж/м Мичурино" (ПСД и СМР)
(перенос срока исполнения мероприятия с 2024 г. )
	работа
	1
	1
	 
	 
	833 
	791 
	-43 
	Мероприятие выполнено.
Экономия по результатам проведенных тендерных процедур согласно протоколам итгогов закуупок способом открытый тендер.
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	"Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Мичурино (пересечений=2, L=3 м)" (ПСД и СМР) 
(перенос срока исполнения мероприятия с 2024 г. )
	работа
	1
	1
	 
	 
	276 
	262 
	-15 
	Мероприятие выполнено.
Экономия по результатам проведенных тендерных процедур согласно протоколам итгогов закуупок способом открытый тендер.
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	"Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Куйгенжар  (пересечений=16, L=32 м)" (ПСД и СМР)
(перенос срока исполнения мероприятия с 2024 г. )
	работа
	1
	1
	 
	 
	2 403 
	2 281 
	-122 
	Мероприятие выполнено.
Экономия по результатам проведенных тендерных процедур согласно протоколам итгогов закуупок способом открытый тендер.
	 
	 
	 
	 


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг

	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	
	
	
	
	
	

	Факт прошлого полугодия
	Факт текущего полугодия
	Факт прошлого полугодия
	Факт текущего полугодия
	План
	Факт
	Факт прошлого полугодия
	Факт текущего полугодия
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	158%
	110%
	6,95%
	7,22%
	1,5%
	0,7%
	-
	-
	**Инвестиционная программа Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» (ранее - АО «КазТрансГаз Аймак») утверждена на 2024-2028гг. с вводом в действие с 01.01.2024г. 
Филиал был создан 5 декабря 2019г. в рамках проводимой работы по газификации столицы. Эксплуатацию газораспределительных систем по г.Астана Филиал осуществляет с ноября 2020 г., по Акмолинской области с июля 2022 г.
В настоящее время продолжаются работы по дальнейшей газификации г.Астаны и Акмолинской области.
	В первом полугодии  2025 года в рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенном пункте  ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области, по установке защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач и по строительству закольцовки газопроводов среднего давления в г.Астане, что обеспечивает стабильность и безопасность подачи газа потребителям, снижает вероятность аварийных ситуаций на газораспредилительных системах, а также сокращение вредных выбросов в атмосферу и улучшение экологического климата.  
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Атырауский производственный филиал

Инвестиционная программа Атырауского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 14.12.2021 г № 388 и ДКРЕМ по Атырауской области от 12.11.2021 г № 95-ОД на общую сумму 1 284 216,12 тыс. тенге. Корректировка утвержденной инвестиционной программы Филиала была утверждена совместным приказом ДКРЕМ по Атырауской области от 27.12.2022 г. № 142-ОД и приказом Министерства энергетики РК от 19 января 2023 г. № 18 на сумму 1 523 122,13 тыс. тенге. Также Филиал 2023 году направил заявку на перенос сроков исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы на следующий календарный год. Совместным приказом Министерства энергетики РК от 29.02.2024 г № 95 и ДКРЕМ по Атырауской области от 29.02.2024 г № 16-ОД на общую сумму 1 523 119,7 тыс. тенге. В 2024 году Филиал направил заявку на перенос сроков исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы на следующий календарный год. Совместным приказом ДКРЕМ по Атырауской области от 24.02.2025 г. № 17-ОД и приказом Министерства энергетики РК от 28.02.2025 года № 109-ОД на общую сумму 1 522 557,04 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

На 2025 год предусмотрена сумма 349 230,78 тыс. тенге. Исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 60 636,45 тыс. тенге. 

Инвестиционная программа будет выполнена до конца года в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе. 

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность системы газоснабжения, обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию газопроводов и снизить нормативные потери газа.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии 
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических  условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	отклонение
	причины отклонения
	собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК Атырауского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения
	
	15,609
	2,68
	с 01.02.2025 г. по 31.01.2026 г.
	
	297 230,78
	60 636,45
	-236 395,96
	
	60 636,45
	0
	
	

	1.1
	
	Замена межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай
	км
	12,93
	-
	
	
	233 334,62
	
	-233 334,62
	Исполнение планируется во 2 полугодии
	
	
	
	

	1.2
	
	Замена газопровода к с.Жалгансай (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)
	км
	2,68
	2,68
	
	
	61 226,68
	58 165,34
	-3 061,34
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	1.3.
	
	Технический надзор по объекту "Замена газопровода к с.Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)
	ед.
	1
	1
	
	
	1 983,74
	1 785,37
	-198,37
	
	
	
	
	

	1.4.
	
	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода к с.Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)
	ед.
	1
	1
	
	
	685,74
	685,74
	-


	
	
	
	
	

	2
	
	Приобретение оборудования (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года).
	
	80
	-
	
	
	52 000
	0
	-52 000
	
	
	
	
	

	2.1
	
	Переносной газоанализатор Riken Keiki GX-3R
	ед
	80
	-
	
	
	52 000
	0
	-52 000


	Исполнение планируется во 2 полугодии
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	8 697 058
	349 230,78
	60 636,45
	-288 395,96
	
	60 636,45
	0
	
	


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы (проекта)
	
	

	факт прошлого полугодия
	факт текущего полугодия
	факт прошлого полугодия
	факт текущего полугодия
	план
	факт
	факт прошлого полугодия
	факт текущего полугодия
	
	

	17
	18
	19
	20
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	102%
	 98%
	1,1 %
	1,0 %
	1,0 %
	0,9%
	0
	0
	Фактичесике показатели за 1 полугодие 2025 года, до конца года исполнение ожидается в полном объеме 
	Показатели исполнения инвестиционной программы достигнуты утвержденных показателей 



Восточно-Казахстанский производственный филиал

Инвестиционная программа Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на 2023-2027 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №478 от 23 декабря 2024 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №282-ОД от 12 декабря 2024 года  «Об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы» на общую сумму 61 215 тыс. тенге, в том числе на 2025 год – 18 783,12 тыс. тенге.

Мероприятия инвестиционной программы на 2025 год будут выполнены в полном объеме во второй половине отчетного года. Реализация программы позволит повысить надежность системы газоснабжения, обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию газопроводов, повысить давление газа у абонентов и снизить нормативные потери газа.

На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы. Приобретение основных средств запланировано на июль текущего года.
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии 
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы (проекта)
	Информация о фактических  условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)
	
	План 
	Факт 
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	АО «QazaqGaz Aimaq» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области
	СМР "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан"
	 
	
	 
	
	
	18 774,62
	17 640,88
	- 1 133,74
	
	17 640,88
	
	 
	

	1.1.
	
	Строительно-монтажные работы "Строительство системы газоснабжения г.Зайсан 1-этап, Участок ул. Конаева угол ул. Ибраева г.Зайсан"
	шт (газорегуляторный пункт)/ км (газопровод)
	1 шт /
0,793 км
	1 шт /
0,793 км
	
	
	18 774,62
	17 640,88
	- 1 133,74
	Акт приемки от 15.07.2025г. Экономия в результате тендерных процедур
	17 640,88
	
	 
 
	

	2
	
	Приобретение основных средств
	
	
	
	
	
	8,5
	0
	- 8,5
	
	
	
	
	

	2.1
	
	Фонарь взрывозащищенный 1600 мАч
	       шт
	1
	0
	
	
	8,5
	0
	- 8,5
	Закуп планируется в июле 2025 года
	0
	
	
	

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	8 697 058
	18 783,12
	 17 640,88
	-1 142,24
	
	17 640,88
	
	0
	0


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы (проекта)
	
	

	факт прошлого полугодия 
	факт текущего полугодия 
	факт прошлого полугодия
	факт текущего полугодия
	план
	факт
	факт прошлого полугодия
	факт текущего полугодия
	
	

	17
	18
	19
	20
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	96%
	98%

	3,69%
	5,08%


	1,0%
	0,97%


	                  10

	                 2

	Экономия в результате тендерных процедур и закупки основных средств планируются в июле 2025 года.

	Обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги 


                                 Жамбылский производственный филиал

Инвестиционная программа Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 321 и ДКРЕМ по Жамбылской области от 02.09.2020 г № 56-ОД на общую сумму 2 799 179 тыс. тенге, в том числе на 2025 год – 27 984 тыс. тенге. Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – из амортизационных отчислений. Работы по модернизации «Замена ШРП и регуляторов ГРП» будут исполнены в полном объеме во второй половине отчетного года.   
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии 
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы (проекта)
	Информация о фактических  условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)
	
	План 
	Факт 
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	план
	факт
	 
Факт прошлого года
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Жамбылский производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Жамбылской области
	Замена ШРП и регуляторов ГРП
	 
	 
	 
	1 полугодие 2025 года
	
	27 984


	2 660
	-25 324
	 
	
	
	 
	 

	1.1.
	
	     Замена ШРП в районах: Кордай, Талас, им. Т.Рыскулова и г.Тараз
	шт
	29
	10
	
	
	24 965
	2 660
	-22 305
	Работы ведутся

 
	2 660
	
	 
	 

	1.2.
	
	     Замена регуляторов давления ГРП г.Тараз
	шт.
	7
	0
	
	
	3 020
	0
	- 3 020
	
	
	
	 
	 

	
	
	Итого
	
	
	
	
	8 697 058
	27 984
	2 660
	-25 324
	
	2 660
	
	0
	0


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программыинвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы (проекта)
	
	

	факт прошлого полугодия
	факт текущего полугодия
	факт прошлого полугодия
	факт текущего полугодия
	факт
	факт прошлого полугодия
	факт текущего полугодия
	
	

	17
	18
	19
	20
	23
	24
	25
	26
	27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94%
	94%
	1,20%
	1,61%
	0,16%
	0%
	0%
	
	 


Западно-Казахстанский производственный филиал

Инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов» Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 320 и ДКРЕМ по Западно-Казахстанской обл. от 28.08.2020 г № 74-ОД на общую сумму 2 932 704 тыс. тенге (приказ с учетом корректировки Министерства энергетики РК от 13.12.2024 г., № 457 и ДКРЕМ по Западно-Казахстанской области от 13.11.2024 г., № 87-ОД), в том числе на 2025 год – 649 123,71 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.
По состоянию на июль месяц 2025 года проведены следующие работы: 
-на строительно-монтажные работы заключен договор от 13.02.2025г. №1044283/2025/1 с Консорциум в составе ТОО "Сантек Комплект Групп" совместно с ТОО "КРАНЭНЕРГО ЛТД" на сумму 556 842,5 тыс. тенге без НДС. По последним данным поставлено труб на место СМР - 4 817,7 м., сварено 370 стыков (4 810 м. трубы запаено). По итогам январь-июнь месяц проложено в траншею 3,82 км.                       

-по техническому надзору заключен договор №1045510/2025/1 от 03.02.2025г с ТОО "Каз Надзор Груп" на сумму 17 092,134 тыс. тенге без НДС.

-по авторскому надзору заключен договор №1090513/2025/1 от 08.04.2025г с ТОО "Уралгазпроект" на сумму 6 564,88 тыс. тенге без НДС.                     
Завершение работ запланированы во втором полугодии 2025 года.
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии 
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	  
	Западно-Казахстанский ПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Западно-Казахстанской области
	Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов"  Западно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества "QAZAQGAZ AIMAQ" 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	
	Замена подземного газопровода  "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1145,09  до ПК-1137,58
	км
	7,51
	3,82
	1 поугодие 2025
	 
	  611 706,14   
	   445 131,02   
	-    166 575,12   
	Исполнение работ запланированы во 2 полугодии
	       445 131   
	 
	 
	 

	 
	
	 Разработка проектно-сметной документации  на замену подземного газопровода  "Ростоши-Тайпак" 3-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1146,22  до ПК- 1096,22 
	 ПСД 
	1
	 
	1 полугодие 2025
	 
	    37 417,57   
	 
	-      37 417,57   
	По данному мероприятию ожидается корректировка Инвестиционной программы.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	8 697 058
	      649 124   
	       445 131   
	-       203 993   
	 
	      445 131   
	0
	0
	0


продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого полугодия
	Факт текущего полугодия
	Факт прошлого полугодия
	Факт текущего полугодия
	План
	Факт
	Факт прошлого полугодия
	Факт текущего полугодия
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107%
	89%
	0 
	 0
	5,17%
	 0
	0
	0
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями будет отражен  в отчете об исполнении инвестиционной программы за год
	Замена существующего подземного стального газопровода  на полиэтиленовый подземный газопровод приведет к снижению риска аварийных ситуации и  продлевает срок эксплуатации газопровода.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107%
	89%
	0,00%
	0,00%
	5,17%
	0,00%
	0
	0
	 
	 


Костанайский производственный филиал

Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 15.09.2020 г № 306 и ДКРЕМ по Костанайской обл. от 25.08.2020 г № 202-ОД на общую сумму 3 555 557 тыс. тенге (приказ с учетом корректировки Министерства энергетики РК от 28.02.2025 г., № 110 Н/Қ и ДКРЕМ по г. Алматы от 21.02.2025 г., № 37-ОД), в том числе на 2025 г. – 331 132 тыс. тенге. 
Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

По 5 СМР на сегодняшний день проведены все тендерные процедуры, согласно которых заключены договоры, талоны о начале строительства получены от ГАСК, ведутся подготовительные работы, закуп материалов и оборудования.

  Работы по реализации объекта СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-16 и ГРПБ-49 г. Костанай"  утвержденного на сумму 23 784 тыс. тнг. (без НДС) разбивка трассы – 100%, закуп материалов – 100%. Мероприятия инвестиционной программы на 2025 год по состоянию 6 месяцев 2025 года исполнены на сумму 0 тыс. тенге.

Исполнение инвестиционной программы на текущий год планируется в 4 квартале 2025 года.

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе 
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге

	
	
	
	
	собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	отклонение
	причины отклонения
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Трнспортировка товарного газа по газораспределительным сетям Костанайской области
	СМР "Строительство  газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра  г. Костанай" 
	мп
	710
	0
	1 полугодие 2025 года
	 
	      27 958   
	0
	-27 958
	Исполнение планируется на 4 квартал 2025 года
	
	
	
	

	2
	
	СМР "Замена ГРПШ-Фролова со строительством  газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай" 
	мп
	530
	0
	
	
	      25 798   
	0
	-25 798
	
	
	
	
	

	3
	
	СМР "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беимбета Майлина Костанайской области"
	шт
	1
	0
	
	
	        4 701   
	0
	-4 701
	
	
	
	
	

	4
	
	СМР "Замена ГРП- 2 на ГРПБ в  г. Рудный"
	шт
	1
	0
	
	
	      21 399   
	0
	-21 399
	
	
	
	
	

	5
	
	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-25 - ГРП- 2  г. Костанай" 
	мп
	240
	0
	
	
	      12 877   
	0
	-12 877
	
	
	
	
	

	6
	
	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-Красный Партизан - ГРП- Птицефабрика - ГРП - Геофизик  г. Костанай" 
	мп
	1200
	0
	
	
	      32 650   
	0
	-32 650
	
	
	
	
	

	7
	
	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-16 и ГРПБ-49  г. Костанай" 
	мп
	650,0
	0
	
	
	      23 784   
	0
	-23 784
	
	
	
	
	

	8
	
	Замена станций катодной защиты г. Рудный Костанайской области
	шт
	23
	0
	
	
	      50 138   
	0
	-50 138
	
	
	
	
	

	9
	
	СМР "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай" 
	мп
	755
	0
	
	
	    131 827   
	0
	-131 827
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	
	8 697 058
	331 132
	0
	-331 132
	
	
	
	 
	 


продолжение таблицы
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг

	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	
	
	
	
	
	

	факт прошлого полугодия
	факт текущего полугодия
	факт прошлого полугодия
	факт текущего полугодия
	план
	факт
	факт прошлого полугодия
	факт текущего полугодия
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	104%
	92,5%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Ухудшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа, в связи с сокращением объемов производства промышленных предприятий, а также по населению ТЭК и промышленность ТЭК отклонение связано с  более теплой погодой,  средняя температура выше среднего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Кызылординский производственный филиал
Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на 2020-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 08.11.2019 г № 364 и ДКРЕМ по Кызылординской области от 03.10.2019 г № 3-ОД на общую сумму 99 492 тыс. тенге, в том числе на 2025 г – 12 500 тыс. тенге. Корректировка утвержденной инвестиционной программы Филиала была утверждена совместным приказом ДКРЕМ по Кызылординской области от 13.06.2025 г № 25-ОД и приказом Министерства энергетики РК от 20.06.2025 г № 251-НҚ на сумму 99 492,0 тыс. тенге. По состоянию на 1 июля 2025 года по мероприятиям Филиал проводит корректировку плана-закупок для осуществления закупочных процедур по правилам ФНБ АО «Самрук-Казына» в августе месяце текущего года. 

Исполнение мероприятий по инвестиционной программе запланировано на 4 квартал 2025 года.
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии 
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 
	Отчет о прибылях и убытках

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	

	
	
	
	
	План 1 полугодия 2025г.
	Факт 1 полугодия 2025г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Кызылординской области
	 Машины и оборудование, передаточные устройства 
	 
	 
	 
	 

1 полугодие 2025 года

	 

 

 

 

	1.1
	
	Универсальный сварочный аппарат prime eco- Bluetooth- Полное протоколирование. Обратное отслеживание. Объем памяти для хранения до 20 000 стыков- Передача данных при помощи стандартного USB-накопителя или программы app (по смартфону)- Паспорт супервизора- Высокая производительность благодаря инновационному кольцевому трансформатору с активным охлаждением. Яркий цветной TFT дисплей  с мини-сканером. Удлиненный кабель питания (4 м). Удлиненный сварочный кабель (5 м)- Вес около 18.0kg. Ток сварки: 16 A медленно действующий. Контроль за током при сварке. Функция preCHECK. Автоматическое отслеживание интервалов сервисного обслуживания.
	комплект
	2
	0
	
	

	1.2
	
	Cварочный аппарат для стыковой сварки диаметр свариваемых труб от 90 до 315мм, габариты без упаковки (ДхШхВ) 1000*1120*900мм, давление сварного шва РN32, диаметр насадки 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315мм. Максимальная мощность 4,8кВт. Материал свариваемых труб полипропилен (ПП), полиэтилен низкого и высокого давления (ПНД) и (ПВД). Тип привода: гидравлический (130бар).  
	комплект
	2
	0
	
	

	1.3
	
	Кран шаровый Ду300мм Ру1,6мПа с ответными фланцами
	шт
	1
	0
	
	

	 
	 
	 Всего по проекту 
	 
	 
	 
	
	8 697 058


Продолжение таблицы

	Сумма инвестиционной программы, без НДС
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе 
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	План
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджет-ные средства
	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	
	

	
	
	
	
	Амортизация 
	Прибыль
	
	
	факт прошлого года
	факт текущего года
	факт 1 полугодия прошлого года
	факт 1 полугодия текущего года
	план текущего года
	факт
1 полугодия
	факт прошлого года
	факт текущего года
	
	

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	12 500
	0
	- 12 500
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 192
	0
	- 5 192
	после получения совместного приказа на утверждение корректировки ИП, Филиал проводит корректировку плана-закупок для осуществления закупочных процедур по правилам ФНБ АО «Самрук-Казына»
	0
	 
	 
	 
	104%
	108%
	3,0%
	
	0,38%
	1,73%
	3
	0
	 

 

 
	достижение планируется по итогам года

	6 200
	0
	- 6 200
	
	0
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 108
	0
	- 1 108
	
	0
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 500
	0
	- 12 500
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Карагандинский производственный филиал
Инвестиционная программа Карагандинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на 2025-2029 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 31.12.2024 г № 503 и ДКРЕМ по Карагандинской области от 19.12.2024 г № 225-ОД на общую сумму 21 841,29 тыс. тенге, в том числе на 2025 г. – 10 444,17 тыс. тенге.
 Ввиду того что, приказ введен в действие с 01.04.2025 г., учитывая сложность процедуры осуществления закупа оборудования, по результатам            1 полугодия 2025 г. завершена работа в части формирования обосновывающих документов и включения мероприятий отчетного периода в план закупа. Завершение процедуры закупа запланированы на 3–4 квартал 2025 г.
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии 
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.
	Транспортировка товарного газа по ГРС на территории областей Карагандинской и Ұлытау
	Приобретение сварочного аппарата для электромуфт
	шт.
	1
	0
	1 полугодие 2025 года
	8 697 058
	866,07
	0
	-866,07
	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года

	1.2.
	Транспортировка товарного газа по ГРС на территории областей Карагандинской и Ұлытау
	Приобретение углошлифовальных машин 
	шт.
	2
	0
	
	
	25,89
	0
	-25,89
	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года

	1.3.
	Транспортировка товарного газа по ГРС на территории областей Карагандинской и Ұлытау
	Приобретение лазерных детекторов утечек метана 
	шт.
	1
	0
	
	
	7 232,14
	0
	-7 232,14
	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года

	1.4.
	Транспортировка товарного газа по ГРС на территории областей Карагандинской и Ұлытау
	Приобретение детекторов утечки газа
	шт.
	6
	0
	
	
	204,00
	0
	-204,00
	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года

	1.5.
	Транспортировка товарного газа по ГРС на территории областей Карагандинской и Ұлытау
	Приобретение отбойных молотков 
	шт.
	3
	0
	
	
	2 116,06
	0
	-2 116,06
	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года

	
	Итого
	
	
	
	
	
	8 697 058
	10 444,17
	
	- 10 444,17
	


	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства
	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Амортизация
	Прибыль
	
	
	Факт прошлого  полугодия
	Факт текущего  полугодия
	Факт прошлого  полугодия
	Факт текущего  полугодия
	План текущего полугодия
	Факт 1 полугодия
	Факт прошлого  полугодия
	Факт текущего  полугодия
	 
	 

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


продолжение таблицы
Мангистауский производственный филиал

Инвестиционная программа «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 322 и ДКРЕМ по Мангистауской обл. от 16.09.2020 г № 61-ОД на общую сумму 1 903 282 тыс. тенге, в том числе на 2025 г – 2 257 тыс. тенге. Корректировка утвержденной инвестиционной программы Филиала была утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 29.02.2024 г № 94 и ДКРЕМ по Мангистауской области от 14.02.2024 г № 9-ОД на общую сумму 1 903 282 тыс. тенге.
Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

По всем мероприятиям ИП на 2025 год заключены договора на строительно-монтажные работы, договора на услуги технического надзора.

 Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии 
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование

мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предостав-

ления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	Отклоне ние
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Мангистауский ПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области
	ВСЕГО
	
	
	
	
	8 697 058
	2 257
	0
	-2 257
	
	
	
	
	

	
	
	Капитальные вложения в поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала
	
	
	
	1-е полугодие 2025г
	
	2 257
	0
	-2 257
	
	
	
	
	

	
	
	Капитальный ремонт газопроводов в с. Умирзак г. Актау
	км
	5,528
	0
	
	
	2 257
	0
	-2 257
	исполнение планируется в 4 квартале 2025 года
	0
	
	
	


Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	
	
	
	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	
	
	
	Факт прошлого полугодия
	Факт текущего полугодия
	Факт прошлого полугодия 
	Факт текущего полугодия
	План
	Факт
	Факт прошлого полугодия
	Факт текущего полугодия
	
	

	1
	2
	3
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	Мангистауский ПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области
	Капитальные вложения в поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала
	104%
	91%
	2%
	2%
	0,5%
	0,5%
	-
	-
	
	Улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	
	
	Капитальный ремонт газопроводов в с. Умирзак г. Актау
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Шымкентский производственный филиал
Инвестиционная программа Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 06.10.2020 г № 345 и ДКРЕМ по г. Шымкент от 03.09.2020 г № 110-ОД на общую сумму 4 000 707 тыс. тенге, со сроком действия с 01.07.2021 г по 30.06.2026 г.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.
На период с 01.07.2024 г по 30.06.2025 г предусмотрена сумма 526 227 тыс. тенге, в том числе: на замену газопроводов 6 объектов - 510 279 тыс. тенге, разработку проектно-сметной документации на замену подземного газопровода – 3 объекта -15 948 тыс. тенге. Исполнение инвестиционной программы по состоянию на 1 июля 2025 года составило 505 200 тыс. тенге. 
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта      естественной монополии 
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы (проекта)
	Информация о фактических  условиях и размерах финансирования инвестиционной программы , тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предос тавления услуги в рамках ИП (проекта)
	
	План 
	Факт 
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	I 
	ШПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам  для потребителей Туркестанской области и г.Шымкент 
	Капитальные вложения в поддержание действующих активов, в том числе:
	 
	 
	 
	1.07.2024-30.06.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	
	Замена газопроводов, в том числе:
	работа
	6
	6
	
	 
	510 279
	493 920
	-16 359
	 
	493 920
	 
	 
	 

	1.1
	
	Замена подземного газопровода высокого давления Ду 159мм-5140 пм на подземный полиэтиленовый газопровод Ду-180х16,4-5140 пм от ГРП-11 п.Биртилек до ГРС Абай п.Ошакты в Келесском районе (с\з 40 лет Каз.ССР)
	работа
	1
	1
	
	 
	107 000
	101 542
	-5 459
	Акт приема объекта в эксплуатацию 31.10.2024 Экономия тендерных процедур.
	101 542
	 
	 
	 

	1.2
	
	Замена подземного газопровода высокого давления ду159мм- протяженностью 1560пм. на подземный ду200ПЭ по с/о Кошкарата до отд.Коммуный, Келесского района
	работа
	1
	1
	
	 
	47 210
	44 801
	-2 408
	Акт приемки объекта в эксплуатацию 22.11.2024. Экономия тендерных процедур.
	44 801
	 
	 
	 

	1.3
	
	Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м,Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м,Ду-110мм-148м,Ду-63мм-33м в с.Дербесек, Сарыагашского района
	работа
	1
	1
	
	 
	136 865
	129 852
	-7 013
	Акт приемки объекта в эксплуатацию в 27.12.2024 года. Экономия тендерных процедур.
	129 852
	 
	 
	 

	1.4
	
	Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-3590м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-3590м, Ду-110мм-4м,Ду-63-24м в п. Акжар Сарыагашского района
	работа
	1
	1
	
	 
	84 236
	79 939
	-4 297
	акт приемки объекта в эксплуатацию 31.10.2024.  Экономия тендерных процедур.
	79 939
	 
	 
	 

	1.5
	
	Строительство подводящего газопровода высокого давления СТ ДУ -159 от ГРС "Самсоновка" до с.Карамурт, Сайрамский район ,Туркестанская область
	работа
	1
	1
	
	 
	93 529
	87 882
	-5 647
	 Акт приемки объекта в эксплуатацию 28.11.2024. Экономия тендерных процедур.
	87 882
	 
	 
	 

	1.6
	
	Замена подземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 600пм, Ду-159мм 1500пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм ПЭ от ГРП №2 до Задвижки №32 в п. Амангельды, Келесского района
	работа
	1
	1
	
	 
	41 439
	49 905,48
	8 466
	 Акт приемки объекта в эксплуатацию 26.06.2025. Исполнение  проведено за счет сложившейся экономии тендерных процедур других мероприятий ИП 2024 года.
	49 905
	 
	 
	 

	2
	
	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземных и надземных  газопроводов
	услуга
	3
	3
	
	 
	15 948
	11 279
	-4 668
	 
	11 279
	 
	 
	 

	2.1
	
	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода среднего давления Ду-108мм-720м,Ду-50мм-130м, на подземный газопровод Ду-110мм-437 и надземный газопровод Ду-108мм-424м от средней школы им.Ауэзова до ШРП № 13 по ул.Шымкентская, Сарыагашского района
	услуга
	1
	1
	
	 
	1 321
	1 055
	-265
	АВР от 23.12.2024г. Экономия по результатам проведения тендерных процедур.
	1 055
	 
	 
	 


АВР от 08.08.2024г. Экономия по результатам проведения тендерных процедур.

	
	3 300
	 
	 
	 

	2.3
	
	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой "Строительство газопроводов для переподключения белых пятен по г.Шымкент"
	услуга
	1
	1
	
	 
	7 866
	6 924
	-942
	АВР от 01.04.2025г. Экономия по результатам проведения тендерных процедур.
	6 924
	 
	 
	 

	 
	
	Итого
	 
	9
	9
	 
	8 697 058
	526 227
	505 200
	-21 027
	 
	505 200
	 
	 
	 


Продолжение таблицы
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы  с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программы
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности 

	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестицион ной программы 
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы 
	
	

	факт прошлого полугодия
	факт текущего полугодия
	факт прошлого полугодия
	факт текущего полугодия
	план
	факт
	факт прош лого полугодия
	факт текущего полугодия
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	126%
	107%
	3,42%
	1,36%
	4,5%
	7,9%
	27
	27
	Рост фактического показателя "Снижение потерь" (7,9 % при плане 4,5%)  обусловлен увеличением потерь на газопроводах, находящихся в собственности ЖКХ и частных лиц  (14 802 км), не учтенных в утверждённом тарифе.
	Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг,обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа


Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет
 за полугодие 2025 г
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Актюбинского производственного филиала 
за полугодие 2025 г 

	№
	Наименование показателей
	Единица измерения
	 Предусмотрено в утвержденной тарифной смете  
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2025 г. 
	 Отклонение в процентах 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс. тенге
	4 240 734
	1 813 077
	-57

	1
	Материальные затраты, всего
	- // -
	233 135
	62 384
	-73

	1.1.
	Газ на собственные нужды и  потери
	- // -
	221 924
	53 900
	-76

	1.2.
	Сырье и материалы
	- // -
	7 341
	910
	-88

	1.3.
	Энергия
	- // -
	3 871
	7 574
	96

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	- // -
	1 622 146
	822 850
	-49

	2.1.
	заработная плата
	- // -
	1 412 404
	716 456
	-49

	2.2.
	социальный налог
	- // -
	139 828
	70 929
	-49

	2.3.
	Отчисления в обязательный фонд медицинского             страхования
	- // -
	38 135
	19 344
	-49

	2.4.
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	- // -
	31 779
	16 120
	-49

	3
	Амортизация, всего:
	- // -
	1 540 891
	573 421
	-63

	4
	Ремонт, всего
	- // -
	48 485
	2 217
	-95

	4.1.
	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
	- // -
	48 485
	2 217
	-95

	5
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	- // -
	796 078
	352 205
	-56

	5.2.
	Охрана труда и техника безопасности
	- // -
	7 449
	17 244
	131

	5.3.
	Другие затраты, в том числе:
	- // -
	24 046
	9 905
	-59

	5.3.1.
	Командировочные расходы
	- // -
	8 123
	3 094
	-62

	5.3.2.
	 Услуги по поверке приборов
	- // -
	409
	575
	40

	5.3.3.
	Повышение квалификации
	- // -
	2 192
	225
	-90

	5.3.4.
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- // -
	9 964
	4 572
	-54

	5.3.5.
	Обязательное экологическое страхование
	- // -
	1 942
	820
	-58

	5.3.6.
	Обязательное страхование причинения вреда третьим лицам
	- // -
	1 416
	620
	-56

	5.4.
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- // -
	764 583
	325 056
	-57

	5.4.1.
	Обследование энергетического оборудования
	- // -
	2 338
	
	-100

	5.4.2.
	Аренда  имущества
	- // -
	134
	901
	572

	5.4.3.
	Экспертное обследование энергооборудования
	- // -
	715
	-
	-100

	5.4.5.
	Восстановление асфальтобетонного покрытия
	- // -
	1 688
	-
	-100

	5.4.6.
	Услуги по аренде автотранспорта
	- // -
	756 747
	322 074
	-57

	5.4.7.
	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы
	- // -
	1 813
	1 782
	-2

	5.4.8.
	Услуги по техническому обслуживанию системы контроля доступом и системы видеонаблюдения
	- // -
	882
	299
	-66

	5.4.9.
	Услуги по обслуживанию программного обеспечения АВС-4
	- // -
	266
	-
	-100

	II
	Расходы периода, всего
	- // -
	972 282
	443 781
	-54

	6
	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.
	- // -
	567 591
	243 539
	-57

	6.1.
	Заработная плата администрат.персонала
	- // -
	7 844
	6 028
	-23

	6.2.
	Социальный налог
	- // -
	777
	597
	-23

	6.3.
	Отчисления в обязательный фонд медицинского страхования
	- // -
	212
	163
	-23

	6.1.1.
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	- // -
	176
	136
	-23

	6.4.
	Амортизация 
	- // -
	4 454
	3 979
	-11

	6.5.
	Коммунальные услуги
	- // -
	4 243
	2 900
	-32

	6.5.1.
	        вывоз ТБО
	- // -
	222
	334
	51

	6.5.2.
	        вода, канализация, горячая вода
	- // -
	925
	548
	-41

	6.5.3.
	        расходы на электроэнергию
	- // -
	3 096
	2 018
	-35

	6.5.
	 Услуги сторонних организаций
	- // -
	24 819
	4 287
	-83

	6.6.1.
	Услуги связи
	- // -
	9 189
	2 298
	-75

	6.6.2.
	Подписка на периодическую печать
	- // -
	201
	-
	-100

	6.6.6.
	Почтовые услуги
	- // -
	917
	224
	-76

	6.6.4.
	Типографские расходы 
	- // -
	1 430
	-
	-100

	6.6.5.
	Публикация объявлений   в СМИ
	- // -
	4 523
	372
	-92

	6.6.6.
	Расходы на содержание оргтехники
	- // -
	6 777
	1 034
	-85

	6.6.7.
	Дезобработка
	- // -
	574
	358
	-38

	6.6.8.
	Ремонт и техобслуживание кондиционеров
	- // -
	870
	-
	-100

	6.6.9.
	Техобслуживание котельной
	- // -
	338
	-
	-100

	6.7.
	Командировочные расходы
	- // -
	575
	96
	-83

	6.8.
	Услуги банков
	- // -
	139
	-
	-100

	6.9.
	Налоги и прочие платежи в бюджет
	- // -
	486 119
	222 939
	-54

	6.9.1.
	Имущественный налог
	- // -
	479 372
	220 376
	-54

	6.9.2.
	 Земельный налог
	- // -
	417
	207
	-50

	6.9.3.
	Прочие платежи в бюджет (Плата за пользование земельными участками)
	- // -
	5 558
	1 982
	-64

	6.9.4.
	Платежи за выбросы ,сбросы
	- // -
	284
	257
	-9

	6.9.5.
	Плата за радиочастоты
	- // -
	488
	117
	-76

	6.10.
	Другие расходы,в том числе:
	- // -
	38 234
	2 415
	-94

	6.10.1.
	Расходы на канцтовары
	- // -
	2 264
	-
	-100

	6.10.2.
	Хозяйственные нужды
	- // -
	1 344
	179
	-87

	6.10.3.
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- // -
	27
	16
	-40

	6.10.4.
	Юридические услуги
	- // -
	2 080
	1 702
	-18

	а)
	Подписка на (ЮрИнфо) ИС Параграф
	- // -
	343
	960
	180

	б)
	Нотариальные услуги
	- // -
	1 737
	742
	-57

	6.10.5.
	Регистрация и перегистрация имущества
	- // -
	18 647
	-
	-100

	6.10.6.
	Услуги по оказанию клининговых услуг
	- // -
	13 872
	518
	-96

	7.
	Расходы на выплату вознаграждений
	- // -
	404 691
	200 242
	-51

	III
	Всего затрат
	- // -
	5 213 016
	2 256 858
	

	IV
	Прибыль
	- // -
	3 701 059
	2 042 285
	

	V
	Всего доходов за вычетом необоснованно полученного дохода
	- // -
	10 383 915
	4 299 143
	

	 VI 
	Объем оказываемых услуг
	 тыс.м3 
	1 850 000
	987 094
	

	VII
	Нормативные потери
	%
	1,84
	0,48
	

	
	
	тыс. м3
	34 033
	4 709
	

	 
	Тариф
	тенге/тыс.м3
	5 612,93
	3844,01 / 5612,93
	


Причины отклонений:

 -отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2025 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Алматинского производственного филиала 
за полугодие 2025 г 
	№ 
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактичсеки сложившиеся показетели тарифной сметы за полугодие 2025 г
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	 Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего 
	 тыс. тенге 
	7 525 546
	3 421 605
	-55

	1
	 Материальные затраты, всего 
	  - // - 
	2 306 614
	507 995
	-78

	
	 в том числе:    
	  - // - 
	
	
	

	1.1.
	 газ на потери 
	  - // - 
	2 293 594
	496 466
	-78

	1.2.
	 электороэнергия 
	 
	8 690
	4 789
	-45

	1.3.
	 сырье и материалы 
	  - // - 
	4 330
	6 740
	  56

	2
	 Расходы на оплату труда, в т.ч. 
	  - // - 
	1 357 904
	1 114 684
	-18

	2.1.
	 заработная плата производственного персонала 
	  - // - 
	1 186 980
	967 591
	-18

	2.2.
	 социальный налог и отчисления 
	  - // - 
	117 511
	93 876
	-20

	2.3.
	 ОСМС 
	  - // - 
	35 609
	29 028
	-18

	2.4.
	 ОПВР 
	  - // - 
	17 805
	24 190
	  36

	3
	 Амортизация основных средств 
	  - // - 
	2 271 797
	1 072 668
	-53

	4
	 Ремонт  
	  - // - 
	213 208
	0
	-100

	5
	 Налоговые платежи 
	  - // - 
	569 689
	347 402
	-39

	6
	 Прочие затраты, всего 
	  - // - 
	806 333
	378 856
	-53

	6.1
	 услуги охраны 
	  - // - 
	15 423
	10 088
	-35

	6.2
	 обязательное страхование 
	  - // - 
	3 358
	7 767
	   131

	6,3
	 охрана труда 
	  - // - 
	0
	3 335
	

	6.4
	 услуги сторонних организаций производственного характера 
	  - // - 
	65 078
	7 964
	-88

	6.5
	 проездные 
	 
	22 741
	11 233
	-51

	6.6
	 транспортные расходы 
	  - // - 
	645 221
	314 365
	-51

	6.7
	 поверка приборов учета 
	  - // - 
	24 686
	5 149
	-79

	6.8
	 услуги связи 
	  - // - 
	2 198
	924
	-58

	6.9
	 коммунальные услуги 
	  - // - 
	24 919
	14 074
	-44

	6.10
	 канцелярские расходы 
	  - // - 
	126
	0
	-100

	6.11
	 командировочные расходы 
	  - // - 
	0
	1 759
	

	6.12
	 повышение квалификации 
	  - // - 
	0
	683
	

	6.13
	 другие расходы 
	  - // - 
	2 584
	1 514
	-41

	II
	 Расходы периода, всего  
	  - // - 
	34 992
	14 997
	-57

	7
	 Общие и административные расходы, всего 
	  - // - 
	34 992
	14 997
	-57

	7.1
	 заработная плата административного персонала 
	  - // - 
	8 192
	8 239
	 1

	7.2
	 социальный налог и отчисления 
	  - // - 
	811
	799
	-1

	7.3
	 Амортизация  
	  - // - 
	0
	26
	

	7.4
	 Прочие затраты, всего в т.ч. 
	  - // - 
	25 987
	5 932
	-77

	7.4.1
	 услуги связи 
	  - // - 
	106
	8
	-93

	7.4.2
	 транспортные расходы 
	  - // - 
	8 952
	3 795
	-58

	7.4.3
	 услуги банка 
	  - // - 
	47
	0
	-100

	7.4.4
	 командировочные расходы 
	  - // - 
	363
	141
	-61

	7.4.5
	 услуги сторонних организаций  
	  - // - 
	10 962
	692
	-94

	7.4.6
	 обязательное страхование 
	  - // - 
	109
	314
	  188

	7.4.7
	 канцелярские расходы 
	  - // - 
	22
	0
	-100

	7.4.8
	 типографские расходы 
	  - // - 
	1 564
	0
	-100

	7.4.9
	 почтовые услуги 
	  - // - 
	682
	390
	-43

	7.4.10
	 информационные услуги 
	  - // - 
	1 192
	517
	-57

	7.4.11
	 другие расходы 
	  - // - 
	1 988
	76
	- 96

	III
	 Всего затрат 
	  - // - 
	7 560 538
	3 436 602
	

	IV
	 Прибыль 
	  - // - 
	732 624
	429 082
	

	VI
	 Всего доходов 
	  - // - 
	8 293 162
	3 865 684
	

	VII
	 Объем оказываемых услуг 
	 тыс.м3 
	1 890 320
	1 207 170
	

	VIII
	 Нормативные потери 
	 % 
	3,53
	1,36
	

	
	
	 тыс.м3 
	69 245
	16 619
	

	IX
	Тариф (без НДС) 
	 тенге/ 1000м3 
	4 387,17
	3 202,27
	


Причины отклонений:

 -отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2025 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Астанинского производственного филиала 
за полугодие 2025 г 
	№
	Наименование показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2025 г.
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс. тенге
	2 424 048
	612 643
	-75

	1
	Материальные затраты, всего
	- // -
	426 875
	83 841
	-80

	1.1.
	Газ на технологические нужды и потери
	- // -
	367 356
	79 916
	-78

	1.2.
	Сырье и материалы
	- // -
	51 184
	2 976
	-94

	1.3.
	Горюче-смазочные материалы
	- // -
	1 097
	304
	-72

	1.4.
	Энергия
	- // -
	7 238
	645
	-91

	2
	Расходы на оплату труда, всего
	- // -
	747 237
	302 279
	-60

	2.1.
	Заработная плата производственного персонала
	- // -
	648 755
	263 568
	-59

	2.2.
	Социальный налог и социальные отчисления, ОПВР
	- // -
	79 018
	31 060
	-61

	2.3.
	ОСМС
	- // -
	19 463
	7 650
	-61

	3
	Амортизация
	- // -
	885 789
	104 471
	-88

	4
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств
	- // -
	8 632
	0
	-100

	5
	Прочие затраты, в том числе:
	- // -
	355 516
	122 053
	-66

	5.1.
	Затраты по охране окружающей среды
	- // -
	4 277
	270
	-94

	5.2.
	Услуги по обеспечению пожарной безопасности
	- // -
	259
	0
	-100

	5.3.
	Поверка средств измерений
	- // -
	2 808
	160
	-94

	5.4.
	Транспортные расходы
	- // -
	156 918
	72 651
	-54

	5.5.
	Аренда помещений
	- // -
	88 618
	34 215
	-61

	5.6.
	Услуги связи
	- // -
	18 465
	7 299
	-60

	5.7.
	Расходы на оргтехнику
	- // -
	2 748
	0
	-100

	5.8.
	Техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге
	- // -
	2 400
	2 346
	-2

	5.9.
	Диагностика газопроводов 
	- // -
	38 048
	0
	-100

	5.10.
	Оплата за проезд работников, задействованных в обходе газопроводов и сооружений на них
	- // -
	543
	138
	-75

	5.11.
	Подготовка и повышение квалификации работников
	- // -
	6 166
	137
	-98

	5.12.
	Командировочные расходы
	- // -
	299
	1 462
	389

	5.13.
	Охрана труда и ТБ
	- // -
	24 898
	626
	-97

	5.14.
	Обязательное страхование
	- // -
	9 067
	2 749
	-70

	6
	Эксплуатация и техническое обслуживание газораспределительных систем
	- // -
	0
	0
	0

	II
	Расходы периода всего
	тыс. тенге
	264 764
	73 979
	-72

	7
	Общие и административные расходы, всего
	тыс. тенге
	264 764
	73 979
	-72

	7.1.
	Заработная плата административного персонала
	- // -
	18 864
	9 214
	-51

	7.2.
	Социальный налог и социальные отчисления, ОПВР
	- // -
	2 298
	1 122
	-51

	
	ОСМС
	- // -
	566
	276
	-51

	7.3.
	Налоги
	- // -
	207 967
	47 524
	-77

	7.4.
	Прочие затраты, в том числе:
	- // -
	35 070
	15 843
	-55

	7.4.1.
	Транспортные расходы
	- // -
	22 800
	9 816
	-57

	7.4.2.
	Амортизация
	- // -
	4 074
	3 786
	-7

	7.4.3.
	Услуги связи
	- // -
	579
	92
	-84

	7.4.4.
	Услуги информационные, юридические, консультационные, нотариальные, по оценке основных средств, услуги банка
	- // -
	2 843
	893
	-69

	7.4.5.
	Расходы на обслуживание сети и ПО
	- // -
	2 197
	809
	-63

	7.4.6.
	Канцелярские и типографские расходы
	- // -
	1 678
	397
	-76

	7.4.7.
	Хозяйственные расходы
	- // -
	124
	0
	-100

	7.4.8.
	Подготовка и повышение квалификации работников
	- // -
	244
	0
	-100

	7.4.9.
	Командировочные расходы
	- // -
	217
	0
	-100

	7.4.10
	Охрана труда и ТБ
	- // -
	135
	0
	-100

	7.4.11
	Обязательное страхование
	- // -
	180
	49
	-73

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	тыс. тенге
	2 688 812
	686 622
	

	IV
	Прибыль
	- // -
	642 230
	562 762
	

	VI
	Всего доходов 

(с учетом возмещения)
	- // -
	2 599 101
	1 249 385
	

	VIII
	Объем предоставляемых услуг
	 тыс. м3
	666 257
	368 951
	

	IX
	Нормативные технические потери
	%
	1,7
	0,7
	

	
	
	тыс. м3
	11 364
	2 649
	

	X
	 Тариф (без НДС)
	 тенге/

тыс. м3
	3 901,05
	3 386,32
	


Причины отклонений:

 - Отклонение фактических затрат за первое полугодие 2025 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифной смете на 2025 год обусловлена отражением показателей за неполный календарный год, также в связи со сроками осуществления процедур закупок товаров/работ/услуг и сроками их исполнения по заключенным договорам на 2025 год.
- Отклонение фактического уровня тарифа по сравнению с утвержденными на 2025 год обусловление с его снижением по инициативе субъекта по согласованию с уполномоченным органом в рамках утверждения корректировки тарифной сметы на 2024 год.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Атырауского производственного филиала 
за полугодие 2025 г 
	№
	Наименование показателей 

 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.02.2025 г. по 31.06.2025 г.
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге
	1 475 040,20
	990 407,74
	-33

	1
	Материальные затраты, всего
	- // -
	109 602,56
	        78 039,92
	-29

	1.1.
	газ на собственные нужды и потери
	- // -
	91 987,91
	65 871,08
	- 28                   

	1.2.
	Сырье и материалы
	- // -
	17 614,65
	12 168,84
	-31

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	- // -
	474 939,83
	496 868,31
	5

	2.1.
	заработная плата

	- // -
	420 673,01
	446 623,20
	6

	2.2.
	социальный налог
	- // -
	41 646,63
	38 186,28
	-8

	2.3.
	ОСМС
	- // -
	12 620,19
	12 058,83
	-4

	3
	Амортизация
	- // -
	362 129,07
	160 051,90
	      -56

	4
	Ремонт
	- // -
	12 423,62
	0
	                        -100

	4.1.
	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
	 
	12 423,62
	0
	                          -100

	5
	Прочие затраты всего, в том числе:
	- // -
	282 790,13
	151 073,65
	                         -47

	5.1.
	техническое обследование, диагностика, обслуживание
	- // -
	0
	2 443,91
	100                        

	5.2.
	охрана труда и техника безопасности
	- // -
	14 518,64
	21 171,25
	                         46

	5.3.
	дезинфекция и вывоз мусора
	- // -
	607,11
	48
	                         -92

	5.4.
	оплата услуг связи
	- // -
	7 581,93
	2 085,8
	                        -72

	5.5.
	другие затраты 
	- // -
	84 085,95
	34 153,64
	                          -59

	5.5.1.
	коммунальные услуги 
	- // -
	5 232,71
	3 034,58
	                          -42

	-
	отопление
	- // -
	181,35
	347,27
	91

	-
	электроэнергия
	- // -
	5 051,36
	2 687,31
	                          -47

	5.5.2.
	командировочные расходы
	- // -
	4 487,15
	2 713,89
	                          -40

	5.5.3.
	услуга по поверке приборов
	- // -
	3 550,47
	0
	                         -100

	5.5.4.
	типографские расходы
	- // -
	114,32
	0
	-100

	5.5.5.
	канцелярские расходы
	- // -
	367,01
	0
	- 100

	5.5.6.
	расходы на содержание оргтехники
	- // -
	51,25
	0
	                          -100

	5.5.7.
	вневедомственная охрана
	- // -
	15 356,98
	9 651,49
	                        -37

	5.5.8.
	услуги сторонних организаций
	- // -
	15 024,17
	16 303,98
	                       9

	5.5.9.
	Расходы по врезке в газопровод и опломбировка
	- // -
	39 901,90
	2 449,70
	                          -94

	5.6.
	налоги, в том числе:
	- // -
	175 996,50
	91 171,05
	                          -48

	5.6.1.
	налог на имущество
	- // -
	173 543
	89 129,11
	                       -49

	5.6.2.
	земельный налог
	- // -
	2 318,97
	1 895,65
	                          -18

	5.6.3.
	прочие платежи в бюджет (плата за выбросы)
	- // -
	134,53
	147,29
	9

	6.
	Услуги сторонних организаций
	- // -
	233 154,99
	104 373,96
	-55                     

	6.1.
	аренда транспорта (КТГОнимдери)
	- // -
	233 154,99
	104 373,96
	       -57

	 II 
	 Расходы периода всего: 
	- // -
	24 474,5
	11 151,35
	                          -54

	7
	 Общие и административные расходы всего, 
	- // -
	24 474,5
	11 151,35
	                          -54

	7.1.
	заработная плата административного персонала
	- // -
	6 985,16
	5 141,86
	       -26

	7.2.
	социальный налог
	- // -
	691,53
	439,63
	       -36

	
	ОСМС
	- // -
	252
	138,83
	                         -45

	7.3.
	амортизация
	- // -
	0
	0
	

	7.4.
	коммунальные услуги:
	- // -
	861,22
	269,49
	-68

	7.4.1.
	вода, канализация
	- // -
	392,27
	171,28
	                         -56

	7.4.2.
	отопление
	- // -
	174,80
	0
	                        -100

	7.4.3.
	электроэнергия
	- // -
	294,15
	98,21
	-67

	7.5.
	дезинфекция и вывоз мусора
	- // -
	259,83
	159,99
	                    -38

	7.6.
	услуги банков
	- // -
	2 775,61
	8
	                          -100

	7.7.
	другие расходы (необходимо расшифровать)
	- // -
	12 649,15
	4 724,28
	                          -63

	7.7.1.
	услуги связи
	- // -
	268,2
	216,52
	                          -19

	7.7.2.
	страхование, из них:
	- // -
	254,01
	24,87
	-90

	7.7.2.1
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- // -
	254,01
	24,87
	       -90

	7.7.3.
	информационные услуги (юридические услуги)
	- // -
	1 003
	1 319
	                 32

	7.7.4.
	почтовые расходы
	- // -
	287,79
	154,74
	      -59

	7.7.5.
	расходы на периодическую печать
	 
	331,17
	0
	                          -100

	7.7.6.
	объявления (СМИ)
	- // -
	2 534
	1 059
	                        -58

	7.7.7.
	типографские расходы
	- // -
	102,05
	0
	-100

	7.7.8.
	канцтовары
	- // -
	99,79
	0
	     -100

	7.7.9.
	хозрасходы
	- // -
	954,54
	0
	- 100

	7.7.10.
	расходы на содержание оргтехники
	 
	2 253,84
	35
	-98

	7.7.11.
	обслуживание сети и ПО
	- // -
	920,38
	210,87
	 - 77

	7.7.12.
	вневедомственная охрана
	- // -
	3 640,35
	1 729,37
	 -52

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	- // -
	1 499 514,70
	1 001 559,09
	

	IV
	Прибыль
	- // -
	0
	-346 196,50
	

	V
	Всего доходов
	- // -
	1 499 514,70
	
	

	VI 
	Всего доходов (с учетом компенсации)
	- // -
	1 499 257,05
	655 362,59
	

	VII
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
	тыс.м3
	1 261 663,82
	534 313,80
	

	VIII
	Нормативные технические потери
	% 
	1
	0,9
	

	
	
	тыс.м3
	12 616,64
	5 060
	

	IX
	Тариф без НДС
	тенге/
	1 188,32
	1 226,55
	


Причины отклонений:

 -экономия фактических затрат за полугодие 2025 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах на 2025 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год;

	Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Восточно-Казахстанского производственного филиала 

за полугодие 2025 г 


	№
	Наименование показателей 

 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2025 г
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге
	143 150,90
	90 407,24
	- 37 

	1
	Материальные затраты всего, в том числе
	- // -
	3 978,84
	1 235,67
	- 69 

	1.1
	Газ на собственные нужды и потери
	- // -
	2 487,98
	1 235,67
	- 50 

	1.2
	Прочие материалы и инструменты
	- // -
	300,00


	0,00
	- 100

	1.3
	Сырье и материалы 
	- // -
	1 190,86
	0,00
	- 100

	2
	Затраты на оплату труда всего, в том числе:
	- // -
	96 849,53
	43 475,82
	- 55

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	- // -
	88 277,76
	36 306,26
	- 59

	2.2
	Социальный налог
	- // -
	4 599,27
	3 778,70
	- 18

	2.3
	ОСМС
	- // -
	2 648,33
	1 751,71
	- 34

	2.4
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	- // -
	1 324,17
	1 639,16
	24

	3
	Амортизация
	- // -
	12 297,64
	6 372,81
	- 48

	3.1.
	на выполнение инвестиционной программы
	- // -
	12 297,64
	6 372,81
	-48

	4
	Прочие затраты всего, в том числе:
	- // -
	30 024,89
	48 217,00
	61

	4.1
	Страхование работников (ГПО работадателя)
	- // -
	72,99
	0,00
	-100

	4.2
	Транспортные расходы
	- // -
	28 438,45
	47 103,22
	66

	4.3
	Техническая экспертиза
	- // -
	321,36
	0,00
	-100

	4.4
	Услуги связи
	- // -
	771,26
	1 219,71
	58

	4.5
	Охрана труда
	- // -
	420,83
	0,00
	-100

	II
	Расходы периода всего:
	- // -
	11 177,48
	9 157,82
	-18

	5
	Общие и административные расходы всего, в том числе:
	- // -
	11 177,48
	9 157,82
	-18

	5.1
	Заработная плата административного персонала
	- // -
	5 932,58
	6 147,92
	4

	5.2
	Социальный налог
	- // -
	495,96
	874,66
	76

	5.3
	ОСМС
	- // -
	177,98
	261,97
	47

	5.4
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	- // -
	88,99
	282,50
	217

	5.5
	Командировочные
	- // -
	166,91
	318,23
	91

	5.6
	Страхование
	- // -
	21,51
	109,08
	407

	5.7
	Налоги
	- // -
	4 072,25
	805,26
	          - 80

	5.7.1
	налог на имущество
	- // -
	4 072,25
	805,26
	- 80

	5.8.
	Канцтовары
	- // -
	169,89
	358,19
	111

	5.9.
	Другие раходы
	- // -
	51,42
	0,00
	-100

	III
	Всего затрат
	- // -
	154 328,38
	108 565,06
	

	IV
	Прибыль, в том числе:
	- // -
	6 485,48
	- 45 458,26
	

	V
	Всего доходов
	- // -
	160 813,86
	63 106,80
	

	VI
	Объем оказываемых услуг
	тыс.м3
	33 161
	16 887,61
	

	VII
	Нормативные технические потери
	тыс.м3
	328,97
	109,65
	

	
	
	%
	0,98
	0,6
	

	VIII
	Тариф
	тенге/1000м3
	3 736,87
	3 736,87/4 849,51
	

	
	
	
	
	
	

	Причины отклонений:
	
	
	
	

	 -отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2025 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.


Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Жамбылского производственного филиала за 

полугодие 2025 г 
	№
	Наименование показателей 

	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2025 г
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс. тенге
	3 243 800,81
	1 766 667,81
	-46

	1
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	- // -
	1 104 460,56
	587 000,65
	-47

	1.1
	Газ на собственные нужды и технические потери
	- // -
	1 092 928,01
	579 351,45
	-47

	1.2
	Сырье и материалы
	- // -
	11 532,55
	7 649,20
	-34

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.
	- // -
	865 828,02
	450 020,84
	-48

	2.1
	заработная плата производственного персонала
	- // -
	766 898,16
	398 601,27
	-48

	2.2
	социальные выплаты, в т.ч.                 
	- // -
	98 929,86
	51 419,56
	-48

	2.2.1
	социальный налог
	- // -
	41 412,50
	21 524,47
	-48

	2.2.2
	социальные отчисления
	- // -
	34 510,42
	17 937,06
	-48

	2.2.3.
	ОСМС
	- // -
	23 006,94
	11 958,04
	-48

	3
	Амортизация
	- // -
	895 919,04
	540 605,72
	-40

	4
	Ремонт  всего, в т.ч.
	- // -
	46 603,39
	18 308,55
	-61

	4.1
	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых подрядным способом       
	- // -
	41 951,00
	12 737,39
	-70

	4.2
	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых хозспособом   
	- // -
	4 652,39
	5 571,16
	20

	5
	Прочие затраты, всего, в том числе:
	- // -
	329 043,39

	169 582,70

	-48



	5.1
	Охрана труда и техника безопасности
	- // -
	11 111,51
	8 359,08
	-25

	5.2
	Оплата услуг связи 
	- // -
	4 781,24
	1 321,20
	-72

	5.3
	Командировочные расходы
	- // -
	2 777,41
	4 085,59
	47

	5.4
	Расходы за оплату проезда
	- // -
	1 570,08
	801,00
	-49

	5.5
	Коммунальные услуги, в том числе:
	- // -
	6 400,16
	6 890,36
	8

	5.5.1
	расходы на электроэнергию
	- // -
	3 803,72
	3 980,16
	5

	5.5.2
	расходы на тепловую энергию
	- // -
	1 832,92
	2 421,76
	32

	5.5.3
	расходы по водоснабжению
	- // -
	385,82
	428,07
	11

	5.5.4
	расходы по вывозу мусора  
	- // -
	377,71
	60,37
	-84

	5.6
	Услуги по поверке  приборов 
	- // -
	3 052,27
	5 395
	77

	5.7
	Подготовка кадров и повышение квалификации
	- // -
	1 147,07
	0,00
	-100

	5.8
	Страхование, в том числе:
	- // -
	9 837,04
	3 916,01
	-60

	5.8.1
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- // -
	6 818,73
	2 651,71
	-61

	5.8.2
	обязательное экологическое страхование
	- // -
	1 602,79
	559,26
	-65

	5.8.3
	страхование причинения вреда третьим лицам
	- // -
	1 415,52
	705,047
	-50

	5.9
	Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	- // -
	3 571,58
	694,37
	-81

	5.10
	Типографские расходы
	- // -
	413,91
	0,00
	-100

	5.11
	Канцтовары
	- // -
	1 342,07
	0,00
	-100

	5.12
	Хозрасходы
	- // -
	1 326,61
	0,00
	-100

	5.13
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- // -
	    281 712,43
	     138 120,22


	-51



	5.13.2
	Техническая экспертиза по исполнению ИП
	- // -
	4 300,00
	1 732,40
	-60


	5.13.3
	Расходы по инвентаризации парниковых газов
	- // -
	2 255,81


	126,30


	-94


	5.13.6
	Услуги по аренде автотранспорта
	- // -
	252 812,83
	115 224,01
	-54



	5.13.7
	Расходы на вневедомственную охрану
	- // -
	22 343,79
	21 037,50
	-6



	5.14
	Электроэнергия для катодных станций
	- // -
	1 946,41
	1 149,36
	-41



	II
	Расходы периода всего, в т.ч.
	- // -
	1 005 818,57
	516 245,32
	-49

	6
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	- // -
	571 126,61
	278 432,76
	-51

	6.1
	Заработная плата административного персонала
	- // -
	5 017,79
	4 720,72
	-6

	6.2
	социальные выплаты, в т.ч.                 
	- // -
	564,50
	608,97
	8

	6.2.1
	социальный налог                  
	- // -
	270,96
	254,92
	-6

	6.2.2
	социальные отчисления
	- // -
	158,06
	212,43
	34

	6.2.3
	ОСМС
	- // -
	135,48
	141,62
	5

	6.3
	Налоги
	- // -
	555 239,77
	268 703,82
	-52

	6.3.1
	Имущественный налог
	- // -
	554 399,84
	268 342,53
	-52

	6.3.2
	Земельный налог
	- // -
	481,08
	207,61
	-57

	6.3.4
	Прочие платежи в бюджет (плата за выбросы)
	- // -
	358,85

 
	                  153,67


	-57


	   6.4
	Прочие расходы, в т.ч.
	- // -
	10 304,55
	4 399,26
	-57


	6.4.1
	Амортизация
	- // -
	4 171,35
	3 106,70
	-26

	6.4.2
	Коммунальные услуги, в том числе:
	- // -
	128,78
	23,43
	-82

	6.4.2.1
	расходы на электроэнергию
	- // -
	80,94
	20,80
	-74

	6.4.2.2
	расходы на тепловую энергию
	- // -
	38,99
	0,00
	-100

	6.4.2.3
	расходы по водоснабжению
	- // -
	8,22
	2,19
	-73

	6.4.2.4
	вывоз ТБО
	- // -
	0,64
	0,44
	-32

	6.4.3
	Услуги связи
	- // -
	128,04
	6,12
	-95

	6.4.4
	Подготовка кадров и повышение квалификации
	- // -
	32,76
	0,00
	-100

	6.4.5
	Командировочные расходы
	- // -
	66,65


	195,93


	194



	6.4.6
	Расходы на канцтовары
	- // -
	29,62
	0,00
	-100

	6.4.7
	Хозяйственные расходы
	- // -
	29,06
	0,00
	-100

	6.4.8
	Расходы на содержание оргтехники
	- // -
	75,47


	3,73


	-95


	6.4.9
	Подписка на периодическую печать
	- // -
	2,75
	0,00
	-100

	6.4.11
	Почтовые услуги
	- // -
	170,08


	31,22


	-82


	6.4.12
	Публикация объявлений в СМИ
	- // -
	1 732,09
	107,81
	-94

	6.4.13
	Затраты на ремонт и обслуживание ОС
	- // -
	1 558,93
	922,09
	-41

	6.4.14
	Услуги банков
	- // -
	768,66


	2,22


	-100



	6.4.15
	Юридические услуги
	- // -
	1 410,32


	0,00
	-100

	7
	Расходы на выплату вознаграждений
	- // -
	434 691,96
	237 812,56
	-45

	7.1
	по проекту "Модернизация ГП г.Тараз"
	- // -
	155 891,18
	94 775,63
	-39

	7.2
	по проекту "Строительства подводящего газопровода 5-ти населенных пуктов Кордайского района"
	- // -
	278 800,79
	143 036,93
	-49

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	- // -
	4 249 619,38
	2 282 913,14
	

	IV
	Прибыль
	- // -
	371 619,39
	1 084 405,67
	

	VI
	Всего доходов
	- // -
	4 621 238,77


	3 367 318,81

	

	VII
	Объем предоставляемых услуг
	тыс.м3
	746 857,00


	427 545,89

	

	VIII
	Нормативные технические потери
	% 
	4,57
	4,73
	

	
	
	тыс.м3
	34 135,42
	20 238,65
	

	IX
	Тариф
	тенге / тыс.м3
	6 187,58
	7 875,92
	


Причины отклонений:

 -экономия по фактическим затратам по сравнению с предусмотренными в утвержденной уполномоченным органом тарифной смете за полугодие 2025 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год;

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Западно-Казахстанского производственного филиала 

за полугодие 2025 г 
	№               п/п
	Наименование показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие

 2025 г
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего 
	тыс. тенге
	2 574 262
	1 590 803
	-38

	1
	Материальные затраты, всего 
	- // -
	660 707
	348 437
	-47

	1.1.
	 газ на собственные нужды и потери 
	- // -
	653 955
	347 068
	-47

	1.2.
	сырье и материалы
	- // -
	2 545
	81
	-97

	1.3.
	электроэнергия для катодных станций
	- // -
	4 207
	1 288
	-69

	2
	Затраты на оплату труда, всего 
	- // -
	542 797
	523 215
	-4

	2.1.
	Заработная плата 
	- // -
	486 285
	454 575
	-7

	2.2.
	Социальный налог и соц. отчисления
	- // -
	41 577
	45 003
	8

	
	Обязательное социальное медицинское страхование
	- // -
	13 130
	12 274
	-7

	
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	- // -
	1 805
	11 364
	530

	3.
	Амортизация 
	- // -
	649 118
	324 559
	-50

	4.
	Ремонт
	- // -
	15 497
	4 318
	-72

	5.
	Прочие затраты, всего 
	- // -
	706 143
	390 274
	-45

	5.1.
	 охрана труда и техника безопасности
	- // -
	41 059
	16 335
	-60

	5.2.
	 оплата услуг связи 
	- // -
	4 381
	2 123
	-52

	5.3.
	 другие затраты, в том числе:
	- // -
	235 468
	126 822
	-46

	5.3.1.
	командировочные расходы
	- // -
	4 884
	2 140
	-56

	5.3.2.
	коммунальные расходы
	- // -
	4 378
	2 275
	-48

	5.3.3.
	канцтовары
	- // -
	1 303
	353
	-73

	5.3.4.
	страхование
	- // -
	6 420
	5 636
	-12

	5.3.5.
	налоги и прочие платежи в бюджет
	- // -
	203 789
	112 499
	-45

	5.3.6.
	услуги по поверке приборов
	- // -
	3 479
	1 339
	-62

	5.3.7.
	типографские расходы
	- // -
	135
	0
	-100

	5.3.8.
	подготовка кадров и повышение квалификации
	- // -
	744
	0
	-100

	5.3.9.
	расходы на оплату проезда (разъездной характер работ)
	- // -
	4 431
	2 010
	-55

	5.3.10.
	расходы на оргтехнику
	- // -
	4 405
	236
	-95

	5.3.11.
	хозяйственные расходы
	- // -
	1 500
	332
	-78

	5.4.
	Услуги сторонних организаций
	- // -
	425 235
	244 994
	-42

	5.4.1.
	утилизация токсичных отходов
	- // -
	35
	-
	-100

	5.4.2.
	Услуги по обслуживанию кондиционеров
	- // -
	437
	211
	-52

	5.4.4.
	услуги по вневедомственной охране
	- // -
	26 094
	15 156
	-42

	5.4.5.
	расходы на аренду транспорта
	- // -
	396 799
	228 786
	-42

	5.4.6.
	услуги по проведению техэкспертизы по исполнению инвестиционной программы
	- // -
	1 870
	842
	-55

	II
	Расходы периода, всего 
	- // -
	9 620
	9 832
	2

	6.
	Общие и административные расходы, всего
	- // -
	9 620
	9 832
	2

	6.1.
	Заработная плата административного персонала 
	- // -
	5 058
	7 240
	43

	6.2.
	Социальный налог и соц. Отчисления
	- // -
	432
	717
	66

	
	ОСМС
	- // -
	137
	195
	43

	
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	- // -
	76
	181
	139

	6.3.
	амортизация 
	-//-
	6
	3
	-50

	6.4.
	Прочие расходы
	-//-
	2 734
	1 036
	-62

	6.5.
	командировочные расходы
	-//-
	371
	211
	-43

	6.6.
	услуги банков 


	-//-
	646
	157
	-76

	6.7.


	другие расходы, в том числе:       
	-//-
	160
	90
	-43

	6.7.1.
	страхование
	-//-
	28
	62
	122

	6.7.2.
	нотариальные услуги
	-//-
	132
	28
	-79

	III
	Всего затрат  на предоставление услуг                     
	-//-
	2 583 882
	1 600 635
	

	IV
	Прибыль
	-//-
	0
	-249 236
	

	V
	Всего доходов                      
	-//-
	2 583 882
	1 351 499
	

	VI
	Объем оказываемых услуг            
	тыс. м3
	858 702
	449 145
	

	VII
	Нормативные потери                 
	%
	5,17
	5,24
	

	
	
	тыс. м3
	44 357
	23 541
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/

тыс/м3
	3 009,05
	3 009,05
	


Причины отклонений:

 -отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2025 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Карагандинского производственного филиала 
за полугодие 2025 г 
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2025 г
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе
	тысяч тенге
	688 035,65
	270 977,04
	-61

	1
	Материальные затраты, всего, в том числе
	-//-
	137 590,65
	10 340,53
	-92


	1.2.
	Сырье и материалы
	-//-
	3 463,04
	0,00
	-100

	1.3.
	Покупные изделия (газ на собственные технологические нужды и потери)
	-//-
	134 127,62
	10 340,53
	-92

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в том числе
	-//-
	298 032,99
	124 616,95
	-58

	2.1.
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	264 495,02
	100 398,01
	-62

	2.2.
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	25 603,12
	19 756,43
	-23

	
	ОПВР
	 
	5 138,14
	4 367,77
	-15

	
	ОСМС
	-//-
	7 934,85
	4 462,52
	-44

	3
	Амортизация
	-//-
	10 444,17
	0,00
	-100

	5
	Прочие затраты (расшифровать)
	-//-
	241 967,84
	136 019,56
	-44

	5.1.
	Производственно-экологический контроль
	-//-
	0,00
	0,00
	-100

	5.2.
	Транспортные расходы
	-//-
	198 191,76
	110 994,94
	-44

	5.3.
	Охрана труда
	-//-
	16 749,86
	2 650,79
	-84

	5.4.
	Услуги связи
	 
	3 276,32
	4 382,07
	-34

	5.5.
	Обслуживание сети, ПО и ОС
	 
	1 113,95
	0,00
	-100

	5.6.
	Расходы на оргтехнику
	 
	480,34
	311,83
	-35

	5.7.
	Аренда помещений 
	-//-
	0,00
	0,00
	-100

	5.8.
	Командировочные расходы
	-//-
	4 461,86
	2 141,04
	-52

	5.9.
	Канцелярские товары
	-//-
	1 397,98
	870,80
	-38

	5.10.
	Подготовка и повышение квалификации
	 
	2 183,94
	351,90
	-84

	5.11.
	Типографские услуги
	-//-
	286,63
	0,00
	-100

	5.12.
	Страхование 
	-//-
	3 152,97
	3 248,31
	3

	5.13.
	Объявления в СМИ
	-//-
	795,49
	325,08
	-59

	5.14.
	Почтовые услуги
	-//-
	492,64
	142,41
	-71

	5.15.
	Юридические расходы
	-//-
	559,57
	75,74
	-86

	5.16.
	Транспортные расходы ауп
	 
	8 824,53
	10 524,64
	19

	II
	Расходы периода всего, в том числе
	-//-
	13 999,45
	15 049,52
	8

	6
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	-//-
	13 999,45
	15 049,52
	8

	6.1.
	Заработная плата административного персонала
	-//-
	12 424,08
	12 011,05
	-3

	6.2.
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	1 202,65
	2 236,24
	86

	
	ОПВР
	 
	1 956,79
	381,84
	-80

	
	ОСМС
	-//-
	372,72
	420,39
	13

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	-//- 
	702 035,10
	286 026,56
	

	IV
	Всего доходов
	-//-
	702 035,10
	267 247,31
	

	V
	Прибыль 
	-//-
	0
	-18 779
	

	VI
	Объем предоставляемых услуг
	тыс.м3
	117 543,81
	44 746,01
	

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	3,4
	0,8
	

	
	
	тыс.м3
	4 173,36
	347,50
	

	VIII
	Тариф (без налога на добавленную стоимость)
	тенге/

тыс/м3
	5 972,54
	5 732,35/5 972,54
	


Причины отклонений:

 -отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2025 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Костанайского производственного филиала
 за полугодие 2025 г 
	№
	Наименование показателей 

	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2025 г
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге
	1 237 519,55
	603 037,24
	-51

	1
	Материальные затраты, всего
	-//-
	350 283,85 
	106 034,30
	-70

	1.1
	Газ на собственные нужды и потери
	-//-
	350 283,85
	101 116,45
	-71

	1.2
	Сырье и материалы
	-//-
	0
	4 917,85
	

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	-//-
	640 228,33
	322 373,21
	-50

	2.1
	Заработная плата
	-//-
	582 555,35
	293 921,60
	-50

	2.2
	Социальный налог
	-//-
	57 672,98
	28 451,61
	-51

	3
	Отчисления ОСМС
	-//-
	17 476,66
	8 817,65
	-50

	4
	ОПВР
	-//-
	0
	7 348,04
	

	5
	Амортизация, в том числе
	-//-
	83 382,27
	41 691,13
	-50

	 
	реализация ИП
	-//-
	83 382,27
	41 691,13
	-50

	6
	Ремонт всего
	-//-
	26 597,41
	2 212,05
	-92

	6.1
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС
	-//-
	26 597,41
	2 212,05
	-92

	7
	Прочие затраты всего, в т.ч.:
	-//-
	119 551,03
	114 560,85
	-4

	7.1
	Текущий ремонт и обслуживание основных средств
	-//-
	607,76
	64,63
	-89

	7.2
	Охрана труда и техника безопасности
	-//-
	1 982,38
	9 955,97
	402

	7.3
	Поверка ПУ
	-//-
	3 056,10
	281,70
	-91

	7.4
	Услуги связи
	-//-
	1 441,50
	893,03
	-38

	7.5
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	556,13
	77,58
	-86

	7.6
	Коммунальные услуги
	-//-
	7 699,17
	11 096,51
	44

	7.7
	Подготовка и повышение квалификации
	-//-
	714,85
	7,70
	-99

	7.8
	Командировочные услуги
	-//-
	2 946,82
	497,86
	-83

	7.9
	Страхование
	-//-
	178,85
	4 050,90
	2 165

	7.10
	Услуги сторонних организаций
	-//-
	2 001,79
	390,00
	-81

	7.11
	Эксплуатация и ТО распределительных газопроводов
	-//-
	98 365,69
	0
	-100

	7.12
	Расходы на автотранспорт
	-//-
	0
	83 938,23
	

	7.13
	Электроэнергия для катодных станций
	-//-
	0
	3 306,73
	

	II
	Расходы периода, всего
	-//-
	953 213,18
	471 030,12
	-51

	8
	Общие и административные расходы:
	-//-
	276 326,81
	130 615,20
	-53

	8.1
	Заработная плата административного персонала 
	-//-
	7 109,01
	9 876,62
	39

	8.2
	Социальный налог
	-//-
	703,79
	957,32
	36

	8.3
	Отчисления ОСМС
	-//-
	213,27
	279,10
	31

	8.4
	ОПВР
	-//-
	0
	108,14
	

	8.5
	Амортизация
	-//-
	4 358,35
	2 180,00
	-50

	8.6
	Командировочные услуги
	-//-
	513,18
	236,67
	-54

	8.7
	Услуги банков
	-//-
	5 580,98
	1 093,86
	-80

	8.8
	Подготовка и повышение квалификации
	-//-
	75,47
	0
	-100

	8.9
	Страхование
	-//-
	29,11
	19,71
	-32

	8.10
	Налоги
	-//-
	235 297,42
	106 312,53
	-55

	8.11
	Услуги связи
	-//-
	2 654,38
	1 196,35
	-55

	8.12
	Юридические услуги
	-//-
	5 755,44
	2 020,89
	-65

	8.13
	СМИ
	-//-
	741,51
	256,70
	-65

	8.14
	Почтовые услуги
	-//-
	223,61
	153,86
	-31

	8.15
	Подписка на периодическую печать
	-//-
	50,98
	0
	-100

	8.16
	Канцтовары
	-//-
	1 824,24
	576,06
	-68

	8.17
	Хозрасходы
	-//-
	139,03
	209,00
	50

	8.18
	Типографские расходы
	-//-
	318,62
	183,60
	-42

	8.19
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	580,46
	242,51
	-58

	8.20
	Прочие
	-//-
	733,40
	0
	-100

	8.21
	Расходы на автотранспорт
	-//-
	9 424,56
	4 712,28
	-50

	9
	Расходы на выплату вознаграждений
	-//-
	85 931,00
	44 937,23
	-48

	10
	Расходы на выплату основного долга
	-//-
	590 955,38
	295 477,69
	-50

	III
	Всего  затрат на предоставление услуг
	-//-
	2 190 732,73
	1 074 067,36
	 

	IV
	Прибыль, в том числе:
	-//-
	111 564,38
	625 370,57
	 

	
	на исполнение ИП
	-//-
	111 564,38
	625 370,57
	

	V
	Всего доходов
	-//-
	2 302 297,11
	1 699 437,93
	 

	VI
	Объем оказываемых услуг
	тыс.м3
	584 989,52
	357 826,88
	 

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	2,15
	1,07
	 

	
	
	тыс.м3
	12 599,55
	3 813,89
	 

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/           1000 м3
	3 935,62
	4 749,33
	 


Причины отклонений:

 -отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2025 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Кызылординского производственного филиала 
за полугодие 2025 г 
	№
	Наименование показателей 
 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2025 г
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс. тенге
	1 179 231,67
	802 748,66
	-32

	1
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	- // -
	51 515,27
	86 384,68
	68

	1.1
	Газ на собственные нужды и норм.потери 
	- // -
	44 750,59
	78 752,59
	76

	1.2
	Энергия
	- // -
	1 597,26
	581,66
	-64

	1.3
	Сырье и материалы
	- // -
	5 167,42
	7 049,42
	36

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.
	- // -
	276 217,67
	262 732,30
	-5

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	- // -
	251 266,87
	238 999,64
	-5

	2.2
	Социальный налог, соцотчисления
	- // -
	17 412,79
	16 562,68
	-5

	2.3
	ОСМС
	 
	7 538,01
	7 169,99
	-5

	3
	Амортизация
	- // -
	756 248,96
	380 740,21
	-50

	4
	Ремонт, всего, в т.ч.
	
	0,00
	0,00
	

	5
	Прочие затраты (расшифровать)
	- // -
	7 884,53
	4 560,34
	-42

	5.1
	Оплата услуг связи
	- // -
	1 178,81
	810,83
	-31

	5.2
	Командировочные расходы
	- // -
	3 608,11
	2 615,06
	-28

	5.3
	Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)
	- // -
	193,37
	44,85
	-77

	5.4
	Подготовка кадров и повышение квалификации 
	- // -
	1 046,68
	736,03
	-30

	5.5
	Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	- // -
	1 150,28
	353,58
	-69

	5.6
	Канцелярские расходы
	- // -
	707,28
	0,00
	-100

	6
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- // -
	87 365,24
	68 332,13
	-22

	6.1
	Услуги по поверке приборов
	- // -
	464,13
	0,00
	-100

	6.3
	Вневедомственная охрана 
	- // -
	17 202,76
	9 407,59
	-45

	6.4
	Тех.обслуживание ВЛ (высоковольтные линии), КТПН (комплектная трансформаторная подстанция наружная) и испытание молниеотводов ГГРП 
	- // -
	1 220,15
	2390,30
	96

	6.6
	Инвентаризация источников выбросов парниковых газов в атмосферу 
	- // -
	427,94
	90,50
	-79

	6.7
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
	- // -
	 0,00
	0,00
	0

	6.8
	Страхование
	- // -
	5 569,08
	2 016,97
	-64

	6.9
	Проведение производственно-экологического контроля
	- // -
	161,30
	419,24
	160

	6.10
	Верификация отчетов об инвентаризации парниковых газов
	- // -
	1 825,84
	0,00
	-100

	6.11
	Заключение техэкспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы
	- // -
	1 683,00
	1 683,00
	0

	6.12
	Услуги по аренде автотранспорта
	- // -
	58 811,04
	52 324,52
	-11

	II
	Расходы периода всего, в том числе:
	- // -
	686 686,77
	497 246,05
	-28

	7
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	- // -
	315 021,47
	157 717,23
	-50

	7.1
	Заработная плата АУП
	- // -
	3 614,77
	4 857,22
	34

	7.2
	Социальный налог, соцотчисления
	- // -
	250,50
	336,61
	34

	7.3
	ОСМС
	 
	108,44
	145,72
	34

	7.4
	Амортизация 
	- // -
	7,00
	84,44
	1 106

	7.5
	Налоги
	- // -
	302 265,30
	148 827,43
	-51

	7.5.1
	налог на имущество
	- // -
	300 359,22
	146 889,29
	-51

	7.5.2
	земельный налог
	- // -
	227,68
	160,88
	-29

	7.5.3
	прочие платежи в бюджет 
	- // -
	179,24
	911,95
	409

	7.5.4
	Плата за пользование земельными участками
	- // -
	1 499,17
	865,30
	-42

	7.6
	Расходы на услуги связи
	- // -
	2 484,00
	911,95
	-63

	7.7
	Командировочные расходы
	- // -
	259,81
	0,00
	-100

	7.8
	Услуги банка
	- // -
	2 749,16
	0
	-100

	7.9
	Услуги сторонних организаций
	- // -
	2 388,90
	651,36
	-73

	7.9.1
	расходы на почтовые услуги
	- // -
	206,83
	80,34
	-61

	7.9.2
	информационные услуги
	- // -
	757,25
	85,02
	-89

	7.9.3
	Обслуживание сети и ПО
	- // -
	1 424,82
	486,00
	-66

	7.10
	Прочие расходы, в том числе
	- // -
	893,58
	1 902,50
	113

	7.10.1
	Расходы на периодическую печать
	- // -
	99,10
	0,00
	-100

	7.10.2
	Расходы на СМИ
	- // -
	390,43
	438,91
	12

	7.10.3
	Страхование
	- // -
	19,79
	58,38
	195

	7.10.4
	Юридические услуги
	- // -
	384,26
	1 405,22
	266

	8
	Расходы на выплату вознаграждений
	- // -
	371 665,30
	339 528,82
	-9

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	- // -
	1 865 918,44
	1 299 994,71
	

	IV
	Прибыль
	- // -
	2 209 117,51
	939 169,33
	

	V
	Всего доходов
	- // -
	4 075 035,95
	2 239 164,04
	

	VI
	Объем оказываемых услуг 
	тыс.м3
	871 831,20
	376 099,292
	

	VII
	Нормативные потери
	тыс.м3
	3 316,54
	6 489,17
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/тыс.м3
	5 780,84/4 674,11
	5 780,84
	


Причины отклонений:

 -отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2025 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Мангистауского производственного филиала 
за полугодие 2025 г 
	№
	Наименование показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2025 г
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс.тенге
	3 224 596
	1 580 955
	-51

	1.
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	408 425
	147 624
	-64

	1.1
	газ на собственные нужды и технические потери
	-//-
	386 460
	139 044
	-64

	1.2
	электроэнергия
	-//-
	2 942
	951
	-68

	1.3
	сырье и материалы
	-//-
	19 023
	7 629
	-60

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.
	-//-
	1 035 893
	519 614
	-50

	2.1
	заработная плата производственного персонала
	-//-
	909 795
	445 094
	-51

	2.2
	социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	76 059
	54 189
	-29

	2.3.
	ОСМС
	-//-
	27 294
	11 321
	-59

	2.4
	обязательные пенсионные взносы работодателя
	-//-
	22 745
	9 010
	-60

	3
	Амортизация, всего:
	-//-
	1 399 994
	699 977
	-50

	4
	Ремонт
	-//-
	12 419
	0
	-100

	4.1
	ремонт,не приводящий к росту стоимости основных средств
	-//-
	12 419
	0
	-100

	5
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	367 865
	213 740
	-42

	5.1
	Охрана труда и техника безопасности
	-//-
	29 066
	7 405
	-75

	5.2
	Другие затраты, в том числе:
	-//-
	10 589
	8 419
	-20

	5.2.1
	командировочные расходы
	-//-
	5 033
	3 313
	-34

	5.2.2
	коммунальные услуги
	-//-
	2 195
	2 171
	-1

	5.2.2.1
	электроэнергия
	-//-
	1 288
	1 150
	-11

	5.2.2.2
	вода
	-//-
	509
	519
	2

	5.2.2.3
	вывоз ТБО
	-//-
	398
	502
	26

	5.2.3
	типографские расходы
	-//-
	151
	971
	543

	5.2.4
	повышение квалификации
	-//-
	1 514
	1 023
	-32

	5.2.5
	расходы на оргтехнику
	-//-
	1 696
	941
	-45

	5.3
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	-//-
	328 210
	197 916
	-40

	5.3.1
	вневедомственная охрана
	-//-
	34 227
	23 631
	-31

	5.3.2
	инвентаризация парниковых газов
	-//-
	3 262
	232
	-93

	5.3.3
	услуги по поверке  приборов 
	-//-
	3 716
	0
	-100

	5.3.4
	техническое обслуживание климатического (кондиционерного) оборудования
	-//-
	520
	0
	-100

	5.3.5
	дезинфекция
	-//-
	348
	0
	-100

	5.3.6
	проведение технической экспертизы
	-//-
	1 205
	1 425
	18

	5.3.7
	техническое обслуживание котельного оборудования
	-//-
	163
	210
	29

	5.3.8
	аренда транспорта
	-//-
	284 769
	172 418
	-39

	II
	Расходы периода, всего
	-//-
	1 466 632
	799 528
	-45

	6
	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.
	-//-
	484 160
	290 629
	-40

	6.1
	заработная плата административного персонала 
	-//-
	6 733
	8 802
	31

	6.2
	социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	569
	873
	53

	
	ОСМС
	-//-
	135
	119
	-12

	6.3
	обязательные пенсионные взносы работодателя
	-//-
	0
	223
	

	6.4
	Налоги и платежи в бюджет
	-//-
	462 562
	239 779
	-48

	6.4.1
	имущественный налог
	-//-
	450 872
	234 627
	-48

	6.4.2
	плата за пользование земельными участками
	-//-
	9 926
	5 029
	-49

	6.4.3
	плата за загрязнение окружающей среды
	-//-
	1 303
	97
	-93

	6.4.4
	налог на землю
	-//-
	0
	1
	

	6.4.5
	плата за использование радиочастотного ресурса
	-//-
	461
	0
	-100

	6.4.6
	прочие налоговые платежи (сборы, лицензии…)
	-//-
	0
	25
	

	6.5
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	14 161
	40 815
	188

	6.5.1
	Амортизация
	-//-
	40
	1
	-98

	6.5.2
	Услуги сторонних организаций
	-//-
	10 891
	5 240
	-52

	6.5.2.1
	услуги связи
	-//-
	3 368
	1 673
	-50

	6.5.2.2
	подписка на периодическую печать
	-//-
	330
	0
	-100

	6.5.2.3
	почтовые услуги
	-//-
	225
	163
	-28

	6.5.2.4
	услуги банков
	-//-
	5 102
	0
	-100

	6.5.2.5
	обслуживание сети и програмного обеспечения (серверное оборудование, 1С)
	-//-
	68
	31
	-54

	6.5.2.6
	публикация объявлений в СМИ
	-//-
	1 798
	448
	-75

	6.5.2.7
	аренда транспорта
	-//-
	0
	2 925
	

	6.5.3
	Другие расходы, в том числе:
	-//-
	3 230
	35 574
	1001

	6.5.3.1
	расходы на канцтовары
	-//-
	835
	1 359
	63

	6.5.3.2
	хозяйственные нужды
	-//-
	142
	0
	-100

	6.5.3.3
	страхование 
	-//-
	684
	4 775
	598

	6.5.3.4
	юридические услуги
	-//-
	936
	28 174
	2910

	6.5.3.5
	доступ к единой платформе онлайн рекрутинга «QSamruk.kz»
	-//-
	0
	300
	

	6.5.3.6
	подготовка и повышение квалификации
	-//-
	0
	318
	

	6.5.3.7
	командировочные расходы
	-//-
	633
	648
	2

	7
	Расходы по выплате вознаграждений
	-//-
	982 472
	508 917
	-48

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	-//-
	4 691 228
	2 380 483
	

	IV
	Прибыль
	-//-
	10 414 890
	936 967
	

	V
	Всего доходов
	-//-
	15 106 118
	3 317 468
	

	VI
	Объем оказываемых услуг
	тыс.м3
	2 967 792
	1 373 067
	

	VII
	Нормативные потери
	%
	0,57
	0,47
	

	
	
	тыс.м3
	16 916
	6 439
	

	VIII
	Тариф (без налога на добавленную стоимость)
	тенге/тыс.м3
	5 090,02
	2 416,10
	 


Причины отклонений:

 -отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2025 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Шымкентского производственного филиала 
за полугодие 2025 г 
	№
	Наименование показателей 

	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2025 г
	Отклонение в процентах

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: 
	тыс.тенге
	6 654 701,75
	3 971 535,22
	-40,3

	1.
	Материальные затраты, всего, в том числе: 
	-//-
	2 547 622,89
	2 226 526,53
	-12,6

	1.1
	Газ на собственные нужды и потери 
	-//-
	2 547 622,89
	2 226 526,53
	-12,6

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в том числе: 
	-//-
	1 858 328,60
	774 439,79
	-58,3

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	1 617 708,74
	671 091,67
	-58,5

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	155 328,68
	66 438,08
	-57,2

	2.3
	ОСМС
	-//-
	48 531,26
	20 132,75
	-58,5

	2.4
	ОПВР
	-//-
	36 759,91
	16 777,29
	-54,4

	3
	Амортизация 
	-//-
	1 452 001,69
	687 449,13
	-52,7

	4
	Ремонт всего, в том числе: 
	-//-
	7 669,79
	0,00
	-100,0

	4.1
	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов
	-//-
	7 669,79
	0,00
	-100,0

	5
	Прочие затраты, в том числе:
	-//-
	789 078,78
	283 119,77
	-64,1

	5.1
	охрана труда и техника безопасности
	-//-
	37 746,33
	16 966,22
	-55,1

	5.2
	оплата услуг связи 
	-//-
	16 529,00
	2 489,95
	-84,9

	5.3
	электроэнергия (для катодных станций)
	-//-
	5 772,67
	1 597,22
	-72,3

	5.4
	Другие затраты, в том числе:
	-//-
	25 769,94
	17 154,95
	-33,4

	5.4.1
	командировочные расходы
	-//-
	6 390,01
	6 088,03
	-4,7

	5.4.2
	расходы за оплату проезда
	-//-
	202,92
	3 016,22
	1386,4

	5.4.3
	услуги по поверке  приборов 
	-//-
	5 626,21
	0,00
	-100,0

	5.4.4
	подготовка кадров и повышение квалификации
	-//-
	1 907,90
	87,19
	-95,4

	5.4.5
	страхование
	-//-
	3 271,06
	7 259,66
	121,9

	5.4.6
	расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	-//-
	5 122,56
	157,27
	-96,9

	5.4.7
	типографские расходы
	-//-
	289,65
	0,00
	-100,0

	5.4.8
	канцелярские товары
	-//-
	1 971,35
	546,58
	-72,3

	5.4.9
	хозяйственные расходы
	-//-
	988,27
	0,00
	-100,0

	5.5
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	-//-
	703 260,84
	244 911,44
	-65,2

	5.5.1
	Проведение производственного экологического контроля 
	-//-
	949,74
	239,98
	-74,7

	5.5.2.
	Получение разрешения на проведение земляных работ, связанных с прокладкой и ремонтом подземных газопроводов
	-//-
	735,56
	0,00
	-100,0

	5.5.3.
	Услуги по восстановлению асфальтобетонных покрытий после проведения  земляных работ по ремонту подземных газопроводов
	-//-
	4 126,10
	0,00
	-100,0

	5.5.4.
	Обследование энергетического оборудования
	-//-
	1 435,78
	0,00
	-100,0

	5.5.5.
	Разработка проекта "Инвентаризация источников выбросов парниковых газов"
	-//-
	2 237,39
	490,42
	-78,1

	5.5.6.
	Услуги охраны
	-//-
	18 853,60
	16 541,28
	-12,3

	5.5.7.
	Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных газопроводов в том числе
	-//-
	220 063,51
	22 102,63
	-90,0

	5.5.8.
	Услуги по аренде автотранспортных средств с водителем 
	-//-
	452 337,55
	205 537,13
	-54,6

	5.5.9.
	Техническая экспертиза состояния газопроводов
	-//-
	456,84
	0,00
	-100,0

	5.5.10.
	Услуги технической экспертизы по исполнению ИП
	-//-
	1 821,47
	0,00
	-100,0

	5.5.11.
	Тех обслуживание котельной
	-//-
	243,31
	0,00
	-100,0

	II
	Расходы периода, всего, в том числе: 
	-//-
	571 667,76
	276 992,07
	-51,5

	6
	Общие и административные расходы, всего, в том числе:
	-//-
	571 667,76
	276 992,07
	-51,5

	6.1
	заработная плата административного персонала 
	-//-
	8 914,03
	9 395,64
	5,4

	6.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	802,26
	930,17
	15,9

	6.3
	ОСМС
	-//-
	267,42
	281,87
	5,4

	6.4
	Налоги и прочие платежи в бюджет 
	-//-
	535 189,22
	250 087,25
	-53,3

	6.4.1
	налог на имущество
	-//-
	534 058,71
	249 475,16
	-53,3

	6.4.2
	земельный налог
	-//-
	933,48
	407,50
	-56,3

	6.4.3
	прочие платежи в бюджет
	-//-
	197,03
	204,59
	3,8

	6.5
	Амортизация 
	-//-
	5 344,04
	2 623,42
	-50,9

	6.6
	Прочие затраты, в том числе:
	-//-
	21 150,79
	13 673,72
	-35,4

	6.6.1
	коммунальные услуги
	-//-
	8 150,51
	6 410,21
	-21,4

	6.6.1.1
	расходы на электроэнергию
	-//-
	6 316,38
	4 192,60
	-33,6

	6.6.1.2
	расходы по водоснабжению
	-//-
	1 726,84
	1 963,68
	13,7

	6.6.1.3
	расходы по вывозу мусора  и  дезинфекция
	-//-
	107,29
	253,94
	136,7

	6.6.2
	услуги сторонних организаций
	-//-
	8 059,00
	5 734,69
	-28,8

	6.6.2.1
	расходы на услуги связи 
	-//-
	504,06
	107,21
	-78,7

	6.5.2.2
	расходы на периодическую печать
	-//-
	96,58
	8,79
	-90,9

	6.6.2.3
	расходы на почтовые услуги 
	-//-
	506,09
	678,27
	34,0

	6.6.2.4
	расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	-//-
	177,63
	17,92
	-89,9

	6.6.2.5
	текущий ремонт и  обслуживание ОС
	-//-
	234,59
	73,10
	-68,8

	6.6.2.6
	расходы на  дезинфекцию
	-//-
	50,47
	189,25
	275,0

	6.6.2.7
	расходы на публикацию объявлений в СМИ
	-//-
	1 381,29
	33,43
	-97,6

	6.6.2.8
	расходы на повышение квалификации
	-//-
	284,44
	0,00
	-100,0

	6.6.2.9
	услуги по регистрации имущества  и сделок с ним
	-//-
	745,20
	2 965,35
	297,9

	6.6.2.10
	услуги по оценке имущества
	-//-
	189,03
	0,00
	-100,0

	6.6.2.11
	услуги охраны
	-//-
	1 252,93
	1 562,96
	24,7

	6.6.2.12
	обслуживание сети и программного обеспечения
	-//-
	2 636,68
	98,41
	-96,3

	6.6.3
	командировочные расходы 
	-//-
	322,38
	931,68
	189,0

	6.6.4
	услуги банка
	-//-
	2 545,13
	0,00
	-100,0

	6.6.5
	Другие расходы, в том числе:       
	-//-
	2 073,77
	597,13
	-71,2

	6.6.5.1
	расходы на канцтовары
	-//-
	39,74
	16,74
	-57,9

	6.6.5.2
	хозяйственные нужды
	-//-
	40,47
	0,00
	-100,0

	6.6.5.3
	страхование
	-//-
	30,87
	50,85
	64,7

	6.6.5.4
	юридические услуги
	-//-
	1 962,70
	529,54
	-73,0

	7
	Расходы на оплату вознаграждений  
	-//-
	77 159,95
	50 945,95
	-34,0

	III
	Всего затрат                       
	-//-
	7 303 529,46
	4 299 473,24
	

	IV
	Прибыль                            
	-//-
	53 885,67
	473 465,63
	

	V
	Всего доходов                      
	-//-
	7 357 415,13
	4 772 938,87
	

	VI
	Объем оказываемых услуг            
	 тыс.м3
	1 794 957,03
	967 274,50
	

	VII
	Нормативные потери             
	%
	4,5
	7,8
	

	
	
	тыс. м3
	80 773,07
	75 884,48
	

	VIII.
	Тариф (без НДС)
	тенге/ тыс.м3
	4 932,09
	4934,82/4932,09
	 


Причины отклонений:

 -отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2025 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за полугодие 2025 г
	Наименование показателей
	Факт 2024 г, 

млн.тг
	Факт полугодия 2025 г, 

млн. тг

	Доходы от транспортировки газа
	53 298
	27 148

	Расходы по транспортировке газа
	42 829
	20 714

	Производственные расходы
	35 377
	17 515

	Административные расходы
	3 286
	1 512

	Финансовые расходы
	4 166
	1 382

	Финансовый результат после         налогообложения
	10 469
	6 434


Отклонение по финансово-экономическим показателям за полугодие 2025 года по сравнению с фактом 2024 года обусловлено тем, что показатели отразятся в полном объеме по итогам 2025 года.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за полугодие 2025 г
Общий фактический объем транспортировки газа по распределительным системам за полугодие 2025 года составил 7 110 млн. м3, что на 48% меньше запланированных в утвержденных тарифных сметах. 

	Наименование показателей
	План по ТС,
	Факт полугодия 

2025 г

	
	млн.м3
	млн.м3

	г. Алматы, Алматинская обл
	1 890
	1 207

	Актюбинская обл
	1 850
	987

	г.Астана
	666
	369

	Атырауская обл
	1 262
	534

	Восточно-Казахстанская обл
	33
	17

	Жамбылская обл
	747
	428

	Западно-Казахстанская обл
	859
	449

	Карагандинская обл
	118
	45

	Костанайская обл 
	585
	358

	Кызылординская обл 
	872
	376

	Мангистауская обл 
	2 968
	1 373

	Туркестанская обл, г.Шымкент
	1 795
	967

	Всего
	13 644
	7 110


Отклонение по объемам транспортировки товарного газа за полугодие 2025 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В соответствии с требованиями статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» Общество: 
- предоставляет регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с требованиями законодательства;
·  предоставляет равные условия потребителям регулируемых услуг;

·  исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы;

·  размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

· выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года применяется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

·  в 13 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ, Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ, г. Астана, г. Караганда). 

- в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, подомовой обход жителей с разъяснениями по подключению к газу и безопасному пользованию газом в быту, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа, проводятся прямые эфиры по вопросам газификации и безопасному пользованию газом в быту на местных телеканалах;

-сокращен перечень документов при подаче заявки на выдачу технических условий до 4, сокращен перечень документов в рамках сдачи исполнительно-технической документации до 9, создан единый контакт центр для оперативного реагирования на обращения граждан и компаний, действует газовый маркетплейс (https://market.ktga.kz) для потребителей по поиску подрядных организаций по проектированию и строительству газопотребляющих систем, функционирует портал eGov.kz (https://egov.kz/services/GAZ01/), обеспечивающий доступ к удобному способу онлайн-получения технических условий для физических и юридических лиц для газификации своих жилых домов и объектов, с декабря 2024 года запущен сервис получения технических условий через мобильное приложение eGov Mobile, с июля 2024 года начал работу веб-портал для заключения электронных дополнительных соглашений к договорам поставки газа, в декабре 2024 года запущен пилотный проект «Социальный кошелек» на портале eGov.kz, направленный на поддержку получателей адресной социальной и жилищной помощи в городе Шымкент и Западно-Казахстанской области, проект будет распространен на всю республику.  

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов
Компания в 2025 году планирует:

- в соответствии с нормами действующего законодательства и в целях обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения, планируется подача заявок на изменение тарифов до истечения их сроков действия;

- в связи с завершением срока действия утвержденных тарифов, тарифных смет и инвестиционных программ по Жамбылскому, Западно-Казахстанскому, Костанайскому, Кызылординскому, Мангистаускому производственным филиалам направлены заявки на утверждение тарифов и инвестиционных программ на 2026-2030 гг.

- продолжение реализации действующих инвестиционных программ;

- участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;

    - продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.
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