Отчет АО «QazaqGaz Aimaq» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам 2025 года 
Общие сведения

Дата создания компании 15.04.2002 года. В 2005 году компания была реорганизована после присоединения к ней АО «Региональная газотранспортная система», 25 января 2007 года произошло ее новое переименование в АО «КазТрансГаз Аймак». С 11 июня 2007 года компания приступила к транспортировке газа по распределительным трубопроводам через собственные производственные филиалы. Единственным акционером АО «QAZAQGAZ AIMAQ» является АО «НК «QazaqGaz». АО «НК «QazaqGaz» является портфельной компанией АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

АО «КазТрансГаз Аймак» переименовано на АО «QAZAQGAZ AIMAQ» решением совета директоров АО «НК «QazaqGaz» от 29 марта 2024 года № 02/24.
АО «QazaqGAz Aimaq» является крупнейшей газораспределительный компанией в Казахстане, включающее порядка 77 тыс. км распределительных газопроводов и всю необходимую инфраструктуру. АО «QazaqGаz Aimaq» успешно выполняет поручения Главы Государства и Правительства Республики Казахстан по газификации городов, сел, населенных пунктов, а также созданию газовой инфраструктуры для дальнейшей их урбанизации и развития промышленного потенциала.

Основные задачи предприятия — организация поставок товарного газа, транспортировка голубого топлива по распределительным сетям, управление газотранспортными активами в регионах. Главное направление деятельности — обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

На сегодня производственные филиалы АО «QazaqGaz Aimaq» поставляют товарный газ в Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Кызылординскую, Костанайскую, Мангистаускую и Туркестанскую области, а также в города республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент. 

Количество потребителей АО «QazaqGAz Aimaq» составляет порядка 2 700 тыс. ед, из них население составляет порядка 2 632 тыс. ед, коммунально-бытовые потребители порядка 63 тыс.ед., промышленные потребители и теплоэнергетические компании составляют порядка 4 тыс. ед.

АО «QazaqGаz Aimaq» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам.
Исполнение инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы.
Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2023-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в регионах страны, утвержденные совместными приказами Министерства энергетики РК, территориальных Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (далее - ДКРЕМ). 
Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств.
Алматинский производственный филиал 
	№ п/п
	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в резерве источнков финансирования 
	Отчет о прибылях и убытках 
	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория 
	Наименование мероприятий 
	Ед. измерений
	Количество в натуральных покзателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы 
	
	план
	факт
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация 
	Прибыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	 Капитальные вложения в поддержание действующих активов
	 
	 
	 
	 
	 
	4 244 468
	4 244 468
	 
	 
	2 156 318
	2 088 150
	 
	 
	

	1
	 
	Реконструкция ГП (переходящие с 2024г.)
	п.м.
	30 208
	30 667
	 
	 

	2 879 828
	2 879 828
	 
	 
	2 156 318
	723 510
	 
	 
	

	
	
	газопровод низкого давления 
	п.м.
	11 801
	12 257
	 
	 
	1 117 103
	1 117 103
	 
	 
	393 593
	723 510
	 
	 
	

	
	
	газопровод среднего давления 
	п.м.
	18 407
	18 409
	 
	 
	1 762 725
	1 762 725
	 
	 
	1 762 725
	0
	 
	 
	

	1.1
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  ул. Луганского-Таттимбета (в квадрате ул.Луганского-Снегина-Армянская-Таттимбета)
	п.м.
	230
	384
	 
	 
	19 450
	19 450
	 
	 
	19 450
	 
	 
	 
	

	1.2
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  ул. Кастеева - Богенбай Батыра
	п.м.
	1 253
	1 555
	 
	 
	53 394
	53 394
	 
	 
	53 394
	 
	 
	 
	

	1.3
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Таттимбета -Луганского-Коккинаки-Кастеева-Богенбай Батыра
	п.м.
	4 008
	4 010
	 
	 
	836 675
	836 675
	 
	 
	836 675
	 
	 
	 
	

	1.4
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления по ул. Янушкевича до ул. Пушкина 23
	п.м.
	2 019
	2 019
	 
	 
	322 929
	322 929
	 
	 
	322 929
	 
	 
	 
	

	1.5
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Аманжол от ул. Саина-Мусатай Карима-Момыш улы
	п.м.
	1 819
	1 819
	 
	 
	338 624
	338 624
	 
	 
	338 624
	 
	 
	 
	

	1.6
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Момыш улы (пр. Рыскулова-ул. Акын Сары-Момышулы)
	п.м.
	3 592
	3 592
	 
	 
	264 496
	264 496
	 
	 
	264 496
	 
	 
	 
	

	1.7
	 
	Реконструкция надземного газопровода низкого давления с условиями закольцовки с газопроводом среднего давления со стороны мкр. Маяк ПК "Кунаева" для стабильного давления газа и дальнейшей газификации мкр. Береке 1,2.
	п.м.
	5 525
	5 525
	 
	 
	837 286
	837 286
	 
	 
	320 749
	516 537
	 
	 
	

	
	 
	
	
	6 969
	6 969
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1.8
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 139 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)
	п.м.
	213
	213
	 
	 
	5 002
	5 002
	 
	 
	 
	5 002
	 
	 
	

	1.9
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 130/49 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)
	п.м.
	526
	526
	 
	 
	13 164
	13 164
	 
	 
	 
	13 164
	 
	 
	

	1.10
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Казыбек Би 29
	п.м.
	119
	119
	 
	 
	4 005
	4 005
	 
	 
	 
	4 005
	 
	 
	

	1.11
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Н.Назарбаева 189/2
	п.м.
	1 364
	1 364
	 
	 
	51 063
	51 063
	 
	 
	 
	51 063
	 
	 
	

	1.12
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Абая д.12
	п.м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1.13
	 
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муратбаева 89 (в квадарте ул. Жибек Жолы - Шарипова - Гоголя)
	п.м.
	1 865
	1 865
	 
	 
	102 846
	102 846
	 
	 
	 
	102 846
	 
	 
	

	1.14
	 
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Шевченко 75 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра - Чайковского - Жамбыла)
	п.м.
	160
	160
	 
	 
	4 607
	4 607
	 
	 
	 
	4 607
	 
	 
	

	1.15
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 137 (в квадарте ул.Шевченко-Чайковского - Жамбыла-Желтоксан)
	п.м.
	338
	338
	 
	 
	9 992
	9 992
	 
	 
	 
	9 992
	 
	 
	

	1.16
	 
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Мауленова 93 (в квадарте ул.Сейфуллина-Карасай Батыра-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) - емкость
	п.м.
	151
	151
	 
	 
	13 627
	13 627
	 
	 
	 
	13 627
	 
	 
	

	1.17
	 
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Наурызбай Батыра 81 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра-Богенбай Батыра-Мауленова) - емкость
	п.м.
	57
	57
	 
	 
	2 666
	2 666
	 
	 
	 
	2 666
	 
	 
	

	2
	 
	Реконструкция ЭХЗ 
	шт
	13
	13
	 
	 
	70 259
	70 259
	 
	 
	
	70 259
	 
	 
	

	2.1
	 
	ул. Утепова 21
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 506
	5 506
	 
	 
	 
	5 506
	 
	 
	

	2.2
	 
	ул. Байзакова 134
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 166
	5 166
	 
	 
	 
	5 166
	 
	 
	

	2.3
	 
	ул.Мынбаева 73: ГРП -57 ул. Б.Жирау по ул. Жарокова-Мынбаева-Сатпаева)
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 306
	5 306
	 
	 
	 
	5 306
	 
	 
	

	2.4
	 
	мкр. Аксай 2 д. 12/2
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 709
	5 709
	 
	 
	 
	5 709
	 
	 
	

	2.5
	 
	ул. Шевченко 77
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 561
	5 561
	 
	 
	 
	5 561
	 
	 
	

	2.6
	 
	ул. Айтиева 15
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 224
	5 224
	 
	 
	 
	5 224
	 
	 
	

	2.7
	 
	ул. Маречека-Момышулы
	шт
	1
	1
	 
	 
	4 970
	4 970
	 
	 
	 
	4 970
	 
	 
	

	2.8
	 
	пр. Райымбека по ул. Хамиди 64
	шт
	1
	1
	 
	 
	4 887
	4 887
	 
	 
	 
	4 887
	 
	 
	

	2.9
	 
	ул. Декарта 49
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 109
	6 109
	 
	 
	 
	6 109
	 
	 
	

	2.10
	 
	ул. Муканова 235
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 421
	5 421
	 
	 
	 
	5 421
	 
	 
	

	2.11
	 
	от пр. Райымбека по ул. Хамиди, Баишева, Каирбекова до Богенбай Батыра (дополнительная защита пр. Райымбека по ул. Хамиди 5)
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 002
	5 002
	 
	 
	 
	5 002
	 
	 
	

	2.12
	 
	ул. Ислама Каримова 81
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 282
	6 282
	 
	 
	 
	6 282
	 
	 
	

	2.13
	 
	ул. Байзакова 273б
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 115
	5 115
	 
	 
	 
	5 115
	 
	 
	

	3
	 
	Реконструкция ШГРП 
	шт
	11
	11
	 
	 
	68 277
	68 277
	 
	 
	
	68 277
	 
	 
	

	3.1
	 
	ШГРП 163 мкр. АкЖар ул. Бекешева 
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 764
	5 764
	 
	 
	 
	5 764
	 
	 
	

	3.2
	 
	ШГРП 295 ул. Ахтамберды жырау д. 75
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 730
	5 730
	 
	 
	 
	5 730
	 
	 
	

	3.3
	 
	ШГРП 40 мкр. Кемель ул. Гамарника 
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 583
	6 583
	 
	 
	 
	6 583
	 
	 
	

	3.4
	 
	ШГРП 90 ул. Базарбаева уг. ул. Целюкидзе
	шт
	1
	1
	 
	 
	10 146
	10 146
	 
	 
	 
	10 146
	 
	 
	

	3.5
	 
	ШГРП 86 ул. Ульяновская д. 18
	шт
	1
	1
	 
	 
	12 708
	12 708
	 
	 
	 
	12 708
	 
	 
	

	3.6
	 
	ШГРП 253 пр. Аль-Фараби уг. ул. Вишневая
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 347
	5 347
	 
	 
	 
	5 347
	 
	 
	

	3.7
	 
	ШРП 171 мкр. Шапагат ул. Шоссейная
	шт
	1
	1
	 
	 
	2 505
	2 505
	 
	 
	 
	2 505
	 
	 
	

	3.8
	 
	ШГРП 160 мкр. Шапагат ул. Капчагайская 
	шт
	1
	1
	 
	 
	3 706
	3 706
	 
	 
	 
	3 706
	 
	 
	


	3.9
	 
	ШГРП 120 ул. Т.Озала, уг. Есенжанова
	шт
	1
	1
	 
	 
	4 725
	4 725
	 
	 
	 
	4 725
	 
	 
	

	3.10
	 
	ШГРП 1284 п. Бесагаш ул. Валиханова уг. ул. Харламова
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 136
	5 136
	 
	 
	 
	5 136
	 
	 
	

	3.11
	 
	ШГРП 1738 мкр. Калкаман-2 ул. Айтей Батыра
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 928
	5 928
	 
	 
	 
	5 928
	 
	 
	

	4
	 
	Реконструкция ГП 
	п.м.
	2 036
	2 112
	 
	 
	1 209 795
	1 209 795
	 
	 
	 
	1 209 795
	 
	 
	

	
	
	газопровод низкого давления 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 150
	28 150
	 
	 
	 
	28 150
	 
	 
	

	
	
	газопровод среднего давления 
	п.м.
	2 036
	2 112
	 
	 
	1 181 645
	1 181 645
	 
	 
	 
	1 181 645
	 
	 
	

	4.1
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Рыскулова 35 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	2 229
	2 229
	 
	 
	 
	2 229
	 
	 
	

	4.2
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  мкр. Жулдыз 1 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	2 132
	2 132
	 
	 
	 
	2 132
	 
	 
	

	4.3
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления  ул. Радлова-Диваева-ГРП 106 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	2 183
	2 183
	 
	 
	 
	2 183
	 
	 
	

	4.4
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  ул. Майлина 82 (емкость)  
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	1 980
	1 980
	 
	 
	 
	1 980
	 
	 
	

	4.5
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  пр. Суюнбая 190"А" (емкость)  
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	2 263
	2 263
	 
	 
	 
	2 263
	 
	 
	

	4.6
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Дунентаева 1 "Б" (емкость) 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	2 572
	2 572
	 
	 
	 
	2 572
	 
	 
	

	4.7
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Акан Серы 159 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	2 132
	2 132
	 
	 
	 
	2 132
	 
	 
	

	4.8
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Белградская 5 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	2 132
	2 132
	 
	 
	 
	2 132
	 
	 
	

	4.9
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Осипенко 14, ул. Шолкоде 35 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	2 132
	2 132
	 
	 
	 
	2 132
	 
	 
	

	4.10
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ереванская д. 1 "Г", "Д" (емкость) 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	2 204
	2 204
	 
	 
	 
	2 204
	 
	 
	

	4.11
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Сейфуллина 55 "А" (емкость) 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	2 132
	2 132
	 
	 
	 
	2 132
	 
	 
	

	4.12
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Сейфуллина д. 13 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	2 132
	2 132
	 
	 
	 
	2 132
	 
	 
	

	4.13
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Р.Зорге д. 9/11 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	2 132
	2 132
	 
	 
	 
	2 132
	 
	 
	

	4.14
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Майлина д.208 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	1 979
	1 979
	 
	 
	 
	1 979
	 
	 
	

	4.15
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления по ул. Толе би от ул. Жарокова до ул. Сисинхай 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	2 733
	2 733
	 
	 
	 
	2 733
	 
	 
	

	4.16
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления в квадрате ул. Розыбакиева-Шмелева-Байкадамова-Тажибаева
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	2 940
	2 940
	 
	 
	 
	2 940
	 
	 
	

	4.17
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления Д-426мм от пр-та Рыскулова по ул. Герцена, ул. Гете до ул. Бекмаханова 
	п.м.
	956
	1 033
	 
	 
	548 645
	548 645
	 
	 
	 
	548 645
	 
	 
	

	4.18
	 
	Реконструкция подземного газопровода Д-426мм на Д-720мм от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол 
	п.м.
	1 080
	1 080
	 
	 
	625 144
	625 144
	 
	 
	 
	625 144
	 
	 
	

	5
	 
	Реконструкция ЭХЗ 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	9 430
	9 430
	 
	 
	
	9 430
	 
	 
	

	5.1
	 
	пос. Курлысши (2)
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.2
	 
	пос. Курлысши (2)
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.3
	 
	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.4
	 
	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.5
	 
	ул. Шагабутдинова д. 66
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.6
	 
	ул. Жарокова д. 16
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.7
	 
	ул. Жарокова д. 169
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.8
	 
	ул. Жарокова 5
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.9
	 
	ул. Жарокова д. 39
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.10
	 
	ул. Жарокова д. 166 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.11
	 
	ул. Курмангазы д. 150
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.12
	 
	ул. 7-я Линия д. 119
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.13
	 
	ул. Шевченко д. 129
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.14
	 
	пр. Достык д. 30
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.15
	 
	газопровод к котельной ЗТК 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	5.16
	 
	мкр. Тастак 1 д. 11/1
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	589
	589
	 
	 
	 
	589
	 
	 
	

	6
	 
	Реконструкция ШГРП 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	6 879
	6 879
	 
	 
	
	6 879
	 
	 
	

	6.1
	 
	ШГРП №1076 ул. Сураншы Батыра уг. ул. Байтурсынова
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	688
	688
	 
	 
	 
	688
	 
	 
	

	6.2
	 
	ШГРП 641 Тау Самал с/о Энергетик 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	688
	688
	 
	 
	 
	688
	 
	 
	

	6.3
	 
	ШРП 1749 мкр. Думан ул. Болашак
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	688
	688
	 
	 
	 
	688
	 
	 
	

	6.4
	 
	ШГРП 748 ул. Кунжарык д. 1 а
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	688
	688
	 
	 
	 
	688
	 
	 
	

	6.5
	 
	ШГРП 231 Кок Тобе ул. Максимова 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	688
	688
	 
	 
	 
	688
	 
	 
	

	6.6
	 
	ШГРП №1540 ул. Абая д.16 мк. Кок Кайнар
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	688
	688
	 
	 
	 
	688
	 
	 
	

	6.7
	 
	ШГРП №36 ул. Войкова уг. ул. Ахрименко 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	688
	688
	 
	 
	 
	688
	 
	 
	

	6.8
	 
	ШГРП №640 с/о Энергетик Труд 2
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	688
	688
	 
	 
	 
	688
	 
	 
	

	6.9
	 
	ШГРП №2 ул. Саина уг. ул. Маргулана Кабдолова 
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	688
	688
	 
	 
	 
	688
	 
	 
	

	6.10
	 
	ШГРП №391 ул. Златоусовская уг. ул.Райымбека
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	ПСД и Экспертиза
	 
	 
	688
	688
	 
	 
	 
	688
	 
	 
	

	
	
	Итого 2025г.
	
	
	
	2025г. 
	10 797 668
	4 244 468
	4 244 468
	 
	 
	2 156 318
	2 088 150
	 
	 


продолжение таблицы
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
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	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Факт прошлого года 
	Факт текущего года
	Факт прошлого года 
	Факт текущего года 
	План 
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0,00
	0,00
	3,03
	3,06
	3,53
	3,43
	0,00
	0,00
	 
	Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Инвестиционная программа Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки газа по газораспределительным сетям для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 19.11.2021 г № 358 и ДКРЕМ по г. Алматы от 21.10.2021 г. № 108-ОД на общую сумму 15 276 724 тыс. тенге. Совместным приказом Министерства энергетики РК от 18.03.2026г. № 124-Н/Қ и ДКРЕМ по г. Алматы от 27.02.2026г. № 23-ОД утверждена корректировка данной программы, при этом общая сумма не изменилась и составила 15 276 724 тыс. тенге, в том числе на 2025 год - 4 244 468 тыс. тенге.
Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2025 год выполнены полностью на сумму              4 244 468 тыс. тенге, т.е. на 100%.

Произведена реконструкция (перенос срока исполнения с 2024 г. на 2025 г.) газопровода на 30,667 км, реконструкция газопроводов (2025г.) – 2,112 км, реконструкция ЭХЗ в количестве 13 шт. и реконструкция ШГРП в количестве 11 шт. Разработана проектно-сметная документация по реконструкции ЭХЗ, ШГРП и реконструкции газопроводов, получены соответствующие заключения экспертизы. 

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии 

	№ п/п
	Вес целевого покзателя, в процентах
	Наименование мероприятий 
	Ед. измерений
	Принято на отчетный год
	Фактически за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отлонение 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	ВСЕГО на 2025 год
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 Капитальные вложения в поддержание действующих активов
	 
	4 244 468,09
	4 244 468,09
	 
	 
	

	1
	67,85
	Реконструкция ГП 
	тыс. тенге
	2 879 827,98
	2 879 827,98
	 
	 
	

	1.1
	0,46
	 ул. Луганского-Таттимбета (в квадрате ул.Луганского-Снегина-Армянская-Таттимбета)
	тыс. тенге
	19 449,60
	19 449,60
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  ул. Луганского-Таттимбета (в квадрате ул.Луганского-Снегина-Армянская-Таттимбета)
	п.м.
	230,20
	384,42
	154,22
	достигнут
	

	1.2
	1,26
	ул. Кастеева - Богенбай Батыра
	тыс.тенге
	53 394,26
	53 394,26
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  ул. Кастеева - Богенбай Батыра
	п.м.
	1 252,90
	1 554,69
	301,79
	достигнут
	

	1.3
	19,71
	ул. Таттимбета -Луганского-Коккинаки-Кастеева-Богенбай Батыра
	тыс.тенге
	836 675,20
	836 675,20
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Таттимбета -Луганского-Коккинаки-Кастеева-Богенбай Батыра
	п.м.
	4 007,80
	4 010,31
	2,51
	достигнут
	

	1.4
	7,61
	 ул. Янушкевича до ул. Пушкина 23
	тыс.тенге
	322 929,46
	322 929,46
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления по ул. Янушкевича до ул. Пушкина 23
	п.м.
	2 018,99
	2 018,99
	0,00
	достигнут
	

	1.5
	7,98
	 ул. Аманжол от ул. Саина-Мусатай Карима-Момыш улы
	тыс.тенге
	338 624,30
	338 624,30
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Аманжол от ул. Саина-Мусатай Карима-Момыш улы
	п.м.
	1 819,10
	1 819,10
	0,00
	достигнут
	

	1.6
	6,23
	 ул. Момыш улы (пр. Рыскулова-ул. Акын Сары-Момышулы)
	тыс.тенге
	264 496,14
	264 496,14
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Момыш улы (пр. Рыскулова-ул. Акын Сары-Момышулы)
	п.м.
	3 592,11
	3 592,11
	0,00
	достигнут
	

	1.7
	19,73
	 мкр. Маяк ПК "Кунаева" для стабильного давления газа и дальнейшей газификации мкр. Береке 1,2.
	тыс.тенге
	837 286,28
	837 286,28
	0,00
	достигнут
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Реконструкция надземного газопровода низкого давления с условиями закольцовки с газопроводом среднего давления со стороны мкр. Маяк ПК "Кунаева" для стабильного давления газа и дальнейшей газификации мкр. Береке 1,2.
	п.м.
	5 524,56
	5 524,56
	0,00
	достигнут
	

	
	
	
	п.м.
	6 968,65
	6 968,65
	0,00
	
	

	1.8
	0,12
	 ул. Тулебаева 139 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)
	тыс.тенге
	5 002,39
	5 002,39
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 139 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)
	п.м.
	213,16
	213,16
	0,00
	достигнут
	

	1.9
	0,31
	ул. Тулебаева 130/49 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)
	тыс.тенге
	13 164,18
	13 164,18
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 130/49 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)
	п.м.
	526,06
	526,06
	0,00
	достигнут
	

	1.10
	0,09
	 ул. Казыбек Би 29
	тыс.тенге
	4 004,87
	4 004,87
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Казыбек Би 29
	п.м.
	119,18
	119,18
	0,00
	достигнут
	

	1.11/1.12
	1,20
	 пр. Н.Назарбаева 189/2
	тыс.тенге
	51 063,44
	51 063,44
	0,00
	достигнут
	

	
	
	 пр. Абая д.12
	
	
	
	
	
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Н.Назарбаева 189/2
	п.м.
	1 364,11
	1 364,11
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Абая д.12
	
	
	
	
	
	

	1.13
	2,42
	ул. Муратбаева 89 (в квадарте ул. Жибек Жолы - Шарипова - Гоголя)
	тыс.тенге
	102 846,37
	102 846,37
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муратбаева 89 (в квадарте ул. Жибек Жолы - Шарипова - Гоголя)
	п.м.
	1 865,05
	1 865,05
	0,00
	достигнут
	

	1.14
	0,11
	ул. Шевченко 75 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра - Чайковского - Жамбыла)
	тыс.тенге
	4 606,78
	4 606,78
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Шевченко 75 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра - Чайковского - Жамбыла)
	п.м.
	159,62
	159,62
	0,00
	достигнут
	

	1.15
	0,24
	 ул. Желтоксан 137 (в квадарте ул.Шевченко-Чайковского - Жамбыла-Желтоксан)
	тыс.тенге
	9 991,95
	9 991,95
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 137 (в квадарте ул.Шевченко-Чайковского - Жамбыла-Желтоксан)
	п.м.
	338,30
	338,30
	0,00
	достигнут
	

	1.16
	0,32
	 ул. Мауленова 93 (в квадарте ул.Сейфуллина-Карасай Батыра-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) - емкость
	тыс.тенге
	13 626,74
	13 626,74
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Мауленова 93 (в квадарте ул.Сейфуллина-Карасай Батыра-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) - емкость
	п.м.
	151,20
	151,20
	0,00
	достигнут
	

	1.17
	0,06
	 ул. Наурызбай Батыра 81 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра-Богенбай Батыра-Мауленова) - емкость
	тыс.тенге
	2 666,04
	2 666,04
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Наурызбай Батыра 81 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра-Богенбай Батыра-Мауленова) - емкость
	п.м.
	57,00
	57,00
	0,00
	достигнут
	

	2
	1,66
	Реконструкция ЭХЗ 
	тыс.тенге
	70 259,32
	70 259,32
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Характеристика и показатели измерения. Реконструкция ЭХЗ, установка станций ЭлектроХимЗащиты
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Прочие показатели
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Показатели Цели 3 "Сокращение затрат на предоставление услуг"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Затрат на электроэнергию на единицу услуги 
	миллион киловат час/год
	0,0280
	0,0211
	 
	достигнут
	

	2.1
	0,13
	ул. Утепова 21
	тыс.тенге
	5 506,49
	5 506,49
	0,00
	достигнут
	

	
	
	 Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу:  ул. Утепова 21
	шт
	1,00
	1,00
	0,00
	достигнут
	

	2.2
	0,12
	ул. Байзакова 134
	тыс.тенге
	5 166,21
	5 166,21
	0,00
	достигнут
	

	
	
	 Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: ул. Байзакова 134
	шт
	1,00
	1,00
	0,00
	достигнут
	

	2.3
	0,13
	ул.Мынбаева 73: ГРП -57 ул. Б.Жирау по ул. Жарокова-Мынбаева-Сатпаева)
	тыс.тенге
	5 306,31
	5 306,31
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: ул.Мынбаева 73: ГРП -57 ул. Б.Жирау по ул. Жарокова-Мынбаева-Сатпаева)
	шт
	1,00
	1,00
	0,00
	достигнут
	

	2.4
	0,13
	мкр. Аксай 2 д. 12/2
	тыс.тенге
	5 708,62
	5 708,62
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: мкр. Аксай 2 д. 12/2
	шт
	1,00
	1,00
	0,00
	достигнут
	

	2.5
	0,13
	ул. Шевченко 77
	тыс.тенге
	5 560,74
	5 560,74
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу:                  ул. Шевченко 77
	шт
	1,00
	1,00
	0,00
	достигнут
	

	2.6
	0,12
	ул. Айтиева 15
	тыс.тенге
	5 224,13
	5 224,13
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу:                   ул. Айтиева 15
	шт
	1,00
	1,00
	0,00
	достигнут
	

	2.7
	0,12
	ул. Маречека-Момышулы
	тыс.тенге
	4 970,40
	4 970,40
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу:       ул. Маречека-Момышулы
	шт
	1,00
	1,00
	0,00
	достигнут
	

	2.8
	0,12
	пр. Райымбека по ул. Хамиди 64
	тыс.тенге
	4 886,86
	4 886,86
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: пр. Райымбека по ул. Хамиди 64
	шт
	1,00
	1,00
	0,00
	достигнут
	

	2.9
	0,14
	ул. Декарта 49
	тыс.тенге
	6 109,02
	6 109,02
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу:                                  ул. Декарта 49
	шт
	1,00
	1,00
	0,00
	достигнут
	

	2.10
	0,13
	ул. Муканова 235
	тыс.тенге
	5 421,37
	5 421,37
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу:ул. Муканова 235
	шт
	1,00
	1,00
	0,00
	достигнут
	

	2.11
	0,12
	от пр. Райымбека по ул. Хамиди, Баишева, Каирбекова до Богенбай Батыра (дополнительная защита пр. Райымбека по ул. Хамиди 5)
	тыс.тенге
	5 002,24
	5 002,24
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: от пр. Райымбека по ул. Хамиди, Баишева, Каирбекова до Богенбай Батыра (дополнительная защита пр. Райымбека по ул. Хамиди 5)
	шт
	1,00
	1,00
	0,00
	достигнут
	

	2.12
	0,15
	ул. Ислама Каримова 81
	тыс.тенге
	6 282,39
	6 282,39
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: ул. Ислама Каримова 81
	шт
	1,00
	1,00
	0,00
	достигнут
	

	2.13
	0,12
	ул. Байзакова 273б
	тыс.тенге
	5 114,54
	5 114,54
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: ул. Байзакова 273б
	шт
	1,00
	1,00
	0,00
	достигнут
	

	3
	1,61
	Реконструкция ШГРП 
	тыс.тенге
	68 277,06
	68 277,06
	 
	достигнут
	

	 
	 
	Характеристика показтелей: Замена оборудования на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Показатели 
	Целевые показатели мероприятий инвестиционной программы
	 
	

	 
	 
	Цели "Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потербителям" 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Допустимая пропускная способность газопроводов/ШГРП
	тысм3/год
	165 914,00
	534 710,00
	368 796,00
	достигнут
	

	 
	 
	Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий)
	единиц времени (дни, часы)/заявка
	5,00
	5,00
	0
	достигнут
	

	 
	 
	Давление в газопроводах/ШГРП (соотвествие нормативам)
	МПа (мегапаскаль)
	0,3
	0,3
	0
	достигнут
	

	 
	 
	Показатели
	Целевые показатели мероприятий инвестиционной программы
	 
	

	 
	 
	Цели 2 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасность услуг, предоставляемых потребителям" 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Противоаварийная автоматика 
	устройства
	11ПСК/11ПЗК
	11ПСК/11ПЗК
	0,00
	достигнут
	

	3.1
	0,14
	ШГРП 163 мкр. АкЖар ул. Бекешева 
	тыс.тенге
	5 763,64
	5 763,64
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 163 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	шт
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	3.2
	0,13
	ШГРП 295 ул. Ахтамберды жырау д. 75
	тыс.тенге
	5 729,74
	5 729,74
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 295 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	шт
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	3.3
	0,16
	ШГРП 40 мкр. Кемель ул. Гамарника 
	тыс.тенге
	6 583,07
	6 583,07
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 40 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	шт
	1
	1
	0,00
	достигнут
	


	3.4
	0,24
	ШГРП 90 ул. Базарбаева уг. ул. Целюкидзе
	тыс.тенге
	10 145,68
	10 145,68
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 90 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	шт
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	3.5
	0,30
	ШГРП 86 ул. Ульяновская д. 18
	тыс.тенге
	12 707,68
	12 707,68
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 86 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	шт
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	3.6
	0,13
	ШГРП 253 пр. Аль-Фараби уг. ул. Вишневая
	тыс.тенге
	5 347,41
	5 347,41
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 253 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	шт
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	3.7
	0,06
	ШРП 171 мкр. Шапагат ул. Шоссейная
	тыс.тенге
	2 505,00
	2 505,00
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 171 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	шт
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	3.8
	0,09
	ШГРП 160 мкр. Шапагат ул. Капчагайская 
	тыс.тенге
	3 705,59
	3 705,59
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 160 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	шт
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	3.9
	0,11
	ШГРП 120 ул. Т.Озала, уг. Есенжанова
	тыс.тенге
	4 724,85
	4 724,85
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 120 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	шт
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	3.10
	0,12
	ШГРП 1284 п. Бесагаш ул. Валиханова уг. ул. Харламова
	тыс.тенге
	5 136,42
	5 136,42
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 1284 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	шт
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	3.11
	0,14
	ШГРП 1738 мкр. Калкаман-2 ул. Айтей Батыра
	тыс.тенге
	5 927,98
	5 927,98
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 1738 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	шт
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4
	28,50
	Реконструкция ГП 
	тыс.тенге
	1 209 795,30
	1 209 795,30
	0,00
	достигнут
	

	
	
	газопровод низкого давления 
	 
	 
	 
	0,00
	достигнут
	

	
	
	газопровод среднего давления 
	 
	 
	 
	0,00
	достигнут
	

	4.1
	0,05
	пр. Рыскулова 35 (емкость) 
	тыс.тенге
	2 228,88
	2 228,88
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Рыскулова 35 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.2
	0,05
	мкр. Жулдыз 1 (емкость) 
	тыс.тенге
	2 131,72
	2 131,72
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  мкр. Жулдыз 1 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.3
	0,05
	ул. Радлова-Диваева-ГРП 106 
	тыс.тенге
	2 183,23
	2 183,23
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления  ул. Радлова-Диваева-ГРП 106
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.4
	0,05
	ул. Майлина 82 (емкость)  
	тыс.тенге
	1 979,61
	1 979,61
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  ул. Майлина 82 (емкость)  
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.5
	0,05
	пр. Суюнбая 190"А" (емкость)  
	тыс.тенге
	2 262,63
	2 262,63
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  пр. Суюнбая 190"А" (емкость)  
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.6
	0,06
	ул. Дунентаева 1 "Б" (емкость) 
	тыс.тенге
	2 571,82
	2 571,82
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Дунентаева 1 "Б" (емкость) 
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.7
	0,05
	ул. Акан Серы 159 (емкость) 
	тыс.тенге
	2 132,02
	2 132,02
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Акан Серы 159 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.8
	0,05
	ул. Белградская 5 (емкость) 
	тыс.тенге
	2 132,02
	2 132,02
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Белградская 5 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.9
	0,05
	ул. Осипенко 14, ул. Шолкоде 35 (емкость) 
	тыс.тенге
	2 132,01
	2 132,01
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Осипенко 14, ул. Шолкоде 35 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.10
	0,05
	ул. Ереванская д. 1 "Г", "Д" (емкость) 
	тыс.тенге 
	2 204,02
	2 204,02
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ереванская д. 1 "Г", "Д" (емкость) 
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.11
	0,05
	пр. Сейфуллина 55 "А" (емкость) 
	тыс.тенге
	2 132,02
	2 132,02
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Сейфуллина 55 "А" (емкость) 
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.12
	0,05
	ул.Сейфуллина д. 13 (емкость) 
	тыс.тенге
	2 132,01
	2 132,01
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Сейфуллина д. 13 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.13
	0,05
	ул.Р.Зорге д. 9/11 (емкость) 
	тыс.тенге
	2 132,02
	2 132,02
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Р.Зорге д. 9/11 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.14
	0,05
	ул.Майлина д.208 (емкость) 
	тыс.тенге
	1 979,42
	1 979,42
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Майлина д.208 (емкость) 
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.15
	0,06
	ул. Толе би от ул. Жарокова до ул. Сисинхай 
	тыс.тенге
	2 732,66
	2 732,66
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления по ул. Толе би от ул. Жарокова до ул. Сисинхай 
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.16
	0,07
	ул. Розыбакиева-Шмелева-Байкадамова-Тажибаева
	тыс.тенге
	2 940,02
	2 940,02
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления в квадрате ул. Розыбакиева-Шмелева-Байкадамова-Тажибаева
	ПСД и Экспертиза 
	1
	1
	0,00
	достигнут
	

	4.17
	12,93
	пр-т Рыскулова по ул. Герцена, ул. Гете до ул. Бекмаханова 
	тыс.тенге
	548 645,42
	548 645,42
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления Д-426мм от пр-та Рыскулова по ул. Герцена, ул. Гете до ул. Бекмаханова 
	п.м.
	956,00
	1 032,67
	76,67
	достигнут
	

	4.18
	14,73
	ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол 
	тыс.тенге
	625 143,79
	625 143,79
	0,00
	достигнут
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода Д-426мм на Д-720мм от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол 
	п.м.
	1 080,00
	1 080,00
	0,00
	достигнут
	

	5
	0,22
	Реконструкция ЭХЗ 
	тыс.тенге
	9 429,65
	9 429,65
	0,00
	достигнут
	

	5.1
	0,01
	пос. Курлысши мкр. Саялы, Алатауский район 
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: пос. Курлысши мкр. Саялы, Алатауский район  
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.2
	0,01
	пос. Курлысши мкр. Самгау, Алатауский район 
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	


	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: пос. Курлысши мкр. Cамгау, Алатауский район  
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.3
	0,01
	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.4
	0,01
	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова 
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.5
	0,01
	ул. Шагабутдинова д. 66
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: ул. Шагабутдинова д. 66 
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.6
	0,01
	ул. Жарокова д. 16
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: ул. Жарокова д. 16
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.7
	0,01
	ул. Жарокова д. 169
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: ул. Жарокова д. 169 
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.8
	0,01
	ул. Жарокова 5
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: ул. Жарокова 5 
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.9
	0,01
	ул. Жарокова д. 39
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: ул. Жарокова д. 39 
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.10
	0,01
	ул. Жарокова д. 166 
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: ул. Жарокова д. 166  
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.11
	0,014
	ул. Курмангазы д. 150
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: ул. Курмангазы д. 150 
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.12
	0,01
	ул. 7-я Линия д. 119/Клочкова 119
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: ул. 7-я Линия д. 119/Клочкова 119
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.13
	0,01
	ул. Шевченко д. 129
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: ул. Шевченко д. 129 
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.14
	0,01
	пр. Достык д. 30
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: пр. Достык д. 30 
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.15
	0,01
	газопровод к котельной ЗТК 
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: газопровод к котельной ЗТК  
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	5.16
	0,01
	мкр. Тастак 1 д. 11/1
	тыс.тенге
	589,35
	589,35
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты по адресу: мкр. Тастак 1 д. 11/1 
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	6
	0,16
	Реконструкция ШГРП 
	тыс.тенге
	6 878,79
	6 878,79
	0,00
	достигнут 
	

	6.1
	0,02
	ШГРП №1076 ул. Сураншы Батыра уг. ул. Байтурсынова
	тыс.тенге
	687,88
	687,88
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 1076 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	6.2
	0,02
	ШГРП 641 Тау Самал с/о Энергетик 
	тыс.тенге
	687,88
	687,88
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 641 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	6.3
	0,02
	ШРП 1749 мкр. Думан ул. Болашак
	тыс.тенге
	687,88
	687,88
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 1749 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	6.4
	0,02
	ШГРП 748 ул. Кунжарык д. 1 а
	тыс.тенге
	687,88
	687,88
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 748 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	6.5
	0,02
	ШГРП 231 Кок Тобе ул. Максимова 
	тыс.тенге
	687,88
	687,88
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 231 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	6.6
	0,02
	ШГРП №1540 ул. Абая д.16 мк. Кок Кайнар
	тыс.тенге
	687,88
	687,88
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 1540 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	6.7
	0,02
	ШГРП №36 ул. Войкова уг. ул. Ахрименко 
	тыс.тенге
	687,88
	687,88
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 36 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	6.8
	0,02
	ШГРП №640 с/о Энергетик Труд 2
	тыс.тенге
	687,88
	687,88
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 640 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	6.9
	0,02
	ШГРП №2 ул. Саина уг. ул. Маргулана Кабдолова 
	тыс.тенге
	687,88
	687,88
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 2 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	6.10
	0,02
	ШГРП №391 ул. Златоусовская уг. ул.Райымбека
	тыс.тенге
	687,88
	687,88
	0,00
	достигнут 
	

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 391 на более мощное в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности
	ПСД и Экспертиза 
	ПСД, Экспертиза
	ПСД, Экспертиза
	0,00
	достигнут 
	

	 
	100
	ИТОГО:
	 
	 
	4 244 468,09
	 
	 
	


Астанинский производственный филиал
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	 Факт 
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	АстПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей г. Астаны и Акмолинской области
	"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области" (СМР)

(1-ый год реализации проекта)
	работа
	1
	1
	2025
	 
	317 481
	317 481
	0
	
	
	
	 
	 

	2
	
	"Приобретение ГРПШ-13-2НУ-1"
	работа
	1
	1
	
	 
	78 135
	73 418
	-4 717
	Экономия по результатам тендерных процедур
	
	
	 
	 

	3
	
	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул.Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего 4давления Гольф-клуба ж5.м. Ин6тернациональный Ду 2725 мм" (СМР)
	работа
	1
	1
	
	 
	194 092
	182 375
	-11 718
	
	
	
	 
	 

	4
	
	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2" (СМР)
	работа
	1
	1
	
	
	78 201
	73 480
	-4 721
	
	
	
	
	

	5
	
	"Строительство закольцовки ж/м Юго-Восток и ж/м Интернациональный газопроводом среднего давления с установкой ГРП" (ПСД)
	работа
	1
	1
	
	
	9 258
	8 412
	-846
	
	
	
	
	

	6
	
	"Газификация г. Астаны. III очередь строительства. Газификация жилого массива «Тельмана» (2 пусковой комплекс)" (СМР)
	работа
	1
	1
	
	
	419 472
	394 148
	-25 324
	
	
	
	
	

	7
	
	"Газификация объектов по району "Сарыарка" города Астаны (неучтенные участки 2-этап)" (СМР)
	работа
	1
	1
	
	
	95 305
	89 545
	-5 760
	
	
	
	
	

	8
	
	"Строительство опоры с переустановкой РЛНД-10 и подключение ЛЭП к существующей опоре №17 в ж/м Мичурино" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 г) 
	работа
	1
	1
	
	
	833
	791
	-43
	
	
	
	
	

	9
	
	"Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Мичурино (пересечений=2, L=3 м)" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 г) 
	работа
	1
	1
	
	
	276
	262
	-15
	
	
	
	
	 

	10
	
	"Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Куйгенжар  (пересечений=16, L=32 м)" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 г) 
	работа
	1
	1
	
	 
	2 403
	2 281
	-122
	
	
	
	 
	 

	11
	
	Приобретение дистанционной системы поиска утечек газа с детектором метана на базе беспилотной авиационной системы промышленного квадракоптера (БПЛА)
	шт
	2 325
	2 325
	
	
	28 819
	28 819
	0
	
	
	
	
	

	12
	
	Приобретение дизельного подвижного компрессора
	шт
	1
	1
	
	
	28 749
	28 749
	0
	
	
	
	
	 


Приобретение основных средств для нужд эксплуатации газораспределительных сетей города Астаны и Акмолинской области 

	(в т.ч.: отбойный молоток - 2шт., генератор 8,5 кВт - 7 шт., маркероискатель - 1 шт., устройство для снятия оксидного слоя с ПЭ труб - 3 шт., аппарат сварочный инвертор - 5 шт., фен технический - 3 шт., измеритель потенциалов цифровой ОРИОН - 1 шт., когти-лазы монтерские КЛМ предназначены для перемещения по железобетонным опорам - 1 шт., пресс-клещи КВТ ПГР-70 гидравлические для кабельных наконечников 4-70 мм - 1 шт., газоанализатор - 5 шт., угловая шлифмашина (болгарка) - 4 шт., фонарь налобный взрывозащищенный - 5 шт., компрессор передвижной - 1 шт., электромегафон переносной - 4 шт., электропила - 2 шт., электронный манометр - 12 шт., электрический рубанок - 2 шт.)
	шт
	59
	59
	
	
	11 137
	12 674
	1 538
	
	
	
	
	 

	 
	 
	ИТОГО 2025г.
	 
	
	
	 
	10 797 668 
	1 264 162
	1 212 435
	-51 727
	
	922 839
	289 596
	 
	 


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
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	Факт
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	Факт текущего года
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	18
	19
	20
	21
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	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В 2025 году в рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенном пункте Целиноградского района Акмолинской области, в районе Сарыарка и ЖМ "Тельман г.Астана, по установке защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач и по строительству закольцовки газопроводов низкого и среднего давления в г. Астане, что обеспечивает стабильность и безопасность подачи газа потребителям, снижает вероятность аварийных ситуаций на газораспредилительных системах, а также сокращение вредных выбросов в атмосферу и улучшение экологического климата.

	
	
	6,48%
	9,12%
	0,5%
	0,7%
	
	
	
	


Инвестиционная программа Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей города Астаны и Акмолинской области утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №122-Н/Қ от 18 марта 2026 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане №7-ОД от 27 февраля 2026 года о внесении изменений в совместный приказ вице-министра энергетики Республики Казахстан от 29 ноября 2023 года №424 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане от 27 ноября 2023 года №110-ОД «Об утверждении инвестиционной программы Астанинского производственного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ» на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2024-2028 годы», на общую сумму 4 629 459 тыс. тенге, в том числе на 2025 г – 1 264 162 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2025 год выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе на сумму 1 212 435 тыс. тенге, т.е. на 96%, экономия сложилась по результатам проведения тендерных процедур.

По результатам реализации инвестиционной программы 2025 года завершены работы 2-го года реализации проекта по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области.
Выполнены работы по закольцовке газопроводов по трем объектам, а также разработана проектно-сметная документация с проведением комплексных вневедомственных экспертиз по проекту «Строительство закольцовки ж/м Юго-Восток и ж/м Интернациональный газопроводом среднего давления с установкой ГРП»..

Газифицированы 2 района города Астаны:

· Газификация г. Астаны. III очередь строительства. Газификация жилого массива «Тельмана» (2 пусковой комплекс);
· Газификация объектов по району "Сарыарка" города Астаны (неучтенные участки 2-этап).
Выполнены работы по разработке проектно-сметных документаций с проведением комплексных вневедомственных экспертиз с дальнейшим строительством по следующим мероприятиям:

· Строительство опоры с переустановкой РЛНД-10 и подключение ЛЭП к существующей опоре №17 в ж/м Мичурино;

· Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Мичурино (пересечений=2, L=3 м);

· Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Куйгенжар (пересечений=16, L=32 м).
Выполнены работы по разработке проектно-сметных документаций с проведением комплексных вневедомственных экспертиз по проекту «Строительство закольцовки ж/м Юго-Восток и ж/м Интернациональный газопроводом среднего давления с установкой ГРП».
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии
	№
	Вес целевого показателя, %
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1
	26,19%
	Мероприятие: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области" (СМР)
	тысяч тенге
	317 481
	317 481
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Газификация ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области"
	м
	67 937
	71 078,93
	3 141,93
	

	2
	6,06%
	Мероприятие: "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления между ГРП Коктал-1 и Коктал-3 Ду 225 мм" (СМР)
	тысяч тенге
	78 135
	73 418
	-4 717
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения:  "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления между ГРП Коктал-1 и Коктал-3 Ду 225 мм" (СМР)
	м
	877,8
	879,9
	1,1
	

	3
	15,04%
	Мероприятие: "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул.Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего давления Гольф-клуба ж.м. Интернациональный Ду 225 мм" (СМР)
	тысяч тенге
	194 092
	182 375
	-11 718
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул.Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего давления Гольф-клуба ж.м. Интернациональный Ду 225 мм"
	м
	3 589,3
	3 610,9
	21,6
	

	4
	6,06%
	Мероприятие: "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2" (СМР)
	тысяч тенге
	78 201
	73 480
	-4 721
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2"
	м
	901,2
	901,6
	0,4
	

	5
	0,69%
	Мероприятие: "Строительство закольцовки ж/м Юго-Восток и ж/м Интернациональный газопроводом среднего давления с установкой ГРП" (ПСД)
	тысяч тенге
	9 258
	8 412
	-846
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: " Разработка проектно-сметной документации по "Строительство закольцовки ж/м Юго-Восток и ж/м Интернациональный газопроводом среднего давления с установкой ГРП"
	работа
	1
	1
	0
	

	6
	32,51%
	Мероприятие: "Газификация г. Астаны. III очередь строительства. Газификация жилого массива «Тельмана» (2 пусковой комплекс)" (СМР) 
	тысяч тенге
	419 472
	394 148
	-25 324
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Газификация жилого массива «Тельмана» (2 пусковой комплекс)"
	м
	15 254,10
	14 624,76
	-629,34
	

	7
	7,39%
	Мероприятие: "Газификация объектов по району "Сарыарка" города Астаны (неучтенные участки 2-этап)" (СМР) 
	тысяч тенге
	95 305
	89 545
	-5 760
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Газификация объектов по району "Сарыарка" города Астаны (неучтенные участки 2-этап)"
	м
	3 132
	2 910,64
	-221,36
	

	8
	0,07%
	Мероприятие: "Строительство опоры с переустановкой РЛНД-10 и подключение ЛЭП к существующей опоре №17 в ж/м Мичурино" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 г) 
	тысяч тенге
	833
	791
	-43
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Строительство опоры с переустановкой РЛНД-10 и подключение ЛЭП к существующей опоре №17 в ж/м Мичурино"
	м
	970
	901,85
	-68,15
	

	9
	0,02%
	"Мероприятие: "Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Мичурино (пересечений=2, L=3 м)" (ПСД и СМР)
	тысяч тенге
	276
	262
	-15
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение котельной АО "Астана-Энергия", детского сада №59, школы №29 и населения от ГРПШ-1 и ГРПШ-2 за счет строительства 2190 м газопровода"
	м
	3
	7
	4
	

	10
	0,19%
	Мероприятие: "Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Куйгенжар  (пересечений=16, L=32 м)" (ПСД и СМР)
	тысяч тенге
	2 403
	2 281
	-122
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение ЖК "Акниет-экспо", колледжа "URBAN", дома пристарелых, средней школы №1 и №40, школы-интернат №1, детского сада №39 и населения ж/м Коктал-1 за счет строительства 920 м газопровода" (ПСД)
	шт
	32
	42
	10
	

	11
	2,38%
	Мероприятие: Приобретение дистанционной системы поиска утечек газа с детектором метана на базе беспилотной авиационной системы промышленного квадракоптера (БПЛА)
	тысяч тенге
	28 819
	28 819
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение котельной АО "Астана-Энергия", Школы №57, ЖК "Привокзальный" и населения ж/м Промышленный  за счет строительства 4025 м газопровода"
	шт
	1
	1
	0
	

	12
	2,37%
	"Мероприятие: Приобретение дизельного подвижного компрессора
	тысяч тенге
	28 749
	28 749
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "дизельный подвижный компрессор"
	шт
	1
	1
	0
	

	13
	1,05%
	Мероприятие: Приобретение основных средств для нужд эксплуатации газораспределительных сетей города Астаны и Акмолинской области (в т.ч.: отбойный молоток - 2шт., генератор 8,5 кВт - 7 шт., маркероискатель - 1 шт., устройство для снятия оксидного слоя с ПЭ труб - 3 шт., аппарат сварочный инвертор - 5 шт., фен технический - 3 шт., измеритель потенциалов цифровой ОРИОН - 1 шт., когти-лазы монтерские КЛМ предназначены для перемещения по железобетонным опорам - 1 шт., пресс-клещи КВТ ПГР-70 гидравлические для кабельных наконечников 4-70 мм - 1 шт., газоанализатор - 5 шт., угловая шлифмашина (болгарка) - 4 шт., фонарь налобный взрывозащищенный - 5 шт., компрессор передвижной - 1 шт., электромегафон переносной - 4 шт., электропила - 2 шт., электронный манометр - 12 шт., электрический рубанок - 2 шт.)
	тысяч тенге
	11 137
	12 674
	1 538
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Приобретение основных средств для нужд эксплуатации газораспределительных сетей города Астаны и Акмолинской области "
	шт
	59
	59
	0
	


Актюбинский производственный филиал
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	 Факт 
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	АПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам  для потребителей Актюбинской области
	Проект "Проект "Газификация Актюбинской области"

	 
	
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	498 174
	498 174
	0
	
	
	
	 
	 

	1.1
	
	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кожасай Мугалжарского района (поставка АГРС)
	шт
	1
	1
	2025
	 
	498 174
	498 174
	0
	
	166 153
	332 021
	 
	 

	2
	
	Проект "Здания и сооружения Актюбинского производственного филиала"

	 
	
	Итого:
	 
	
	
	 
	 
	167 762
	167 907
	0
	
	
	
	 
	 

	2.1
	
	Комплексные работы разработка ПСД и СМР по проекту "Строительство эксплуатационной базы с гаражом Хобдинского ГХ"
	объект
	1
	1
	2025
	 
	167 762
	167 907
	145
	
	56 001
	111 906
	 
	 

	3
	
	Проект "Модернизация сетей Актюбинской области"

	
	
	Итого:
	
	
	
	1 870 265
	1 870 265
	0
	
	
	
	
	

	3.1
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бестамак Алгинского района
	шт
	1
	1
	2025
	 
	40 785
	40 785
	0
	
	13 603
	27 182
	 
	 

	3.2
	
	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (3 очередь)
	м
	5 500
	6 296
	
	
	233 462
	233 462
	0
	
	77 865
	155 597
	
	

	3.3
	
	СМР по проекту Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул.Сеитовой до 12 мкр. С установкой ГРПШ-15-1Н-У1 с закольцовкой с полиэтиленовым газопроводом низкого давления до пр-т Санкибай-батыра в г.Актобе
	м
	8 709
	8 715
	
	
	432 413
	432 413
	0
	
	144 220
	288 193
	
	

	3.4
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бугетсай Хромтауского района
	шт
	1
	1
	
	
	18 026
	18 026
	0
	
	6 012
	12 014
	
	

	3.5
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительных сетей низкого давления в 12 мкр. г.Актобе
	шт
	1
	1
	
	
	6 050
	6 050
	0
	
	2 018
	4 033
	
	

	3.6
	
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (2 очередь)
	м
	57 250
	57 839
	
	
	1 139 527
	1 139 527
	0
	
	380 059
	759 468
	
	

	4
	
	Проект "Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского производственного филиала"

	 
	
	Итого:
	 
	
	
	 
	 
	520 730
	520 730
	0
	
	
	
	 
	 

	4
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь) 
	58 550
	58 550
	0
	
	
	
	 
	 

	4.1
	
	Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода высокого давления диам.426 мм р.Женешке (у задвижки №2) в г.Актобе 
	шт
	1
	1
	2025
	
	4 725
	4 725
	0
	
	1 576
	3 149
	
	 

	4.2
	
	Разработка ПИР по проекту Перекладка подводящего газопровода высокого давления диам.159 мм р.Женешке (от ГК-25) в г.Актобе 
	шт
	1
	1
	
	 
	5 135
	5 135
	0
	
	1 713
	3 422
	 
	 

	4.3
	
	СМР по проекту Перекладка стального газопровода высокого давления Ф108мм до ГРПШ № 53, 54 ул.Сатпаева - кв.Энергетиков п.Каргала
	м
	2 325
	2 325
	
	
	23 669
	23 669
	0
	
	7 894
	15 775
	
	 

	4.4
	
	Разработка ПИР по проекту Перекладка подводящего стального газопровода высокого давления ф108 на полиэтиленовый газопровод высокого давления ф225мм с заменой ГРП №6 на ПГБ-16-2НВ-У1 с узлом учета расхода газа и  встроенным блоком ЭХЗ в п.Сарыжар, Мартукского района
	шт
	1
	1
	
	
	8 313
	8 313
	0
	
	2 773
	5 540
	
	 

	4.5
	
	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного стального газопровода на полиэтилен с заменой ГРП на ПГБ по ул.Транспортная, г.Алга
	шт
	1
	1
	
	
	16 708
	16 708
	0
	
	5 572
	11 135
	
	 

	5
	
	Замена ГРП:
	105 470
	105 470
	0
	
	
	
	
	 

	5.1
	
	СМР по проекту Замена ГРП №12 на ПГБ-15-2Н-У1 ул.Спортивная, г.Кандыагаш
	шт
	1
	1
	2025
	 
	13 136
	13 136
	0
	
	4 381
	8 755
	 
	 

	5.2
	
	Установка ГРПБ для АО "Актобе ТЭЦ" в районе ГРС-1 города Актобе
	шт
	1
	1
	
	 
	92 334
	92 334
	0
	
	30 796
	61 538
	
	

	6
	
	Замена ГРПШ:
	9 722
	9 722
	0
	
	
	
	
	

	6.1
	
	Разработка ПИР по проекту Замена существующего ГРПШ-7,8 на ПГБ п.Пригородный
	шт
	1
	1
	2025
	
	4 483
	4 483
	0
	
	1 495
	2 988
	
	

	6.2
	
	СМР по проекту Замена ГРПШ на ГРПШ-15-1Н-У1 п.Украинка
	шт
	1
	1
	
	
	5 239
	5 239
	0
	
	1 747
	3 492
	
	

	7
	
	Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:
	48 969
	48 969
	0
	
	
	
	
	

	7.1
	
	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бр. Жубановых,22 г.Хромтау
	шт
	1
	1
	2025
	
	10 235
	10 235
	0
	
	3 414
	6 822
	
	

	7.2
	
	СМР по проекту восстановление ЭХЗ  Восстановление ЭХЗ по ул.Бекешева г. Хромтау
	шт
	1
	1
	
	
	10 132
	10 132
	0
	
	3 379
	6 753
	
	

	7.3
	
	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Каржауова г.Хромтау
	шт
	1
	1
	
	
	9 405
	9 405
	0
	
	3 137
	6 268
	
	

	7.4
	
	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ГРП№1 г.Хромтау
	шт
	1
	1
	
	
	8 987
	8 987
	0
	
	2 997
	5 990
	
	

	7.5
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. О. Кошевого 113 в г.Актобе
	шт
	1
	1
	
	
	1 717
	1 717
	0
	
	573
	1 144
	
	

	7.6
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 57 в г.Актобе
	шт
	1
	1
	
	
	1 717
	1 717
	0
	
	573
	1 144
	
	

	7.7
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Жуковского 164 в г.Актобе
	шт
	1
	1
	
	
	1 717
	1 717
	0
	
	573
	1 144
	
	

	7.8
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Ряхова 71 в г.Актобе
	шт
	1
	1
	
	
	1 717
	1 717
	0
	
	573
	1 144
	
	

	7.9
	
	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ г. Алга стадион
	шт
	1
	1
	
	
	1 670
	1 670
	0
	
	557
	1 113
	
	

	7.10
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Дон г.Хромтау
	шт
	1
	1
	
	
	1 670
	1 670
	0
	
	557
	1 113
	
	

	8
	
	Прочие машины и оборудование
	298 019
	298 019
	0
	
	
	
	
	

	8.1
	
	Приобретение пункта газорегуляторного блочного типа ГРПБ-РДП200
	шт
	1
	1
	2025
	
	279 950
	279 950
	0
	
	93 370
	186 580
	
	

	8.2
	
	Ручной лазерной детектор метана
	шт
	8
	8
	
	
	18 069
	18 069
	0
	
	6 026
	12 042
	
	

	 
	 
	ИТОГО 2025г.
	 
	
	
	 
	10 797 668 
	3 056 930
	3 057 076
	145
	
	1 019 607
	2 037 469
	 
	 


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Мыло - 9,3 кг; Ветошь - 6,2 кг; Сальниковая набивка - 3 кг; Краска - 170 кг; Изоляционная лента - 46,5 кг; Паронит - 1,5 кг; переход ПЭ - 62 шт, тройник ПЭ - 62 шт, Провод/кабель эл. - 77 м.
	Мыло - 4,6 кг; Ветошь - 3,0 кг; Сальниковая набивка - 1,5 кг; Краска - 84,5 кг; Изоляционная лента - 23 кг; Паронит - 0,8 кг; переход ПЭ - 30 шт, тройник ПЭ - 30 шт, Провод/кабель эл. - 38 м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	
	
	2,34%
	1,80%
	1,84%
	1,89%
	0
	0
	
	


Инвестиционная программа Актюбинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №125-Н/Қ от 18 марта 2026 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области №11-ОД от 26 февраля 2026 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 11 ноября 2020 года №381 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области от 21 сентября 2020 года №93-ОД «Об утверждении инвестиционной программы «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2026 годы», на общую сумму 17 166 812 тыс. тенге, в том числе на 2025 г – 3 056 930 тыс. тенге.
Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2025 год выполнены на сумму 3 057 076 тыс. тенге т.е. на 100%, удорожание на 145 тыс. тенге по результатам заключения вневедомственной экспертизы. 

Выполнены работы по реконструкции 75,1 км газопроводов, установлена 1 АГРС, заменено 2 ГРП, 1 ГРПШ; построена 1 эксплуатационная база, восстановлено 4 станций ЭХЗ, приобретено ГРПБ в количестве 1 шт., оборудование – 8 шт, разработано 15 ПСД.
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии
	№ п/п
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Принято на отчетный год
	Фактически за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение)
	Оценка

	1.
	16%
	Мероприятие "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кожасай Мугалжарского района (поставка АГРС)"
	тысяч тенге
	498 174
	498 174
	0 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Мероприятие "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кожасай Мугалжарского района (поставка АГРС)"
	шт
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	2.
	5,5%
	Мероприятие "Комплексные работы разработка ПСД и СМР по проекту "Строительство эксплуатационной базы с гаражом Хобдинского ГХ"
	тысяч тенге
	167 762
	167 907
	145,49
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Мероприятие "Комплексные работы разработка ПСД и СМР по проекту "Строительство эксплуатационной базы с гаражом Хобдинского ГХ"
	объект
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	3.
	1,3%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бестамак Алгинского района"
	тысяч тенге
	40 785
	40 785
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	4.
	7,6%
	Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (3 очередь)"
	тысяч тенге
	233 462
	233 462
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (3 очередь)"
	м
	5 500
	6 296
	796,35
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	5.
	0,3%
	Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул.Сеитовой до 12 мкр. С установкой ГРПШ-15-1Н-У1 с закольцовкой с полиэтиленовым газопроводом низкого давления до пр-т Санкибай-батыра в г.Актобе"
	тысяч тенге
	432 413
	432 413
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул.Сеитовой до 12 мкр. С установкой ГРПШ-15-1Н-У1 с закольцовкой с полиэтиленовым газопроводом низкого давления до пр-т Санкибай-батыра в г.Актобе"
	м
	8 709
	8 715
	5,81
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	6.
	0,6%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бугетсай Хромтауского района"
	тысяч тенге
	18 026
	18 026
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	7.
	0,2%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительных сетей низкого давления в 12 мкр. г.Актобе"
	тысяч тенге
	6 050
	6 050
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	8.
	37,3%
	Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (2 очередь)"
	тысяч тенге
	1 139 527
	1 139 527
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	м
	57 250
	57 839
	589,28
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	9.
	0,2%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода высокого давления диам.426 мм р.Женешке (у задвижки №2) в г.Актобе"
	тысяч тенге
	4 725
	4 725
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	10.
	0,2%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Перекладка подводящего газопровода высокого давления диам.159 мм р.Женешке (от ГК-25) в г.Актобе"
	тысяч тенге
	5 135
	5 135
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	11.
	0,8%
	Мероприятие "СМР по проекту Перекладка стального газопровода высокого давления Ф108мм до ГРПШ № 53, 54 ул.Сатпаева - кв.Энергетиков п.Каргала"
	тысяч тенге
	23 669
	23 669
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Мероприятие "СМР по проекту Перекладка стального газопровода высокого давления Ф108мм до ГРПШ № 53, 54 ул.Сатпаева - кв.Энергетиков п.Каргала"
	м
	2 325
	2 325
	-0,38
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	12.
	0,3%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Перекладка подводящего стального газопровода высокого давления ф108 на полиэтиленовый газопровод высокого давления ф225мм с заменой ГРП №6 на ПГБ-16-2НВ-У1 с узлом учета расхода газа и  встроенным блоком ЭХЗ в п.Сарыжар, Мартукского района"
	тысяч тенге
	8 313
	8 313
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	13.
	0,5%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного стального газопровода на полиэтилен с заменой ГРП на ПГБ по ул.Транспортная, г.Алга"
	тысяч тенге
	16 708
	16 708
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	14.
	0,4%
	Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №12 на ПГБ-15-2Н-У1 ул.Спортивная, г.Кандыагаш"
	тысяч тенге
	13 136
	13 136
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №12 на ПГБ-15-2Н-У1 ул.Спортивная, г.Кандыагаш"
	шт
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	15.
	3,0%
	Мероприятие "Установка ГРПБ для АО "Актобе ТЭЦ" в районе ГРС-1 города Актобе"
	тысяч тенге
	92 334
	92 334
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  Мероприятие "Установка ГРПБ для АО "Актобе ТЭЦ" в районе ГРС-1 города Актобе"
	шт
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	16.
	0,1%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена существующего ГРПШ-7,8 на ПГБ п.Пригородный"
	тысяч тенге
	4 483
	4 483
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	17.
	0,2%
	Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРПШ на ГРПШ-15-1Н-У1 п.Украинка"
	тысяч тенге
	5 239
	5 239
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРПШ на ГРПШ-15-1Н-У1 п.Украинка"
	шт
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	18.
	0,3%
	Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бр. Жубановых,22 г.Хромтау"
	тысяч тенге
	10 235
	10 235
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бр. Жубановых,22 г.Хромтау"
	шт
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	19.
	0,3%
	Мероприятие "СМР по проекту восстановление ЭХЗ Восстановление ЭХЗ по ул.Бекешева г. Хромтау"
	тысяч тенге
	10 132
	10 132
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  Мероприятие "СМР по проекту восстановление ЭХЗ  Восстановление ЭХЗ по ул.Бекешева г. Хромтау"
	шт
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	20.
	0,3%
	Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Каржауова г.Хромтау"
	тысяч тенге
	9 405
	9 405
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Каржауова г.Хромтау"
	шт
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	21.
	0,3%
	Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ГРП№1 г.Хромтау"
	тысяч тенге
	8 987
	8 987
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ГРП№1 г.Хромтау"
	шт
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	22.
	0,1%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. О. Кошевого 113 в г.Актобе"
	тысяч тенге
	1 717
	1 717
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	23.
	0,1%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 57 в г.Актобе"
	тысяч тенге
	1 717
	1 717
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	24.
	0,1%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Жуковского 164 в г.Актобе"
	тысяч тенге
	1 717
	1 717
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	25.
	0,1%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Ряхова 71 в г.Актобе"
	тысяч тенге
	1 717
	1 717
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	26.
	0,1%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ г. Алга стадион"
	тысяч тенге
	1 670
	1 670
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	27.
	0,1%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Дон г.Хромтау"
	тысяч тенге
	1 670
	1 670
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	-
	достигнут

	28.
	9,2%
	Приобретение пункта газорегуляторного блочного типа ГРПБ-РДП200
	тысяч тенге
	279 950
	279 950
	0
	достигнут

	
	
	
	шт
	1
	1
	-
	достигнут

	29.
	0,6%
	Ручной лазерной детектор метана
	тысяч тенге
	18 069
	18 069
	0
	достигнут

	
	
	
	шт
	8
	8
	-
	достигнут


Восточно-Казахстанский производственный филиал
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	 Факт 
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	ВКПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Восточно-Казахстанской области
	СМР "Модернизации системы газоснабжения г.Зайсан"

	1.1
	
	Строительные-монтажные работы "Строительство системы газоснабжения г.Зайсан 1-этап, Участок ул. Конаева угол ул. Ибраева г.Зайсан"
	шт (ГРП)
	1
	1
	2025
	 
	18 774,62
	17 640,88
	-1 133,74
	По результатам тендерных процедур
	17 640,88
	
	
	

	
	
	
	км (газопровод)
	0,793
	0,793
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	2
	
	Приобретение основных средств

	2.1
	
	Фонарь взрывозащищенный 1600 мАч
	шт
	1
	1
	2025
	 
	8,5
	8,5
	0
	
	8,5
	
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО 2025г.
	 
	
	
	 
	10 797 668 
	18 783,12
	17 649,38
	1 133,74
	
	17 649,38
	
	 
	 


Продолжение таблицы
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	 -
	 -
	3,7%
	3,3%
	0,99%
	1,17%
	10
	5
	 
	Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг,обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа


Инвестиционная программа Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №478 от 23 декабря 2024 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №282-ОД от 12 декабря 2024 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года №393 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2022 года 240-ОД «Об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы», на общую сумму 61 215,47 тыс. тенге, в том числе на 2025 г – 18 783,12 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2025 год выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе на сумму 17 649,38 тыс. тенге, т.е. на 94%, экономия сложилась по результатам проведения тендерных процедур.

По результатам реализации инвестиционной программы 2025 года приобретен фонарь взрывозащищенный 1600 мАч, выполнены строительно-монтажные работы по строительству системы газоснабжения г.Зайсан 1-этап, Участок ул. Конаева угол ул. Ибраева г.Зайсан: построено 0,793 км газопроводов, установлено ГРПШ – 1 шт.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии
	№
	Вес целевого показателя, %
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1
	99,95%
	Строительные-монтажные работы "Строительство системы газоснабжения г.Зайсан 1-этап, Участок ул. Конаева угол ул. Ибраева г.Зайсан"
	тысяч тенге
	18 774,62
	17 640,88
	-1 134
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель

измерения: Строительно монтажные работы
	шт
	1
	1
	0
	достигнут

	
	
	
	км
	0,793
	0,793
	0
	достигнут

	2
	0,05%
	Фонарь взрывозащищенный 1600 мАч
	тысяч тенге
	8,5
	8,5
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: Взрывозащищенный фонарь  для подземных работ
	шт
	1
	1
	0
	достигнут


Жамбылский производственный филиал
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы 
	Информация о фактических  условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)


	
	План 2025г.
	Факт 2025г.
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Жамбылской области  Жамбылским производственным филиалом АО «QazaqGaz Aimaq»
	Приобретение для замены ШРП и регуляторов ГРП
	 
	 
	 
	2025г.
	 
	27 984
	29 156
	1 172
	 
	29 156
	 
	 
	 


	 
	
	Приобретение ШРП для замены в районах Жамбылской области, г.Тараз
	шт
	41
	41
	
	
	20 083
	20 083
	0
	В связи с увеличением стоимости товаров, необходимых для их замены, Филиал дополнительно вложил 1 172 тыс. тенге собственных средств для достижения запланированных показателей в натуральных величинах, т.е в целях исполения мероприятий в полном объеме. 
	20 083
	 
	 
	 

	 
	
	 Приобретение регуляторов давления ГРП для замены в г.Тараз, районе им. Т.Рыскулова
	шт
	7
	7
	
	
	7 902
	9 073
	1 172
	
	9 073
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого 2025г.
	 
	 
	 
	 
	10 797 668
	27 984
	29 156
	1 172
	 
	29 156
	0
	0
	0


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) и эффективности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы (проекта)
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы (проекта)
	
	

	факт текущего года
	факт прошлого года
	факт текущего года
	план
	факт
	факт прошлого года
	факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	24
	25
	26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	-
	3,06%
	3,22%
	0,31%
	0%
	0%
	Рост технологических потерь на 0,31% по сравнению с плановыми показателями на 2025 год связан с неисполнением объемов транспортировки газа.
	 


Инвестиционная программа Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 321 и ДКРЕМ по Жамбылской области от 02.09.2020 г № 56-ОД на общую сумму 2 799 179 тыс. тенге, в том числе на 2025 г – 27 984 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – из амортизационных отчислений.

Мероприятия инвестиционной программы на 2025 год выполнены на сумму 29 156 тыс. тенге т.е. исполнены в полном физическом объеме. Перерасход на сумму 1 172 тыс. тенге, за счет собственных средств для достижения запланированных показателей в натуральных величинах. Дополнительные затраты не повлияли на уровень тарифной сметы.  

Проведенные работы по приобретению и установке ШРП, регуляторов давления ГРП повысит надежность, безопасность и эффективность работы газораспределительной системы. Кроме того, это позволит привести оборудование в соответствие с действующими нормативными требованиями и снизить эксплуатационные затраты

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1.
	 
	Замена ШРП и регуляторов ГРП
	тысяч тенге
	27 984
	29 156
	1 172
	 

	1.1.
	68,9%
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Приобретение ШРП для замены в районах Жамбылской области, г.Тараз
	км
	41
	41
	0,00
	Достигнут

	1.2.
	31,1%
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  Приобретение регуляторов давления ГРП для замены в г.Тараз, районе им. Т.Рыскулова
	шт
	7
	7
	0
	Достигнут


Западно-Казахстанский производственный филиал
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	  
	Западно-Казахстанский ПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Западно-Казахстанской области
	Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов"  Западно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества "QAZAQGAZ AIMAQ" 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	
	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 2-й этап, участок от ПК 1149,91 до ПК 1144,49
	км
	5,42
	5,42
	2025
	              10 797 668   
	649 123,71
	649 123,71
	-
	Выполнение составило 100%.
	       649 124   
	 
	 
	 

	 
	
	Итого 2025г.
	 
	 
	 
	 
	            10 797 668   
	649 123,71
	649 123,71
	0
	 
	649 124
	0
	0
	0


продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,00
	0,00
	2,39%
	2,43%
	4,99%
	5,17%
	3
	1
	Согласно утвержденному показателю эффективности инвестиционной программы снижение составили: износ-2,43%,  потери  составили 5,17% при плане 4,99%, связаны с отклонением объема предоставляемых услуг при плане 888,783 млн.м3 факт составил 809,784 млн.м3,  аварийность: на подземном газопроводе "Ростоши-Тайпак" за 2025 год зафиксирована 1 единицы аварий (имеется справка с указанием причин аварий), также аварии произошли за счет ледяных закупорок на газопроводах-отводах от распределительного газопровода Ростоши -Тайпак,  за 2025 год зафиксировано 2 ледяных закупорок или на 49 единиц меньше чем в 2024 году, снижение расхода сырья и материалов, топлива и энергии в натуральном выражении не наблюдается, в связи с завершением работ в конце 3 квартала.
	Замена существующего подземного стального газопровода  на полиэтиленовый подземный газопровод снизила риск аварийных ситуации и  продлевает срок эксплуатации газопровода.

	0
	0
	2,39%
	2,43%
	4,99%
	5,17%
	3
	1
	 
	 


Инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов» Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 320 и ДКРЕМ по Западно-Казахстанской обл. от 28.08.2020 г № 74-ОД на общую сумму 2 932 704 тыс. тенге, в том числе на 2025 г. – 649 124 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация.

Проведены работы по замене 5,42 км подземного газопровода «Ростоши-Тайпак» 2-й этап, участок от ПК 1149,91 до ПК 1144,49» - работа выполнена 100%, освоение составило  649 124 тыс. тенге. 

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1.
	20,30%
	Мероприятие "Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 2-й этап, участок от ПК 1149,91 до ПК 1144,49"
	тысяч тенге
	649 123,71
	649 123,71
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "замена подземного стального газопровода высокого давления"
	км
	5,42
	5,42
	0
	достигнут

	1.1.
	10,15%
	Цели 1 «Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям»

	 
	 
	Максимальная мощность газопроводов/газораспределительной системы
	тысяч м3 в год
	  1 385 591,61   
	1 321 191,79
	-                     64 399,82   
	достигнут, фактический объем реализованного газа не превышает максимальной мощности газопроводов

	 
	 
	Длительность обработки заявки потребителя (на технические условия)
	единица времени (дни, часы) /заявка
	5
	5
	0
	достигнут

	 
	 
	Давление в газопроводах (соответствие нормативам)
	мегапаскаль
	от 0,003 до 1,2
	от 0,003 до 1,2
	0
	достигнут

	 
	 
	Давление в газораспределительных системах (соответствие нормативам)
	мегапаскаль
	от 0,003 до 0,6
	от 0,003 до 0,6
	0
	достигнут

	 
	 
	Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий)
	единица времени (дни, часы)/заявка
	2
	2
	0
	достигнут

	 
	 
	Количество жалоб потребителей, признанных ведомством уполномоченного органа состоятельными
	% к году, предшествующему году подачи заявки
	0
	0
	0
	достигнут

	 
	 
	Количество установленных контрольных приборов учета (к году, предшествующему году подачи заявки)
	% (или штук)
	8,6 тысяч счетчиков или 6,5%
	4,691 тысяч счетчиков или 2%
	-3,9
	достигнут, по Западно-Казахстанской области обхват газификации составляет более 99,8%

	1.2.
	10,15%
	Показатели Цели 2 «Сокращение затрат на предоставление услуг»

	 
	 
	Затраты на электроэнергию на единицу услуги
	миллион киловатт-час /год
	0,003744
	0,003744
	0
	достигнут

	 
	 
	Технические потери
	%
	50%
	50%
	0
	достигнут

	 
	 
	Затраты на топливо на единицу услуги
	миллион литров /год
	0,006
	0,006
	0
	достигнут

	 
	 
	Прочие цели
	 
	Сокращения количество совершающих обходов газопровода  5 человек от 2 раза в неделю до 2 раз в год, снижение аварийности, снижение износа
	Сокращения количество совершающих обходов газопровода будет отражен после ввода замены всей протяженности указанной в ИП 2021-2025 гг. Снижение аварийности: на подземном газопроводе "Ростоши-Тайпак" за 2025 год зафиксирована 1 единица аварий (имеется справка с указанием причин аварий), также аварии произошли за счет ледяных закупорок на газопроводах-отводах от распределительного газопровода Ростоши -Тайпак,  за 2025 год зафиксировано 2 ледяных закупорок или на 49 единиц меньше чем в 2024 году. Снижение износа составил 2,43%.
	 
	достигнут

	 
	Итого***
	20,30%


Карагандинский производственный филиал
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	АО "QAZAQGAZ AIMAQ" Транспортировка и реализация товарного газа. 
Карагандинская область и область Ұлытау
	Приобретение сварочного аппарата для электромуфт 
	шт.
	1
	1
	2025
	10 797 668
	866,00
	850,00
	16,00
	Экономия, по результатам тендера 
	5 956,00
	-
	-
	-

	2
	
	Приобретение углошлифовальных машин 
	шт.
	2
	2
	
	
	26,00
	26,00
	0,00
	-
	
	
	
	

	3
	
	Приобретение лазерных детекторов утечек метана 
	шт.
	1
	1
	
	
	7 232,00
	4 210,00
	3 022,00
	Экономия, по результатам тендера 
	
	
	
	

	4
	
	Приобретение детектора утечки газа
	шт.
	6
	6
	
	
	204,00
	204,00
	0,00
	-
	
	
	
	

	5
	
	Приобретение отбойных молотков 
	шт.
	3
	3
	
	
	2 116,00
	666,00
	1 450,00
	Экономия, по результатам тендера 
	
	
	
	

	Итого 2025г.
	13
	13
	
	10 797 668
	   10 444   
	    5 956   
	    4 488   
	 
	     5 956   
	-
	-
	-


продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности 

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	
	
	
	
	
	

	Факт прошлого  года
	Факт текущего  года
	Факт прошлого  года
	Факт текущего  года
	План 
	Факт 
	Факт прошлого года 
 
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	23
	22
	24
	25
	26

	-
	-
	13%
	15%
	4%
	2%
	-
	-
	Согласно утвержденным показателям эффективности инвестиционной программы освоение средств составило 5 956 тыс. тг при плане 10 444 тыс. тг, экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур. 
	Приобретение специализированного технологического оборудования для эксплуатационных работ способствовало снижению износа основных средств.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	13%
	15%
	4%
	2%
	-
	-
	 
	 


Инвестиционная программа Карагандинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" на 2025-2029 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 31.12.2024 г. № 503 и ДКРЕМ по Карагандинской обл. от 19.12.2024 г. № 225-ОД на общую сумму 21 841,29 тыс. тенге, в том числе на 2025 г. – 10 444,17 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация.

В рамках инвестиционной программы приобретены сварочный аппарат для электромуфт, углошлифовальные машины, лазерные детекторы утечек метана, детекторы утечек газа, отбойные молотки в общем количестве 13 шт. Освоение составило 5 956 тыс. тенге или 57%.  Сложилась экономия по итогам закупочных процедур в размере 4 488 тыс. тенге.
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1.
	14%
	Приобретение сварочного аппарата 
для электромуфт 
	тысяч тенге
	866
	850
	98,15
	Достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения 
	натуральная единица
	1
	1
	100,00
	

	Z
	
	Цели: снижение износа основных средств 

	z.1.
	
	Износ производственных основных средств 
	%
	4,36
	8,14
	186,67
	 

	2
	0,2%
	Приобретение углошлифовальных машин 
	тысяч тенге
	26
	26
	100
	Достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения 
	натуральная единица
	2
	2
	100
	

	Z
	
	Цели: снижение износа основных средств 

	z.2.
	
	Износ производственных основных средств 
	%
	0,25
	0,25
	99,58
	 

	3
	71%
	Приобретение лазерных детекторов утечки газа
	тысяч тенге
	7232
	4210
	58,21
	Достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения 
	натуральная единица
	1
	1
	100,00
	

	Z
	
	Цели: снижение износа основных средств 

	z.3.
	
	Износ производственных основных средств 
	%
	41,35
	40,31
	97,49
	 

	4
	3%
	Приобретение детекторов утечки газа
	тысяч тенге
	204
	204
	100,00
	Достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения 
	натуральная единица
	6
	6
	100,00
	

	Z
	
	Цели: снижение износа основных средств 

	z.4.
	
	Износ производственных основных средств 
	%
	0,95
	1,95
	205,61
	 

	5
	11%
	Приобретение отбойных молотков 
	тысяч тенге
	2116
	666
	31,47
	Достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения 
	натуральная единица
	3
	3
	100,00
	

	Z
	
	Цели: снижение износа основных средств 

	z.5.
	
	Износ производственных основных средств 
	%
	9,09
	6,38
	70,15
	Достигнут

	 
	ИТОГО 
	Субъектом достигнуты целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы


Костанайский производственный филиал
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наимено-вание регули-руемых услуг (товаров, работ) и обслужи-ваемая территория
	Наименование мероприятий
	Еди-ница изме-рения
	Количество в натуральных показателях
	Период предостав-ления услуги в рамках инвести-ционной программы
	
	План 2025
	Факт 2025
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План 2025
	Факт 2025
	
	
	
	
	
	
	Аморти-зация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Костанайский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам  для потребителей Костанайской области
	СМР "Строительство  газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра  г. Костанай" 
	мп
	714
	714
	2025 г.
	10 797 668
	36 865
	36 865
	0
	 
	87 741
	253 956
	-
	-

	
	
	СМР "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беимбета Майлина Костанайской области"
	шт
	1
	1
	
	
	10 930
	10 930
	0
	
	
	
	
	

	
	
	СМР "Замена ГРП- 2 на ГРПБ в  г. Рудный"
	шт
	1
	1
	
	
	48 804
	48 804
	0
	
	
	
	
	

	
	
	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-25 - ГРП- 2  г. Костанай" 
	мп
	245
	245
	
	
	20 478
	20 478
	0
	
	
	
	
	

	
	
	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-16 и ГРПБ-49  г. Костанай" 
	мп
	524
	524
	
	
	102 534
	102 534
	0
	
	
	
	
	

	
	
	СМР "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай" 
	мп
	803
	803
	
	
	90 437
	90 437
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Перфоратор
	шт
	9
	9
	
	
	386
	216
	-170
	экономия согласно проведенных тендерных процедур
	
	
	
	

	
	
	Дрель аккуммуляторная
	шт
	9
	9
	
	
	852
	178
	-674
	
	
	
	
	

	
	
	Аппарат сварочный
	шт
	9
	9
	
	
	626
	306
	-320
	
	
	
	
	

	
	
	Машина шлифовальная угловая
	шт
	9
	9
	
	
	338
	240
	-98
	
	
	
	
	

	
	
	Машина шлифовальная угловая
	шт
	8
	8
	
	
	217
	114
	-102,79
	
	
	
	
	

	
	
	Компрессор воздушный
	шт
	9
	9
	
	
	3 794
	2 491
	-1 303
	
	
	
	
	

	
	
	Мотопомпа бензиновая
	шт
	5
	5
	
	
	2 652
	191
	-2 460,77
	
	
	
	
	

	
	
	Тример бензиновый
	шт
	9
	0
	
	
	1 935
	0
	-1 935
	договор был расторгнут в связи с не поставкой товара Поставщиком 
	
	
	
	

	
	
	Дизельный винтовой Компрессор
	шт
	2
	2
	
	
	10 284
	7 390
	-2 894
	экономия согласно проведенных тендерных процедур
	
	
	
	

	
	
	Машинка шлифовальная угловая Д150 мм
	шт
	 
	9
	
	
	
	157
	157
	За счет экономии по тендерным процедурам прошлых лет Согласно    п. 339 Правил формирования тарифов
	
	
	
	

	
	
	Машинка шлифовальная угловая Д180 мм
	шт
	 
	9
	
	
	
	162
	162
	
	
	
	
	

	
	
	Машина шлифовальная угловая 125 мм
	шт
	 
	1
	
	
	 
	14
	14
	
	
	
	
	

	
	
	Компрессор воздушный, производительность до 2 м3/мин, Рабочее давление 10 бар, емкость ресивера 30 литров.
	шт
	 
	9
	
	
	 
	1 851
	1 851
	
	
	
	
	

	
	
	Генератор бензиновый для сварочного поста
	шт
	 
	9
	
	
	 
	2 188
	2 188
	
	
	
	
	

	
	
	Пила
	шт
	 
	9
	
	
	 
	143
	143
	
	
	
	
	

	
	
	Мотопомпа бензиновая
	шт
	 
	4
	
	
	 
	153
	153
	
	
	
	
	

	
	
	Дизельный винтовой компрессор 7 бар
	шт
	 
	2
	
	
	 
	7 390
	7 390
	
	
	
	
	

	
	
	Дизельный винтовой Компрессор 10 бар
	шт
	 
	1
	
	
	 
	8 464
	8 464
	
	
	
	
	

	
	
	Итого 2025г.
	 
	          -   
	          -   
	
	
	331 132
	341 697
	10 565
	 
	
	
	
	


продолжение таблицы
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	-
	-
	3,6%
	3,4%
	2,2%
	1,9%
	-
	-
	
	Улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 15.09.2020 г № 306 и ДКРЕМ по Костанайской обл. от 25.08.2020 г № 202-ОД на общую сумму 3 555 557 тыс. тенге. Совместным приказом Министерства энергетики РК от 09.01.2026г. г № 15 Н/Қ и ДКРЕМ по Костанайской обл. от 12.12.2025г. г № 344-ОД утверждена корректировка, при этом в том числе на 2025 г. – 331 132 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2025 год выполнены на сумму 341 697  тыс. тенге, т.е. на 103,2%, согласно заключению комплексных вневедомственных экспертиз ПСД в 2023-2024 гг. Отклонение связано с приобретением оборудования в 2025 году за счет экономии по тендерным процедурам прошлых лет на сумму 20 522 тыс. тенге согласно п. 339 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90.
Выполнены работы по СМР по 6 объектам на сумму 310 048 тыс. тенге, а также приобретено необходимое оборудование (аппарат сварочный, дрель, перфоратор, дизельный винтовой компрессор, машинка шлифовальная и т.д.) на сумму 31 649 тыс. тенге.
Мероприятие по приобретению «Тример бензиновый» на сумму 1 935 тыс. тенге не исполнено  в связи с невыполнением обязательств по поставке товара поставщиком.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии
	№
	Вес целевого пока-зателя, в процентах
	Наименование данных
	Еди-ница изме-рения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1.
	10,8%
	СМР "Строительство  газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра  г. Костанай" 
	тысяч тенге
	36 865
	36 865
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Строительство  газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра  г. Костанай" 
	мп
	714
	714
	0
	

	2.
	3,2%
	СМР "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беимбета Майлина Костанайской области"
	тысяч тенге
	10 930
	10 930
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беимбета Майлина Костанайской области"
	мп
	1
	1
	0
	

	3.
	14,3%
	СМР "Замена ГРП- 2 на ГРПБ в  г. Рудный"
	тысяч тенге
	48 804
	48 804
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Замена ГРП- 2 на ГРПБ в  г. Рудный"
	шт
	1
	1
	0
	

	4.
	6%
	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-25 - ГРП- 2  г. Костанай" 
	тысяч тенге
	20 478
	20 478
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-25 - ГРП- 2  г. Костанай" 
	шт
	245
	245
	0
	

	5.
	30%
	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-16 и ГРПБ-49  г. Костанай" 
	тысяч тенге
	102 534
	102 534
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-16 и ГРПБ-49  г. Костанай" 
	мп
	524
	524
	0
	

	6.
	26,5%
	СМР "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай" 
	тысяч тенге
	90 437
	90 437
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай" 
	мп
	803
	803
	0
	

	7.
	0,1%
	Перфоратор
	тысяч тенге
	386
	216
	-170
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения Перфоратор
	шт
	9
	9
	0
	

	8.
	0,1%
	Дрель аккуммуляторная
	тысяч тенге
	852
	178
	-674
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения Дрель аккуммуляторная
	шт
	9
	9
	0
	

	9.
	0,1%
	Аппарат сварочный
	тысяч тенге
	626
	306
	-320
	достигнут

	
	
	Аппарат сварочный Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	9
	9
	0
	

	10.
	0,1%
	Машина шлифовальная угловая
	тысяч тенге
	338
	240
	-98
	достигнут

	
	
	Машина шлифовальная угловая Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	9
	9
	0
	

	11.
	0,03%
	Машина шлифовальная угловая
	тысяч тенге
	217
	114
	-103
	достигнут

	
	
	Машина  310шлифовальная угловая Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	8
	8
	0
	

	12.
	0,7%
	Компрессор воздушный
	тысяч тенге
	3 794
	2 491
	-1 303
	достигнут

	
	
	Компрессор воздушный Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	9
	9
	0
	

	13.
	0,1%
	Мотопомпа бензиновая
	тысяч тенге
	2 652
	191
	-2 461
	достигнут

	
	
	Мотопомпа бензиновая Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	5
	5
	0
	

	14.
	0%
	Тример бензиновый
	тысяч тенге
	1 935
	0
	-1 935
	не достигнут

	
	
	Тример бензиновый Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	9
	0
	-9
	

	15.
	2,2%
	Дизельный винтовой Компрессор
	тысяч тенге
	10 284
	7 390
	-2 894
	достигнут

	
	
	Дизельный винтовой Компрессор Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	2
	2
	0
	

	16.
	0,05%
	Машинка шлифовальная угловая Д150 мм
	тысяч тенге
	 
	157
	157
	достигнут

	
	
	Машинка шлифовальная угловая Д150 мм            Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	 
	9
	9
	

	17.
	0,05%
	Машинка шлифовальная угловая Д180 мм
	тысяч тенге
	 
	162
	162
	достигнут

	
	
	Машинка шлифовальная угловая Д180 мм          Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	 
	9
	9
	

	18.
	0,004%
	Машина шлифовальная угловая 125 мм
	тысяч тенге
	 
	14
	14
	достигнут

	
	
	Машина шлифовальная угловая 125 мм                        Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	 
	1
	1
	

	19.
	0,5%
	Компрессор воздушный, производительность до 2 м3/мин, Рабочее давление 10 бар, емкость ресивера 30 литров.
	тысяч тенге
	 
	1 851
	1 851
	достигнут

	
	
	Компрессор воздушный, производительность до 2 м3/мин, Рабочее давление 10 бар, емкость ресивера 30 литров.                                                             Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	 
	9
	9
	

	20.
	0,6%
	Генератор бензиновый для сварочного поста
	тысяч тенге
	 
	2 188
	2 188
	достигнут

	
	
	Генератор бензиновый для сварочного поста      Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	 
	9
	9
	

	21.
	0,04%
	Пила
	тысяч тенге
	 
	143
	143
	достигнут

	
	
	Пила                                                                 Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	 
	9
	9
	

	22.
	0,04%
	Мотопомпа бензиновая
	тысяч тенге
	 
	153
	153
	достигнут

	
	
	Мотопомпа бензиновая                                           Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	 
	4
	4
	

	23.
	2,2%
	Дизельный винтовой компрессор 7 бар
	тысяч тенге
	 
	7 390
	7 390
	достигнут

	
	
	Дизельный винтовой компрессор 7 бар                       Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	 
	2
	2
	

	24.
	2,5%
	Дизельный винтовой Компрессор 10 бар
	тысяч тенге
	 
	8 464
	8 464
	достигнут

	
	
	Дизельный винтовой Компрессор 10 бар                           Характеристика мероприятия и показатель измерения
	шт
	 
	1
	1
	


Кызылординский производственный филиал
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	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджет-ные средства

	
	
	
	
	План
	Факт 
	
	
	
	
	
	
	Амортизация 
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Кызылординской области
	 Машины и оборудование, передаточные устройства 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 500
	5 120
	-7 380
	 
	5 120
	 
	 
	 

	1.1
	
	Универсальный сварочный аппарат prime eco- Bluetooth- Полное протоколирование. Обратное отслеживание. Объем памяти для хранения до 20 000 стыков- Передача данных при помощи стандартного USB-накопителя или программы app (по смартфону)- Паспорт супервизора- Высокая производительность благодаря инновационному кольцевому трансформатору с активным охлаждением. Яркий цветной TFT дисплей  с мини-сканером. Удлиненный кабель питания (4 м). Удлиненный сварочный кабель (5 м)- Вес около 18.0kg. Ток сварки: 16 A медленно действующий. Контроль за током при сварке. Функция preCHECK. Автоматическое отслеживание интервалов сервисного обслуживания.
	компл
	2
	2 
	2025г
	 
	5 192
	2 519
	-2 673
	Экономия в результате проведения тендерных процедур
	2 519
	 
	 
	 

	1.2
	
	Cварочный аппарат для стыковой сварки диаметр свариваемых труб от 90 до 315мм, габариты без упаковки (ДхШхВ) 1000*1120*900мм, давление сварного шва РN32, диаметр насадки 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315мм. Максимальная мощность 4,8кВт. Материал свариваемых труб полипропилен (ПП), полиэтилен низкого и высокого давления (ПНД) и (ПВД). Тип привода: гидравлический (130бар).  
	компл
	2
	2 
	2025г
	 
	6 200
	1 668
	-4 532
	Экономия в результате проведения тендерных процедур
	1 668
	 
	 
	 

	1.3
	
	Кран шаровый Ду300мм Ру1,6мПа с ответными фланцами
	шт
	1
	1 
	2025г
	 
	1 108
	932
	-176
	Экономия в результате проведения тендерных процедур
	932
	 
	 
	 

	 
	 
	 Всего по проекту 
	 
	 
	 
	 
	10 797 668
	12 500
	5 120
	-7 380
	0
	5 120
	 
	 
	 


Продолжение таблицы 

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе 
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	
	

	факт прошлого года
	факт текущего года
	факт прошлого года
	факт текущего года
	план
	факт
	факт прошлого года
	факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	 
	 
	3,0%
	2,6%
	0,38%
	1,72%
	5
	1
	Увеличение за счет потерь образовавшихся за счет эксплуатации газопроводов местных исполнительных органов по Кызылординской области.
	Улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	


Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2020-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК № 364 от 08 ноября 2019 года и ДКРЕМ по Кызылординской области № 3-ОД от 03 октября 2019 года на общую сумму 99 492 тыс. тенге, в том числе на 2025 год – 12 500 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – из амортизационных отчислений.

В рамках утвержденной Инвестиционной программы в 2025 году приобретено:

- Универсальный сварочный аппарат муфтовый;

- Сварочный аппарат для стыковой сварки;

- Кран шаровый Ду300мм Ру1,6мПа с ответными фланцами.

Фактические затраты по реализации Инвестиционной программы в 2025 году составили –       5 120 тыс. тенге, отклонение стоимости от утвержденной суммы произошло в результате экономии тендерных процедур и составило 7 380 тыс.тенге. Инвестиционная программа выполнена в полном объеме.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№ п/п
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактически за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1.
	41,5%
	Мероприятие: Универсальный сварочный аппарат prime eco- Bluetooth- Полное протоколирование. Обратное отслеживание. Объем памяти для хранения до 20 000 стыков- Передача данных при помощи стандартного USB-накопителя или программы app (по смартфону)- Паспорт супервизора- Высокая производительность благодаря инновационному кольцевому трансформатору с активным охлаждением. Яркий цветной TFT дисплей  с мини-сканером. Удлиненный кабель питания (4 м). Удлиненный сварочный кабель (5 м)- Вес около 18.0kg. Ток сварки: 16 A медленно действующий. Контроль за током при сварке. Функция preCHECK. Автоматическое отслеживание интервалов сервисного обслуживания.
	тысяч тенге
	5 192
	2 519
	-2 673
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения
	компл.
	2
	2
	0
	достигнут

	
	
	Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3])
	 
	 

	
	
	Снижение износа основных средств
	%
	52,0%
	52,0%
	 
	 

	2.
	49,6%
	Мероприятие - Cварочный аппарат для стыковой сварки диаметр свариваемых труб от 90 до 315мм, габариты без упаковки (ДхШхВ) 1000*1120*900мм, давление сварного шва РN32, диаметр насадки 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315мм. Максимальная мощность 4,8кВт. Материал свариваемых труб полипропилен (ПП), полиэтилен низкого и высокого давления (ПНД) и (ПВД). Тип привода: гидравлический (130бар).  
	тысяч тенге
	6 200
	1 668
	-4 532
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения 
	компл.
	2
	2
	0
	достигнут

	
	
	Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3])
	 
	 

	
	
	Снижение износа основных средств
	%
	80,8%
	80,8%
	 
	 

	3
	8,9%
	Мероприятие - Кран шаровый Ду300мм Ру1,6мПа с ответными фланцами
	тысяч тенге
	1 108
	932
	-176
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения 
	шт
	1
	1
	0
	достигнут

	
	
	Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3])
	 
	 

	
	
	Снижение износа основных средств
	%
	0,1%
	0,1%
	 
	 


Мангистауский производственный филиал
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Мангистауский ПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области
	Капитальные вложения в поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала
	 
	 
	 
	 
	10 797 668
	2 257
	2 228
	-29
	 
	2 228
	0
	0
	0

	1.1.
	
	Капитальный ремонт газопроводов в с. Умирзак г. Актау
	км
	5,528
	5,528
	
	
	2 257
	2 228
	-29
	экономия от тендерных процедур на понижение
	2 228
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	2 257
	2 228
	-29
	 
	2 228
	0
	0
	0


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	 -
	 -
	3%
	3%
	0,7%
	0,7%
	 -
	 -
	 

 
	Улучшение производственных показателей,улучшение качества предоставляемых услуг,обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа


Инвестиционная программа «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 322 и ДКРЕМ по Мангистауской обл. от 16.09.2020 г № 61-ОД на общую сумму 1 903 282 тыс. тенге, в том числе на 2025 г – 2 257 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – из амортизационных отчислений.

Мероприятия инвестиционной программы на 2025 год выполнены на сумму 2 228 тыс. тенге т.е. на 98%, экономия сложилась в результате тендерных процедур.

Инвестиционная программа выполнена в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе. 

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность системы газоснабжения, обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию газопроводов и снизить нормативные потери газа.

 Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	Z*
	-
	Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) - «___________________» (наименование цели)

	2
	100,00%
	Мероприятие "Капитальный ремонт газопровода высокого давления «Актау-СКЗ-Карьер-5-Аксаз» от узла №37 (Аэропорт) до Аксаз"
	тысяч тенге
	2 257
	2 228
	-1,3%
	исполнено

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Капитальный ремонт газопровода высокого давления «Актау-СКЗ-Карьер-5-Аксаз» от узла №37 (Аэропорт) до Аксаз"
	км
	5,528
	5,528
	0,0%
	 


Шымкентский производственный филиал
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	 Факт 
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	ШПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам  для потребителей Туркестанской области и г. Шымкент
	Капитальные вложения в поддержание действующих активов, в том числе:

	 
	
	Замена газопроводов, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	408 934
	171 166
	-237 769
	
	171 166
	
	 
	 

	1.1
	
	Замена подземного газопровода среднего давоения Ду-108мм-720м,Ду-50мм-130м, на подземный газопровод Ду-110мм-437 и надземный газопровод Ду-108мм-424м от средней школы им.Ауэзова до ШРП №13 по ул.Шымкентская, Сарыагашского района
	работа
	1
	1
	01.07.2025 - 30.06.2026
	 
	25 810
	25 810
	0
	
	25 810
	
	 
	 

	1.2
	
	Замена подземного газопровода высокого давления Д-159мм-5580м,Д-89мм-96м на подземный газапровод Ду-200мм-5580м,Ду-90мм-96м,Ду-63мм-22м и стальной газопровод Ду-219мм-154м в п. Жемисти с/з Сарыагаш
	работа
	1
	1
	
	
	109 956
	109 956
	0
	
	109 956
	
	
	

	1.3
	
	Строительство газопроводов для переподключения белых пятен по г.Шымкент
	работа
	1
	0
	
	
	273 168
	90 127
	-183 041
	Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2026 г.
	90 127
	
	
	

	 
	 
	ИТОГО
	 
	
	
	 
	10 797 668 
	408 934
	225 893
	-237 769
	
	225 893
	
	 
	 


Продолжение таблицы
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	Рост фактического показателя "Снижение потерь" 6,6 % (план 4,5%)  обусловлен увеличением потерь на газопроводах, находящихся в собственности ЖКХ и частных лиц  (15 638 км) , не учтенных в утверждённом тарифе.
	Улучшение производственных показателей,улучшение качества предоставляемых услуг,обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	антифриз-0,6л, мыльная эмульсия-2,8л; ветошь-1,6кг; сальниковая набивка-0,4кг, смазка-0,4кг, подмотка льняная-0,34кг, фильтрующий материал-2,5кг, керосин-3л
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	антифриз-0,6л, мыльная эмульсия-2,8л; ветошь-1,6кг; сальниковая набивка-0,4кг, смазка-0,4кг, подмотка льняная-0,34кг, фильтрующий материал-2,5кг, керосин-3л
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестиционная программа предусматривает строительство новых газопроводов (активов),  в связи с чем не представляется возможным указать снижение по данным показателям
	
	

	
	
	26,6%
	23,5%
	4,5%
	6,6%
	27
	26
	
	


Инвестиционная программа Шымкентского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №533-Н/Қ от 29 декабря 2025 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент №90 от 26 ноября 2025 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 6 октября 2020 года №345 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент от 3 сентября 2020 года №110-ОД «Об утверждении инвестиционной программы Шымкентского производственного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы», на общую сумму 4 283 146,09 тыс. тенге, в том числе на 2025 г – 408 934,28 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

На данный период (с 01.07.2025 по 30.06.2026г.) предусмотрена сумма 408 934,28 тыс. тенге. Исполнение за 6 месяцев 2025 года составило 225 893 тыс. тенге, что составило 55% от общей суммы периода. Остальные мероприятия планируется выполнить до 30.06.2026 года. 

В ходе инвестиционной программы на период выполнены работы по замене газопроводов протяженностью 5,5 км.
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии
	№
	Вес целевого показателя, %
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1
	11%
	Замена подземного газопровода среднего давления Ду-108мм-720м,Ду-50мм-130м, на подземный газопровод Ду-110мм-437 и надземный газопровод Ду-108мм-424м от средней школы им.Ауэзова до ШРП № 13 по ул.Шымкентская, Сарыагашского района
	тысяч тенге
	25 809,93
	25 809,93
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения:  Замена газопровода
	работа
	1
	1
	0
	

	2
	48,7%
	Замена подземного газопровода высокого давления Д-159мм-5580м,Д-89мм-96м на подземный газапровод Ду-200мм-5580м,Ду-90мм-96м,Ду-63мм-22м и стальной газопровод Ду-219мм-154м в п. Жемисти с/з Сарыагаш
	тысяч тенге
	109 956,36
	109 956,36
	0
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения:  Замена газопровода
	работа
	1
	1
	0
	

	3
	39,9%
	Строительство газопроводов для переподключения белых пятен по г.Шымкент
	тысяч тенге
	273 168,0
	90 126,88
	-183 041,12
	период реализации ИП 2025 года -  01.07.2025-30.06.2026г

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения:  Строительство газопроводов
	работа
	1
	1
	0
	


Атырауский производственный филиал
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы 
	Информация о фактических  условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы 
	
	План
	Факт
	отклонение
	причины отклонения
	собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"
	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения
	 
	12,070
	12,07
	 2025 г. (с 01.02.2025г. по 31.01.2026г.) 
	 
	296 695,45
	281 853,65
	-  14 841,80
	 
	589 941,74 
	 -   
	-
	-

	1.1.
	
	Замена межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай
	км
	9,40
	9,40
	
	
	232 799,29
	221 217,20
	-     11 582,09
	 
	
	
	
	

	1.1.1.
	
	Замена межпоселкового газопровода Махамбет- Тандай.
	км
	9,40
	9,40
	
	
	225 570,71
	214 292,18
	-      11 278,53
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	1.1.2.
	
	Технический надзор по объекту "Замена межпоселкового газопровода Махамбет- Тандай"
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	6 190,95
	5 887,40
	-       303,55
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	1.1.3.
	
	Авторский надзор по объекту "Замена межпоселкового газопровода Махамбет- Тандай"
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	1 037,63
	1 037,63
	-     0,01
	 
	
	
	
	

	1.2.
	
	Замена газопровода к с.Жалгансай (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)
	км
	2,68
	2,68
	
	
	63 896,16
	60 636,45
	-         3 259,71
	 
	
	
	
	

	1.2.1.
	
	Замена газопровода к с. Жалгансай (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)
	км
	2,68
	2,68
	
	
	61 226,68
	58 165,34
	-         3 061,34
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	1.2.2.
	
	Технический надзор по объекту "Замена газопровода к с. Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)
	ед
	1,00
	1,00
	
	
	1 983,74
	1 785,37
	-            198,37
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	1.2.3.
	
	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода к с. Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)
	ед
	1,00
	1,00
	
	
	685,74
	685,74
	0,00
	 
	
	
	
	

	2
	
	Приобретение оборудования (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)
	 
	162,00
	163,00
	
	
	217 329,08
	212 509,35
	-        4 819,73
	 
	
	
	
	

	2.1.
	
	Переносной газоанализатор  (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)
	ед.
	80,00
	80,00
	
	
	52 000,00
	51 480,00
	-            520,00
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	2.2
	 
	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями  редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В
	ед.
	77,00
	77,00
	
	
	131 400,50
	130 086,50
	-         1 314,01
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	2.3
	 
	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями  редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В
	ед.
	5,00
	6,00
	
	
	33 928,58
	30 942,86
	-         2 985,72
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	3
	 
	ПРОЕКТНЫЕ  РАБОТЫ 
	ед.
	13,00
	13,00
	
	
	106 198,60
	95 578,74
	-10 619,86
	 
	
	
	
	

	3.1
	 
	По г. Атырау
	ед.
	7,00
	7,00
	
	
	35 743,02
	32 168,72
	-3 574,30
	 
	
	
	
	

	3.1.1
	 
	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция газопровода к с. Береке, г. Атырау"
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	11 530,83
	10 377,75
	-1 153,08
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	3.1.2
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода с установкой ГРПШ в мкр. Казак ауыл, г. Атырау»
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	4 522,23
	4 070,00
	-452,23
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	3.1.3
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода на ул. Майлина и ул. Валиханова, г.Атырау»
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	4 712,36
	4 241,12
	-471,24
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	3.1.4
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода ГРПБ "Геолог" в г. Атырау»
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	6 206,63
	5 585,97
	-620,66
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	3.1.5
	 
	Разработка ПСД по проекту "Модернизация газопровода в мкр. Балыкшы г. Атырау"
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	3 009,58
	2 708,62
	-300,96
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	3.1.6
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в п. Водников-2, г. Атырау»
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	2 582,37
	2 324,13
	-258,24
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	3.1.7
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в п. Водников, г. Атырау»
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	3 179,02
	2 861,12
	-317,90
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	3.2
	 
	Курмангазинский район
	ед.
	4,00
	4,00
	
	
	43 200,45
	38 880,40
	-4 320,05
	 
	
	
	
	

	3.2.1
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода АРГС "Ганюшкино"-ГРПБ-16 №3, в с. Курмангазы, Атырауской области»
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	13 440,16
	12 096,14
	-1 344,02
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	3.2.2
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода ЛПУ "Акколь"- с. Акколь, Атырауской области»
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	11 651,48
	10 486,33
	-1 165,15
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	3.2.3
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкци газопровода в с. Курмангазы, Атырауской области»
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	13 639,85
	12 275,86
	-1 363,99
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	3.2.4
	 
	Разработка ПСД по проекту «Строительство газопровода в с. Орлы, Атырауской области»
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	4 468,96
	4 022,07
	-446,89
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	3.3
	 
	Индерский район
	ед.
	2,00
	2,00
	
	
	27 255,13
	24 529,62
	-2 725,51
	 
	
	
	
	

	3.3.1
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопроводов в с. Коктогай, Атырауской области»
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	7 319,41
	6 587,47
	-731,94
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	3.3.2
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопроводов в п. Индер, Атырауской области»
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	19 935,72
	17 942,15
	-1 993,57
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	 
	 
	Всего
	 
	
	
	
	10 797 668
	620 223,13
	589 941,74
	-    30 281,39
	
	589 941,74
	-
	
	


Продолжение таблицы
	№
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1.1.1.
	 
	Мероприятие "Замена межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай"
	тысяч тенге
	         225 570,71 
	       214 292,18 
	-         11 278,53 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай"
	натуральная единица
	                   9,40 
	                 9,40 
	                      -   
	достигнут

	1.1.2.
	 
	Технический надзор по объекту "Замена межпоселкового газопровода Махамбет- Тандай"
	тысяч тенге
	             6 190,95 
	           5 887,40 
	-              303,55 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Технический надзор по объекту "Замена межпоселкового газопровода Махамбет- Тандай""
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	1.1.3.
	 
	Авторский надзор по объекту "Замена межпоселкового газопровода Махамбет- Тандай"
	тысяч тенге
	             1 037,63 
	           1 037,63 
	-                  0,01 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Авторский надзор по объекту "Замена межпоселкового газопровода Махамбет- Тандай""
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	1.2.1
	 
	Мероприятие "Замена газопровода к с.Жалгансай (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)"
	тысяч тенге
	           61 226,68 
	         58 165,34 
	-           3 061,34 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода к с.Жалгансай (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)"
	натуральная единица
	                   2,68 
	                 2,68 
	                      -   
	достигнут

	1.2.2
	 
	Мероприятие "Технический надзор по объекту "Замена газопровода к с.Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)"
	тысяч тенге
	             1 983,74 
	           1 785,37 
	-              198,37 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Технический надзор по объекту "Замена газопровода к с.Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)"
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	1.2.3
	 
	Мероприятие "Авторский надзор по объекту "Замена газопровода к с.Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)"
	тысяч тенге
	               685,74 
	             685,74 
	                   0,00 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Авторский надзор по объекту "Замена газопровода к с.Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)"
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	2.1.
	 
	Переносной газоанализатор  (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)
	тысяч тенге
	           52 000,00 
	         51 480,00 
	-              520,00 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Переносной газоанализатор "
	натуральная единица
	                 80,00 
	               80,00 
	                      -   
	достигнут

	2.2
	 
	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями  редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В
	тысяч тенге
	         131 400,50 
	       130 086,50 
	-           1 314,01 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями  редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В"
	натуральная единица
	                 77,00 
	               77,00 
	                      -   
	достигнут

	2.3
	 
	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями  редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В
	тысяч тенге
	           33 928,58 
	         30 942,86 
	-           2 985,72 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями  редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В"
	натуральная единица
	                   5,00 
	                 6,00 
	                   1,00 
	достигнут

	3.1.1
	 
	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция газопровода к с. Береке, г. Атырау"
	тысяч тенге
	           11 530,83 
	         10 377,75 
	-           1 153,08 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту "Реконструкция газопровода к с. Береке, г. Атырау""
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	3.1.2
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода с установкой ГРПШ в мкр. Казак ауыл, г. Атырау»
	тысяч тенге
	             4 522,23 
	           4 070,00 
	-              452,23 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода с установкой ГРПШ в мкр. Казак ауыл, г. Атырау»""
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	3.1.3
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода на ул. Майлина и ул. Валиханова, г.Атырау»
	тысяч тенге
	             4 712,36 
	           4 241,12 
	-              471,24 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода на ул. Майлина и ул. Валиханова, г.Атырау»"
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	3.1.4
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода ГРПБ "Геолог" в г. Атырау»
	тысяч тенге
	             6 206,63 
	           5 585,97 
	-              620,66 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода ГРПБ "Геолог" в г. Атырау»"
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	3.1.5
	 
	Разработка ПСД по проекту "Модернизация газопровода в мкр. Балыкшы г. Атырау"
	тысяч тенге
	             3 009,58 
	           2 708,62 
	-              300,96 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту "Модернизация газопровода в мкр. Балыкшы г. Атырау"
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	3.1.6
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в п. Водников-2, г. Атырау»
	тысяч тенге
	             2 582,37 
	           2 324,13 
	-              258,24 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в п. Водников-2, г. Атырау»"
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	3.1.7
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в п. Водников, г. Атырау»
	тысяч тенге
	             3 179,02 
	           2 861,12 
	-              317,90 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в п. Водников, г. Атырау»"
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	3.2.1
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода АРГС "Ганюшкино"-ГРПБ-16 №3, в с. Курмангазы, Атырауской области»
	тысяч тенге
	           13 440,16 
	         12 096,14 
	-           1 344,02 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода АРГС "Ганюшкино"-ГРПБ-16 №3, в с. Курмангазы, Атырауской области»"
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	3.2.2
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода ЛПУ "Акколь"- с. Акколь, Атырауской области»
	тысяч тенге
	           11 651,48 
	         10 486,33 
	-           1 165,15 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода ЛПУ "Акколь"- с. Акколь, Атырауской области»"
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	3.2.3
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкци газопровода в с. Курмангазы, Атырауской области»
	тысяч тенге
	           13 639,85 
	         12 275,86 
	-           1 363,99 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Реконструкци газопровода в с. Курмангазы, Атырауской области»"
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	3.2.4
	 
	Разработка ПСД по проекту «Строительство газопровода в с. Орлы, Атырауской области»
	тысяч тенге
	             4 468,96 
	           4 022,07 
	-              446,89 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Строительство газопровода в с. Орлы, Атырауской области»"


	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	3.3.1
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопроводов в с. Коктогай, Атырауской области»


	тысяч тенге
	             7 319,41 
	           6 587,47 
	-              731,94 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопроводов в с. Коктогай, Атырауской области»"
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	3.3.2
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопроводов в п. Индер, Атырауской области»
	тысяч тенге
	           19 935,72 
	         17 942,15 
	-           1 993,57 
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопроводов в п. Индер, Атырауской области»"
	натуральная единица
	                   1,00 
	                 1,00 
	                      -   
	достигнут

	Z *
	-
	Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) – "___________________" (наименование цели)

	 
	Итого
	     620 223,13   
	   589 941,74   
	-      30 281,39   
	 


Инвестиционная программа Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 14.12.2021 г № 388 и ДКРЕМ по Атырауской области от 12.11.2021 г № 95-ОД на общую сумму 1 522 557 тыс. тенге. Внесены изменения совместным приказом Министерства энергетики РК от 16.10.2025 г                 № 394-НҚ и ДКРЕМ по Атырауской области от 17.09.2025 г № 71-ОД на общую сумму 1 825 841,47 тыс. тенге в том числе на 2025 год – 620 223,13 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – из амортизационных отчислений.

Мероприятия инвестиционной программы на 2025 год выполнены на сумму 589 941,74 тыс. тенге т.е. на 95,1%, экономия сложилась в результате тендерных процедур. Инвестиционная программа выполнена в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе. 

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность системы газоснабжения, обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию газопроводов и снизить нормативные потери газа.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1.1.1.
	 
	Мероприятие "Замена межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай"
	тысяч тенге
	225 570,71
	214 292,18
	-         11 278,53
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай"
	натуральная единица
	9,40
	9,40
	-
	достигнут

	1.1.2.
	 
	Технический надзор по объекту "Замена межпоселкового газопровода Махамбет- Тандай"
	тысяч тенге
	6 190,95
	5 887,40
	-              303,55
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Технический надзор по объекту "Замена межпоселкового газопровода Махамбет- Тандай""
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	1.1.3.
	 
	Авторский надзор по объекту "Замена межпоселкового газопровода Махамбет- Тандай"
	тысяч тенге
	1 037,63
	1 037,63
	-                  0,01
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Авторский надзор по объекту "Замена межпоселкового газопровода Махамбет- Тандай""
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	1.2.1
	 
	Мероприятие "Замена газопровода к с.Жалгансай (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)"
	тысяч тенге
	61 226,68
	58 165,34
	-           3 061,34
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода к с.Жалгансай (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)"
	натуральная единица
	2,68
	2,68
	-
	достигнут

	1.2.2
	 
	Мероприятие "Технический надзор по объекту "Замена газопровода к с.Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)"
	тысяч тенге
	1 983,74
	1 785,37
	-              198,37
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Технический надзор по объекту "Замена газопровода к с.Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)"
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	1.2.3
	 
	Мероприятие "Авторский надзор по объекту "Замена газопровода к с.Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)"
	тысяч тенге
	685,74
	685,74
	0,00
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Авторский надзор по объекту "Замена газопровода к с.Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)"
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	2.1.
	 
	Переносной газоанализатор  (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)
	тысяч тенге
	52 000,00
	51 480,00
	-              520,00
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Переносной газоанализатор "
	натуральная единица
	80,00
	80,00
	-
	достигнут

	2.2
	 
	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями  редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В
	тысяч тенге
	131 400,50
	130 086,50
	-           1 314,01
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями  редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В"
	натуральная единица
	77,00
	77,00
	-
	достигнут

	2.3
	 
	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями  редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В
	тысяч тенге
	33 928,58
	30 942,86
	-           2 985,72
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями  редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В"
	натуральная единица
	5,00
	6,00
	1,00
	достигнут

	3.1.1
	 
	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция газопровода к с. Береке, г. Атырау"
	тысяч тенге
	11 530,83
	10 377,75
	-           1 153,08
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту "Реконструкция газопровода к с. Береке, г. Атырау""
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	3.1.2
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода с установкой ГРПШ в мкр. Казак ауыл, г. Атырау»
	тысяч тенге
	4 522,23
	4 070,00
	-              452,23
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода с установкой ГРПШ в мкр. Казак ауыл, г. Атырау»""
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	3.1.3
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода на ул. Майлина и ул. Валиханова, г.Атырау»
	тысяч тенге
	4 712,36
	4 241,12
	-              471,24
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода на ул. Майлина и ул. Валиханова, г.Атырау»"
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	3.1.4
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода ГРПБ "Геолог" в г. Атырау»
	тысяч тенге
	6 206,63
	5 585,97
	-              620,66
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода ГРПБ "Геолог" в г. Атырау»"
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	3.1.5
	 
	Разработка ПСД по проекту "Модернизация газопровода в мкр. Балыкшы г. Атырау"
	тысяч тенге
	3 009,58
	2 708,62
	-              300,96
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту "Модернизация газопровода в мкр. Балыкшы г. Атырау"
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	3.1.6
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в п. Водников-2, г. Атырау»
	тысяч тенге
	2 582,37
	2 324,13
	-              258,24
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в п. Водников-2, г. Атырау»"
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	3.1.7
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в п. Водников, г. Атырау»
	тысяч тенге
	3 179,02
	2 861,12
	-              317,90
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в п. Водников, г. Атырау»"
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	3.2.1
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода АРГС "Ганюшкино"-ГРПБ-16 №3, в с. Курмангазы, Атырауской области»
	тысяч тенге
	13 440,16
	12 096,14
	-           1 344,02
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода АРГС "Ганюшкино"-ГРПБ-16 №3, в с. Курмангазы, Атырауской области»"
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	3.2.2
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода ЛПУ "Акколь"- с. Акколь, Атырауской области»
	тысяч тенге
	11 651,48
	10 486,33
	-           1 165,15
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода ЛПУ "Акколь"- с. Акколь, Атырауской области»"
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	3.2.3
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкци газопровода в с. Курмангазы, Атырауской области»
	тысяч тенге
	13 639,85
	12 275,86
	-           1 363,99
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Реконструкци газопровода в с. Курмангазы, Атырауской области»"
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	3.2.4
	 
	Разработка ПСД по проекту «Строительство газопровода в с. Орлы, Атырауской области»
	тысяч тенге
	4 468,96
	4 022,07
	-              446,89
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Строительство газопровода в с. Орлы, Атырауской области»"
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	3.3.1
	 
	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопроводов в с. Коктогай, Атырауской области»
	тысяч тенге
	7 319,41
	6 587,47
	-              731,94
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопроводов в с. Коктогай, Атырауской области»"
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	3.3.2
	 
	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопроводов в п. Индер, Атырауской области»
	тысяч тенге
	19 935,72
	17 942,15
	-           1 993,57
	достигнут

	
	 
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопроводов в п. Индер, Атырауской области»"
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	Z *
	-
	Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) – "___________________" (наименование цели)

	 
	Итого
	     620 223,13   
	   589 941,74   
	-      30 281,39   
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z - при утверждении инвестиционной программы ( в 2021 г) требования об утверждении целевых показателей инвестиционной программы в разрезе целей и мероприятий не были предусмотрены


Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет
 за 2025 г

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Актюбинского производственного филиала за 2025 г
	№
	Наименование показателей
	Единица измерения
	 Предусмотрено в утвержденной тарифной смете  
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	 Отклонение в процентах 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс. тенге
	4 495 544
	4 316 359
	-4

	1
	Материальные затраты, всего
	- // -
	668 996
	647 846
	-3

	1.1.
	Газ на собственные нужды и  потери
	- // -
	607 629
	577 193
	-5

	1.2.
	Сырье и материалы
	- // -
	47 194
	54 629
	16

	1.3.
	Энергия
	- // -
	14 172
	16 024
	13

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	- // -
	1 896 877
	1 739 095
	-8

	2.1.
	заработная плата
	- // -
	1 651 613
	1 514 231
	-8

	2.2.
	социальный налог
	- // -
	163 510
	149 909
	-8

	2.3.
	Отчисления в обязательный фонд медицинского             страхования
	- // -
	44 594
	40 884
	-8

	2.4.
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	- // -
	37 161
	34 070
	-8

	3
	Амортизация, всего:
	- // -
	1 010 428
	1 011 580
	0

	4
	Ремонт, всего
	- // -
	110 752
	97 711
	-12

	4.1.
	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
	- // -
	48 485
	44 921
	-7

	4.3.
	Текущий ремонт зданий и сооружений, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
	- // -
	62 267
	52 790
	-15

	5
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	- // -
	808 491
	820 127
	1

	5.2.
	Охрана труда и техника безопасности
	- // -
	46 482
	47 486
	2

	5.3.
	Другие затраты, в том числе:
	- // -
	30 491
	34 871
	14

	5.3.1.
	Командировочные расходы
	- // -
	10 853
	13 841
	28

	5.3.2.
	 Услуги по поверке приборов
	- // -
	2 036
	3 481
	71

	5.3.3.
	Повышение квалификации
	- // -
	3 830
	4 226
	10

	5.3.4.
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- // -
	10 414
	9 964
	-4

	5.3.5.
	Обязательное экологическое страхование
	- // -
	1 942
	1 942
	0

	5.3.6.
	Обязательное страхование причинения вреда третьим лицам
	- // -
	1 416
	1 416
	0

	5.4.
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- // -
	731 518
	737 770
	1

	5.4.1.
	Обследование энергетического оборудования
	- // -
	2 338
	971
	-58

	5.4.2.
	Аренда  имущества
	- // -
	2 269
	2 342
	3

	5.4.3.
	Экспертное обследование энергооборудования
	- // -
	715
	574
	-20

	5.4.5.
	Восстановление асфальтобетонного покрытия
	- // -
	1 745
	1 745
	0

	5.4.6.
	Эксплуатация газораспределительных систем Актюбинского ПФ
	- // -
	-
	-
	

	5.4.7.
	Услуги по аренде автотранспорта
	- // -
	718 313
	725 923
	1

	5.4.8.
	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы
	- // -
	1 813
	1 782
	-2

	5.4.9.
	Услуги по оцифровке данных газотранспортной системы
	- // -
	-
	-
	

	5.4.10.
	Услуги по техническому обслуживанию системы контроля доступом и системы видеонаблюдения
	- // -
	640
	709
	11

	5.4.11.
	Услуги по обслуживанию программного обеспечения АВС-4
	- // -
	115
	154
	34

	5.4.13.
	Техническое обследование газопроводов и сооружений на них
	- // -
	3 570
	3 570
	0

	II
	Расходы периода, всего
	- // -
	922 143
	919 065
	0

	6
	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.
	- // -
	517 452
	519 513
	0

	6.1.
	Заработная плата администрат.персонала
	- // -
	7 844
	14 686
	87

	6.2.
	Социальный налог
	- // -
	777
	1 454
	87

	6.3.
	Отчисления в обязательный фонд медицинского страхования
	- // -
	212
	397
	87

	6.1.1.
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	- // -
	176
	330
	87

	6.4.
	Амортизация 
	- // -
	4 454
	8 026
	80

	6.5.
	Коммунальные услуги
	- // -
	6 526
	6 698
	3

	6.5.1.
	вывоз ТБО
	- // -
	685
	781
	14

	6.5.2.
	вода, канализация, горячая вода
	- // -
	1 438
	1 509
	5

	6.5.3.
	расходы на электроэнергию
	- // -
	4 403
	4 408
	0

	6.5.
	Услуги сторонних организаций
	- // -
	15 997
	14 847
	-7

	6.6.1.
	Услуги связи
	- // -
	5 552
	4 924
	-11

	6.6.2.
	Подписка на периодическую печать
	- // -
	-
	-
	

	6.6.3.
	Подготовка и повышение квалификации
	- // -
	-
	-
	

	6.6.4.
	Почтовые услуги
	- // -
	459
	407
	-11

	6.6.5.
	Типографские расходы 
	- // -
	2 158
	2 158
	0

	6.6.6.
	Публикация объявлений   в СМИ
	- // -
	2 402
	2 416
	1

	6.6.7.
	Расходы на содержание оргтехники
	- // -
	3 327
	3 327
	0

	6.6.8.
	Дезобработка
	- // -
	725
	719
	-1

	6.6.9.
	Ремонт и техобслуживание кондиционеров
	- // -
	870
	390
	-55

	6.6.10.
	Техобслуживание котельной
	- // -
	505
	505
	0

	6.7.
	Командировочные расходы
	- // -
	120
	355
	196

	6.8.
	Услуги банков
	- // -
	-
	-
	

	6.9.
	Налоги и прочие платежи в бюджет
	- // -
	425 530
	416 173
	-2

	6.9.1.
	Имущественный налог
	- // -
	420 528
	410 990
	-2

	6.9.2.
	Земельный налог
	- // -
	417
	414
	-1

	6.9.3.
	Прочие платежи в бюджет (Плата за пользование земельными участками)
	- // -
	3 985
	4 026
	1

	6.9.4.
	Платежи за выбросы ,сбросы
	- // -
	365
	507
	39

	6.9.5.
	Плата за радиочастоты
	- // -
	236
	236
	0

	6.10.
	Другие расходы,в том числе:
	- // -
	55 816
	56 546
	1

	6.10.1.
	Расходы на канцтовары
	- // -
	4 604
	4 604
	0

	6.10.2.
	Хозяйственные нужды
	- // -
	1 344
	1 390
	3

	6.10.3.
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- // -
	27
	27
	0

	6.10.4.
	Юридические услуги
	- // -
	2 457
	3 141
	28

	а)
	Подписка на (ЮрИнфо) ИС Параграф
	- // -
	1 449
	1 449
	0

	б)
	Нотариальные услуги
	- // -
	1 008
	1 692
	68

	6.10.5.
	Регистрация и перегистрация имущества
	- // -
	46 317
	46 317
	0

	6.10.6.
	Услуги по оказанию клининговых услуг
	- // -
	-
	-
	

	6.10.7.
	Услуги по ремонту/восстановлению мебели
	- // -
	518
	518
	0

	6.10.9.
	Услуги по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним
	- // -
	550
	550
	0

	7.
	Расходы на выплату вознаграждений
	- // -
	404 691
	399 552
	-1

	III
	Всего затрат
	- // -
	5 417 687
	5 235 424
	

	IV
	Прибыль
	- // -
	4 231 522
	3 967 005
	

	V
	Всего доходов
	- // -
	9 649 209
	9 202 429
	

	 VI 
	Объем оказываемых услуг
	 тыс.м3 
	1 850 000
	1 802 815
	

	VII
	Нормативные потери
	%
	1,84
	1,89
	

	
	
	тыс. м3
	34 033
	34 033
	

	 
	Тариф (без НДС)
	тенге/  тыс.м3
	6 010,30
	3 844,01 / 
5 612,93 /
6 010,30
	


Причины отклонений: 

- неисполнение затрат на основании фактически сожившихся показателей, в том числе в результате проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Алматинского производственного филиала за 2025 г
	№ 
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарфной сметы
	Отклонения в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 I 
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего 
	 тыс. тенге 
	8 629 973
	9 448 039
	9

	 1   
	Материальные затраты, всего 
	- // -
	2 458 485
	2 861 904
	16

	1.1
	газ на потери 
	- // -
	2 444 506
	2 825 318
	16

	1.2
	энергия 
	- // -
	8 690
	13 651
	57

	1.3
	сырье и материалы 
	- // -
	5 289
	22 934
	334

	2
	Расходы на оплату труда, в т.ч. 
	- // -
	2 242 630
	2 359 491
	5

	2.1
	заработная плата производственного персонала 
	- // -
	2 026 992
	2 104 106
	4

	2.2
	социальный налог и отчисления 
	- // -
	197 834
	204 140
	3

	2.3
	ОПВР 
	- // -
	17 805
	51 245
	188

	3
	Амортизация основных средств 
	- // -
	2 271 797
	2 155 689
	-5

	4
	Ремонт  
	- // -
	255 558
	297 907
	17

	5
	Налоговые платежи 
	- // -
	607 979
	686 336
	13

	6
	Прочие затраты, всего 
	- // -
	793 524
	1 086 712
	37

	6.1
	услуги охраны 
	- // -
	18 318
	21 214
	16

	6.2
	обязательное страхование 
	- // -
	38 967
	78 543
	102

	6.3
	охрана труда 
	- // -
	3 000
	29 344
	878

	6.4
	повышение квалификации 
	- // -
	213
	3 167
	1385

	 6.5
	командировочные расходы 
	- // -
	 
	2 586
	 

	6.6
	услуги сторонних организаций производственного характера 
	- // -
	32 539
	39 438
	21

	6.7
	проездные 
	- // -
	22 741
	23 803
	5

	6.8
	транспортные расходы 
	- // -
	632 751
	824 115
	30

	6.9
	поверка приборов учета 
	- // -
	12 343
	18 198
	47

	6.10
	услуги связи 
	- // -
	1 099
	1 885
	72

	6.11
	коммунальные услуги 
	- // -
	28 841
	32 729
	13

	6.12
	канцелярские расходы 
	- // -
	126
	2 074
	1546

	6.13
	другие расходы 
	- // -
	2 584
	9 616
	272

	 II 
	Расходы периода, всего  
	- // -
	23 622
	46 211
	96

	 7   
	Общие и административные расходы, всего 
	- // -
	23 622
	46 211
	96

	7.1
	заработная плата административного персонала 
	- // -
	8 705
	18 240
	110

	7.2
	социальный налог и отчисления 
	- // -
	921
	1 770
	92

	7.3
	Амортизация  
	- // -
	 
	629
	 

	7.4
	Прочие затраты, всего в т.ч. 
	- // -
	13 996
	25 572
	83

	7.4.1
	услуги связи 
	- // -
	53
	61
	15

	7.4.2
	транспортные расходы 
	- // -
	4 476
	6 537
	46

	7.4.3
	услуги банка 
	- // -
	23
	139
	491

	7.4.4
	командировочные расходы 
	- // -
	182
	260
	43

	7.4.5
	услуги сторонних организаций  
	- // -
	5 481
	12 215
	123

	7.4.6
	обязательное страхование 
	- // -
	109
	391
	259

	7.4.7
	канцелярские расходы 
	- // -
	22
	24
	9

	7.4.8
	типографские расходы 
	- // -
	782
	1 344
	72

	7.4.9
	повышение квалификации 
	- // -
	
	115
	

	7.4.10
	почтовые услуги 
	- // -
	682
	653
	-4

	7.4.11
	информационные услуги 
	- // -
	1 192
	1 995
	67

	7.4.12
	другие расходы 
	- // -
	994
	1 838
	85

	 III 
	Всего затрат 
	- // -
	8 653 595
	9 494 250
	

	 IV 
	Прибыль 
	- // -
	732 624
	549 703
	

	V 

 

 
	Всего доходов 
	- // -
	10 479 278
	10 043 953
	

	
	Необоснованно полученный доход (НД)  
	- // -
	802 695
	2 216 176
	

	
	Всего доходов с учетом возврата необоснованно полученного дохода 
	- // -
	9 676 583
	7 827 777
	

	 VI 
	Объем оказываемых услуг 
	 тыс.м3 
	2 082 031
	2 150 425
	

	 VII 
	Нормативные потери 
	 % 
	3,53
	3,43
	

	
	
	 тыс.м3 
	76 268
	76 266
	

	 VIII
	Тариф (без НДС) 01.07.2025-31.12.2025 
	 тенге/ тыс.м3 
	3202,27/4200,07/ 4 199,94
	3202,27/ 4200,07/4199,94
	 


Примечание: 

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения затрат;
- показатели, предусмотренные в утвержденной тарифной смете, представлены из показателей тарифных смет, утвержденных приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №37-ОД от 13.05.2025г.  и 140-ОД от 19.11.2025г.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Астанинского производственного филиала за 2025 г
	№
	Наименование показателей
	Единица измерения
	 Предусмотрено в утвержденной тарифной смете  
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	 Отклонение в процентах 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс. тенге
	1 908 541
	2 284 823
	20

	1
	Материальны затраты, всего
	-//-
	170 472
	205 568
	-4

	1.1
	Газ на технологические нужды и потери
	-//-
	170 472
	161 952
	-5

	1.2
	Сырье и материалы
	-//-
	40 762
	40 545
	-1

	1.3
	Горюче-смазочные материалы
	-//-
	980
	1 930
	97

	1.4
	Энергия
	-//-
	1 201
	1 141
	-5

	2
	Расходы на оплату труда, всего
	-//-
	689 757
	838 291
	22

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	598 851
	727 810
	22

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления, ОПВР
	-//-
	72 940
	88 647
	22

	
	ОСМС
	-//-
	17 966
	21 834
	22

	3
	Амортизация
	-//-
	675 736
	935 466
	38

	4
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств
	-//-
	6 460
	6 460
	0

	5
	Прочие затраты
	-//-
	323 173
	299 038
	-7

	5.1
	Затраты по охране окружающей среды
	-//-
	2 234
	1 159
	-48

	5.2.
	Услуги по обеспечению пожарной безопасности
	-//-
	213
	213
	0

	5.3
	Поверка средств измерений
	-//-
	3 700
	2 962
	-20

	5.4
	Транспортные расходы
	-//-
	172 324
	161 952
	-6

	4.5
	Аренда помещений
	-//-
	76 081
	66 659
	-12

	4.6
	Услуги связи
	-//-
	13 905
	13 172
	-5

	4.7
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	1 780
	1 235
	-31

	5.8
	Техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге
	-//-
	2 400
	2 346
	-2

	5.9
	Диагностика газопроводов
	-//-
	9 541
	9 541
	0

	5.10
	Подготовка и повышение квалификации работников
	-//-
	7 251
	5 887
	-19

	5.11
	Командировочные расходы
	-//-
	3 823
	3 897
	2

	5.12
	Охрана труда и ТБ
	-//-
	23 557
	23 565
	0

	5.13
	Обязательное страхование
	-//-
	6 063
	6 063
	0

	5.14
	Оплата за проезд работников, задействованных в обходе газопроводов и сооружений на них
	-//-
	303
	296
	-2

	II
	Расходы периода, всего
	-//-
	158 234
	163 150
	3

	6
	Общие и административные расходы, всего
	-//-
	158 234
	163 150
	3

	6.1
	Заработная плата административного персонала
	-//-
	18 864
	18 264
	-3

	6.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	2 298
	2 225
	-3

	
	ОСМС
	-//-
	566
	548
	-3

	6.3
	Налоги
	-//-
	98 622
	95 598
	-3

	6.4
	Прочие затраты
	-//-
	37 885
	46 516
	23

	6.4.1
	Транспортные расходы
	-//-
	21 000
	21 000
	0

	6.4.2
	Амортизация
	-//-
	4 074
	13 375
	228

	6.4.3
	Услуги связи
	-//-
	579
	579
	10

	6.4.4.
	Услуги информационные, юридические консультационные, нотариальные, по оценке основных средств, услуги банка
	-//-
	2 995
	2 894
	-3

	6.4.5.
	Расходы на обслуживание сети и ПО
	-//-
	4 366
	3 489
	-20

	6.4.6.
	Канцелярские и типографские расходы
	 -//-
	3 077
	3 688
	20

	6.4.7.
	Хозяйственные расходы
	 -//-
	1 017
	1 046
	3

	6.4.8.
	Подготовка и повышение квалификации работников
	
	244
	18
	-92

	6.4.9.
	Командировочные расходы
	 -//-
	217
	225
	4

	6.4.10.
	Охрана труда и ТБ
	 -//-
	135
	135
	0

	6.4.11.
	Обязательное страхование
	-//-
	180
	66
	-63

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	-//-
	2 066 776
	2 447 973
	

	IV
	Прибыль
	-//-
	642 230
	-162 474
	

	VI
	Всего доходов
	-//-
	2 709 006
	2 285 498
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	-
	Сумма подлежащая возврату потребителям
	-//-
	731 942
	1 088 859
	

	VIII
	Объем оказываемых услуг
	тыс.м3
	666 257
	674 921
	

	IX
	Нормативно технические потери
	%
	0,7%
	0,01
	

	
	
	тыс.м3
	4 951
	4 738
	

	X
	Тариф (без НДС)
	тенге/1000 м3
	3 901,05
	3 386,32
	


Причины отклонений: 

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

- неисполнение статей затрат образовалось согласно фактически сложившимся показателям;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Атырауского производственного филиала за 2025 г
	№
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 

	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге
	2 403 898,77
	2 512 096,48
	5

	1
	Материальные затраты, всего
	-//-
	217 762,03
	240 732,84
	11

	1.1
	газ на собственные нужды и потери
	-//-
	196 367,83
	219 338,64
	12

	1.2.
	Сырье и материалы
	-//-
	21 394,20
	21 394,20
	0

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	-//-
	1 193 703,98
	1 232 127,52
	3

	2.1.
	заработная плата
	-//-
	1 057 310,88
	1 091 344,13
	3

	2.2.
	социальный налог
	-//-
	104 673,78
	108 043,07
	3

	2.3.
	ОСМС
	-//-
	31 719,33
	32 740,32
	3

	3
	Амортизация
	-//-
	362 129,07
	390 946,99
	8

	4
	Ремонт
	-//-
	0
	0
	0

	5
	Прочие затраты всего, в том числе:
	-//-
	316 868,54
	323 709,47
	2

	5.1.
	техническое обследование, диагностика, обслуживание
	-//-
	2 444,00
	2 443,91
	0

	5.2.
	охрана труда и техника безопасности
	-//-
	28 031,55
	29 419,45
	5

	5.3.
	дезинфекция и вывоз мусора
	-//-
	607,11
	639,97
	5

	5.4.
	оплата услуг связи
	-//-
	5 081,93
	5 197,44
	2

	5.5.
	другие затраты 
	-//-
	97 512,63
	102 826,16
	5

	5.5.1.
	коммунальные услуги 
	-//-
	6 400,04
	6 546,20
	2

	-
	отопление
	-//-
	349,04
	349,04
	0

	-
	электроэнергия
	-//-
	6 051,00
	6 197,16
	2

	5.5.2.
	командировочные расходы
	-//-
	8 097,76
	8 127,21
	0

	5.5.3.
	услуга по поверке приборов
	-//-
	5 752,48
	5 752,48
	0

	5.5.4.
	типографские расходы
	-//-
	1 603,00
	1 603,60
	0

	5.5.5.
	канцелярские расходы
	-//-
	378,17
	378,17
	0

	5.5.6.
	расходы на содержание оргтехники
	-//-
	1 551,25
	1 551,19
	0

	5.5.7.
	вневедомственная охрана
	-//-
	28 536,86
	28 536,66
	0

	5.5.8.
	услуги сторонних организаций
	-//-
	22 070,00
	24 040,19
	9

	5.5.9.
	Расходы по врезке в газопровод и опломбировка
	-//-
	11 499,54
	14 666,94
	28

	5.5.10.
	страхование, из них:
	-//-
	11 623,53
	11 623,53
	0

	5.5.10.1
	обязательное экологическое страхование
	-//-
	1 415,52
	1 415,52
	0

	5.5.10.2
	Страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
	-//-
	1 942,41
	1 942,41
	0

	5.5.10.3
	Обязательное страхование ГПО третьих лиц
	-//-
	8 265,60
	8 265,60
	0

	5.6.
	налоги, в том числе:
	-//-
	183 191,33
	183 182,54
	0

	5.6.1.
	налог на имущество
	-//-
	178 773,93
	178 773,93
	0

	5.6.2.
	земельный налог
	-//-
	3 767,74
	3 770,12
	0

	5.6.3.
	прочие платежи в бюджет (плата за выбросы)
	-//-
	649,66
	638,49
	-2

	6.
	Услуги сторонних организаций
	-//-
	313 435,14
	324 579,67
	4

	6.2.
	аренда транспорта (КТГОнимдери)
	-//-
	313 331,94
	324 421,27
	4

	6.3.
	Оплата проездных
	-//-
	103,20
	158,40
	53

	 II 
	 Расходы периода всего: 
	-//-
	19 807,39
	24 675,97
	25

	7
	Общие и административные расходы всего,
	-//-
	19 807,39
	24 675,97
	25

	7.1.
	заработная плата административного персонала
	-//-
	6 985,16
	11 293,55
	62

	7.2.
	социальный налог
	-//-
	691,53
	1 118,06
	62

	
	ОСМС
	-//-
	252,00
	338,81
	34

	7.3.
	амортизация
	-//-
	-
	-
	-

	7.4.
	коммунальные услуги:
	-//-
	861,72
	861,72
	0

	7.4.1.
	вода, канализация
	-//-
	392,27
	392,27
	0

	7.4.2.
	отопление
	-//-
	174,80
	174,80
	0

	7.4.3.
	электроэнергия
	-//-
	294,64
	294,64
	0

	7.5.
	дезинфекция и вывоз мусора
	-//-
	259,83
	259,83
	0

	7.6.
	другие расходы (необходимо расшифровать)
	-//-
	10 757,15
	10 804,01
	0

	7.6.1.
	услуги связи
	-//-
	271,88
	271,88
	0

	7.6.2.
	страхование, из них:
	-//-
	32,62
	32,67
	0

	-
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	-//-
	32,62
	32,67
	0

	7.6.3.
	информационные услуги (юридические услуги)
	-//-
	1 003,02
	1 050,00
	5

	7.6.4.
	почтовые расходы
	-//-
	287,79
	287,79
	0

	7.6.5.
	Расходы на периодическую печать
	-//-
	0
	0
	0

	7.6.6.
	объявления (СМИ)
	-//-
	462,80
	462,80
	0

	7.6.7.
	типографские расходы
	-//-
	990,49
	990,49
	0

	7.6.8.
	канцтовары
	-//-
	99,79
	99,79
	0

	7.6.9.
	хозрасходы
	-//-
	954,54
	954,54
	0

	7.6.10.
	расходы на содержание оргтехники
	-//-
	2 253,84
	2 253,84
	0

	7.6.11.
	обслуживание сети и ПО
	-//-
	365,17
	365,00
	0

	7.6.12.
	вневедомственная охрана
	-//-
	4 035,21
	4 035,21
	0

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	-//-
	2 423 706,16
	2 536 772,45
	

	IV
	Прибыль
	-//-
	-
	-842 234,57
	

	V
	Всего доходов (с учетом компенсации)
	-//-
	2 423 448,51
	1 694 537,88
	

	VI
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
	тыс.м3
	1 261 663,82
	1 276 444,65
	

	VII
	Нормативные технические потери
	% 
	1,00
	1,00
	

	
	
	тыс.м3
	12 616,64
	12 616,64
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге / тыс.м3
	1 920,84
	1 327,55
	


Причины отклонений: 

 - затраты, предусмотренные утвержденной тарифной сметой, освоены в полном объеме;
- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Восточно-Казахстанского производственного филиала за 2025 г
	№
	Наименование показателей
	Единица измерения
	 Предусмотрено в утвержденной тарифной смете  
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	 Отклонение в процентах 

	 1
	2
	3
	4
	5                                
	6

	1
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге
	143 150,90
	158 157,73
	10

	1
	Материальные затраты всего, в том числе
	-//-
	3 978,84
	4 269,37
	7

	1.1.
	Газ на собственные нужды и потери
	-//-
	2 487,98
	2 488,00
	0

	1.2.
	Прочие материалы и инструменты 
	-//-
	300,00
	393,54
	31

	1.3.
	Сырье и материалы
	-//-
	1 190,86
	1 387,83
	17

	2.
	Затраты на оплату труда всего, в том числе:
	-//-
	87 901,41
	90 783,55
	3

	2.1.
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	80 121,60
	80 303,89
	0

	2.2.
	Социальный налог
	-//-
	4 174,34
	6 865,98
	64

	2.3.
	ОСМС
	-//-
	2 403,65
	2 409,12
	0

	2.4.
	Обязательные пенсионные взносы работадателя
	-//-
	1 201,82
	1 204,56
	0

	3.
	Амортизация
	-//-
	12 297,64
	13 451,49
	9

	4.
	Прочие затраты всего, в том числе:
	-//-
	38 973,01
	49 653,33
	27

	4.1.
	Страхование работников (ГПО работадателя)
	-//-
	72,99
	645,09
	784

	4.2.
	Транспортные расходы
	-//-
	37 386,57
	45 210,62
	21

	4.3.
	Техническая экспртиза
	-//-
	321,36
	318,15
	-1

	4.4.
	Услуги саязи
	-//-
	771,26
	1 440,02
	87

	4.5.
	Охрана труда
	-//-
	420,83
	2 039,45
	385

	II
	Расходы периода всего:
	-//-
	11 177,49
	23 616,90
	111

	5
	Общие и административные расходы всего, в том числе:
	-//-
	11 177,49
	23 616,90
	111

	5.1.
	Заработная плата административного персонала
	-//-
	5 932,58
	14 083,58
	137

	5.2.
	Социальный налог
	-//-
	495,96
	1 204,15
	143

	5.3.
	ОСМС
	-//-
	177,98
	422,51
	137

	5.4.
	Обязательные пенсионные взносы работадателя
	-//-
	88,99
	211,25
	137

	5.4.
	Командировочные
	-//-
	166,91
	1 252,83
	651

	5.5.
	Страхование
	-//-
	21,51
	26,88
	25

	5.6.
	Налоги
	-//-
	4 072,25
	5 706,00
	40

	5.6.1.
	налог на имущество
	-//-
	4 072,25
	5 706,00
	40

	5.7.
	Канцтовары 
	-//-
	221,31
	709,71
	221

	III
	Всего затрат
	-//-
	154 328,38
	181 774,63
	

	IV
	Прибыль, в том числе:
	-//-
	6 485,48
	-76 854,06
	

	V
	Всего доходов
	-//-
	160 813,86
	104 934,61
	

	VI
	Объем оказываемых услуг
	тыс. м3
	            33 161
	28 081
	

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	0,98
	1,2%
	

	
	
	тенге/тыс. м3
	328,97
	328,97
	

	VIII
	Тариф
	тенге/ тыс.м3
	3 736,87
	3 736,87
	


Причины отклонений: 

-неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

-перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Жамбылского производственного филиала за 2025 г
	№
	Наименование показателей тарифной сметы
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс. тенге
	3 870 294,42
	3 884 241,67
	0

	1
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	1 279 539,64
	1 271 118,44
	-1

	1.1
	Газ на собственные нужды и технические потери
	-//-
	1 265 788,64
	1 254 427,44
	-1

	1.2
	Сырье и материалы
	-//-
	13 751,00
	16 690,99
	21

	2
	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.
	-//-
	1 084 988,34
	1 063 856,21
	-2

	2.1
	заработная плата производственного персонала
	-//-
	961 017,13
	943 749,12
	-2

	2.2
	социальные выплаты, в т.ч.                 
	-//-
	123 971,21
	120 107,09
	-3

	2.2.1
	социальный налог
	-//-
	51 894,93
	50 962,45
	-2

	2.2.2
	социальные отчисления
	-//-
	43 245,77
	42 062,99
	-3

	2.2.3
	ОСМС
	-//-
	28 830,51
	27 081,65
	-6

	3
	Амортизация
	-//-
	1 096 051,43
	1 096 518,64
	0

	4
	Ремонт  всего, в т.ч.
	-//-
	39 309,01
	47 667,92
	21

	4.1
	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых подрядным способом       
	-//-
	25 912,53
	26 692,53
	3

	4.2
	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых хозспособом       
	-//-
	13 396,49
	20 975,39
	57

	5
	Прочие затраты, всего, в том числе:
	-//-
	368 459,58
	405 080,47
	10

	5.1
	Охрана труда и техника безопасности
	-//-
	26 513,53
	42 665,17
	61

	5.2
	Оплата услуг связи 
	-//-
	4 781,24
	4 780,99
	0

	5.3
	Командировочные расходы
	-//-
	8 322,45
	11 682,43
	40

	5.4
	Расходы за оплату проезда
	-//-
	1 570,08
	1 644,00
	5

	5.5
	Коммунальные услуги, в том числе:
	-//-
	14 226,77
	14 828,89
	4

	5.5.1
	расходы на электроэнергию
	-//-
	8 213,17
	8 643,93
	5

	5.5.2
	расходы на тепловую энергию
	-//-
	4 870,88
	4 868,64
	0

	5.5.3
	расходы по водоснабжению
	-//-
	898,57
	973,06
	8

	5.5.4
	расходы по вывозу мусора  
	-//-
	244,15
	343,27
	41

	5.6
	Услуги по поверке  приборов 
	-//-
	16 000,08
	16 041
	0

	5.7
	Подготовка кадров и повышение квалификации
	-//-
	5 011,28
	6 435,07
	28

	5.8
	Страхование, в том числе:
	-//-
	9 763,87
	9 759,02
	0

	5.8.1
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	-//-
	6 818,73
	6 818,68
	0

	5.8.2
	Обязательное экологическое страхование
	-//-
	1 529,62
	1 528,77
	0

	5.8.3
	обязательное страхование гражданско-прововой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связано с опасностью причинения вреда третьим лицам
	-//-
	1 415,52
	1 411,57
	0

	5.9
	Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	-//-
	3 571,58
	3 663,02
	3

	5.11
	Канцтовары
	-//-
	1 342,07
	1 854,02
	38

	5.12
	Хозрасходы
	-//-
	341,31
	341,31
	0

	5.13
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	-//-
	277 015,32
	289 033,29
	4

	5.13.2
	Тех.экспертиза утвержденной ИП за 2023год
	-//-
	1 732,40
	1 732,40
	0

	5.13.3
	Расходы по инвентаризации парниковых газов
	-//-
	126,30
	126,30
	0

	5.13.6
	Услуги по аренде автотранспорта
	-//-
	252 812,83
	245 099,59
	-3

	5.13.7
	Расходы на вневедомственную охрану
	-//-
	22 343,79
	42 075,00
	88

	5.14
	Электроэнергия для катодных станций
	-//-
	1 946,41
	2 352,15
	21

	II
	Расходы периода всего, в т.ч.
	-//-
	971 716,88
	997 951,32
	3

	6
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	-//-
	537 024,92
	564 371,30
	5

	6.1
	Заработная плата административного персонала
	-//-
	5 155,78
	12 253,06
	138

	6.2
	социальные выплаты, в т.ч.                 
	-//-
	665,10
	1 580,64
	138

	6.2.1
	социальный налог                  
	-//-
	278,41
	661,67
	138

	6.2.2


	социальные отчисления
	-//-
	232,01
	551,39
	138

	6.2.3
	ОСМС
	-//-
	154,67
	367,59
	138

	6.3
	Налоги
	-//-
	522 782,71
	540 335,66
	3

	6.3.1
	Имущественный налог
	-//-
	522 060,56
	539 624,63
	3

	6.3.2
	Земельный налог
	-//-
	414,42
	415,22
	0

	6.3.4
	Прочие платежи в бюджет (плата за выбросы)
	-//-
	307,74
	295,81
	-4

	6.4
	Прочие расходы, в т.ч.:
	-//-
	8 421,33
	               0 201,93
	21

	6.4.1
	Амортизация
	-//-
	4 171,35
	5 675,78
	36

	6.4.2
	Коммунальные услуги, в том числе:
	-//-
	38,87
	39,00
	0

	6.4.2.1
	расходы на электроэнергию
	-//-
	34,38
	34,50
	0

	6.4.2.2
	расходы по водоснабжению
	-//-
	3,21
	3,20
	0

	6.4.2.3
	вывоз ТБО
	-//-
	1,29
	1,30
	1

	6.4.3
	Услуги связи
	-//-
	16,87
	16,88
	0

	6.4.4
	Подготовка кадров и повышение квалификации
	-//-
	305,71
	305,71
	0

	6.4.5
	Командировочные расходы
	-//-
	557,60
	777,24
	39

	6.4.6
	Расходы на канцтовары
	-//-
	5,14
	5,20
	1

	6.4.7
	Хозяйственные нужды
	-//-
	4,33
	4,40
	2

	6.4.8
	Расходы на содержание оргтехники
	-//-
	16,62
	16,62
	0

	6.4.11
	Почтовые услуги
	-//-
	31,22
	31,22
	0

	6.4.12
	Публикация объявлений в СМИ
	-//-
	1 157,85
	1 157,85
	0

	6.4.13
	Затраты на ремонт и обслуживание ОС
	-//-
	1 558,93
	1 615,19
	4

	6.4.15
	Юридические услуги
	-//-
	556,85
	556,85
	0

	7
	Расходы на выплату вознаграждений
	-//-
	434 691,96
	433 580,02
	0

	7.1
	по проекту "Модернизация ГП г.Тараз"
	-//-
	155 891,18
	155 048,61
	-1

	7.2
	по проекту "Строительства подводящего газопровода 5-ти населенных пуктов Кордайского района"
	-//-
	278 800,79
	278 531,42
	0

	III                                               
	Всего затрат на предоставление услуг
	-//-
	4 842 011,30
	4 882 192,99
	

	IV
	Прибыль
	-//-
	171 487,00
	1 212 040,79
	

	VI

	Всего доходов

	-//-
	5 013 498,30
	6 094 233,79
	

	VII
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
	тыс.м3
	841 460,08
	776 814,99
	

	VIII
	Нормативные технические потери
	% 
	4,37
	4,70
	

	
	
	тыс.м3
	38 452,17
	38 282,05
	

	IX
	Тариф (без НДС)
	тенге / тыс. м3
	5 958,09
	    7 871,4/7 904,59/7                                    807,49
	 


Причины отклонений: 

-неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

-перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличением затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Западно-Казахстанского производственного филиала 

за 2025 г 
	№               
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего 
	тыс. тенге
	3 240 285
	3 384 484
	4

	1
	Материальные затраты, всего 
	-//-
	760 625
	757 017
	0

	1.1.
	 газ на собственные нужды и потери 
	-//-
	746 939
	742 075
	-1

	1.2.
	сырье и материалы
	-//-
	10 987
	12 294
	12

	1.3.
	электроэнергия для катодных станций
	-//-
	2 699
	2 647
	-2

	2
	Затраты на оплату труда, всего 
	-//-
	1 101 425
	1 196 361
	9

	2.1.
	 заработная плата 
	-//-
	956 929
	1 039 410
	9

	2.2.
	социальный налог 
	-//-
	94 736
	102 902
	9

	
	Обязательное социальное медицинское страхование
	-//-
	25 837
	28 064
	9

	2.3
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	-//-
	23 923
	25 985
	9

	3.
	Амортизация 
	-//-
	649 118
	649 118
	0

	4.
	Ремонт
	-//-
	31 746
	31 824
	0

	5.
	Прочие затраты, всего 
	-//-
	697 371
	750 165
	8

	5.1.
	 охрана труда и техника безопасности
	-//-
	39 327
	46 825
	19

	5.2.
	 оплата услуг связи 
	-//-
	4 339
	4 336
	0

	5.3.
	 другие затраты, в том числе:
	-//-
	249 580
	270 716
	8

	5.3.1.
	командировочные расходы
	-//-
	8 993
	9 545
	6

	5.3.2.
	коммунальные расходы
	-//-
	4 574
	4 694
	3

	5.3.3.
	канцтовары
	-//-
	1 303
	1 441
	11

	5.3.4.
	страхование
	-//-
	11 317
	11 317
	0

	5.3.5.
	налоги и прочие платежи в бюджет
	-//-
	203 789
	224 161
	10

	5.3.6.
	услуги по поверке приборов
	-//-
	4 932
	4 792
	-3

	5.3.7.
	подготовка кадров и повышение квалификации
	-//-
	5 431
	5 456
	0

	5.3.8.
	расходы на оплату проезда
	-//-
	4 112
	4 179
	2

	5.3.9.
	расходы на оргтехнику
	-//-
	3 629
	3 629
	0

	5.3.10.
	хозяйственные расходы
	-//-
	1 500
	1 501
	0

	5.4.
	услуги сторонних организаций 
	-//-
	404 126
	428 288
	6

	5.4.1.
	утилизация токсичных отходов
	-//-
	366
	366
	0

	5.4.2.
	Услуги по обслуживанию кондиционеров
	-//-
	301
	301
	0

	5.4.3.
	услуги по вневедомственной охране
	-//-
	26 094
	29 681
	14

	5.4.4.
	расходы на аренду транспорта
	-//-
	375 852
	396 427
	5

	5.4.5.
	услуги по проведению техэкспертизы по исполнению инвестиционной программы
	-//-
	842
	842
	0

	5.4.6.
	услуги по техобслуживанию системы видеонаблюдения и СКД
	-//-
	672
	672
	0

	II
	Расходы периода, всего 
	-//-
	8 597
	21 079
	145

	6.
	Общие и административные расходы, всего
	-//-
	8 597
	21 079
	145

	6.1.
	заработная плата административного персонала 
	-//-
	5 058
	15 719
	211

	6.2.
	социальный налог 
	-//-
	501
	1 556
	211

	6.2.
	ОСМС
	 -//-
	137
	424
	210

	
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	 -//-
	126
	393
	212

	6.3.
	амортизация 
	-//-
	6
	6
	0

	6.4.
	Прочие расходы
	-//-
	2 307
	2 316
	0

	6.5.
	командировочные расходы
	-//-
	371
	499
	35

	6.7.
	другие расходы, в том числе:       
	-//-
	91
	166
	82

	6.7.1.
	страхование
	-//-
	28
	103
	266

	6.7.2.
	нотариальные услуги
	-//-
	63
	63
	0

	III
	Всего затрат  на предоставление услуг                     
	-//-
	3 248 882
	3 405 563
	

	IV
	Прибыль
	-//-
	 
	-735 773
	 

	V
	Всего доходов                      
	-//-
	3 248 882
	2 669 790
	

	VI
	Объем оказываемых услуг            
	тыс. м3
	888 783
	809 784
	

	VII


	Нормативные потери                 


	%
	5%
	5%
	

	
	
	тенге/ тыс.м3
	44 357
	44 143
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/ тыс.м3
	3 655,43
	3009,05/3655,43
	


Причины отклонений: 

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Карагандинского производственного филиала за 2025 г
	№
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете


	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы


	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе
	тысяч тенге
	792 097,28
	805 735,32
	2

	1
	Материальные затраты, всего, в том числе
	-//-
	152 605,02
	76 901,44
	-50

	1.2.
	Сырье и материалы
	-//-
	3 463,04
	2 803,32
	-19

	1.3.
	Покупные изделия (газ на собственные технологические нужды и потери)
	-//-
	145 516,85
	73 932,46
	-49

	1.6.
	Энергия
	-//-
	3 625,13
	165,67
	-95

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в том числе
	-//-
	387 080,27
	480 321,06
	24

	2.1.
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	336 065,52
	411 454,58
	22

	2.2.
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	32 531,14
	43 177,13
	33

	
	ОПВР
	-//-
	8 401,64
	15 298,46
	82

	
	ОСМС
	-//-
	10 081,97
	10 390,89
	3

	3
	Амортизация
	-//-
	10 444,17
	5 956,00
	-43

	5
	Прочие затраты (расшифровать)
	-//-
	241 967,83
	242 556,82
	0

	5.1.
	Производственно-экологический контроль
	-//-
	0,00
	1 124,17
	100

	5.2.
	Транспортные расходы
	-//-
	198 191,76
	185 948,46
	-6

	5.3.
	Охрана труда
	-//-
	16 749,86
	18 004,91
	7

	5.4.
	Услуги связи
	-//-
	3 276,32
	4 123,97
	26

	5.5.
	Обслуживание сети, ПО и ОС
	-//-
	1 113,95
	1 032,50
	-7

	5.6.
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	480,34
	2 151,57
	348

	5.7.
	Аренда помещений
	-//-
	0,00
	0,00
	-

	5.8.
	Командировочные расходы
	-//-
	4 461,86
	6 837,67
	53

	5.9.
	Канцелярские товары
	-//-
	1 397,98
	2 003,85
	43

	5.10.
	Хозтовары
	-//-
	0,00
	0,00
	-

	5.11.
	Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов
	-//-
	0,00
	0,00
	-

	5.12.
	Разработка норматива допустимых выбросов
	-//-
	0,00
	0,00
	-

	5.13.
	Подготовка и повышение квалификации
	-//-
	2 183,94
	3 184,13
	46

	5.14.
	Типографские услуги
	-//-
	286,63
	919,46
	221

	5.15.
	Страхование
	-//-
	3 152,97
	3 357,52
	6

	5.16.
	Объявления в СМИ
	-//-
	795,49
	2 225,47
	180

	5.17.
	Почтовые услуги
	-//-
	492,64
	540,76
	10

	5.18.
	Юридические расходы
	-//-
	559,57
	222,18
	-60

	5.19.
	Транспортные расходы ауп
	-//-
	8 824,53
	10 880,21
	23

	II
	Расходы периода всего, в том числе
	-//-
	19 324,22
	17 158,11
	-11

	6
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	-//-
	15 216,64
	17 158,11
	13

	6.1.
	Заработная плата административного персонала
	-//-
	13 211,18
	12 668,74
	-4

	6.2.
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	1 278,84
	3 704,00
	190

	
	ОПВР
	-//-
	330,28
	536,14
	62

	
	ОСМС
	-//-
	396,34
	249,22
	-37

	 III 
	Всего затрат на предоставление услуг
	-//-
	811 421,50
	822 893,43
	

	 IV 
	 Доход (РБА*СП) 
	-//-
	693 105 303,73
	541 875,35
	

	 V 
	Прибыль
	-//-
	-118 316,20
	-281 018,08
	

	 VI 
	Объем предоставляемых услуг
	тыс.м3
	117 543,81
	91 896,70
	

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	0,04
	0,02
	

	
	
	тыс.м3
	4 173,36
	1 937,76
	

	 IX
	Тариф (без НДС)
	тенге/

тыс/м3
	5 896,57
	5 896,57
	


Причины отклонений: 

- неисполнение в связи со снижением объемов транспортировки товарного газа, что привело к фактическому снижению дохода;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличением затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Костанайского производственного филиала за 2025 г
	№
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге
	1 484 436,04
	1 560 314,49
	5

	1
	Материальные затраты, всего
	-//-
	401 917,70
	403 647,16
	0

	1.1
	Газ на собственные нужды и потери
	-//-
	392 829,95
	394 350,53
	0

	1.2
	Сырье и материалы
	-//-
	9 087,75
	9 296,63
	2

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	-//-
	754 637,55
	772 755,58
	2

	2.1
	Заработная плата
	-//-
	688 035,69
	704 523,51
	2

	2.2
	Социальный налог
	-//-
	66 601,86
	68 232,07
	2

	3
	Отчисления ОСМС
	-//-
	20 641,07
	20 669,39
	0

	4
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)
	-//-
	0
	12 530,95
	

	5
	Амортизация, в том числе
	-//-
	83 382,27
	83 382,27
	0

	 
	реализация ИП
	-//-
	83 382,27
	83 382,27
	0

	6
	Ремонт всего
	-//-
	14 813,59
	14 813,59
	0

	6.1
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС
	-//-
	14 813,59
	14 813,59
	0

	7
	Прочие затраты всего, в том числе:
	-//-
	209 043,86
	252 515,55
	21

	7.1
	Текущий ремонт и обслуживание основных средств
	-//-
	208,52
	453,90
	118

	7.2
	Охрана труда и техника безопасности
	-//-
	13 636,23
	21 216,14
	56

	7.3
	Поверка ПУ
	-//-
	3 056,10
	5 202,38
	70

	7.4
	Услуги связи
	-//-
	1 441,50
	2 142,88
	49

	7.5
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	215,42
	295,86
	37

	7.6
	Коммунальные услуги
	-//-
	7 699,17
	20 151,63
	162

	7.7
	Подготовка и повышение квалификации
	-//-
	714,85
	1 756,19
	146

	7.8
	Командировочные услуги
	-//-
	2 946,82
	3 153,51
	7

	7.9
	Страхование
	-//-
	178,85
	8 362,11
	4575

	7.10
	Услуги сторонних организаций
	-//-
	1 310,26
	1 244,81
	-5

	7.11
	Эксплуатация и ТО распределительных газопроводов
	-//-
	0
	0
	0

	7.12
	Транспортные расходы
	-//-
	177 636,15
	181 694,00
	2

	7.13
	Электроэнергия для катодных станций
	-//-
	0
	6 842,13
	

	II
	Расходы периода, всего
	-//-
	929 693,62
	947 861,01
	2

	8
	Общие и административные расходы:
	-//-
	248 581,48
	266 748,86
	7

	8.1
	Заработная плата административного персонала 
	-//-
	7 536,19
	24 036,81
	219

	8.2
	Социальный налог
	-//-
	746,08
	2 338,87
	213

	8.3
	Отчисления ОСМС
	-//-
	226,09
	555,99
	146

	8.4
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)
	-//-
	0
	245,47
	

	8.5
	Амортизация
	-//-
	4 358,35
	4 358,35
	0

	8.6
	Командировочные услуги
	-//-
	513,18
	1 185,17
	131

	8.7
	Услуги банков
	-//-
	1 742,19
	1 662,28
	-5

	8.8
	Подготовка и повышение квалификации
	-//-
	75,47
	83,65
	11

	8.9
	Страхование
	-//-
	29,11
	32,33
	11

	8.10
	Налоги
	-//-
	212 658,78
	209 154,60
	-2

	8.11
	Услуги связи
	-//-
	2 145,19
	2 231,73
	4

	8.12
	Юридические услуги
	-//-
	5 755,44
	6 854,51
	19

	8.13
	СМИ
	-//-
	741,51
	1 064,54
	44

	8.14
	Почтовые услуги
	-//-
	223,61
	292,26
	31

	8.15
	Канцтовары
	-//-
	1 189,67
	1 298,83
	9

	8.16
	Хозрасходы
	-//-
	139,03
	436,25
	214

	8.17
	Типографские расходы
	-//-
	318,62
	391,80
	23

	8.18
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	428,41
	495,59
	16

	8.19
	Прочие
	-//-
	330,00
	330,00
	0

	8.20
	Расходы на автотранспорт
	-//-
	9 424,56
	9 699,83
	3

	9
	Расходы на выплату вознаграждений
	-//-
	90 156,77
	90 156,77
	0

	10
	Расходы на выплату основного долга
	-//-
	590 955,38
	590 955,38
	0

	III
	Всего  затрат на предоставление услуг
	-//-
	2 414 129,66
	2 508 175,49
	

	IV
	Прибыль, в том числе:
	-//-
	111 564,38
	712 774,01
	

	 
	на исполнение Инвестиционной программы
	-//-
	111 564,38
	712 774,01
	

	V
	Всего доходов
	-//-
	2 525 694,04
	3 220 949,50
	

	VI
	Объем оказываемых услуг
	тыс.м3
	584 989,52
	673 107,91
	

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	2,15
	1,85
	

	
	
	тыс.м3
	12 599,55
	12 453,44
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/           тыс.м3
	4 317,50
	4 749,33 / 4 825,89
	 


Причины отклонений: 

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения затрат 
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Кызылординского производственного филиала за 2025 г
	№ 
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс. тенге
	1 307 952,57
	1 802 911,16
	38

	1
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	- // -
	55 591,73
	207 374,62
	273

	1.1
	Газ на собственные нужды и норм.потери 
	- // -
	49 251,65
	177 655,65
	261

	1.2
	Энергия
	- // -
	1 172,66
	1 437,46
	23

	1.3
	Сырье и материалы
	- // -
	5 167,42
	28 281,52
	447

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.
	- // -
	394 487,43
	680 051,85
	72

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	- // -
	328 660,26
	571 698,71
	74

	2.2
	Дополнительные оплаты за проживание в зонах экологического бедствия установленные законодательством РК
	- // -
	33 191,21
	51 583,45
	55

	2.3
	Социальный налог, соцотчисления
	- // -
	22 776,16
	39 618,72
	74

	2.4
	ОСМС
	 - // -
	9 859,81
	17 150,96
	74

	3
	Амортизация
	- // -
	756 248,96
	761 641,11
	1

	4
	Ремонт, всего, в т.ч.
	- // -
	0
	0
	0

	5
	Прочие затраты, в т.ч. (расшифровать):
	- // -
	7 811,55
	14 218,12
	82

	5.1
	Оплата услуг связи
	- // -
	1 178,81
	1 446,54
	23

	5.2
	Командировочные расходы
	- // -
	3 608,11
	6 717,69
	86

	5.3
	Коммунальные услуги (водоснабжение)
	- // -
	120,39
	104,43
	-13

	5.4
	Подготовка кадров и повышение квалификации 
	- // -
	1 046,68
	3 728,77
	256

	5.5
	Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	- // -
	1 150,28
	1 080,71
	-6

	5.6
	Канцелярские расходы
	- // -
	707,28
	1 139,97
	61

	6
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- // -
	93 812,90
	139 625,46
	49

	6.1
	Услуги по поверке приборов
	- // -
	2 218,55
	2 218,55
	0

	6.2
	Вневедомственная охрана 
	- // -
	15 386,86
	15 386,86
	0

	6.3
	Тех.обслуживание ВЛ (высоковольтные линии), КТПН (комплектная трансформаторная подстанция наружная) и испытание молниеотводов ГГРП 
	- // -
	4 780,61
	4 780,61
	0

	6.4
	Инвентаризация источников выбросов парниковых газов в атмосферу 
	- // -
	90,50
	90,50
	0

	6.5
	Страхование
	- // -
	5 569,08
	7 238,39
	30

	6.6
	Проведение производственно-экологического контроля
	- // -
	1 676,96
	1 676,96
	0

	6.7
	Заключение техэкспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы
	- // -
	1 683,00
	1 683,00
	0

	6.8
	Услуги по аренде транспорта
	- // -
	62 407,35
	106 550,60
	71

	II
	Расходы периода всего, в том числе:
	- // -
	681 117,86
	968 272,20
	42

	7
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	- // -
	309 452,56
	320 865,41
	4

	7.1
	Заработная плата административного персонала
	- // -
	1 644,40
	6 479,12
	294

	7.2
	Дополнительные оплаты за проживание в зонах экологического бедствия установленные законодательством РК
	- // -
	365,41
	1 060,44
	190

	7.3
	Социальный налог, соцотчисления
	- // -
	113,96
	449,00
	294

	7.4
	ОСМС
	 - // -
	49,33
	194,37
	294

	7.5
	Амортизация 
	- // -
	7,00
	163,64
	2 238

	7.6
	Налоги
	- // -
	303 067,77
	304 452,13
	0

	7.7
	Расходы на услуги связи
	- // -
	1 690,77
	1 689,80
	0

	7.8
	Услуги сторонних организаций
	- // -
	1 719,45
	1 730,98
	1

	7.8.1
	Расходы на почтовые услуги
	- // -
	206,83
	218,35
	6

	7.8.2
	Информационные услуги
	- // -
	539,55
	539,55
	0

	7.8.3
	Обслуживание сети и ПО
	- // -
	973,07
	973,07
	0

	7.9
	Прочие расходы, в том числе
	- // -
	794,48
	4 645,93
	485

	7.9.1
	Расходы на СМИ
	- // -
	390,43
	1 175,29
	201

	7.9.2
	Страхование
	- // -
	19,79
	98,70
	399

	7.9.3
	Юридические услуги
	- // -
	384,26
	3 371,94
	778

	8
	Расходы на выплату вознаграждений
	- // -
	371 665,30
	647 406,79
	74

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	- // -
	1 989 070,43
	2 771 183,35
	

	IV
	Прибыль
	- // -
	2 209 117,51
	1 317 538,76
	

	V
	Всего доходов
	- // -
	4 198 187,94
	4 088 722,11
	

	VI
	Объем оказываемых услуг 
	тыс.м3
	871 831,20
	694 418,93
	

	VII
	Нормативные потери
	тыс.м3
	3 316,54
	11 922,21
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/тыс.м3
	4 815,37
	5990,10/5802,99/
5780,84/5810,38
	


Причины отклонений: 

- неисполнение в связи с недополученным доходом, из-за неисполнения запланированных объемов   транспортировки товарного газа, проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличением затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Мангистауского производственного филиала за 2025 г
	№ 
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс.тенге
	3 453 271
	3 555 721
	3

	1.
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	511 656
	513 104
	0,3

	1.1
	Газ на собственные нужды и технические потери
	-//-
	486 444
	486 444
	0

	1.2.
	Сырье и материалы
	-//-
	23 216
	24 588
	6

	1.3.
	Электроэнергия
	-//-
	1 996
	2 072
	4

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.
	-//-
	1 141 565
	1 168 603
	2

	2.1
	заработная плата производственного персонала
	-//-
	969 454
	926 767
	-4

	2.2
	социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	107 007
	167 687
	57

	2.3.
	ОСМС
	-//-
	36 664
	41 584
	13

	2.4.
	обязательные пенсионные взносы работодателя
	-//-
	28 440
	32 565
	15

	3
	Амортизация, всего:
	-//-
	1 397 145
	1 397 996
	0,1

	4
	Ремонт, всего, в том числе:
	-//-
	14 467
	14 467
	0

	4.1.
	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств
	-//-
	14 467
	14 467
	0

	5
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	388 438
	461 551
	19

	5.1.
	Охрана труда и техника безопасности
	-//-
	19 466
	29 385
	51

	5.2.
	Другие затраты, в том числе:
	-//-
	22 668
	24 455
	8

	5.2.1.
	Командировочные расходы
	-//-
	9 324
	10 608
	14

	5.2.2.
	Коммунальные услуги
	-//-
	4 668
	4 734
	1

	5.2.2.1.
	электроэнергия
	-//-
	2 488
	2 581
	4

	5.2.2.2.
	вода
	-//-
	1 172
	1 149
	-2

	5.2.2.3.
	вывоз ТБО
	-//-
	1 008
	1 004
	0

	5.2.3.
	Типографские расходы
	-//-
	1 256
	1 256
	0

	5.2.4.
	Повышение квалификации
	-//-
	2 843
	3 280
	15

	5.2.5.
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	4 577
	4 577
	0

	5.3.
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	-//-
	346 304
	407 711
	18

	5.3.1.
	Вневедомственная охрана
	-//-
	47 021
	47 654
	1

	5.3.2.
	Инвентаризация парниковых газов
	-//-
	232
	232
	0

	5.3.3.
	Услуги по поверке  приборов 
	-//-
	1 184
	1 184
	0

	5.3.4.
	Техническое обслуживание климатического (кондиционерного) оборудования
	-//-
	777
	777
	0

	5.3.5.
	Дезинфекция
	-//-
	991
	990
	0

	5.3.6.
	Проведение технической экспертизы
	-//-
	1 425
	1 425
	0

	5.3.7.
	Техническое обслуживание котельного оборудования
	-//-
	420
	420
	0

	5.3.8.
	Аренда транспорта
	-//-
	283 465
	340 650
	20

	5.3.9.
	Техническое обследование (экспертиза) газопроводов высокого давления
	-//-
	10 789
	10 789
	0

	5.3.10.
	Услуги по оформлению земельных участков
	-//-
	0
	3 590
	

	II
	Расходы периода, всего
	-//-
	1 539 060
	1 571 761
	2

	6
	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.
	-//-
	520 538
	553 240
	6

	6.1.
	заработная плата административного персонала 
	-//-
	13 533
	13 531
	0

	6.2.
	социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	3 430
	3 570
	4

	
	ОСМС
	
	234
	255
	9

	
	обязательные пенсионные взносы работодателя
	-//-
	499
	536
	7

	6.3.
	Налоги и платежи в бюджет
	-//-
	473 528
	469 243
	-1

	6.3.1.
	Имущественный налог
	-//-
	463 004
	458 693
	-1

	6.3.2.
	Плата за пользование земельными участками
	-//-
	10 056
	10 063
	0

	6.3.3.
	Плата за загрязнение окружающей среды
	-//-
	195
	193
	-1

	6.3.4.
	Налог на землю
	-//-
	1
	1
	0

	6.3.5.
	Прочие налоговые платежи (сборы, лицензии…)
	-//-
	272
	293
	8

	6.4.
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	29 314
	66 105
	126

	6.4.1.
	Амортизация
	-//
	1
	1
	0

	6.4.2.
	Услуги сторонних организаций
	-//-
	12 332
	12 354
	0

	6.4.2.1.
	Услуги связи
	-//-
	3 339
	3 353
	0

	6.4.2.2.
	Почтовые услуги
	-//-
	284
	287
	1

	6.4.2.3.
	Обслуживание сети и программного обеспечения (серверное оборудование, 1С)
	-//-
	191
	194
	2

	6.4.2.4.
	Публикация объявлений в СМИ
	-//-
	1 681
	1 682
	0

	6.4.2.5.
	Аренда транспорта
	-//-
	6 837
	6 838
	0

	6.4.3.
	Другие расходы, в том числе:
	-//-
	16 981
	53 750
	217

	6.4.3.1.
	Расходы на канцтовары
	-//-
	4 136
	4 136
	0

	6.4.3.2.
	Хозяйственные нужды
	-//-
	260
	260
	0

	6.4.3.3.
	Страхование 
	-//-
	9 870
	9 891
	0

	6.4.3.4.
	Юридические услуги
	-//-
	1 804
	38 552
	2037

	6.4.3.5.
	Подготовка и повышение квалификации
	-//-
	318
	318
	0

	6.4.3.6.
	Командировочные расходы
	-//-
	593
	593
	0

	7
	Расходы по выплате вознаграждений
	-//-
	1 018 522
	1 018 521
	0

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	-//-
	4 992 331
	5 127 482
	

	IV
	Прибыль
	-//-
	10 414 890
	1 479 499
	

	V
	Всего доходов
	-//-
	15 407 221
	6 606 981
	

	VI
	Объем оказываемых услуг
	тыс.м3
	2 968 482
	2 723 220
	

	VII
	Нормативные потери
	тыс.м3
	19 309
	19 309
	 

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/тыс.м3
	5 190,27
	2 436,40/

2 416,10
	 


Причины отклонений: 

-неисполнение в пределах допустимых норм в связи с недополученным доходом из-за неисполнения запланированных объемов   транспортировки товарного газа, проведения тендерных процедур;

   -перерасход за счет удорожания стоимости услуг, увеличения затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Шымкентского производственного филиала за 2025 г
	№
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	Отклонение в процентах

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс. тенге
	7 284 793,30
	8 457 825,81
	16

	1
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	2 736 072,24
	3 922 366,89
	43

	1.1
	Газ на собственные нужды и технические потери
	-//-
	2 650 252,57
	3 822 995,28
	44

	1.2
	Сырье и материалы
	-//-
	85 819,67
	99 371,61
	16

	2
	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.
	-//-
	2 477 069,99
	2 439 011,53
	-2

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	2 146 507,79
	2 117 565,14
	-1

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления               
	-//-
	212 504,27
	204 980,31
	-4

	2.3
	ОСМС
	-//-
	64 395,23
	63 526,95
	-1

	2.4
	ОПВР
	-//-
	53 662,69
	52 939,13
	-1

	3
	Амортизация
	-//-
	1 465 518,89
	1 465 518,89
	0

	4
	Прочие затраты, всего, в том числе:
	-//-
	606 132,18
	630 928,50
	4

	4.1
	Охрана труда и техника безопасности
	-//-
	59 953,05
	66 910,76
	12

	4.2
	Оплата услуг связи 
	-//-
	4 489,74
	4 795,25
	7

	4.3
	Электроэнергия (для катодных станций)
	-//-
	3 684,49
	3 536,23
	-4

	4.4
	Другие затраты, в том числе:
	-//-
	52 350,33
	55 773,98
	7

	4.4.1
	Командировочные расходы
	-//-
	6 296,95
	7 332,60
	16

	4.4.2
	Расходы за оплату проезда
	-//-
	6 111,33
	7 189,02
	18

	4.4.3
	Услуги по поверке  приборов 
	-//-
	2 360,84
	2 399,55
	2

	4.4.4
	Подготовка кадров и повышение квалификации
	-//-
	8 421,64
	9 083,93
	8

	4.4.5
	Страхование
	-//-
	21 626,72
	21 616,12
	0

	4.4.6
	Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	-//-
	3 295,21
	3 915,13
	19

	4.4.7
	Типографские расходы
	-//-
	215,86
	215,86
	0

	4.4.8
	Канцелярские товары
	-//-
	4 021,79
	4 021,77
	0

	4.5
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	-//-
	485 654,58
	499 912,29
	3

	4.5.1
	Проведение производственного экологического контроля
	-//-
	960,81
	960,81
	0

	4.5.2
	Услуги по восстановлению асфальтобетонных покрытий после проведения  земляных работ по ремонту подземных газопроводов
	-//-
	804,27
	3 171,10
	294

	4.5.3
	Обследование энергетического оборудования
	-//-
	331,24
	322,41
	-3

	4.5.4
	Разработка проекта "Инвентаризация источников выбросов парниковых газов"
	-//-
	490,42
	490,42
	0

	4.5.5
	Услуги охраны
	-//-
	49 941,66
	49 941,49
	0

	4.5.6
	Услуги по аренде автотранспортных средств с водителем
	-//-
	430 939,28
	442 839,16
	3

	4.5.7
	Услуги технической экспертизы по исполнению ИП
	-//-
	1 900,80
	1 900,80
	0

	4.5.8
	Тех обслуживание котельной
	-//-
	286,10
	286,10
	0

	II
	Расходы периода всего, в т.ч.
	-//-
	548 952,02
	574 022,27
	5

	5
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	-//-
	548 952,02
	574 022,27
	5

	5.1
	Заработная плата административного персонала
	-//-
	8 404,63
	31 399,01
	274

	5.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	832,06
	3 039,42
	265

	5.3
	ОСМС
	-//-
	252,14
	941,97
	274

	5.4

	ОПВР
	-//-
	210,12
	784,98
	273,6

	5.5
	Налоги и прочие платежи в бюджет
	-//-
	491 641,82
	490 344,23
	0

	5.5.1
	налог на имущество
	-//-
	490 670,03
	489 293,61
	0

	5.5.2
	земельный налог
	-//-
	776,49
	776,64
	0

	5.5.3
	прочие платежи в бюджет
	-//-
	195,29
	273,99
	40

	5.6
	Амортизация
	-//-
	5 345,64
	5 345,64
	0

	5.7
	Прочие расходы, в т.ч.:
	-//-
	42 265,61
	42 167,02
	0

	5.7.1
	Коммунальные услуги, в том числе:
	-//-
	13 611,16
	13 303,85
	-2

	5.7.1.1
	расходы на электроэнергию
	-//-
	9 002,84
	8 757,17
	-3

	5.7.2.2
	расходы по водоснабжению
	-//-
	4 100,45
	4 038,81
	-2

	5.7.3.3
	расходы по вывозу мусора  
	-//-
	507,87
	507,87
	0

	5.7.2
	Услуги сторонних организаций
	-//-
	26 512,86
	26 665,13
	1

	5.7.2.1
	расходы на услуги связи
	-//-
	39,86
	38,23
	-4

	5.7.2.2
	расходы на периодическую печать
	-//-
	23,02
	23,02
	0

	5.7.2.3
	расходы на почтовые услуги
	-//-
	1 127,23
	1 075,09
	-5

	5.7.2.4
	расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	-//-
	17,92
	20,32
	13

	5.7.2.5
	текущий ремонт и  обслуживание ОС
	-//-
	369,68
	368,99
	0

	5.7.2.6
	расходы на  дезинфекцию
	-//-
	807,37
	807,32
	0

	5.7.2.7
	расходы на публикацию объявлений в СМИ
	-//-
	1 124,23
	1 124,52
	0

	5.7.2.8
	расходы на повышение квалификации
	-//-
	130,10
	346,30
	166

	5.7.2.9
	услуги по регистрации имущества  и сделок с ним
	-//-
	90,15
	90,15
	0

	5.7.2.10
	услуги охраны
	-//-
	3 565,49
	3 553,38
	0

	5.7.2.11
	обслуживание сети и программного обеспечения
	-//-
	245,47
	245,47
	0

	5.7.2.12
	прочие услуги сторонних организаций
	-//-
	18 972,35
	18 972,35
	0

	5.8
	командировочные расходы
	-//-
	557,33
	611,29
	10

	5.9
	Другие расходы, в том числе:       
	-//-
	1 584,26
	1 586,75
	0

	5.9.1
	расходы на канцтовары
	-//-
	56,00
	59,79
	7

	5.9.2
	страхование
	-//-
	22,13
	21,78
	-2

	5.9.3
	юридические услуги
	-//-
	1 506,13
	1 505,17
	0

	6
	Расходы на оплату вознаграждений  
	-//-
	77 159,95
	77 159,95
	0

	III
	Всего затрат 
	-//-
	7 910 905,26
	9 109 008,03
	

	IV
	Прибыль
	-//-
	158 671,78
	-205 411,97
	

	V
	Всего доходов
	-//-
	8 069 577,05
	8 903 596,06
	

	VII
	Объем оказываемых услуг 
	тыс.м3
	1 731 707,00
	1 768 449,34
	

	VII
	Нормативные технические потери
	% 
	4,5
	6,6
	

	
	
	тыс.м3
	77 926,81
	117 514,48
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге / тыс.м3
	4934,82/ 
4932,09/ 
5155,75

	4934,82/ 
4932,09/ 
5155,75

	


Причины отклонений: 

-неисполнение на основании фактически сложившихся затрат, в том числе в результате проведения тендерных процедур;

 -перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения затрат.
Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за 2025 г
	Наименование показателей
	Факт 2024 г, 

млн.тг
	Факт 2025 г, 

млн. тг

	Доходы от транспортировки газа
	53 298
	55 458

	Расходы по транспортировке газа
	42 893
	48 523

	Производственные расходы
	35 412
	42 171

	Административные расходы
	3 315
	6 352

	Финансовые расходы
	4 166
	3 257

	Финансовый результат после         налогообложения
	10 405
	6 935


Изменение финансово-экономических показателей в 2025 году по сравнению с 2024 годом обусловлено увеличением валовой прибыли в связи с увеличением объемов транспортировки товарного газа в отдельных регионах и увеличением утвержденных уполномоченным органом тарифов на транспортировку товарного газа в рамках норм, предусмотренных законодательством. 

Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2025 г

Общий фактический объем транспортировки газа по распределительным системам в 2025 году составил ​​​​​​13 471 млн. м3, что на 3 % ниже, чем запланировано в тарифных сметах. 
	Наименование показателей
	План по ТС,
	Факт,

	
	млн.м3
	млн.м3

	г. Алматы, Алматинская обл
	2 082
	2 150

	Актюбинская обл
	1 850
	1 803

	г.Астана
	666
	675

	Атырауская обл
	1 262
	1 276

	Восточно-Казахстанская обл
	33
	28

	Жамбылская обл
	841
	777

	Западно-Казахстанская обл
	889
	810

	Карагандинская обл
	118
	92

	Костанайская обл 
	585
	673

	Кызылординская обл 
	872
	694

	Мангистауская обл 
	2 968
	2 723

	Туркестанская обл, г.Шымкент
	1 732
	1 768

	Всего
	13 898
	13 470


  Снижение объемов транспортировки товарного газа обусловлено:
 -теплыми погодными условиями в отопительный период,
 - проведением производственных внеплановых ремонтных работ потребителями.

  При этом, отмечается незначительный прирост по объемам в отдельно взятых регионах в связи с проводимыми работами по газификации населенных пунктов, передачей в доверительное управление газопроводов местными исполнительными органами, построенных за счет бюджетных средств.
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
В соответствии с требованиями статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» Общество: 
- предоставляет регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с требованиями законодательства;
·  предоставляет равные условия потребителям регулируемых услуг;

·  исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы;

·  размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

· выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года применяется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

- в 13 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ, Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ, г. Астана, г. Караганда). 
- в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, подомовой обход жителей с разъяснениями по подключению к газу и безопасному пользованию газом в быту, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа, проводятся прямые эфиры по вопросам газификации и безопасному пользованию газом в быту на местных телеканалах;
- сокращен перечень документов при подаче заявки на выдачу технических условий до 4, сокращен перечень документов в рамках сдачи исполнительно-технической документации до 7, создан единый контакт центр для оперативного реагирования на обращения граждан и компаний, в январе 2023 года запущен газовый маркетплейс (https://market.ktga.kz) для потребителей по поиску подрядных организаций по проектированию и строительству газопотребляющих систем, с октября 2023 года функционирует портал eGov.kz (https://egov.kz/services/GAZ01/), обеспечивающий доступ к удобному способу онлайн-получения технических условий для газификации своих жилых домов и объектов, функционирует сервис получения технических условий через мобильное приложение eGov Mobile, а также веб-портал для заключения электронных дополнительных соглашений к договорам поставки газа. Кроме того, функционирует пилотный проект «Социальный кошелек» на портале eGov.kz, направленный на поддержку получателей адресной социальной и жилищной помощи в городе Шымкент и Западно-Казахстанской области, по итогам было принято решении о масштабировании проекта на весь Казахстан. Также в 2025 году для удобства потребителей газа Компания запустила новое мобильное приложение «QazaqGaz Aimaq» для ввода показаний газовых счетчиков и представила новый сервис кэшбэка за оплату газа через приложения банков второго уровня. 

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Компания в 2026 году планирует:

- в соответствии с нормами действующего законодательства и в целях обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения, планируется подача заявок на изменение тарифов до истечения их сроков действия;

- в связи с завершением срока действия утвержденных тарифов, тарифных смет и инвестиционных программ по Актюбинскому, Алматинскому, Атыраускому, Шымкентскому производственным филиалам, а также по Туркестанскому и Жетысускому производственным филиалам планируется направление заявок на утверждение тарифов и инвестиционных программ на 2027-2031 гг.

- продолжение реализации действующих инвестиционных программ;

- участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;

    - продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.
