

за I квартал 2023 год (предварительные итоги)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)		Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
							план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонений	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Проект инвестиционной программы на 2023 год																			
ВСЕГО на 2023 год																			
Капитальные вложения в поддержание действующих активов					4 206 564	0	4 206 564												
					3 716 242,33	0,00	3 716 242,33												
1	Реконструкция ГП	п.м.	1 120,00	0,00	537 957,81	0,00	537 957,81	Проводятся мероприятия по закупке работ											
1.1	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР)	п.м	1 120,00	0,00	537 957,81	0,00	537 957,81	Проводятся мероприятия по закупке работ											
2	Газификация	п.м.	23 196	0	490 322	0	490 322	Проводятся мероприятия по закупке работ											
2.1	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанырак-2, ул. Маркаколь д. 171, 173, 175 (Алматы)	п.м.	50,00	0,00	1 360	0	1 360	Проводятся мероприятия по закупке работ											
2.2	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алматы)	п.м.	180,00	0,00	3 910	0	3 910												
2.3	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганады Орта 43-1, 43-3 (Алматы)	п.м.	100,00	0,00	2 750	0	2 750												
2.4	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алматы)	п.м.	50,00	0,00	3 997	0	3 997												
2.5	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алматы)	п.м.	50,00	0,00	1 365	0	1 365												
2.6	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Маметова д.210 (Алматы)	п.м.	125,00	0,00	2 888	0	2 888												
2.7	Строительство распределительных газопроводов мкр. Умет, ул. Шалкыде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алматы)	п.м.	60,00	0,00	1 546	0	1 546												
2.8	Строительство распределительных газопроводов мкр.Томирис, ул. Ермакова д. 28-30 (Алматы)	п.м.	40,00	0,00	1 318	0	1 318												
2.9	Строительство распределительных газопроводов мкр. Дирхан, ул. Мугалдар д.35,37,39,52,56,70 (Алматы)	п.м.	830,00	0,00	20 296	0	20 296												
2.10	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 286-6 (Алматы)	п.м.	320,00	0,00	7 711	0	7 711												
2.11	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алматы)	п.м.	200,00	0,00	5 353	0	5 353												
2.12	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалынский д. 1 "Б", 1 "В"(Алматы)	п.м.	100,00	0,00	5 528	0	5 528												
2.13	Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Алматы)	п.м.	2 600,00	0,00	55 744	0	55 744												
2.14	Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Алматы)	п.м.	3 800,00	0,00	59 902	0	59 902												
2.15	Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алматы)	п.м.	120,00	0,00	6 410	0	6 410												
2.16	Строительство распределительных газопроводов ул.Брусилковского 136а (Алматы)	п.м.	100,00	0,00	3 587	0	3 587												
2.17	Строительство распределительных газопроводов с/т Труд (Бост)	п.м.	1 250,00	0,00	29 143	0	29 143												
2.18	Строительство распределительных газопроводов с/т Проектировщик, с/т Подземьяны, с/т Сталь (Кенсай-2) (Мед.)	п.м.	3 450,00	0,00	60 767	0	60 767												
2.19	Строительство распределительных газопроводов с/т Природа (Бост)	п.м.	3 100,00	0,00	57 124	0	57 124												
2.20	Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост)	п.м.	30,00	0,00	1 418	0	1 418												
4.21	Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундийская-Ходжамирона-Паладина (Жет)	п.м.	930,00	0,00	21 966	0	21 966												
2.22	Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамирона б/н, 95-13 (Жет)	п.м.	1 100,00	0,00	21 289	0	21 289												
2.23	Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет)	п.м.	450,00	0,00	12 825	0	12 825												
2.24	Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таутуль (Железнодорожник) (Мед.)	п.м.	250,00	0,00	5 559	0	5 559												
2.25	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай, с/т Саяны, с/т Зеленой (Мед.)	п.м.	450,00	0,00	8 561	0	8 561												
2.26	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алатау, с/т Алма уч. 191 ИЯФ (Мед.)	п.м.	400,00	0,00	6 087	0	6 087												
2.27	Строительство распределительных газопроводов пр. Аль-Фараби 71/10 (Бост)	п.м.	1 150,00	0,00	44 871	0	44 871												
2.28	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугла, пер. Тарган (Наурыз)	п.м.	1 000,00	0,00	16 663	0	16 663												
2.29	Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турусб.)	п.м.	150,00	0,00	2 154	0	2 154												
2.30	Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Турусб.)	п.м.	70,00	0,00	1 695	0	1 695												
2.31	Строительство распределительных газопроводов ул. Ногайбаева д. 82 уч. ул.Белорусская	п.м.	440,00	0,00	9 954	0	9 954												
2.32	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Дуур	п.м.	150,00	0,00	4 114	0	4 114												
2.33	Строительство распределительных газопроводов мкр. Жас Канат д. 939/3, 936/1, 391/1, б/н	п.м.	100,00	0,00	2 466	0	2 466												
3	Реконструкция ГП	п.м.	28 447	0	2 244 879	0	2 244 879	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается по II кварталу.											
	газопровод низкого давления	п.м.	19 000	0	941 125	0	941 125												
	газопровод среднего давления	п.м.	9 447	0	1 303 754	0	1 303 754												
3.1	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур	п.м.	2 087,77	0,00	95 274	0	95 274												
3.2	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед	п.м.	1 801,62	0,00	90 528	0	90 528												
3.3	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107/109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукина-С.Байжанова) мед	п.м.	2 022,00	0,00	90 767	0	90 767												
3.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Никитбекова) наурызб	п.м.	1 744,00	0,00	89 210	0	89 210												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макагаса 192 (в квадрате ул. Макагаса-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шаринова) алмал	п.м.	2 402,08	0,00	114 447	0	114 447			Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.								
3.6	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толзе би-Чокина-Карасай батыра) алмал	п.м.	4 204,74	0,00	222 649	0	222 649											
3.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толзе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) алмал	п.м.	420,00	0,00	35 939	0	35 939											
3.8	Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карсу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орта 98, мкр. Ожет ул. Укмызай Ибрай - алал	п.м.	1 611,00	0,00	39 450	0	39 450											
3.9	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125, 115 (в квадрате ул. Иманова-Садовского-Захарова) туркс	п.м.	1 463,30	0,00	106 260	0	106 260											
3.10	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бос	п.м.	1 597,70	0,00	172 846	0	172 846											
3.11	Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Лесного-Яблочкова) жет	п.м.	1 864,00	0,00	260 303	0	260 303											
3.12	Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123 по ул. Акбота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб	п.м.	511,00	0,00	83 774	0	83 774											
3.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Сулейман-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс	п.м.	445,01	0,00	58 594	0	58 594											
3.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадрате ул. Толзе би-Утеген Батыра-Райымбек-Фурката) алмал	п.м.	3 185,00	0,00	104 267	0	104 267											
3.15	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмажинова 2/1- туркс	п.м.	360,00	0,00	17 035	0	17 035											
3.16	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Оганова 18 туркс	п.м.	328,25	0,00	22 415	0	22 415											
3.17	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ГРС-1 Заря Востока -ул. Докучаева (2 очередь) - алал	п.м.	2 400,00	0,00	641 121	0	641 121			Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.								
4	Реконструкция ЭХЗ	шт	16	0	101 334	0	101 334											
4.1	ул. Кунаева д. 114	шт	1	0	6 333	0	6 333			Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.								
4.2	ул. Кунаева д. 58	шт	1	0	6 333	0	6 333											
4.3	ул. Кунаева д. 161	шт	1	0	6 333	0	6 333											
4.4	ул. Кунаева д. 106	шт	1	0	6 333	0	6 333											
4.5	ул. Кунаева д. 121	шт	1	0	6 333	0	6 333											
4.6	ул. Макагаса д. 156	шт	1	0	6 333	0	6 333											
4.7	ул. Пушкина д. 41	шт	1	0	6 333	0	6 333											
4.8	ул. Кунаева д. 64	шт	1	0	6 333	0	6 333											
4.9	ул. Барыбаева д. 6	шт	1	0	6 333	0	6 333											
4.10	ул. Байтурсынова д. 16	шт	1	0	6 333	0	6 333											
4.11	ул. Калбек би д. 40	шт	1	0	6 333	0	6 333											
4.12	ул. Карасай Батыра д. 193а	шт	1	0	6 333	0	6 333											
4.13	ул. Макагаса д. 81	шт	1	0	6 333	0	6 333											
4.14	ул. Толзе би 156	шт	1	0	6 333	0	6 333											
4.15	ул. Толзе би 127	шт	1	0	6 333	0	6 333											
4.16	ул. Толзе би 104	шт	1	0	6 333	0	6 333											
5	Реконструкция ШГРП	шт	10	0	50 191	0	50 191			Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.								
5.1	ШГРП 306 ул. Сейтметова	шт	1	0	3 275	0	3 275											
5.2	ШГРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова	шт	1	0	4 656	0	4 656			Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.								
5.3	ШГРП 187 ул. Макаренко ул. Ермака	шт	1	0	5 278	0	5 278											
5.4	ШГРП 37 мкр. Кокмайс ГРП-109	шт	1	0	4 392	0	4 392											
5.5	ШГРП 1374 мкр. Дунай ул. Бухарбай	шт	1	0	4 496	0	4 496											
5.6	ШГРП 183 ул. Демченко гор. Обл. Больницы	шт	1	0	4 982	0	4 982											
5.7	ШГРП 725 с/л Тав д. 118	шт	1	0	4 859	0	4 859											
5.8	ШГРП 10 ул. Альпийская ул. Магаданская	шт	1	0	8 585	0	8 585											
5.9	ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая	шт	1	0	4 974	0	4 974											
5.10	ШГРП 145 ул. Гайдара ул. Р.Люксембург	шт	1	0	4 695	0	4 695											
6	Реконструкция здания	шт	1	0	781 881	0	781 881			Проводятся мероприятия по закупке работ								
6.1	Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуйский район, пр. Рыскулова 99	шт	1	0	781 881	0	781 881											

И.о. директора АлПФ АО "КазТрансГаз Аймак"



Д.Кульгимиров

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы субъекта естественной монополии инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.

за I квартал 2023 года (предварительные итоги)
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Алматинский производственный филиал					
Всего 2023 год:					
1	Реконструкция ГП	Туркисбский район.	Проводятся мероприятия по закупке работ	01.11.2023г.	0
1.1	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР)	Туркисбский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	01.11.2023г.	0
2	Газификация	Алатауский район, Алмалинский район, Медеуский район, Бостандыкский район, Наурызбайский район, Жетысуский район, Туркисбский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.1	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанырак -2, ул. Маркаколь д. 171, 173, 175 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.2	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.3	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1, 43-3 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.4	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.5	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.6	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Маметова д.210 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.7	Строительство распределительных газопроводов мкр. Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.8	Строительство распределительных газопроводов мкр. Томирис, ул. Еримбета д. 28 30 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.9	Строительство распределительных газопроводов мкр. Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.10	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 286-6 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.11	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.12	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.13	Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.14	Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.15	Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал)	Алмалинский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.16	Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал)	Алмалинский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.17	Строительство распределительных газопроводов с/т Труд (Бост)	Бостандыкский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.18	Строительство распределительных газопроводов с/т Проектировщик, с/т Подснежник, с/т Сталь (Кенсай-2) (Мед)	Медеуский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.19	Строительство распределительных газопроводов с/т Природа (Бост)	Бостандыкский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.20	Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост)	Бостандыкский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
4.21	Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайская-Ходжамьярова-Палладина (Жет)	Жетысуский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.22	Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет)	Жетысуский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.23	Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет)	Жетысуский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.24	Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед)	Медеуский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.25	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай, с/т Связист, с/т Зеленстрой (Мед)	Медеуский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00

2.26	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алатау, с/т Алма уч. 191 ИЯФ (Мед)	Медеуский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.27	Строительство распределительных газопроводов пр. Аль-Фараби 71/10 (Бост)	Бостандыкский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.28	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугыла, пер. Таргап (Наурыз)	Наурызбайский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.29	Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб)	Турксибский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.30	Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Турксиб)	Турксибский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.31	Строительство распределительных газопроводов ул. Ногайбаева д. 82 уг. ул.Белорусская Жетысуский	Жетысуский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.32	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур, Медеуский район	Медеуский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
2.33	Строительство распределительных газопроводов мкр. Жас Канат д. 939/3, 936/1, 391/1, б/н, Турксибский	Турксибский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
3	Реконструкция ГП газопровод низкого давления газопровод среднего давления	Турксибский район, Медеуский район, Алмалинский район, Наурызбайский район, Алатауский район, Жетысуский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.1	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур	Турксибский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.2	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед	Медеуский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.3	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед	Медеуский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб	Наурызбайский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал	Алмалинский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.6	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал	Алмалинский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) алмал	Алмалинский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.8	Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат	Алатауский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.9	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс	Турксибский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.10	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост	Бостандыкский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.11	Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет	Жетысуский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.12	Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. Акбота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб	Наурызбайский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс	Турксибский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадрате ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал	Алмалинский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.15	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс	Турксибский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.16	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс	Турксибский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
3.17	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ГРС-1 Заря Востока - ул. Докучаева (2 очередь) - алат	Алатауский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00

[illegible]

5.10	ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксембург	Алмалинский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	25.12.2023г.	0,00
6	Реконструкция здания	Жетысуский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	01.11.2023г.	0,00
6.1	Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99	Жетысуский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во II квартале.	01.11.2023г.	0,00

И.о.директора АлПФ АО "КазТрансГаз Аймак"



Д.Культимиров