

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МИЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162

за II квартал 2021 года

по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (или) деятельность	
			план 2021	факт	план 2021	факт	план 2021	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021	факт	план 2021	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Восточно-Казахстанского производственного филиала» на 2021 год																		
1	Газопроводы, оборудование				1 002		1 002			-1 002								
1.1	Строительство и модернизация газопроводов г.Зайсан				1 002		1 002			-1 002								
1.1.2	Строительство распределительных сетей газопровода г.Зайсан (ул. Айтынова д. 37, ул. Касенова д.37,39,41, Победы д.44)	км	0,15	0	1 002	0	1 002			-1 002								
					1 002		1 002			-1 002								
Всего за 2021 год																		

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак»



Оразбеков С.М.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162

за II квартал 2021 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Восточно-Казахстанского производственного филиала» на 2021 год					
1	Газопроводы, оборудования				
1.1	Строительство распределительных сетей газопровода г.Зайсан (ул.Айтыкова д. 37, ул. Касенова д.37,39,41, Победы д.44)	г.Зайсан, ул. Айтыкова, Касенова, Победы	Разработана ПСД. Ведутся тендерные процедуры. Договор с авторским надзором заключен.	III квартал 2021 года	0

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Ордабеков С.М.