

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования  
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)  
Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №62  
за I квартал 2021 года (предварительные данные)  
по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (или натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства			Земельные средства			Бюджетные средства		Нерезидентская (иная) деятельность			
			план 2021г.	факт 2021г.	план 2021г.	факт 2021г.	план 2021г.	факт 2021г.	отклонение	причина отклонения	план 2021г.	факт 2021г.	отклонение	причина отклонения	план 2021г.	факт 2021г.	план 2021г.	факт 2021г.
1	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	СМР "Строительство распределительных сетей газопровода г.Зайсан (ул. Айтжанова д. 17, ул. Касенова д. 37,39,41, Подвези д. 44)"	млн	150	0	1 002	0	1 002	0	-1 002	Исполнение запланировано на 2 квартал 2021 года	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Фрагасков С.М.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировка товара по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на договорный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г., №79-ОД и Министрства энергетика РК от 04.05.2017г., №162

за I квартал 2021 года (предварительные данные)  
 Вид деятельности: транспортировка товара по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Восточно-Казахстанский производственный филиал					
1.	СМР "Строительство распределительных сетей газопровода г.Зайсан (ул.Айтгалова д.37, ул. Касенова д.37,39,41, Победа д.44)"	ВКО, г.Зайсан, ул.Айтгалова, Касенова, Победа	Техсерные процедуры по строительно-монтажным работам, по услугам авторского и технического надзора за строительством объекта запланированы на апрель, 2021 г.	2 квартал 2021 г.	0

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" \_\_\_\_\_

