

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.

за IV квартал 2023 год (предварительные итоги)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонений	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Проект инвестиционной программы на 2023 год																		
ВСЕГО на 2023 год					4 206 564,45	1 267 917,78	4 206 564,45	1 267 734,71	-2 938 830									
Капитальные вложения в поддержание действующих активов					3 716 242,33	820 223,09	3 716 242,33	820 040,02	-2 896 202									
1	Реконструкция ГП	п.м.	1 120,00	1 604,92	537 957,81	526 264,03	537 957,81	526 264,03	-11 694	Экономия тендерных процедур. Акт приемки от 27.11.2023г.								
1.1	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР)	п.м	1 120,00	1 604,92	537 957,81	526 264,03	537 957,81	526 264	-11 694	Экономия тендерных процедур. Акт приемки от 27.11.2023г.								
2	Газификация	п.м.	23 196	20 588	490 322,13	447 694,69	490 322,13	447 694,69	-42 627	Экономия по итогам тендерных процедур.								
2.1	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанырак -2, ул. Маркаколь д. 171, 173, 175 (Алат)	п.м.	50,00	0,00	1 360	0,00	1 360	0,00	-1 360	Экономия по итогам тендерных процедур.								
2.2	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат)	п.м.	180,00	231,80	3 910	5 703,09	3 910	5 703,09	1 793									
2.3	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат)	п.м.	100,00	58,10	2 750	1 212,69	2 750	1 212,69	-1 538									
2.4	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алат)	п.м.	50,00	0,00	3 997	0,00	3 997	0,00	-3 997									
2.5	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат)	п.м.	50,00	87,50	1 365	1 921,04	1 365	1 921,04	556									
2.6	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Мамбетова д.210 (Алат)	п.м.	125,00	40,20	2 888	812,88	2 888	812,88	-2 076									
2.7	Строительство распределительных газопроводов мкр. Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат)	п.м.	60,00	44,90	1 546	1 051,95	1 546	1 051,95	-494									
2.8	Строительство распределительных газопроводов мкр. Томирис, ул. Еримбета д. 28 30 (Алат)	п.м.	40,00	0,00	1 318	0,00	1 318	0,00	-1 318									
2.9	Строительство распределительных газопроводов мкр. Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат)	п.м.	830,00	1 748,20	20 296	40 055,34	20 296	40 055,34	19 759									
2.10	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 286-6 (Алат)	п.м.	320,00	0,00	7 711	0,00	7 711	0,00	-7 711									
2.11	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат)	п.м.	200,00	6 913,10	5 353	130 390,66	5 353	130 390,66	125 037									
2.12	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Алат)	п.м.	100,00	115,00	5 528	3 785,30	5 528	3 785,30	-1 742									
2.13	Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Алат)	п.м.	2 600,00	1 800,00	55 744	36 123,37	55 744	36 123,37	-19 620									
2.14	Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Алат)	п.м.	3 800,00	3 787,00	59 902	85 850,41	59 902	85 850,41	25 948									
2.15	Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал)	п.м.	120,00	102,20	6 410	4 510,57	6 410	4 510,57	-1 900									
2.16	Строительство распределительных газопроводов ул. Брусиловского 136а (Алмал)	п.м.	100,00	86,60	3 587	2 579,11	3 587	2 579,11	-1 008									
2.17	Строительство распределительных газопроводов с/т Труд (Бост)	п.м.	1 250,00	0,00	29 143	0,00	29 143	0,00	-29 143									
2.18	Строительство распределительных газопроводов с/т Проектировщик, с/т Подснежник, с/т Сталь (Кенсай-2) (Мед)	п.м.	3 450,00	0,00	60 767	0,00	60 767	0,00	-60 767									
2.19	Строительство распределительных газопроводов с/т Природа (Бост)	п.м.	3 100,00	0,00	57 124	0,00	57 124	0,00	-57 124									
2.20	Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост)	п.м.	30,00	116,80	1 418	2 334,42	1 418	2 334,42	916									
4.21	Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет)	п.м.	930,00	1 325,80	21 966	29 839,51	21 966	29 839,51	7 873									
2.22	Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет)	п.м.	1 100,00	727,70	21 289	17 854,79	21 289	17 854,79	-3 434									
2.23	Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет)	п.м.	450,00	415,00	12 825	9 496,53	12 825	9 496,53	-3 329									
2.24	Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед)	п.м.	250,00	180,40	5 559	3 932,18	5 559	3 932,18	-1 627									
2.25	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай, с/т Связист, с/т Зеленстрой (Мед)	п.м.	450,00	363,00	8 561	8 307,47	8 561	8 307,47	-254									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.2	ШГРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова	шт	1	0	4 656	774,54	4 656	774,54	-3 881	Планируется корректировка								
5.3	ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака	шт	1	0	5 278	812,08	5 278	812,08	-4 465									
5.4	ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109	шт	1	0	4 392	774,54	4 392	774,54	-3 617									
5.5	ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай	шт	1	0	4 496	812,08	4 496	812,08	-3 684									
5.6	ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы	шт	1	0	4 982	913,43	4 982	913,43	-4 068									
5.7	ШГРП 725 с/т Тан д. 118	шт	1	0	4 859	812,08	4 859	812,08	-4 047									
5.8	ШГРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская	шт	1	0	8 585	774,54	8 585	774,54	-7 810									
5.9	ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая	шт	1	0	4 974	812,08	4 974	812,08	-4 162									
5.10	ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксембург	шт	1	0	4 695	812,08	4 695	812,08	-3 882									
6	Реконструкция здания	шт	1	0	781 881	236 740,77	781 881	236 740,77	-545 140	Планируется корректировка								
6.1	Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99	шт	1	0	781 881	236 740,77	781 881	236 740,77	-545 140	Планируется корректировка								

Директор АлПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

А.Сапаров



Handwritten signature in blue ink.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы субъекта естественной монополии инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.

за IV квартал 2023 года (предварительные итоги)
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Алматинский производственный филиал					
	Всего 2023 год:				1 267 918
1	Реконструкция ГП	Турксибский район.	Экономия тендерных процедур. Акт приемки от 27.11.2023г.	25.12.2023г.	526 264,03
1.1	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР)	Турксибский район	Экономия тендерных процедур. Акт приемки от 27.11.2023г.	25.12.2023г.	526 264,03
2	Газификация	Алатауский район, Алмалинский район, Медеуский район, Бостандыкский район, Наурызбайский район, Жетысуский район, Турксибский район	Экономия по итогам тендерных процедур.	декабрь, 2023 год	447 694,69
2.1	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанырак -2, ул. Маркаколь д. 171, 173, 175 (Алат)	Алатауский район		декабрь, 2023 год	0,00
2.2	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат)	Алатауский район		декабрь, 2023 год	5 703,09
2.3	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат)	Алатауский район		декабрь, 2023 год	1 212,69
2.4	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алат)	Алатауский район		декабрь, 2023 год	0,00
2.5	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат)	Алатауский район		декабрь, 2023 год	1 921,04
2.6	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Мамбетова д.210 (Алат)	Алатауский район		декабрь, 2023 год	812,88
2.7	Строительство распределительных газопроводов мкр.Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат)	Алатауский район		декабрь, 2023 год	1 051,95
2.8	Строительство распределительных газопроводов мкр.Томирис, ул. Еримбета д. 28 30 (Алат)	Алатауский район		декабрь, 2023 год	0,00
2.9	Строительство распределительных газопроводов мкр.Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат)	Алатауский район		декабрь, 2023 год	40 055,34
2.10	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 286-6 (Алат)	Алатауский район		декабрь, 2023 год	0,00
2.11	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат)	Алатауский район		декабрь, 2023 год	130 390,66

2.12	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Алат)	Алатауский район
2.13	Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Алат)	Алатауский район
2.14	Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Алат)	Алатауский район
2.15	Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал)	Алмалинский район
2.16	Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал)	Алмалинский район
2.17	Строительство распределительных газопроводов с/т Труд (Бост)	Бостандыкский район
2.18	Строительство распределительных газопроводов с/т Проектировщик, с/т Подснежник, с/т Сталь (Кенсай-2) (Мед)	Медеуский район
2.19	Строительство распределительных газопроводов с/т Природа (Бост)	Бостандыкский район
2.20	Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост)	Бостандыкский район
4.21	Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет)	Жетысуский район
2.22	Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет)	Жетысуский район
2.23	Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет)	Жетысуский район
2.24	Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед)	Медеуский район
2.25	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай, с/т Связист, с/т Зеленстрой (Мед)	Медеуский район
2.26	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алатау, с/т Алма уч. 191 ИЯФ (Мед)	Медеуский район
2.27	Строительство распределительных газопроводов пр. Аль-Фараби 71/10 (Бост)	Бостандыкский район
2.28	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугыла, пер. Таргап (Наурыз)	Наурызбайский район
2.29	Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб)	Турксибский район
2.30	Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Турксиб)	Турксибский район
2.31	Строительство распределительных газопроводов ул. Ногайбаева д. 82 уг. ул.Белорусская Жетысуский	Жетысуский район
2.32	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур, Медеуский район	Медеуский район
2.33	Строительство распределительных газопроводов мкр. Жас Канат д. 939/3, 936/1, 391/1, б/н, Турксибский	Турксибский район

Экономия по итогам тендерных процедур.

декабрь, 2023 год	3 785,30
декабрь, 2023 год	36 123,37
декабрь, 2023 год	85 850,41
декабрь, 2023 год	4 510,57
декабрь, 2023 год	2 579,11
декабрь, 2023 год	0,00
декабрь, 2023 год	0,00
декабрь, 2023 год	0,00
декабрь, 2023 год	2 334,42
декабрь, 2023 год	29 839,51
декабрь, 2023 год	17 854,79
декабрь, 2023 год	9 496,53
декабрь, 2023 год	3 932,18
декабрь, 2023 год	8 307,47
декабрь, 2023 год	0,00
декабрь, 2023 год	0,00
декабрь, 2023 год	31 268,05
декабрь, 2023 год	3 468,84
декабрь, 2023 год	3 472,90
декабрь, 2023 год	0,00
декабрь, 2023 год	23 723,60
декабрь, 2023 год	0,00

3	Реконструкция ГП	Турксибский район, Медеуский район, Алмалинский район, Наурызбайский район, Алатауский район, Жетысуский район	Планируется корректировка	Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	42 698,34
	газопровод низкого давления				
	газопровод среднего давления				
3.1	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур	Турксибский район	Планируется корректировка	Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	1 512,46
3.2	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед	Медеуский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	6 661,71
3.3	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед	Медеуский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	
3.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб	Наурызбайский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	1 624,99
3.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал	Алмалинский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	1 602,52
3.6	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал	Алмалинский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	5 446,20
3.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) алмал	Алмалинский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	311,59
3.8	Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Бағаналы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат	Алатауский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	2 304,72
3.9	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125, 115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс	Турксибский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	5 249,00
3.10	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост	Бостандыкский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	2 368,90
3.11	Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет	Жетысуский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	2 685,15
3.12	Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123 по ул. Акбота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб	Наурызбайский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	1 218,75
3.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс	Турксибский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	288,92
3.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадрате ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал	Алмалинский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	1 225,66
3.15	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс	Турксибский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	391,47
3.16	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс	Турксибский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	223,13

3.17	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ГРС-1 Заря Востока -ул. Докучаева (2 очередь) - алат	Алатауский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции газопроводов.	9 583
4	Реконструкция ЭХЗ	Медеуский район, Алмалинский район	Планируется корректировка	Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	6 447,97
4.1	ул. Кунаева д. 114	Медеуский район	Планируется корректировка	Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.2	ул. Кунаева д. 58	Медеуский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.3	ул. Кунаева д. 161	Медеуский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.4	ул. Кунаева д. 106	Медеуский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.5	ул. Кунаева д. 121	Медеуский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.6	ул. Макатаева д. 156	Алмалинский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.7	ул. Пушкина д.41	Медеуский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.8	ул. Кунаева д. 64	Медеуский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.9	ул. Барибаева д. 6	Алмалинский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.10	ул. Байтурсынова д.16	Алмалинский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.11	ул. Казбек би д. 40	Медеуский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.12	ул. Карасай Батыра д.193а	Алмалинский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.13	ул. Макатаева д.81	Алмалинский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.14	ул. Толе Би 156	Алмалинский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.15	ул. Толе Би 127	Алмалинский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
4.16	ул. Толе Би 104	Алмалинский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ЭХЗ.	402,998
5	Реконструкция ШГРП	Наурызбайский район, Жетысуский район, Медеуский район, Бостандыкский район, Алатауский район, Турксибский район, Алмалинский район	Планируется корректировка	Планируется корректировка ИП по реконструкции ШГРП.	8 071,98
5.1	ШРП 306 ул. Сейтметова	Наурызбайский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ШГРП.	774,54
5.2	ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова	Наурызбайский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ШГРП.	774,54
5.3	ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака	Жетысуский район		Планируется корректировка ИП по реконструкции ШГРП.	812,08

