

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) "Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы, утвержденной совместным приказом МЭ РК от 22.09.2020г. № 321 и ДКРЕМЭК МНЭ РК ПО жо от 02.09.2020г. № 56-ДП" по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам за I квартал 2024 года (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрез регионов филиаласформиации

тысяче  
таблиценте

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (или натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.		Собственные средства						Зачисленные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отпущено	причины отклонения	план	факт	отпущено	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Замена ШРП в регуляторе ГРП				37 254		37 254												
1.1.	Замена ШРП в районах: Мерке, Жамбыл, Жуала, Байбак и т.Тараз	шт	34	-	34 350	-	34 350	-		Проводится тепловые процедуры									
1.2.	Замена регуляторов давления ГРП г.Тараз	шт	7	-	2 904	-	2 904	-		Проводится тепловые процедуры									
<b>ИТОГО</b>					<b>37 254</b>		<b>37 254</b>												

Директор Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" \_\_\_\_\_ Б.Кенжетенов



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программ жамбылского производственного филиала  
АО "КазТранГаз Аймак" за 1 квартал 2024 года

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Жамбылский производственный филиал</b>					
1.	Замена ШРП и регуляторов ГРП	Жамбылской области			
	Замена ШРП в районах: Мерке , Жамбыл, Жуалы, Байзак и г.Тараз	Мерке , Жамбыл, Жуалы, Байзак и г.Тараз	Ведутся тендерные процедуры	до 31 октября 2024г.	0
	Замена регуляторов давления ГРП г.Тараз	г.Тараз	Ведутся тендерные процедуры	до 31 октября 2024г.	0

Директор

Б.Котбосынов

