

"Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" на 2021-2025 г.г. утвержденная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" Б. Омаров

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" Б. Омаров

Alceas


Heed

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" на 2021-2025 г.г. утвержденная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за 2 квартал 2024 года (предварительные данные)
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Западно-Казахстанский производственный филиал					
1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1153,30 до ПК-1145,09	ЗКО, Байтерекский район;	Исполнение запланировано на 2-ое полугодие 2024 года	31.12.2024	0

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" / Б. Омаров



Аманжол