

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №434 от 06 декабря 2023 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №228-ОД от 28 ноября 2023 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года №393 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2022 года «240-ОД «Об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы» за II квартал 2024 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1.1.	Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в мкр-н Жастар-2, г.Зайсан, Зайсанского района, ВКО 1-пусковой комплекс	г.Зайсан, мкр-н Жастар-2		4 квартал 2024 года	0,00

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "QazaqGaz Aймақ"

Кабдешов О.К.



Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №434 от 06 декабря 2023 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казakhstanской области №228-ОД от 28 ноября 2023 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года №393 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казakhstanской области от 15 ноября 2022 года «240-ОД «Об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казakhstanского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы»

за III квартал 2024 года (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план 2024	факт	план 2024	факт	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	план 2024	факт		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в мкр-н. Жастар-2, г. Зайсан, Зайсанского района, ВКО 1-пусковой комплекс	км (газопровод)	0,5	0																
		шт (газорегуляторный пункт)	1	0	9206,06	0,00	9206,06	0,00	-9 206	Отклонение связано с изменением мероприятий (замена), заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы ВКПФ будет направлена через базу "Монополист" в уполномоченный орган до 01 ноября 2024 года.										
	Всего за 2024г				9 206,06	0,00	9 206,06	0,00	-9 206,06											

Директор Восточно-Казakhstanского производственного филиала АО "QazaqGaz Aймак"

Кабдешов О.К.

