

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы Карагандинского производственного филиала АО "QAZAQSGAZ ALMAU" на 2025-2029 годы", утвержденной совместным приказом Министерства Энергетики Республики Казахстан от 31.12.2024 года № 503 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 19.12.2024 года № 225-ОД за 2 квартал 2025 года (предварительные данные)
 Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге (без НДС)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Статья исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Карагандинский производственный филиал					
1.	Машины и оборудования, передаточные устройства				
1.1.	Приобретение сварочного аппарата для электромуфта	г.Караганда	Ведется процедура закупка оборудования и материалов	3-4 квартал 2025 г.	0
1.2.	Приобретение углошлифовальных машин	г.Караганда	Ведется процедура закупка оборудования и материалов	3-4 квартал 2025 г.	0
1.3.	Приобретение лазерных детекторов утечек метана	г.Караганда	Ведется процедура закупка оборудования и материалов	3-4 квартал 2025 г.	0
1.4.	Приобретение детекторов утечки газа	г.Караганда	Ведется процедура закупка оборудования и материалов	3-4 квартал 2025 г.	0
1.5.	Приобретение отбойных молотков	г.Караганда	Ведется процедура закупка оборудования и материалов	3-4 квартал 2025 г.	0

Директор Карагандинского производственного филиала АО "QAZAQSGAZ ALMAU" Шуга Б.К.



Handwritten signatures in blue ink, likely of the Director and another official, located at the bottom left of the page.

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) об исполнении инвестиционной программы (проекта) * за 2-й квартал 2025 года
Карагалинский ПД АО "QAZAQSGAZ AİMAQ", по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам, утвержден совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 31.12.2024 года № 503 и Департамента Комитета по
регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагалинской области от 19.12.2024 года № 225-ОД

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства		Нераспределенная деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Карагалинский производственный филиал																				
1	Машины и оборудование, передаточные устройства																			
1.1.	Приобретение сварочного аппарата для электромонтажа	шт.	1	0	866,07	0	866,07	0	-866,07	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года	0	0	0	-	0	0	0	0		
1.2.	Приобретение углошлифовальных машин	шт.	2	0	25,89	0	25,89	0	-25,89	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года	0	0	0	-	0	0	0	0		
1.3.	Приобретение лазерных детекторов утечек метана	шт.	1	0	7 232,14	0	7 232,14	0	-7 232,14	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года	0	0	0	-	0	0	0	0		
1.4.	Приобретение детекторов утечки газа	шт.	6	0	204,00	0	204,00	0	-204,00	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года	0	0	0	-	0	0	0	0		
1.5.	Приобретение отбойных молотков	шт.	3	0	2 116,06	0	2 116,06	0	-2 116,06	Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2025 года	0	0	0	-	0	0	0	0		



Директор Карагалинского производственного филиала АО "QAZAQSGAZ AİMAQ" Шүра Б.К.

Handwritten signatures in blue ink.