

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Кызылординского ПФ АО «QAZAQGAZ AЙМАQ» Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №251-НҚ от 20.06.2025 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №25-ОД от 13.06. 2025 года «О внесении изменений в совместный приказ вице-министра энергетики Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года №364 и исполняющего обязанности руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области от 3 октября 2019 года №3-ОД «Об утверждении инвестиционной программы Кызылординского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» на 2020-2025 годы».

за III кв. 2025 год

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность		
			план 2025	факт	план 2025	факт	план 2025	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025	факт	план 2025	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				12 500		12 500		- 12 500										
1.1	Универсальный сварочный аппарат prime eco-Bluetooth- Полное протоколирование. Обратное отслеживание. Объем памяти для хранения до 20 000 стыков- Передача данных при помощи стандартного USB-накопителя или программы app (по смартфону)- Паспорт супервизора- Высокая производительность благодаря инновационному кольцевому трансформатору с активным охлаждением. Яркий цветной TFT дисплей с мини-сканером. Удлиненный кабель питания (4 м). Удлиненный сварочный кабель (5 м)- Вес около 18.0kg. Ток сварки: 16 А медленно действующий. Контроль за током при сварке. Функция preCHECK. Автоматическое отслеживание интервалов сервисного обслуживания.	компл	2		5 192		5 192		-5 192	04.07.2025г. получен совместный приказ на корректировку ИП. В связи с полученными замечаниями строка скорректирована в плане закупок на октябрь 2025г.									
1.2	Сварочный аппарат для стыковой сварки диаметр свариваемых труб от 90 до 315мм, габариты без упаковки (ДхШхВ) 1000*1120*900мм, давление сварного шва РN32, диаметр насадки 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315мм. Максимальная мощность 4,8кВт. Материал свариваемых труб полипропилен (ПП), полиэтилен низкого и высокого давления (ПНД) и (ПВД). Тип привода: гидравлический (130бар).	компл	2		6 200		6 200		-6 200	04.07.2025г. получен совместный приказ на корректировку ИП. Проводиться закупочные процедуры									
1.3	Кран шаровый Ду300мм Ру1,6МПа с ответными фланцами	шт	1		1 108		1 108		-1 108	04.07.2025г. получен совместный приказ на корректировку ИП. В связи с полученными замечаниями строка скорректирована в плане закупок на октябрь 2025г.									
Всего за 2025г.					12 500	0	12 500	0	-12 500										

И.о. Директора Кызылординского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AЙМАQ"

М.З. Бектибаев



Бажарбаев А.Б. *[Signature]*

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Кызылординского ПФ АО «QAZAQGAZ АЙМАQ» Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №251-НҚ от 20.06.2025 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №25-ОД от 13.06. 2025 года «О внесении изменений в совместный приказ вице-министра энергетики Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года №364 и исполняющего обязанности руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области от 3 октября 2019 года №3-ОД «Об утверждении инвестиционной программы Кызылординского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» на 2020-2025 годы».

за III кв. 2025 год

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				
1.1	Универсальный сварочный аппарат prime eco- Bluetooth- Полное протоколирование. Обратное отслеживание. Объем памяти для хранения до 20 000 стыков- Передача данных при помощи стандартного USB-накопителя или программы app (по смартфону)- Паспорт супервизора- Высокая производительность благодаря инновационному кольцевому трансформатору с активным охлаждением. Яркий цветной TFT дисплей с мини-сканером. Удлиненный кабель питания (4 м). Удлиненный сварочный кабель (5 м)- Вес около 18.0кг. Ток сварки: 16 А медленно действующий. Контроль за током при сварке. Функция preCHECK. Автоматическое отслеживание интервалов сервисного обслуживания.	г.Кызылорда	04.07.2025г. получен совместный приказ на корректировку ИП. В связи с полученными замечаниями строка скорректирована в плане-закупок на октябрь 2025г.	4 кв. 2025г.	
1.2	Сварочный аппарат для стыковой сварки диаметр свариваемых труб от 90 до 315мм, габариты без упаковки (ДхШхВ) 1000*1120*900мм, давление сварного шва PN32, диаметр насадки 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315мм. Максимальная мощность 4,8кВт. Материал свариваемых труб полипропилен (ПП), полиэтилен низкого и высокого давления (ПНД) и (ПВД). Тип привода: гидравлический (130бар).	г.Кызылорда	04.07.2025г. получен совместный приказ на корректировку ИП. Проводиться закупочные процедуры	4 кв. 2025г.	
1.3	Кран шаровый Ду300мм Ру1,6МПа с ответными фланцами	г.Кызылорда	04.07.2025г. получен совместный приказ на корректировку ИП. В связи с полученными замечаниями строка скорректирована в плане-закупок на октябрь 2025г.	4 кв. 2025г.	

И.о. Директора Кызылординского производственного филиала АО "QAZAQGAZ АЙМАQ"

М.А. Бектибаев

Бектибаев М.А.

