

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «ГазТрансГАЗ Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД (период реализации с 01.02.2026 г. по 31.01.2027 г.) за I квартал 2026 года (предварительные данные)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность	
			план 2026	факт	план 2026	факт	план 2026	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026	факт		
			4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Всего на 2026 год				354 475,99	0,00	354 475,99	0,00	- 354 475,99									
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.		8,972	0	282 523,61	0,00	282 523,61	0,00	- 282 523,61									
1.1.	Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикты.	км	8,97		273 339,41	-	273 339,41	-	273 339,41	Заключен договор на СМР №1156405/2026/1 от 23.02.2026 г. на сумму 265 260 тыс. тенге. Проводятся подготовительные работы (закуп материалов, оборудования и т.п.). Начало работ планируется на начало апреля.								
1.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикты"	км	1,00		7 926,84	-	7 926,84	-	7 926,84	Заключен договор №1167061/2026/1 от 08.01.2026г. на технический надзор на сумму 7 926,84 тыс. тенге								
1.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикты"	ед	1,00		1 257,36	-	1 257,36	-	1 257,36	Заключен договор № 1191336/2026/1 от 03.03.2026 на авторский надзор на сумму 1 257,36 тыс. тенге без НДС. Ведется контроль за ходом СМР.								
2	Приобретение оборудования		42,00	0	71 952,38	0,00	71 952,38	0,00	- 71 952,38									
2.1.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПЦ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями регулировки, регулятором давления газа РДГ-50В	ед	42,00		71 952,38	-	71 952,38	-	71 952,38	Проводятся тендерные процедуры								

Рахметов А.Ж.

И.о. директора Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ АЙМАК" -



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД

(период реализации с 01.02.2026 г. по 31.01.2027 г.)  
за I квартал 2026 года (предварительные данные)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Инвестиционная программа (проект) на 2026 год</b>					
<b>Всего 2026 год</b>					
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.				-
1.1.	Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти.		Заключен договор на СМР №1156405/2026/1 от 23.02.2026 г. на сумму 265 260 тыс. тенге. Проводятся подготовительные работы (закуп материалов, оборудования и т.п.). Начало работ планируется на начало апреля.	31.01.2027	-
1.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти"	Атырауская обл., Махамбетский район	Заключен договор №1167061/2026/1 от 08.01.2026г. на технический надзор на сумму 7 926,84 тыс. тенге	31.01.2027	-
1.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти"		Заключен договор № 1191536/2026/1 от 03.03.2026 на авторский надзор на сумму 1 257,360 тыс. тенге без НДС. Ведется контроль за ходом СМР.	31.01.2027	-
2	<b>Приобретение оборудования</b>				-
2.1.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В		Проводятся тендерные процедуры	31.01.2027	-



И.о. директора Атырауского производственного филиала АО "ОЗЖАТ-АТРАУ" **Рахметов А.Ж.**