

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Кызылординского ПФ АО «QAZAQGAZ АИМАQ» утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 535-Н/Қ от 29.12.2025 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области № 66-ОД от 22.12.2025 года «Об утверждении инвестиционной программы Кызылординского производственного филиала акционерного общества «QAZAQGAZ АИМАQ» на 2026-2030 годы».

за I квартал 2026 года (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------------------------------|------|--|----------|----------------------|----------|-------------------|--------------------------------|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|------|
| | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| | | | план 2025 | факт | план 2025 | факт | план 2025 | факт | отклонение | причины отклонения | план 2025 | факт | отклонение | причины отклонения | план 2025 | факт | план 2025 | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Новое строительство | | | | 1 457 121 | | 1 457 121 | | - 1 457 121 | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Строительство подводящего газопровода высокого давления до населенного пункта Кожакент и внутрипоселковых газораспределительных сетей» | км | 27 | | 1 457 121 | | 1 457 121 | | -1 457 121 | проводятся тендерные процедуры | | | | | | | | |
| 2 | Машины и оборудование, передаточные устройства | | | | 100 951 | | 100 951 | | -100 951 | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ручной лазерный детектор метана | шт. | 10 | | 41 518 | | 41 518 | | -41 518 | проводятся тендерные процедуры | | | | | | | | |
| 2.2. | Газоанализатор | шт. | 50 | | 17 250 | | 17 250 | | -17 250 | проводятся тендерные процедуры | | | | | | | | |
| 2.3. | Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-200mm | шт. | 1 | | 1 369 | | 1 369 | | -1 369 | проводятся тендерные процедуры | | | | | | | | |
| 2.4. | Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-250mm | шт. | 9 | | 12 510 | | 12 510 | | -12 510 | проводятся тендерные процедуры | | | | | | | | |
| 2.5. | Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-300mm | шт. | 2 | | 3 580 | | 3 580 | | -3 580 | проводятся тендерные процедуры | | | | | | | | |
| 2.6. | Регулятор давления газа РДП 100Н | шт. | 11 | | 10 562 | | 10 562 | | -10 562 | проводятся тендерные процедуры | | | | | | | | |
| 2.7. | Регулятор давления газа РДП 80К | шт. | 10 | | 7 700 | | 7 700 | | -7 700 | проводятся тендерные процедуры | | | | | | | | |
| 2.8. | Регулятор давления газа РДП 50Н | шт. | 13 | | 5 850 | | 5 850 | | -5 850 | проводятся тендерные процедуры | | | | | | | | |
| 2.9. | Углошлифмашины (230 мм, 2200 Вт, 5,0 кг, картон) | шт. | 8 | | 612 | | 612 | | -612 | проводятся тендерные процедуры | | | | | | | | |
| | Всего за 2026 год | | | | 1 558 072 | 0 | 1 558 072 | 0 | -1 558 072 | | | | | | | | | |

И.о. Директора Кызылординского производственного филиала АО "QAZAQGAZ АИМАQ"

Б. Әбіқапарұлы



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Кызылординского ПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 535-Н/Қ от 29.12.2025 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области № 66-ОД от 22.12.2025 года «Об утверждении инвестиционной программы Кызылординского производственного филиала акционерного общества «QAZAQGAZ AIMAQ» на 2026-2030 годы».

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

| № | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Место расположения (р-н, поселок, улица и др.) | Стадия исполнения | Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану) | Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС |
|------|---|--|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Новое строительство | | | | |
| 1.1 | «Строительство подводящего газопровода высокого давления до населенного пункта Қожакент и внутрипоселковых газораспределительных сетей» | | | | 0 |
| 2 | Машины и оборудование, передаточные устройства | | | | |
| 2.1. | Ручной лазерный детектор метана | г.Кызылорда | проводятся тендерные процедуры | 2 - 3 кв. 2026г. | 0 |
| 2.2. | Газоанализатор | г.Кызылорда | проводятся тендерные процедуры | 2 - 3 кв. 2026г. | 0 |
| 2.3. | Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-200mm | г.Кызылорда | проводятся тендерные процедуры | 2 - 3 кв. 2026г. | 0 |
| 2.4. | Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-250mm | г.Кызылорда | проводятся тендерные процедуры | 2 - 3 кв. 2026г. | 0 |
| 2.5. | Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-300mm | г.Кызылорда | проводятся тендерные процедуры | 2 - 3 кв. 2026г. | 0 |
| 2.6. | Регулятор давления газа РДП 100Н | г.Кызылорда | проводятся тендерные процедуры | 2 - 3 кв. 2026г. | 0 |
| 2.7. | Регулятор давления газа РДП 80К | г.Кызылорда | проводятся тендерные процедуры | 2 - 3 кв. 2026г. | 0 |
| 2.8. | Регулятор давления газа РДП 50Н | г.Кызылорда | проводятся тендерные процедуры | 2 - 3 кв. 2026г. | 0 |
| 2.9. | Углошлифмашины (230 мм, 2200 Вт, 5,0 кг, картон) | г.Кызылорда | проводятся тендерные процедуры | 2 - 3 кв. 2026г. | 0 |
| | Всего за 2026г. | | | | 0 |

И.о. Директора Кызылординского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"



Б. Әбдіқапарұлы