












Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.3.4	Приобретение кондиционера в Тупкраганское РГХ	шт	5		1 150		1 150			проводятся тендерные процедуры								
1.4.3.5	Приобретение кондиционера на Промплощадке 21 мкр	шт	21		4 680		4 680			проводятся тендерные процедуры								
	<b>Всего на 2026 год</b>				<b>5 325 560</b>	<b>0</b>	<b>5 325 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Директор Мангистауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ"

Кулбаев А.А.



**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" на 2026-2030 годы", утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 16.10.2025 года № 395-н/к и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области от 17.09.2025 года № 77-ОД**

за 1 квартал 2026 года (предварительные данные)

**Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Мангистауский производственный филиал</b>					
1	Реконструкция (перенос) надземного газопровода низкого давления Ду 57 мм, Ду 76 мм, Ду 219 мм, из частных территорий ИЖС с увеличением диаметра газопровода на Ду 108 мм, Ду 219 мм, мкр.Рахат, г.Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	проводятся тендерные процедуры	30.11.2026г	
	услуги строительно-монтажных работ				
	услуги технического надзора				
	услуги авторского надзора				
2	Реконструкция (замена) подземного стального газопровода среднего давления в г.Жанаозен (возле поворота Темиртас, мкр.Рахат, мкр.Самал, мкр.Астана, мкр.Байтерек, мкр.Бостандык, мкр Вокзал) г.Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	проводятся тендерные процедуры	30.11.2026г	
	услуги строительно-монтажных работ				
	услуги технического надзора				
	услуги авторского надзора				
3	Капитальный ремонт административных зданий и хозяйственных построек в 22 мкр.г.Актау	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.10.2026г	
	услуги строительно-монтажных работ				
	услуги технического надзора				
	услуги авторского надзора				
4	Замена газовых колодцев ГК №7, 9а, 11, 14, 16, 17, 29, 30, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 64, 63, 70. г.Актау (19 шт)	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
5	Замена станции катодной защиты по г.Актау в количестве 40 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 80 ед	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
6	Замена станции катодной защиты по г.Актау (промзона) в количестве 13 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 26 ед	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
7	Замена ГРС №1,2,3 на ПГБ в г.Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
8	Замена станции катодной защиты по г.Жанаозен в количестве 2 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 4 ед	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
9	Замена ШГРП №2,3,4,5,6 (старый) на ПГБ с. по мкр.Мунайшы-2, Жангабыл, Новостройка, С.Алиева, с.Жетыбай, Каракиянский район (5 шт)	Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
10	Замена (реконструкция) подземного газопровода (1,7 км.) среднего давления Ду108мм (сталь) на ПЭ 160 мм в селе Сарга Бейнеуского района	Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
11	Переустройство газопроводов на местах пересечения с автомобильными дорогами на газопроводе высокого давления Ø219 мм на ПЭ Ø255 мм от "АГРС "ГПМ-30" до г.Форт-Шевченко"	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
12	Реконструкция (перенос) подземного газопровода (1,64 км.) среднего и низкого давления Ду 108 мм, Ду 159, из частных территорий ИЖС с увеличением диаметра газопровода на ПЭ 160 мм и ПЭ 225 мм, мкр.Салтанат, с.Мунайшы., мкр.Нефтяник, с.Жетыбай, Каракиянском районе	Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
13	Реконструкция (перенос) подземного и надземного стального газопровода (6,64 км.) низкого давления ж/м Баянды-2 и село Баянды Мунайлинском районе	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
14	Замена ПГБ №19,35,42,47 на ПГБ с.Мангистау, ж/м Айрақты (Мангистау-3), ж/м Шеркала (мангистау-4), ж/м Бесшоқы (Мангистау-5). Мунайлинском районе (4 шт)	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
15	Реконструкция (перенос) стального подземного газопровода (0,7 км.) высокого давления Ø108 мм на ПЭ Ø160 мм в подземном исполнении от газопровода высокого давления "Актау-Аэропорт" до ПГБ №1 в с.Акшукур	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
16	Замена существующих ГРП №2,5,6,13,15,22, ШГРПВ-1 (Рауан) на ПГБ в г.Актау (7 шт)	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
17	Реконструкция (перенос) подземного газопровода (0,8 км.) среднего и низкого давления Ду 159 мм в районе областной прокуратуры 15 мкр, г.Актау	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
18	Реконструкция (замена) подземного и надземного стального газопровода (2,81 км.) высокого и среднего давления в с. Куланды,Сенек Каракиянский район	Казахстан, Мангистауская область,Каракиянский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
19	Реконструкция (замена) подземных стальных газопроводов (5,59 км.) низкого давления мкр. Астана, с.Тенге АТП, Мкр Арай-1, мкр. Акбулак, мкр.Шугыла, мкр. Бостандык, в г.Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
20	Замена ГРП №1,12,13 на ПГБ с.Мунайшы, Каракиянский район (3 шт)	Казахстан, Мангистауская область,Каракиянский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
21	Замена ШГРП №1,6,13 и ПГБ №3,4,7,9, на ПГБ ( с большой пропускной способностью) расположенный по адресу: с.Курык, Каракиянский район (7 шт)	Казахстан, Мангистауская область,Каракиянский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
22	Замена ШГРП №1,2,8,13 на ПГБ с.Баутино, г.Форт-Шевченко, Тупкараганский район (4 шт)	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
23	Замена ШГРП №19, 20, 26 (старый) на ПГБ в с.Кызылозен, Тупкараганский район	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
24	Замена ШГРП №2,11,12,17 на ПГБ в с.Сайын-Шапагатов, Тупкараганский район (4 шт)	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
25	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по г.Актау. Модернизация узлов учета расхода газа 16 шт	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
26	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по Бейнеускому району. Модернизация узлов учета расхода газа 9 шт	Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
27	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по Тупкараганскому району. Модернизация узлов учета расхода газа 3 шт	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
28	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по г.Жанаозен. Установка ПУРГ с функцией телеметрии РДГ-150 с. Куланды (Ду 100 мм) 1 шт	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
29	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа на ГВД «Актау-Аэропорт», Тупкараганский район. Установка ПУРГ с функцией телеметрии (Ду 159 мм) 1 шт	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район	проводятся тендерные процедуры	10.07.2026г	
1.4	<b>Прочие основные средства</b>				
1.4.1	<i>Оборудование</i>				
1.4.1.1	Мультигазовый переносной газоанализатор Riken keiki GX-3R Pro	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.2	Мультигазовый переносной газоанализатор Draeger X-am 3500 с шлангом	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.3	Газоанализатор Laser Methan Smart (ПЕРГАМ)	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.4	Стыковой сварочный аппарат для ПЭ труб	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.5	Муфтовый сварочный аппарат MSA Plus 350	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.6	Прибор одориметр "ИЗО" с зарядным устройством	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.7	Сварочный электрогенератор, бензиновый, 220/380В	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.8	Разгонщик фланцев механический РФМ-9 Полидэк	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.9	Молоток отбойный DeWALT D25951K	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.10	Краскопульт	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.11	Установка пескоструйная, давление 12 бар	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1.4.1.12	Колесо измерительное, Bosch GWM 32 Professional	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.13	Дальномер лазерный Bosch Universal Distance 50	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.14	Ультразвуковой толщиномер OLYMPUS 27 MG	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.15	Мотопомпа бензиновая для грязной воды, глубина всасывания 8м, мощность не менее 15л/с	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.16	Тиски слесарные, поворотные, стальные, с наковальной, 200мм	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.17	Тиски слесарные, поворотные, стальные, с наковальной, 100мм	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.18	Кислородные баллоны 40 литров	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.19	Ацетиленовые баллоны 40 литров	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.20	Тележка для 2-х газовых баллонов	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.21	Когти монтерские	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.22	Ножницы болторезные, обмедненные, для диаметра-20мм	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.23	Прожектор переносной, взрывозащищенный с подставкой	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.24	Дисковая пила UKS 160/355 на роликах для ПЭ труб 160-355 мм	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.25	Rock FORCE Набор инструментов 148 пр.1/4"1/2"(6гр.)(головки 4-32мм, ключи 6-32мм)	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1.4.1.26	Сварочный аппарат для стыковой сварки Turan Makina AL 160 (63-160мм)	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.27	Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12000/1-Ц	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.2	<b>Оргтехника</b>				
1.4.2.1	Моноблок Asus E5702WVAR	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.2.2	Системный блок Dell Optiplex 5000 SFF	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.2.3	Dell Monitor S2721HS	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.2.4	МФУ Xerox B415DN	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.3	<b>Мебель</b>				
1.4.3.1	Приобретение кондиционера в Жанаөзенское РГХ	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.3.2	Приобретение кондиционера в Мангистауское РГХ	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.3.3	Приобретение кондиционера в Каракиянское РГХ	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.3.4	Приобретение кондиционера в Тупкраганское РГХ	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.3.5	Приобретение кондиционера на Промплощадке 21 мкр	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	

Директор Мангистауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ"

Кулбаев А.А.

