


Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) Жамбылского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на услуги по транспортировке товарного газа по распределительным сетям для потребителей Жамбылской области на 2026-2030 годы», утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК от 16.10.2025г. №396-НК и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики от 10.10.2025г. №76-ОД за I квартал 2026 года (предварительные данные)

тыс.тенге

№/п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства					Земельные средства					Бюджетные средства		Нераспределен (фин) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Инвестиционная программа на 2026 год	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	ВСЕГО на 2026 год				1 244 094	0	1 244 094	0	-1 244 094											
1.	Ресурсная газораспределительная сеть Жамбылской области				1 098 804	0	1 098 804	0	-1 098 804											
1.1.	Разработка ПСД с комплексной инвестиционной оценкой	работ	1		231 730	0	231 730	0	-231 730											
1.1.1.	Разработка ПСД "Комплексный ПРС Баймакского района" (ИДР, Запрос)	ПСД	1		231 730	0	231 730	0	-231 730											
1.1.1.1	Разработка ПСД	работ	1		225 996		225 996		-225 996											
1.1.1.2	Внебюджетные закупки проекта	услуга	1		5 734		5 734		-5 734											
1.2.	Строительно-монтажные работы (СМР)	работ	1		867 074	0	867 074	0	-867 074											
1.2.1.	Строительные ПРС в Баймакском районе (1-этап)	работ	1		867 074	0	867 074	0	-867 074											
1.2.1.1.	- СМР в Баймакском районе (охрана на проезде)	км	30		832 468		832 468		-832 468											
1.2.1.2.	- заезда ШПН в Баймакском районе	шт	10		8 371		8 371		-8 371											
1.2.1.3.	Технический надзор	услуга	1		22 366		22 366		-22 366											
1.2.1.4.	Авторский надзор	услуга	1		3 868		3 868		-3 868											
2.	Модернизация существующих пунктов речуководения по Жамбылской области				7 000	0	7 000	0	-7 000											
2.1.	Разработка ПСД "Модернизация существующих пунктов речуководения по Жамбылской области"	ПСД	1		7 000	0	7 000	0	-7 000											
2.1.1.	Разработка ПСД	работ	1		5 921		5 921		-5 921											
2.1.2.	Внебюджетные закупки проекта	услуга	1		1 079		1 079		-1 079											
3.	Основные средства для производственных нужд				138 290	0	138 290	0	-138 290											
3.1.	Приобретение лазерного дальномера (Бригад)	товар	5		37 500		37 500		-37 500											
3.2.	Приобретение стандартного сварочного аппарата для полиграфических туб до 630мм	товар	45		14 290		14 290		-14 290											
3.3.	Приобретение стандартного сварочного аппарата для полиграфических туб до 630мм	товар	1		5 240		5 240		-5 240											
3.4.	Приобретение чиркового сварочного аппарата для стандартных полиграфических туб	товар	9		25 560		25 560		-25 560											
3.5.	Приобретение электросварочного аппарата для стандартных туб	товар	9		2 520		2 520		-2 520											
3.6.	Приобретение сварочного генератора (САН)	товар	1		6 330		6 330		-6 330											
3.7.	Приобретение передвижного компрессора	товар	1		8 200		8 200		-8 200											
3.8.	Приобретение регулируемой дачницы для илн ШП	товар	1 070		37 450		37 450		-37 450											
3.9.	Приобретение трансформатора для КС	товар	1		1 200		1 200		-1 200											
	<b>ИТОГО</b>				<b>1 244 094</b>	<b>0</b>	<b>1 244 094</b>	<b>0</b>	<b>-1 244 094</b>											

Директор Жамбылского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq»



Б.Кобилбаев



Ежекавартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) Жамбылского производственного филиала АО «QazaqSaz Almaty» на услуги по транспортировке товарного газа по распределительным системам для потребителей Жамбылской области на 2026-2030 годы», утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК от 16.10.2025г. №396-Н/К и Департаментом Комитета по регулированию естественно-ресурсных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области от 10.10.2025г. №76-ОД

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Статус исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Степень выполнения работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
Жамбылский производственный филиал					
Инвестиционная программа на 2026 год					
ВСЕГО на 2026 год					
1.	Реконструкция газораспределительных сетей Жамбылской области				
1.1.	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой	Жамбылский район	Ведутся закупочные процедуры	31.12.2026г.	
1.1.1.	Разработка ПСД "Реконструкция ГРС Байзақского района" (ПИР, Зем.проект)	Байзақский район	Ведутся закупочные процедуры	31.12.2026г.	
1.1.1.1	Разработка ПСД	Байзақский район	Закупочные процедуры запланированы на II квартал 2026г.	31.12.2026г.	
1.1.1.2	Вневедомственная экспертиза проекта	Байзақский район	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.	31.12.2026г.	
1.2.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Байзақский район	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.	31.12.2026г.	
1.2.1.	Реконструкция ГРС в Байзақском районе (1-этап)	Байзақский район	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.	31.12.2026г.	
1.2.1.1.	- СМР в Байзақском районе (Укладка пв.газопровода)	Байзақский район	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.	31.12.2026г.	
1.2.1.2.	- замена ПИР в Байзақском районе	Байзақский район	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.	31.12.2026г.	
1.2.1.3.	Технический надзор	Байзақский район	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.	31.12.2026г.	
1.2.1.4.	Авторский надзор	Байзақский район	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.	31.12.2026г.	
2.	Модернизация существующих пунктов редуцирования по Жамбылской области				
2.1.	Разработка ПСД "Модернизация существующих пунктов редуцирования по Жамбылской области"	г.Тараз, района Тараз, Жуалы, Кордай, Шу, Жамбыл			
2.1.1.	Разработка ПСД	г.Тараз, района Тараз, Жуалы, Кордай, Шу, Жамбыл	Заключен договор 1189204/2026/1 от 06.03.2026г. с ТОО "Жаяк - Бетон" на сумму 5 328 924.30 тенге без НДС. (1-лот)	II-III квартал 2026г.	
2.1.2.	Вневедомственная экспертиза проекта		Закупочные процедуры запланированы на II квартал 2026г.	31.12.2026г.	
3.	Основные средства для производственных нужд				
3.1.	Приобретение лазерного детектора учета газа (Перлам)	г.Тараз	Закупочные процедуры запланированы на II квартал 2026г.	31.12.2026г.	
3.2.	Приобретение газонагревателей	г.Тараз	Закупочные процедуры запланированы на II квартал 2026г.	31.12.2026г.	
3.3.	Приобретение стыкового сварочного аппарата для полиэтиленовых труб до 630мм	г.Тараз	Закупочные процедуры запланированы на II квартал 2026г.	31.12.2026г.	
3.4.	Приобретение муфтового сварочного аппарата для полиэтиленовых труб	г.Тараз	Закупочные процедуры запланированы на II квартал 2026г.	31.12.2026г.	
3.5.	Приобретение электросварочного аппарата для стальных труб	г.Тараз	Закупочные процедуры запланированы на II квартал 2026г.	31.12.2026г.	
3.6.	Приобретение сварочного аппарата (САН)	г.Тараз	Закупочные процедуры запланированы на II квартал 2026г.	31.12.2026г.	
3.7.	Приобретение передвижного компрессора	г.Тараз	Закупочные процедуры запланированы на II квартал 2026г.	31.12.2026г.	
3.8.	Приобретение регулятора давления газа (РДГ) для котла	г.Тараз	Заключен договор №ЭМ/1901346/180240032783/2940202_226493 от 18.02.2026г. с ТОО "УОУНС ЕАГНЕ" на сумму 30 388 000 тенге без НДС. (1-лот)	II квартал 2026г.	
3.9.	Приобретение трансформатора для КС	г.Тараз	Закупочные процедуры запланированы на II квартал 2026г.	31.12.2026г.	



Директор Жамбылского производственного филиала АО «QazaqSaz Almaty»

Е.Колбосов

## Пояснительная записка

«Инвестиционная программа Жамбылского производственного филиала АО «QazaqGaz Aımaq» на услугу по транспортировке товарного газа по распределительным системам для потребителей Жамбылской области на 2026-2030 годы», утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК от 16.10.2025г. №396-Н/Қ и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области от 10.10.2025г. №76-ОД, на 2026 год в сумме 1 244 094 тыс.тенге.

Основной целью реализации инвестиционной программы является обеспечение безаварийной и бесперебойной поставки газа потребителям, а также снижение количества инцидентов и аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией изношенного оборудования, срок службы которого превышает 30 лет.

За отчетный период по мероприятию «Разработка ПСД «Модернизация существующих пунктов редуцирования по Жамбылской области» проведены тендерные процедуры, заключен договор №1189204/2026/1 от 6 марта 2026г. с ТОО «Жаик-Бетон» на сумму 5 329 тыс.тенге без НДС.

По разработке ПСД «Реконструкция ГРС Байзакского района» ведутся закупочные процедуры.

По закупке регуляторов давления газа для индивидуального ИП в количестве 1070 штук заключен договор №ЭМ/1901346/180240032783/2940202\_226493 от 18.02.2026г. с поставщиком ТОО «YOUNG EAGLE» на сумму 30 388 тыс.тенге, по итогам закупки через электронный магазин сложилась экономия на сумма 7 062 тыс.тенге.

Директор Жамбылского  
производственного филиала  
АО «QazaqGaz Aımaq»



Б.Копбосынов