

Инвестициялық бағдарламаны орындау барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2021 жылғы 14 желтоқсандағы №388 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 12 қарашалағы №95-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген, 2022–2026 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау жөніндегі реттеуің реттеліп қорсетілген кызмет бойынша «ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамының Атырау өндірістік филиалының инвестициялық бағдарламасын (жобасын) іске асыру барысы туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты.

(Іске асыру кезеңі: 01.02.2026 ж. бастап 31.01.2027 ж. дейін)
2026 жылдың 1 тоқсаны үшін (алдын ала деректер)

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орналасқан орны (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындау кезеңі	Орындау мерзімдері (жазаланған шарттар және/немесе жоқпар бойынша)	Есепті кезеңде орындаған жұмыстардың күні, ҚҚС-сыз мың теңге
1	Газ желілері мен өндірістік мақсаттағы объектілерді қайта жандарту.				
1.1.	«Ақжар» ГРПБ – Бесікті ауылы аралық газ құбырын ауыстыру.		Құрылыс-монтаж жұмыстарына (ҚМЖ) шарт жасалды 23.02.2026 ж. №1156405/2026/1. , сомасы – 265 260 мың теңге. Дайындық жұмыстары жүргізілуде (материалдар, жабдықтау және т.б. сатып алу). Жұмыстардың басталуы сәуір айының басына жоспарланған.	31.01.2027	-
1.2.	«Ақжар» ГРПБ – Бесікті ауылы аралық газ құбырын ауыстыру нысаны бойынша техникалық қадағалау.	Атырау облысы, Махамбет ауданы.	Техникалық қадағалау бойынша шарт жасалды 08.01.2026 ж. №1167061/2026/1, сомасы – 7 926,84 мың теңге.	31.01.2027	-
1.3.	«Ақжар» ГРПБ – Бесікті ауылы аралық газ құбырын ауыстыру нысаны бойынша авторлық қадағалау.		Авторлық қадағалау шарты жасалды 03.03.2026 ж. №1191536/2026/1 ҚҚС-сыз 1 257,360 мың теңге сомасына Құрылыс-монтаж жұмыстарының орындауу барысына бақылау жүргізілуде.	31.01.2027	-
2	Жабдык сатып алу.				
2.1.	ГРПШ-13-2НУ1 шакарғы газ реттеу станциясы негізгі және резервтік төмендету желілері бар, РДП -50В газ қысымын реттегішмен.	Атырау облысы.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде.	31.01.2027	-

«QAZAQSGAZ AIMAQ» АҚ Атырау өндірістік филиалының директоры



К.С. Рахметов

(іске асыру кезеңі 01.01.2026 ж. бастан 31.01.2027 ж. дейін)
2026 жылдың 1 тоқсаны үшін (ақпаны аяқ деректері)

МЫН ТЕНГЕ

Қаржылайыру көздерінің резервінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат

№ п/п	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны		Инвестициялар сомасы, мың теңге (ҚКС-сыз)				Меншік қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін өте де қызмет	
			жоспар 2026	факт	жоспар 2026	факт	жоспар 2026	факт	ауытқу	ауытқу сөбітері	жоспа р 2026	факт	ауыт қу сөбіт ері	жоспа р 2026	факт	жоспа р 2026	факт			
1	2026 жылғы барлығы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Газ желілері мен өндірістік мақсаттағы объектілерді қайта жандарту.		8,972	0	282 523,62	0,00	282 523,62	0,00	- 282 523,62		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.	«Ақжар» ГРПБ – Бесікті ауылы аралық газ құбырды ауыстыру.	км	8,972		273 339,41		273 339,41		- 273 339,41	Құрылыс-монтаж жұмыстарына (ҚКЖ) шарт жасалды 23.02.2026 ж №1156405/2026/1, сомасы – 265 260 мың теңге. Дайындық жұмыстарына жүргізілуде (материалдар, жабдықтар және т.б. сатып алу). Жұмыстардың басталуы сәуір айының басына жоспарланған.										
1.2.	«Ақжар» ГРПБ – Бесікті ауылы аралық газ құбырды ауыстыру нысаны бойынша техникалық қалағалу.	км	1,00		7 926,84		7 926,84		- 7 926,84	Техникалық қалағалу бойынша шарт жасалды 08.01.2026 ж. №1167061/2026/1, сомасы – 7 926,84 мың теңге.										
1.3.	«Ақжар» ГРПБ – Бесікті ауылы аралық газ құбырды ауыстыру нысаны бойынша авторлық қалағалу.	өші бірл.	1,00		1 257,36		1 257,36		- 1 257,36	Авторлық қалағалу шарты жасалды 03.03.2026 ж №1191536/2026/1 ҚКС-сыз 1 257,360 мың жұмыстарының орындалу барысына бақылау жүргізілуде.										
2	Жабдық сатып алу.		42,00	0	71 952,38	0,00	71 952,38	0,00	- 71 952,38											
2.1.	ГРПБ-13-2НУ1 шығарып газ реттеу станциясы негізгі және резервтік төмендеу желілері бар, РДП-50В газ қысымды реттегішпен.	өші бірл.	42,00		71 952,377		71 952,377		- 71 952,38	Тендерлік ресімдер жүргізілуде.										

«QAZAQSAZ AIMAQ» АҚ Атырау өндірістік филиалының директоры

Қ.С. Рахметов

