

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы Карагандинского производственного филиала АО "QAZAQSGAZ AİMAQ" на 2025-2029 годы", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 31.12.2024 года № 503 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 19.12.2024 года № 225-ОД за I квартал 2026 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге (без НДС)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1.					
Машины и оборудование, передаточные устройства					
1.1.	Приобретение сварочного аппарата для электромуфта	г.Караганда	Ведутся работы по включению мероприятий в план закупок	3 квартал	0,00
1.2.	Приобретение детекторов утечки газа	г.Караганда	Ведутся работы по включению мероприятий в план закупок	3 квартал	0,00
1.3.	Приобретение портативного газоанализатора	г.Караганда	Ведутся работы по включению мероприятий в план закупок	3 квартал	0,00

Заместитель директора Карагандинского производственного филиала АО "QAZAQSGAZ AİMAQ"

Айнабеков Д.Ж.



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) Карагандинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за I квартал 2026 года (предварительные данные), утвержденной совместным приказом Министерства Энергетики Республики Казахстан от 31 декабря 2024 года № 503 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 19 декабря 2024 года № 225-ОД

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.тенге (без НДС)		Собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2025г.	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Карагандинский производственный филиал																				
I Машинный и оборудование, передаточные устройства																				
1.1.	Приобретение сварочного аппарата для электромуфт	шт.	1	0	909,37	0,00	909,37	0,00	-909,37	Ведутся работы по включению мероприятий в план закупок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Приобретение детекторов утечки газа	шт.	4	0	142,80	0,00	142,80	0,00	-142,80	Ведутся работы по включению мероприятий в план закупок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Приобретение портативного газонализатора	шт.	5	0	2 554,69	0,00	2 554,69	0,00	-2 554,69	Ведутся работы по включению мероприятий в план закупок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Заместитель директора Карагандинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

Аннабеков Д.Ж.
 Аннабеков Д.Ж.
 Акционерлік қоғамы
 QAZAQGAZ AIMAQ
 Акционерное общество
 Карагандинский производственный филиал
 АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
 Республика Казахстан

