

р/с №	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат																	
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың теңге		Меншікті қаражаттар				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) қызмет	
			2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері				168 746		168 746											
	техникалық қадағалау қызметтері				4 894		4 894			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
	авторлық қадағалау қызметтері				776		776			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3	Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСК) кешенді ведомстводан тыс сараптамамен әзірлеу				158 654		158 654											
1.3.1	Ақтау қаласында ГҚ №7, 9а, 11, 14, 16, 17, 29, 30, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 64, 63, 70 газ құдықтарын (19 дана) ауыстыру	қызмет	1		3 508		3 508			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.2	Ақтау қаласы бойынша катодтық қорғау станцияларын (40 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (80 дана) ауыстыру	қызмет	1		28 352		28 352			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.3	Ақтау қаласының өнеркәсіптік аймағында катодтық қорғау станцияларын (13 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (26 дана) ауыстыру	қызмет	1		16 679		16 679			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.4	Жаңаөзен қаласында ГРС №1, 2, 3-ті ПБ-ға ауыстыру	қызмет	1		3 614		3 614			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.5	Жаңаөзен қаласы бойынша катодтық қорғау станцияларын (2 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (4 дана) ауыстыру	қызмет	1		3 167		3 167			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.6	Қаракия ауданы, Жетібай ауылы, «Мұнайшы-2», «Жаңабыл», «Новостройка», «С.Әліев» шағын аудандары бойынша ШПРП №2, 3, 4, 5, 6 (ескі) газ реттеу пункттерін ПБ-ға ауыстыру (5 дана)	қызмет	1		3 651		3 651			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.7	Бейнеу ауданы, Сарға ауылында орта қысымды жерасты газ құбырын (1,7 км) Ду108 мм болаттан ПЭ 160 мм-ге ауыстыра отырып қайта жаңарту	қызмет	1		4 285		4 285			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.8	«АГТС "ГПМ-30" – Форт-Шевченко қаласы» бағыты бойынша жоғары қысымды Ø219 мм газ құбырындағы автомобиль жолдарымен қиылысу орындарында газ құбырларын Ø255 мм ПЭ-ге қайта құру	қызмет	1		3 621		3 621			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.9	Қаракия ауданы, Жетібай ауылы, Мұнайшы ауылы, «Салтанат» және «Нефтяник» шағын аудандарында жеке тұрғын үй құрылысы (ЖТҚ) аумақтарынан орта және төмен қысымды жерасты газ құбырын (1,64 км) Ду 108 мм және Ду 159 мм-ден ПЭ 160 мм және ПЭ 225 мм-ге дейін ұлғайта отырып қайта жаңарту (көшіру)	қызмет	1		4 203		4 203			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.10	Мұнайлы ауданының Баянды ауылы мен «Баянды-2» тұрғын үй массивінде төмен қысымды жерасты және жерүсті болат газ құбырын (6,64 км) қайта жаңарту (көшіру)	қызмет	1		8 362		8 362			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								

Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат

р/с №	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың теңге		Меншікті қаражаттар				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) қызмет	
			2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.25	Жанаөзен қаласында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Құланды ауылында (Ди 100 мм) телеметрия функциясы бар РДГ-150 ПУРГ-ты орнату – 1 дана	қызмет	5		3 577		3 577			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.26	Түпқараған ауданы, «Ақтау–Әуежай» жоғары қысымды газ құбырында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Телеметрия функциясы бар ПУРГ-ты (Ди 159 мм) орнату – 1 дана	қызмет	6		3 577		3 577			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4	Басқа негізгі құралдар				108 843		108 843											
1.4.1	<i>Жабдықтар</i>				49 792		49 792											
1.4.1.1	Көпгазды тасымалды газталдағыш Riken Keiki GX-3R Pro	дана	5		4 500		4 500			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.2	Шлангымен бірге көпгазды тасымалды газоанықтағыш Draeger X-am 3500	дана	5		4 000		4 000			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.3	Газталдағыш Laser Methan Smart (ПЕРГАМ)	дана	1		8 752		8 752			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.4	ПЭ құбырларына арналған түйістіріп дәнекерлеу аппараты	дана	1		4 100		4 100			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.5	Муфталық дәнекерлеу аппараты MSA Plus 350	дана	2		5 000		5 000			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.6	Зарядтау құрылғысымен бірге иіссөлшегіш құрал "ИЗО"	дана	1		1 250		1 250			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.7	Бензинмен жұмыс істейтін дәнекерлеу электрогенераторы, 220/380В	дана	3		5 400		5 400			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.8	Механикалық фланец ажыратқыш РФМ-9	дана	2		400		400			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.9	Қайла-соққыш балға DeWALT D25951K	дана	1		810		810			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.10	Бояу бүркігіш (қраскопулт)	дана	2		300		300			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.11	Құмқұрғыш қондырғы (қысым – 12 бар)	дана	1		850		850			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.12	Өлшеу дөңгелегі, Bosch GWM 32 Professional	дана	3		210		210			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.13	Лазерлік қашықтық өлшегіш Bosch Universal Distance 50	дана	3		210		210			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.14	Ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіш OLYMPUS 27 MG	дана	1		2 500		2 500			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.15	Ластанған суға арналған бензинді мотопомпа (сорғыш тереңдігі – 8 м, қуаты кемінде 15 л/с)	дана	2		1 200		1 200			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								

Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат

р/с №	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың тенге		Меншікті қаражаттар				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) қызмет	
			2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.3.3	Қарақия АГШ-ға кондиционер сатып алу	дана	6		1 380		1 380			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.3.4	Түпқараған АГШ-ға кондиционер сатып алу	дана	5		1 150		1 150			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.3.5	Өндірістік алаңға (21 ш.а.) кондиционер сатып алу	дана	21		4 680		4 680			Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
	2026 жылға барлығы				5 325 560	0	5 325 560	0	0		0	0		0	0	0	0	0

«QazaqGaz Aımaq» АҚ Маңғыстау өндірістік филиалының директоры

А.А. Құлбаев



Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2025 жылғы 16 қазандағы №395-н/қ бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің 2025 жылғы 17 қыркүйектегі №77- НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген «2026–2030 жылдарға арналған Маңғыстау облысы елді мекендерінің газ тарату желілерін жаңғырту, реконструкциялау және жаңадан салу, сондай-ақ «QazaqGaz Aймақ» АҚ Маңғыстау өндірістік филиалының қолданыстағы активтерін қолдау» инвестициялық бағдарламасын іске асыру барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат

2026 жылғы I тоқсан бойынша (алдын ала деректер)

Қызмет түрі: газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
Маңғыстау өндірістік филиалы					
1	Жаңаөзен қаласы, «Рахат» шағын ауданында жеке тұрғын үй құрылысы (ЖТҚ) аумақтарынан диаметрін Ду 108 мм және Ду 219 мм-ге дейін ұлғайта отырып, төмен қысымды жерүсті газ құбырын (Ду 57 мм, Ду 76 мм, Ду 219 мм) қайта жаңарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026ж	
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері				
	техникалық қадағалау қызметтері				
	авторлық қадағалау қызметтері				
2	Жаңаөзен қаласында (Теміртас бұрылысы маңы, «Рахат», «Самал», «Астана», «Бәйтерек», «Бостандық», «Вокзал» шағын аудандары) орта қысымды жерасты болат газ құбырын қайта жаңарту (ауыстыру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026ж	
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері				
	техникалық қадағалау қызметтері				
	авторлық қадағалау қызметтері				
3	Ақтау қаласының 22-шағын ауданындағы әкімшілік ғимараттар мен шаруашылық құрылыстарын күрделі жөндеу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.10.2026ж	
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері				
	техникалық қадағалау қызметтері				
	авторлық қадағалау қызметтері				

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
4	Ақтау қаласында ГК №7, 9а, 11, 14, 16, 17, 29, 30, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 64, 63, 70 газ құдықтарын (19 дана) ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
5	Ақтау қаласы бойынша катодтық қорғау станцияларын (40 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (80 дана) ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
6	Ақтау қаласының өнеркәсіптік аймағында катодтық қорғау станцияларын (13 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (26 дана) ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
7	Жаңаөзен қаласында ГРС №1, 2, 3-ті ПГБ-ға ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
8	Жаңаөзен қаласы бойынша катодтық қорғау станцияларын (2 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (4 дана) ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
9	Қарақия ауданы, Жетібай ауылы, «Мұнайшы-2», «Жаңабыл», «Новостройка», «С.Әлиев» шағын аудандары бойынша ШГРП №2, 3, 4, 5, 6 (ескі) газ реттеу пункттерін ПГБ-ға ауыстыру (5 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
10	Бейнеу ауданы, Сарға ауылында орта қысымды жерасты газ құбырын (1,7 км) Ду108 мм болаттан ПЭ 160 мм-ге ауыстыра отырып қайта жаңарту	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
11	«АГТС “ТПМ-30” – Форт-Шевченко қаласы» бағыты бойынша жоғары қысымды Ø219 мм газ құбырындағы автомобиль жолдарымен қиылысу орындарында газ құбырларын Ø255 мм ПЭ-ге қайта құру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
12	Қарақия ауданы, Жетібай ауылы, Мұнайшы ауылы, «Салтанат» және «Нефтяник» шағын аудандарында жеке тұрғын үй құрылысы (ЖТК) аумақтарынан орта және төмен қысымды жерасты газ құбырын (1,64 км) Ду 108 мм және Ду 159 мм-ден ПЭ 160 мм және ПЭ 225 мм-ге дейін ұлғайта отырып қайта жаңарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
13	Мұнайлы ауданының Баянды ауылы мен «Баянды-2» тұрғын үй массивінде төмен қысымды жерасты және жерүсті болат газ құбырын (6,64 км) қайта жаңарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
14	Мұнайлы ауданының Маңғыстау ауылы, «Айрақты» (Маңғыстау-3) тұрғын үй массиві, «Шержала» (Маңғыстау-4) тұрғын үй массиві және «Беспоқы» (Маңғыстау-5) тұрғын үй массивінде ПГБ №19, 35, 42, 47-ні ауыстыру (4 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
15	Ақшұқыр ауылында «Ақтау–Әуежай» жоғары қысымды газ құбырынан ПГБ №1-ге дейінгі жоғары қысымды Ø108 мм болат жерасты газ құбырын (0,7 км) ПЭ Ø160 мм жерасты түріне ауыстыра отырып қайта жаңарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
16	Ақтау қаласында қолданыстағы ГРП №2, 5, 6, 13, 15, 22 және ШГРПВ-1 (Рауан) газ реттеу пункттерін ПГБ-ға ауыстыру (7 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
17	Ақтау қаласының 15-шағын ауданында облыстық прокуратура аумағы маңында орта және төмен қысымды Ду 159 мм жерасты газ құбырын (0,8 км) қайта жаңарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
18	Қарақия ауданының Құланды және Сенек ауылдарында жоғары және орта қысымды жерасты және жерүсті болат газ құбырын (2,81 км) қайта жаңарту (ауыстыру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
19	Жаңаөзен қаласында «Астана» шағын ауданы, Теңге АТП кенті, «Арай-1», «Ақбұлақ», «Шұғыла», «Бостандық» шағын аудандарында төмен қысымды жерасты болат газ құбырларын (5,59 км) қайта жаңарту (ауыстыру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
20	Қарақия ауданы, Мұнайшы ауылында ГРП №1, 12, 13-ті ПГБ-ға ауыстыру (3 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
21	Қарақия ауданы, Құрық ауылында ШГРП №1, 6, 13 және ПГБ №3, 4, 7, 9-ды үлкен өткізу қабілеті бар ПГБ-ға ауыстыру (7 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
22	Түпқараған ауданы, Баутино ауылы және Форт-Шевченко қаласында ШГРП №1, 2, 8, 13-ті ПГБ-ға ауыстыру (4 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
23	Түпқараған ауданы, Қызылөзен ауылында ШГРП №19, 20, 26 (ескі) газ реттеу пункттерін ПГБ-ға ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
24	Түпқараған ауданы, Сайын-Шапағатов ауылында ШГРП №2, 11, 12, 17-ні ПГБ-ға ауыстыру (4 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
25	Ақтау қаласында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жаңғырту – 16 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
26	Бейнеу ауданында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жаңғырту – 9 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
27	Түпқараған ауданында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жаңғырту – 3 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
28	Жаңаөзен қаласында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Құланды ауылында (Ду 100 мм) телеметрия функциясы бар РДГ-150 ПУРГ-ты орнату – 1 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
29	Түпқараған ауданы, «Ақтау–Өуежай» жоғары қысымды газ құбырында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Телеметрия функциясы бар ПУРГ-ты (Ду 159 мм) орнату – 1 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	10.07.2026ж	
1.4	Басқа негізгі құралдар				
1.4.1	Жабдықтар				
1.4.1.1	Көпгазды тасымалды газталдағыш Riken Keiki GX-3R Pro	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.2	Шлангымен бірге көпгазды тасымалды газоаналықтағыш Draeger X-am 3500	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.3	Газталдағыш Laser Methan Smart (ПЕРГАМ)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.4	ПЭ құбырларына арналған түйістіріп дәнекерлеу аппараты	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.5	Муфталық дәнекерлеу аппараты MSA Plus 350	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.6	Зарядтау құрылғысымен бірге иіселшегіш құрал "ИЗО"	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.7	Бензинмен жұмыс істейтін дәнекерлеу электрогенераторы, 220/380В	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.8	Механикалық фланец ажыратқыш РФМ-9	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.9	Қайла-соққыш балға DeWALT D25951K	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.10	Бояу бүркігіш (краскопулт)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.11	Құмқұрғыш қондырғы (қысым – 12 бар)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.12	Өлшеу дөңгелегі, Bosch GWM 32 Professional	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.13	Лазерлік қашықтық өлшегіш Bosch Universal Distance 50	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.14	Ультраздыбыстық қалыңдық өлшегіш OLYMPUS 27 MG	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.15	Ластанған суға арналған бензинді мотопомпа (сорғыш тереңдігі – 8 м, қуаты кемінде 15 л/с)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
1.4.1.16	Бұралатын, төзімді болаттан жасалған ұсталық қысқыш (тістері бар, төс табанды), 200 мм	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.17	Слесарь тискілері, бұрылмалы, болат, төс үстелі бар, 100 мм	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.18	Оттегі баллондары, 40 литр	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.19	Ацетилен баллондары, 40 литр	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.20	2 газ баллонына арналған арба	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.21	Монтер тырнақтары	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.22	Болторез қайшылары, мыс қапталған, диаметрі 20 мм дейін	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.23	Жарылысқа төзімді тасымалды прожектор, тіреуі бар	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.24	160-355 мм ПЭ құбырларына арналған роликті дөңгелек ара	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.25	Құрал-саймандар жинағы Rock FORCE 148 дана.1/4"1/2"(6 кырлы.)(баснектер 4-32мм, кілттер 6-32мм)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.26	Стыктік дәнекерлеу аппараты Turan Makina AL 160 (63-160мм)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.1.27	Кернеу тұрақтандырғышы Ресанта АСН-12000/1-Ц	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.2	Оргтехника (кеңсе техникасы)				
1.4.2.1	Моноблок Asus E5702WVAR	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.2.2	Жүйелік блок Dell Optiplex 5000 SFF	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.2.3	Dell Monitor S2721HS	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.2.4	МФУ Xerox B415DN	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.3	Жуһаз				
1.4.3.1	Жаңаөзен АГШ-ға кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.3.2	Маңғыстау АГШ-ға кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
1.4.3.3	Қарақия АГШ-ға кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.3.4	Түпқараған АГШ-ға кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.3.5	Өндірістік алаңға (21 ш.а.) кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	

«QazaqGaz Aïmaq» АҚ Маңғыстау өндірістік филиалының директоры

А.А. Кулбаев

