

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру барысы туралы ақпарат

2023–2027 жылдарға арналған Шығыс Қазақстан өндірістік филиалының QazaqGas Aіmaq газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша инвестициялық бағдарламасына сәйкес Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2022 жылғы 30 қарашадағы №393 бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің 2022 жылғы 15 қарашадағы №240-НҚ бұйрығымен бекітілген

2026 жылғы I тоқсан қорытындысы бойынша

Қаржыландыру көздерінің резервінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат																		
№ р/с	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны		Инвестициялар сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		Меншік қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін өзге де қызмет	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	«Зайсан қ. газбен жабдықтау жүйесін жаңғырту» құрылыс-монтаж жұмыстары		1/0,321	1/0,321	12 443,90	0,00	12 443,90	0,00	0,00									
1.1.	«Зайсан қаласының газбен жабдықтау жүйесін жаңғырту» 2-кезең, Ноғайба батыр көшесі мен Ақан Асет көшесінің қиылысындағы учаске бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары.	дана (газ реттеу пункті)/км (газ құбыры)	1/0,321	1/0,321	12 443,90	0	12 443,90	0	0	Құрылыс-монтаж жұмыстары жылыту маусымы аяқталғаннан кейін басталады. Келісімшартқа қол қойылды.								
2	Негізгі құралдарды сатып алу		1	1	57,88	0	57,88	0	0									
2.1.	Қуаты 8 кВт дөңкерлеу агрегаты	дана	1	1	57,88	0	57,88	0	0	Келісімшарт жасалды, жеткізушіден тауардың жеткізілді күтілуде.								
	Барлығы				12 501,78	0	12 501,78	0	0									

"QAZAQGAZ AІMAQ" АҚ Шығыс-Қазақстан өндірістік филиалының директоры



О.Қ. Қабашов

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру барысы туралы ақпарат

2023–2027 жылдарға арналған Шығыс Қазақстан өндірістік филиалының QazaqGaz Аймақ газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша инвестициялық бағдарламасына сәйкес Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2022 жылғы 30 қарашадағы №393 бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің 2022 жылғы 15 қарашадағы №240-НҚ бұйрығымен бекітілген

2026 жылғы I тоқсан қорытындысы бойынша

Қызмет түрі: газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау.

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орналасқан орны (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындау кезеңі	Орындау мерзімдері (жасалған шарттар және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
1	«Зайсан қ. газбен жабдықтау жүйесін жаңғырту» құрылыс-монтаж жұмыстары				
1.2.	«Зайсан қаласының газбен жабдықтау жүйесін жаңғырту» 2-кезең, Ноғайба батыр көшесі мен Ақан Асет көшесінің қиылысындағы учаске бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары.	Зайсан қ.	Құрылыс-монтаж жұмыстары жылыту маусымы аяқталғаннан кейін басталады. Келісімшартқа кол койылды.	2026 жылдың 3-тоқсаны	0,00
2	Негізгі құралдарды сатып алу				
2.1.	Қуаты 8 кВт дәнекерлеу агрегаты	Зайсан қ.	Келісімшарт жасалды, жеткізушіден тауардың жеткізілуі күтілуде.	2026 жылдың 2-тоқсаны	0,00

"QAZAQGAZ АЙМАҚ" АҚ Шығыс-Қазақстан өндірістік филиалының директоры



О.Қ. Қабдешов