

4-қосымша  
инвестициялық жобаларда Басқару қызметкерлерінің  
субъектісінің белгіленуімен (қосымша)  
қолпонызылар, оларда түсетін, сондай-ақ сондай-ақ  
орындаушы ұйым ашырылған тәрізді жүзеге

ҚР Энергетика министрлігінің 16.10.2025ж. №396-НҚ және ҚР Ұлттық экономика министрлігі Тәбиғи монополияларды ретлеу комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің 10.10.2025 ж. №76-ОД бұйрығымен бекітілген  
"Қазақгаз Аймақ" АҚ Жамбыл өндірістік филиалының 2025-2030 жылдарға арналған Жамбыл облысының тұрғындары үшін тағару жүзеге асырылуы бойынша тағарулық тағару тасымалдау қызметіне арналған инвестициялық бағдарламасының  
(қосымшалы) орындау бұйрығы туралы ақпарат

2026 жылғы 1 тоқсан үшін (ағымдағы ала деректер)

млн теңге

№ р/с	К-шағырлар атауы	Өлшем бірлігі	Саны		Инвестициялар сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		Меншік қаржысы		Қарыз қаржысы					Бюджет қаржысы		Реттегіштік өңем де қызмет		
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқы	ауытқы	жоспар	факт	ауытқы	өңемдеу	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2026 жылғы арналған инвестициялық бағдарлама																	
	Барлығы 2026 жылға				1 244 094	0	1 244 094	0	-1 244 094									
1.	Жамбыл облысындағы тағару жөндөмі (ТТЖ) реконструкциясы	жұмыс			1 098 804	0	1 098 804	0	-1 098 804									
1.1	Бедомстонодан тыс көпшілі сарайымен ЖСК сарайы	жұмыс	1		231 730	0	231 730	0	-231 730									
1.1.1	Байнақ ауданының ТТЖ реконструкциясы ЖСК сарайы (ЖКЖ, жер. жоб.)	ЖСК	1		231 730	0	231 730	0	-231 730									
1.1.1.1	ЖСК сарайы	жұмыс	1		225 996		225 996		-225 996									
1.1.1.2	Бедомстонодан тыс көпшілі сарайымен	қызмет	1		5 734		5 734		-5 734									
1.2	Құрылыс-өзіндік жұмыстары (ҚЖЖ)	жұмыс	1		867 074	0	867 074	0	-867 074									
1.2.1	Байнақ ауданында ТТЖ реконструкциясы (1-көлем)	жұмыс	1		867 074	0	867 074	0	-867 074									
1.2.1.1	Байнақ ауданындағы ҚЖЖ (ТД газ құбырларын төсеу)	км	30		832 468		832 468		-832 468									
1.2.1.2	Байнақ ауданындағы ШПТ құбырлары	дана	10		8 371		8 371		-8 371									
1.2.1.3	Техникалық қызмет	қызмет	1		22 366		22 366		-22 366									
1.2.1.4	Авариялық қызмет	қызмет	1		3 868		3 868		-3 868									
2	Жамбыл облысы бойынша қолданыстағы реттеушілік пункттерін жүзеге асыру				7 000	0	7 000	0	-7 000									
2.1	Жамбыл облысы бойынша қолданыстағы реттеушілік пункттерін жүзеге асыру ЖСК сарайы	ЖСК	1		7 000		7 000		-7 000									
2.1.1	ЖСК сарайы	жұмыс	1		5 921		5 921		-5 921									
2.1.2	Бедомстонодан тыс көпшілі сарайымен	қызмет	1		1 079		1 079		-1 079									
3	Өндірістік қызметкерлерге арналған несиелі құрылымдар				138 290	0	138 290	0	-138 290									
3.1	Байнақ ауданы көпшілі сарайы (ТД) сарайы	дана	5		37 500		37 500		-37 500									
3.2	Байнақ ауданы көпшілі сарайы	дана	45		14 290		14 290		-14 290									
3.3	630 км дейін монополиямен құбырларын үшін түпнөсінен дәнекерлеушілік апаратын сарайы	дана	1		5 240		5 240		-5 240									
3.4	Полиэтилен құбырларын үшін мүфтылық дәнекерлеушілік апаратын сарайы	дана	9		25 560		25 560		-25 560									
3.5	Байнақ құбырларын арналған электр дәнекерлеушілік апаратын сарайы	дана	9		2 520		2 520		-2 520									
3.6	Дәнекерлеушілік апаратын (САН) сарайы	дана	1		6 330		6 330		-6 330									
3.7	Жамбыл ауданы көпшілі сарайы	дана	1		8 200		8 200		-8 200									
3.8	Жамбыл ауданы көпшілі сарайы	дана	1 070		37 450		37 450		-37 450									
3.9	КС үшін дәнекерлеушілік апаратын	дана	1		1 200		1 200		-1 200									
	Барлығы				1 244 094		1 244 094		-1 244 094									

"QAZAQGAZ АЙМАҚ" АҚ Жамбыл өндірістік филиалы  
директоры

Б.Қосымбаев



ҚР Энергетика министрлігінің 16.10.2025 ж. №396-Н/Қ және ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің 10.10.2025 ж. №76-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген "Qazaqgaz Aimaq" АҚ Жамбыл өндірістік филиалының 2026-2030 жылдарға арналған Жамбыл облысының тұтынушылары үшін тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдау қызметіне арналған инвестициялық бағдарламасының (жобасының) орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орналасқан орны (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындау кезеңі	Орындау мерзімдері (жасалған шарттар және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
<b>Жамбыл өндірістік филиалы</b>					
	<b>2026 жылға арналған инвестициялық бағдарлама</b>	<b>Жамбыл облысы</b>			
	<b>Барлығы 2026 жылға</b>				
<b>1</b>	<b>Жамбыл облысының газ тарату желілерін (ГТЖ) реконструкциялау</b>				
1.1	Ведомстводан тыс кешенді сараптамамен ЖСҚ әзірлеу	Байзақ ауданы			
1.1.1	"Байзақ ауданының ГТЖ реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу (ЖІЖ, жер жоба)	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдері жүргізілуде	31.12.2026ж.	
1.1.1.1	ЖСҚ әзірлеу	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдері жүргізілуде	31.12.2026ж.	
1.1.1.2	Ведомстводан тыс кешенді сараптама	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдері 2026 жылдың II тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
1.2	Құрылыс-монтаждау жұмыстары (ҚМЖ)	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың II жартыжылдығына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
1.2.1	Байзақ ауданында ГТЖ реконструкциялау (1-кезең)	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың II жартыжылдығына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
1.2.1.1	- Байзақ ауданындағы ҚМЖ (ПЭ газ құбырларын төсеу)	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың II жартыжылдығына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
1.2.1.2	- Байзақ ауданындағы ШРП ауыстыру	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың II жартыжылдығына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
1.2.1.3	Техникалық қадағалау	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың II жартыжылдығына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
1.2.1.4	Авторлық қадағалау	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың II жартыжылдығына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
<b>2</b>	<b>Жамбыл облысы бойынша қолданыстағы редуциялау пункттерін жаңғырту</b>				
2.1.	"Жамбыл облысы бойынша қолданыстағы редуциялау пункттерін жаңғырту" ЖСҚ әзірлеу	Тараз қ., Талас, Жуалы, Қордай, Шу, Жамбыл аудандар			
2.1.1	ЖСҚ әзірлеу	Тараз қ., Талас, Жуалы, Қордай, Шу, Жамбыл аудандар	06.03.2026 ж. бастап 1189204/2026/1 "Жайық - Бетон" ЖШС-мен ҚҚС-сыз 5 328 924,30 теңге сомасына шарт жасалды. (1-лот)	2026ж. II-III кварталы	
2.1.2	Ведомстводан тыс кешенді сараптама		Сатып алу рәсімдері 2026 жылдың II тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
<b>3</b>	<b>Өндірістік қажеттіліктерге арналған негізгі құралдар</b>	<b>Тараз қ.</b>		<b>31.12.2026ж.</b>	
3.1.	Газдың ағып кетуінің лазерлік детекторын (Пергам) сатып алу	Тараз қ.	Сатып алу рәсімдері 2026 жылдың II тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
3.2.	Газталдағыш сатып алу	Тараз қ.	Сатып алу рәсімдері 2026 жылдың II тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
3.3.	630 мм дейін полиэтилен құбырлары үшін түйіспелі дәнекерлеу аппаратын сатып алу	Тараз қ.	Сатып алу рәсімдері 2026 жылдың II тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
3.4.	Полиэтилен құбырлары үшін муфталық дәнекерлеу аппаратын сатып алу	Тараз қ.	Сатып алу рәсімдері 2026 жылдың II тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
3.5.	Болат құбырларға арналған электр дәнекерлеу аппаратын сатып алу	Тараз қ.	Сатып алу рәсімдері 2026 жылдың II тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
3.6.	Дәнекерлеу генераторын (САК) сатып алу	Тараз қ.	Сатып алу рәсімдері 2026 жылдың II тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
3.7.	Жылжымалы компрессорды сатып алу	Тараз қ.	Сатып алу рәсімдері 2026 жылдың II тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
3.8.	Жеке ШП үшін қысым реттегішіні сатып алу	Тараз қ.	"YOUNG EAGLE" ЖШС-мен 18.02.2026 ж. бастап №ЭМ ы/1901346/180240032783/2940202_2 26493 ҚҚС-сыз 30 388 000 теңге сомасына. (1-лот) шарт жасалды	2026ж. II кварталы	
3.9.	ҚС үшін трансформатор сатып алу	Тараз қ.	Сатып алу рәсімдері 2026 жылдың II тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026ж.	

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Жамбыл өндірістік филиалы директоры



Б. Копбосынов