

«QAZAQSTAN AIMAQ» АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының 2026-2030 жылдарға арналған "Тартушы газ құбырларын қалпына келтіру, реконструкциялау және қолданыстағы активтерді қолдау" инвестициялық бағдарламасы бойынша, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің БҚО бойынша департаментінің 2025 жылғы 22.09 №888-НҚ және Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 19.11 №438 бұйрығымен бекітілген

2026 жылдың 1-тоқсанда орындалуы туралы ақпарат (жедел мәліметтер)
газ тарту жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша

№ р/с	Ис-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны		Инвестициялар сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		Меншік қаражаты				Қарыл қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін өзге де қызмет	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт
1	Ғимараттар мен құрылыстар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	Ғимараттар мен құрылыстар	2			173 564		173 564											
1.1.1	Шубин көшесі, 4 мекенжайы бойынша Орал қаласындағы ГЖЖЖК өндірістік базасында өкімшілік ғимарат салуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу Сипаттама: Бір ғимараттың ауданы-442 м2	ЖСҚ	1		12 184		12 184	12 184	-12 184									
1.1.2	Орал қаласындағы Шубин көшесі, 4 мекенжайы бойынша ГЖЖЖК өндірістік базасында өкімшілік ғимарат салу.	м2	442		161 380		161 380	161 380	-161 380									
1.2	Машиналар мен жабдықтар, беріліс құрылыстары				251 323		251 323											
1.2.1	Асан ауылы ГРП-ға лейн жоғары қысымды газ құбырын (0,54 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу	ЖСҚ	1		2 075		2 075	2 075	-2 075									
1.2.2	Конденсат автономармай құю станцияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РДП-50В қысым реттелімінен қосымша ШРП орнатуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ШРП-434 және Кендала ш/а ШРП-338 (Орал қаласы) қосу.	ЖСҚ	1		9 202		9 202	9 202	-9 202									
1.2.3	Жанакала ауылы Нұрпейісова көшесінен Жанакала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын (1,05 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	ЖСҚ	1		4 846		4 846	4 846	-4 846									
1.2.4	Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110 мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жаңғырту бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу.	ЖСҚ	1		4 655		4 655	4 655	-4 655									
1.2.5	Желаев ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНК-1000 (0,04 км) қысым реттелімінен ШРП орнату бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу.	ЖСҚ	1		1 285		1 285	1 285	-1 285									
1.2.6	Орал қаласындағы Абай даңғылының бойында диаметрі 110 мм жерасты газ құбырын келденен бағытта бұрғылау (ГНБ) әдісімен төсеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу (ШРП-39-40 қосу)	ЖСҚ	1		2 302		2 302	2 302	-2 302									
1.2.7	Жанакала ауылы Нұрпейісова көшесінен Жанакала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын ауыстыру	км	1,046		34 959		34 959	34 959	-34 959									
1.2.8	Конденсат автономармай құю станцияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РДП-50В қысым реттелімінен қосымша ШРП орнату. Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ШРП-434 және Кендала ш/а ШРП-338 (Орал қаласы) қосу.	дана	1		128 190		128 190	128 190	-128 190									
1.2.9	Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110 мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жаңғырту.	км	2,49		59 806		59 806	59 806	-59 806									
1.2.10	Желаев ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНК-1000 (0,04 км) қысым реттелімінен ШРП орнату	км	0,04		4 003		4 003	4 003	-4 003									
1.3	ГРП жаңғырту				431 971		431 971											
1.3.1	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу (ПБ-13-2НУ1-С, РДП-50В, ПБ-13-2ВУ1-С, РДП-50В) (ГРП-Рыббех, Орал, ГРП-2, ГРП-3 Жаппақтал ПШ, ГРП-1, ГРП-2 Жанакала, ГРП-2, ГРП-3, ГРП-4 Қағалов, ГРП-2 Таскала, ГРП-4 Орал, ГРП-4, ГРП-6 Таскала)	ЖСҚ	12		24 834		24 834	24 834	-24 834									
1.3.2	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу (ПБ-15-2НУ1-С - РДП-80Н) ГРП-15, ГРП-ХПП Орал, ГРП-1, ГРП-3, ГРП-5 Ақжайық, ГРП-3 Жанакала, ГРПБ-1 Жәнібек, Борлі, ГРПБ РДП-80В, ГРП-3, ГРП-9 Орал	ЖСҚ	10		22 356		22 356	22 356	-22 356									

мың теңге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.3	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ІПБ-13-2НУ1-С - РДГ-50Н, ІПБ-13-2ВУ1-С - РДГ-50В)(ГРП-5, ГРП-6 Казталов, ГРП-4 Зеленов ГШ, ГРП-3 Приурал ГШ)	ЖСҚ	4		12 290		12 290		-12 290									
1.3.4	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ІПБ-13-2НУ1-С - РДГ-50Н+ІПБ-15-2ВУ1-С - РДГ-80В) (ГРП-1 Казталов, ГРП-4, ГРП-2 Приурал, ГРП- Орал АШУ)	ЖСҚ	4		13 147		13 147		-13 147									
1.3.5	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ІПБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н+ІПБ-15-2ВУ1-С - РДГ-80В), (ГРП-1 Орал к., ГРП-5 Приурал ГШ)	ЖСҚ	2		6 551		6 551		-6 551									
1.3.6	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ІПБ-16-2ВУ1-С - РДГ-150В+ІПБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н)(ГРП-16 Орал, ГРП-1 Жалпақтал, ГРП-1 Зеленов ГШ)	ЖСҚ	3		14 564		14 564		-14 564									
1.3.7	ГРП ауыстыру (ІПБ-16-2ВУ1-С - РДГ-150В+ІПБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н)	дана	3		338 230		338 230		-338 230									
	Барлығы 2026 жылға				856 858		856 858		-	856 858								

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының
директоры



Омаров Б.А.

Инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат: «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының 2026–2030 жылдарға арналған "Тартушы газ құбырларын қалпына келтіру, реконструкциялау және қолданыстағы активтерді қолдау" инвестициялық бағдарламасы бойынша, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің БҚО бойынша департаментінің 2025 жылғы 22.09 №88-НҚ және Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2025 жылғы 19.11 №438 бірлескен бұйрығымен бекітілген

2026 жылдың 1-тоқсанда орындалу барысы туралы ақпарат (жедел мәліметтер)
газ тарту жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орналасқан орны (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындау кезеңі			Орындау мерзімдері (жасалған шарттар және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
			3	4	5		
1	2	3	4	5	6		
Батыс Қазақстан өндірістік филиалы							
1.1	Ғимараттар мен құрылыстар						
1.1.1	Шубин көшесі, 4 мекенжайы бойынша Орал қаласындағы ГЖПЖЖ өндірістік базасында әкімшілік ғимарат салуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу Сипаттама: Бір ғимараттың ауданы-442 м2	БҚО, Орал қаласы	ТОО «ҚазМетаПроект-2030»-бен 10.03.2026 ж. №1182270/2026/1 келісім-шарты ҚҚС-сыз 9 543,95 мың теңге сомасына жасалды.	2 тоқсан	0		
1.1.2	Орал қаласындағы Шубин көшесі, 4 мекенжайы бойынша ГЖПЖЖ өндірістік базасында әкімшілік ғимарат салу.	БҚО, Орал қаласы	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы 2026 жылдың 3-тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026	0		
1.2	Машиналар мен жабдықтар, беріліс құрылғылары						
1.2.1	Асан ауылы ГРП-ға дейін жоғары қысымды газ құбырын (0,54 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу	БҚО, Асан ауылы	ТОО «ҚазМетаПроект-2030»-бен 16.03.2026 ж. №1182269/2026/1 келісім-шарты ҚҚС-сыз 18 698,83 мың теңге сомасына жасалды.	2 тоқсан	0		
1.2.2	Қондырат антожанармай құю станцияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РДТ-50В қысым реттегішпен қосымша ШПРП орнатуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ШПРП-434 және Кеңдала ш/а ШПРП-338 (Орал қаласы) қосу.	БҚО, Орал қаласы	ТОО «ҚазМетаПроект-2030»-бен 16.03.2026 ж. №1182269/2026/1 келісім-шарты ҚҚС-сыз 18 698,83 мың теңге сомасына жасалды.	2 тоқсан	0		
1.2.3	Жанақала ауылы Нұрпейісова көшесінен Жанақала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын (1,05 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	БҚО, Жанақала ауданы	ТОО «ҚазМетаПроект-2030»-бен 16.03.2026 ж. №1182269/2026/1 келісім-шарты ҚҚС-сыз 18 698,83 мың теңге сомасына жасалды.	2 тоқсан	0		
1.2.4	Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110 мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу.	БҚО, Орал қаласы	ТОО «ҚазМетаПроект-2030»-бен 16.03.2026 ж. №1182269/2026/1 келісім-шарты ҚҚС-сыз 18 698,83 мың теңге сомасына жасалды.	2 тоқсан	0		
1.2.5	Желаев ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНК-1000 (0,04 км) қысым реттегішпен ШПРП орнату бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу.	БҚО, Желаев ауылы	ТОО «ҚазМетаПроект-2030»-бен 16.03.2026 ж. №1182269/2026/1 келісім-шарты ҚҚС-сыз 18 698,83 мың теңге сомасына жасалды.	2 тоқсан	0		
1.2.6	Орал қаласындағы Абай даңғылының бойында диаметрі 110 мм жерасты газ құбырын келденең бағытта бұрғылау (ГНБ) әдісімен төсеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу (ШПРП-39-40 қосу).	БҚО, Орал қаласы	ТОО «ҚазМетаПроект-2030»-бен 16.03.2026 ж. №1182269/2026/1 келісім-шарты ҚҚС-сыз 18 698,83 мың теңге сомасына жасалды.	2 тоқсан	0		
1.2.7	Жанақала ауылы Нұрпейісова көшесінен Жанақала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын ауыстыру	БҚО, Жанақала ауданы	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы 2026 жылдың 3-тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026	0		
1.2.8	Қондырат антожанармай құю станцияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РДТ-50В қысым реттегішпен қосымша ШПРП орнату. Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ШПРП-434 және Кеңдала ш/а ШПРП-338 (Орал қаласы) қосу.	БҚО, Орал қаласы	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы 2026 жылдың 3-тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026	0		
1.2.9	Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110 мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жаңғырту.	БҚО, Орал қаласы	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы 2026 жылдың 3-тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026	0		

1.2.10	Желез ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНК-1000 (0,04 км) қысым реттегішпен ШРП орнату	БКО, Зеленов ауылы	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы 2026 жылдың 3-тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026	0
1.3	ГРП жаңғырту				
1.3.1	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-13-2НУ1-С, РДГ-50Н, ПТБ-13-2ВУ1-С, РДГ-50В) (ГРП-Рыблек, Орал, ГРП-2, ГРП-3 Жалпақтал ГТШ, ГРП-1, ГРП-2 Жанакала, ГРП-2, ГРП-3, ГРП-4 Қазталов, ГРП-2 Таскала, ГРП-4 Орал, ГРП-4, ГРП-6 Таскала)	БКО: Орал қаласы, Жалпақтал ауданы, Жанакала ауданы, Қазталов ауданы, Таскала ауданы	ТОО «КазМетаПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 12.03.2026 ж. №1183289/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 23 144,59 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына.	2 тоқсан	0
1.3.2	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н) ГРП-15, ГРП-ХПП Орал, ГРП-1, ГРП-3, ГРП-5 Ақжайық, ГРП-5 Жанакала, ГРПВ-1 Жәнібек, Бөрлі ГРПВ РДГ-80В, ГРП-3, ГРП-9 Орал	БКО: Орал қаласы, Ақжайық ауданы, Жанакала ауданы, Жәнібек ауданы, Бөрлі ауданы	ТОО «КазМетаПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 12.03.2026 ж. №1183289/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 23 144,59 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына.	2 тоқсан	0
1.3.3	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-13-2НУ1-С - РДГ-50Н, ПТБ-13-2ВУ1-С - РДГ-50В)(ГРП-5, ГРП-6 Қазталов, ГРП-4 Зеленов ГТШ, ГРП-3 Приурал ГТШ)	БКО: Приуральный ауылы, Қазталов ауданы, Зеленов ауданы	ТОО «КазМетаПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 12.03.2026 ж. №1183289/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 23 144,59 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына.	2 тоқсан	0
1.3.4	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-13-2НУ1-С - РДГ-50Н+ПТБ-15-2ВУ1-С - РДГ-80В) (ГРП-1 Қазталов, ГРП-4, ГРП-2 Приурал, ГРП-Орал АШУ)	БКО: Орал қаласы, Приуральный ауылы, Қазталов ауданы	ТОО «КазМетаПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 12.03.2026 ж. №1183289/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 23 144,59 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына.	2 тоқсан	0
1.3.5	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н+ПТБ-15-2ВУ1-С - РДГ-80В), (ГРП-1 Орал қ., ГРП-5 Приурал ГТШ)	БКО: Орал қаласы, Приуральный ауылы	ТОО «КазМетаПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына.	2 тоқсан	0
1.3.6	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-16-2ВУ1-С - РДГ-150В+ПТБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н)(ГРП-16 Орал, ГРП-1 Жалпақтал, ГРП-1 Зеленов ГТШ)	БКО: Орал қаласы, Жалпақтал ауданы, Зеленов ауданы	ТОО «КазМетаПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына.	2 тоқсан	0
1.3.7	ГРП ауыстыру (ПТБ-16-2ВУ1-С - РДГ-150В+ПТБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н)	БКО: Орал қаласы, Жалпақтал ауданы, Зеленов ауданы	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы 2026 жылдың 3-тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026	0

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының директоры



Омаров Б.А.