

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (просктов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.
за II квартал 2026 года (предварительные итоги)

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед.измерени я	Количество		Сумма инвестиций тыс.тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая иная деятельность	
			План	Факт	План	Факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Проект инвестиционной программы на 2026 год (с учетом переноса с 2025 года):																		
ВСЕГО на 2026 год																		
Капитальные вложения в поддержание действующих активов					4 783 435	612 626,07	4 783 435	612 626,07	-4 170 809,1									
1	Реконструкция ГП (переходящие объекты с 2025 года)	п.м.	13 494	1 742	1 775 419	409 783,86	1 775 419	409 783,86	-1 365 635,1									
	газопровод низкого давления	п.м.	7 574	1 742	418 998	104 282	418 998	104 282	-314 716,2									
	газопровод среднего давления	п.м.	5 920		1 356 421	305 502	1 356 421	305 502	-1 050 918,9									
1.1	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Рыскулова 35 (емкость) жет	п.м	310,80	340,00	8 213,19	7 509,95	8 213,19	7 509,95	-703,2	СМР выполнен								
1.2	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Жұлдыз 1 (емкость) туркс	п.м	2 333,30		124 273,78	31 777,43	124 273,78	31 777,43	-92 496,4	СМР продолжается								
1.3	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления ул. Радлова-Диваева-ГРП 106 Мед	п.м.	1 902,50	621,30	181 908,86	58 446,82	181 908,86	58 446,82	-123 462,0									
1.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Майлина 82 (емкость) туркс	п.м	446,50	123,10	28 098,28	771,09	28 098,28	771,09	-27 327,2									
1.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Суюнбая 190"А" (емкость) Туркс	п.м	219,30	223,69	12 485,67	11 481,41	12 485,67	11 481,41	-1 004,3									
1.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Дунентаева 1 "Б" (емкость) туркс	п.м	1 187,90		105 943,98	7 235,51	105 943,98	7 235,51	-98 708,5									
1.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Акан Серы 159 (емкость) - туркс	п.м.	332,50		14 432,07		14 432,07		-14 432,1									
1.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Белградская 5 (емкость) туркс	п.м.	590,10		26 175,78	24 070,34	26 175,78	24 070,34	-2 105,4									
1.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Осипенко 14, ул. Шолохова 35 (емкость) туркс	п.м.	564,90		25 498,29		25 498,29		-25 498,3									
1 10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ереванская д. 1 "Г", "Д" (емкость) туркс	п.м.	172,20		7 400,78	6 805,56	7 400,78	6 805,56	-595,2									
1.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Сейфуллина 55 "А" (емкость) туркс	п.м.	248,60	172,90	12 454,11	11 452,34	12 454,11	11 452,34	-1 001,8									
1.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Сейфуллина д. 13 (емкость) туркс	п.м.	434,00		19 687,75		19 687,75		-19 687,7									
1.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Р.Зорге д. 9/11 (емкость) туркс	п.м.	238,20		9 453,88		9 453,88		-9 453,9									
1.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Майлина д.208 (емкость) туркс	п.м.	495,70	393,50	24 880,88	3 178,62255	24 880,88	3 178,62255	-21 702,3									
1.15	Реконструкция подземного газопровода среднего давления по ул. Толе би от ул. Жарокова до ул. Сисинхай бост	п.м.	1 861,60		630 500,31		630 500,31		-630 500,3									
1.16	Реконструкция подземного газопровода среднего давления в квадрате ул. Розыбакиева-Шмелева-Байкадамова-Тажикаева бост	п.м.	536,10	488,40	38 710,36	35 395,86647	38 710,36	35 395,86647	-3 314,5									
1.17	Реконструкция подземного газопровода Д-426мм на Д-720мм от ул. Лутанского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол - Медеуский	п.м.	1 620,00	999,18	505 301,01	211 658,94	505 301,01	211 658,94	-293 642,1									
2	Реконструкция ЭХЗ (переходящие объекты с 2025 года)	шт	16	16	100 317,06	92 506,34	100 317,06	92 506,34	-7 810,7									
2.1	пос. Курлышпи (2) мкр. Саялы, Алатауский район	шт	1	1	7 110,55	6 556,92	7 110,55	6 556,92	-553,6									
2.2	пос. Курлышпи (2) мкр. Самгау, Алатауский район	шт	1	1	7 857,02	7 245,27	7 857,02	7 245,27	-611,7									
2.3	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова	шт	1	1	5 798,47	5 346,99	5 798,47	5 346,99	-451,5									
2.4	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова (Набережная 30)	шт	1	1	6 299,27	5 808,80	6 299,27	5 808,80	-490,5									
2.5	ул. Шагабутдинова д. 66	шт	1	1	6 059,03	5 587,27	6 059,03	5 587,27	-471,8									

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.
за II квартал 2026 года (предварительные итоги)

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед.измерени я	Количество		Сумма инвестиций тыс.тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая иная деятельность	
			План	Факт	План	Факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Проект инвестиционной программы на 2026 год (с учетом переноса с 2025 года):																		
ВСЕГО на 2026 год																		
Капитальные вложения в поддержание действующих активов					4 783 435	612 626,07	4 783 435	612 626,07	-4 170 809,1									
1	Реконструкция ГП (переходящие объекты с 2025 года)	п.м.	13 494	1 742	1 775 419	409 783,86	1 775 419	409 783,86	-1 365 635,1									
	газопровод низкого давления	п.м.	7 574	1 742	418 998	104 282	418 998	104 282	-314 716,2									
	газопровод среднего давления	п.м.	5 920		1 356 421	305 502	1 356 421	305 502	-1 050 918,9									
1.1	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Рыскулова 35 (емкость) жет	п.м	310,80	340,00	8 213,19	7 509,95	8 213,19	7 509,95	-703,2	СМР выполнен								
1.2	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Жулдыз 1 (емкость) туркс	п.м	2 333,30		124 273,78	31 777,43	124 273,78	31 777,43	-92 496,4	СМР продолжается								
1.3	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления ул. Радлова-Диваева-ГРП 106 Мед	п.м.	1 902,50	621,30	181 908,86	58 446,82	181 908,86	58 446,82	-123 462,0									
1.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Майлина 82 (емкость) туркс	п.м	446,50	123,10	28 098,28	771,09	28 098,28	771,09	-27 327,2									
1.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Суюнбая 190"А" (емкость) Туркс	п.м	219,30	223,69	12 485,67	11 481,41	12 485,67	11 481,41	-1 004,3									
1.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Дунентаева 1 "Б" (емкость) туркс	п.м	1 187,90		105 943,98	7 235,51	105 943,98	7 235,51	-98 708,5									
1.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Акан Серы 159 (емкость) - туркс	п.м.	332,50		14 432,07		14 432,07		-14 432,1									
1.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Белградская 5 (емкость) туркс	п.м.	590,10		26 175,78	24 070,34	26 175,78	24 070,34	-2 105,4									
1.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Осипенко 14, ул. Шолохова 35 (емкость) туркс	п.м.	564,90		25 498,29		25 498,29		-25 498,3									
1.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ереванская д. 1 "Г", "Д" (емкость) туркс	п.м.	172,20		7 400,78	6 805,56	7 400,78	6 805,56	-595,2									
1.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Сейфуллина 55 "А" (емкость) туркс	п.м.	248,60	172,90	12 454,11	11 452,34	12 454,11	11 452,34	-1 001,8									
1.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Сейфуллина д. 13 (емкость) туркс	п.м.	434,00		19 687,75		19 687,75		-19 687,7									
1.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Р.Зорге д. 9/11 (емкость) туркс	п.м.	238,20		9 453,88		9 453,88		-9 453,9									
1.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Майлина д.208 (емкость) туркс	п.м.	495,70	393,50	24 880,88	3 178,62255	24 880,88	3 178,62255	-21 702,3									
1.15	Реконструкция подземного газопровода среднего давления по ул. Толе би от ул. Жарокова до ул. Сисинхай бост	п.м.	1 861,60		630 500,31		630 500,31		-630 500,3									
1.16	Реконструкция подземного газопровода среднего давления в квадрате ул. Розыбакиева-Шмелева-Байкадамова-Тажибаева бост	п.м.	536,10	488,40	38 710,36	35 395,86647	38 710,36	35 395,86647	-3 314,5									
1.17	Реконструкция подземного газопровода Д-426мм на Д-720мм от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол - Медеуский	п.м.	1 620,00	999,18	505 301,01	211 658,94	505 301,01	211 658,94	-293 642,1									
2	Реконструкция ЭХЗ (переходящие объекты с 2025 года)	шт	16	16	100 317,06	92 506,34	100 317,06	92 506,34	-7 810,7									
2.1	пос. Курлысши (2) мкр. Саялы, Алатауский район	шт	1	1	7 110,55	6 556,92	7 110,55	6 556,92	-553,6									
2.2	пос. Курлысши (2) мкр. Самгау, Алатауский район	шт	1	1	7 857,02	7 245,27	7 857,02	7 245,27	-611,7									
2.3	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова	шт	1	1	5 798,47	5 346,99	5 798,47	5 346,99	-451,5									
2.4	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова (Набережная 30)	шт	1	1	6 299,27	5 808,80	6 299,27	5 808,80	-490,5									
2.5	ул. Шагабутдинова д. 66	шт	1	1	6 059,03	5 587,27	6 059,03	5 587,27	-471,8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.6	ул. Жарокова д. 16	шт	1	1	6 244,59	5 758,38	6 244,59	5 758,38	-486,2	СМР выполнен								
2.7	ул. Жарокова д. 169	шт	1	1	5 812,71	5 360,13	5 812,71	5 360,13	-452,6									
2.8	ул. Жарокова 5	шт	1	1	5 900,95	5 441,50	5 900,95	5 441,50	-459,4									
2.9	ул. Жарокова д. 39	шт	1	1	5 969,12	5 504,36	5 969,12	5 504,36	-464,8									
2.10	ул. Жарокова д. 166	шт	1	1	6 321,27	5 829,09	6 321,27	5 829,09	-492,2									
2.11	ул. Курмангазы д. 150	шт	1	1	6 156,41	5 677,07	6 156,41	5 677,07	-479,3									
2.12	ул. 7-я Линия д. 119/Мынбаева д.119	шт	1	1	6 105,40	5 630,03	6 105,40	5 630,03	-475,4									
2.13	ул. Шевченко д. 129	шт	1	1	6 281,64	5 792,55	6 281,64	5 792,55	-489,1									
2.14	пр. Достык д. 30	шт	1	1	5 774,68	5 325,06	5 774,68	5 325,06	-449,6									
2.15	газопровод к котельной ЗТК	шт	1	1	6 388,28	5 890,88	6 388,28	5 890,88	-497,4									
2.16	мкр. Тастак 1 д. 11/1	шт	1	1	6 237,72	5 752,05	6 237,72	5 752,05	-485,7									
3	Реконструкция ШГРП (переходящие объекты с 2025 года)	шт	10	10	48 124,74	44 347,57	48 124,74	44 347,57	-3 777,2	СМР выполнен								
3.1	ШГРП №1076 ул. Сураншы Батыра уг. ул. Байгурсынова	шт	1,00	1	4 736,61	4 364,84	4 736,61	4 364,84	-371,8									
3.2	ШГРП 641 Тау Самал с/о Энергетик	шт	1,00	1	4 719,80	4 349,34	4 719,80	4 349,34	-370,5									
3.3	ШРП 1749 мкр. Думан ул. Болашак	шт	1,00	1	5 005,19	4 612,33	5 005,19	4 612,33	-392,9									
3.4	ШГРП 748 ул. Кунжарык д. 1 а	шт	1,00	1	4 588,32	4 228,19	4 588,32	4 228,19	-360,1									
3.5	ШГРП 231 Кок Тобе ул. Максимова	шт	1	1	4 587,82	4 227,73	4 587,82	4 227,73	-360,1									
3.6	ШГРП №1540 ул. Абая д.16 мк. Кок Кайнар	шт	1	1	4 899,12	4 514,59	4 899,12	4 514,59	-384,5									
3.7	ШГРП №36 ул. Войкова уг. ул. Ахрименко	шт	1	1	4 502,17	4 148,80	4 502,17	4 148,80	-353,4									
3.8	ШГРП №640 с/о Энергетик Труд 2	шт	1	1	4 587,02	4 227,04	4 587,02	4 227,04	-360,0									
3.9	ШГРП №2 ул. Саина уг. ул. Маргулана Кабдолова	шт	1	1	6 157,16	5 673,88	6 157,16	5 673,88	-483,3									
3.10	ШГРП №391 ул. Златоусовская уг. ул.Райымбека	шт	1	1	4 341,52	4 000,82	4 341,52	4 000,82	-340,7									
4	Реконструкция ГП	п.м.	41 880		2 470 344,10	31 256	2 470 344,10	31 256	-2 439 088,5									
	газопровод низкого давления	п.м.	41 880		2 470 344,10	31 256	2 470 344,10	31 256	-2 439 088,5									
4.1	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления пр. Абая 60, ул. Манаса 31 (в квадрате ул. Абая-Манаса-Байзакова)-2 очередь - Бост	п.м.	1 561		100 915,84		100 915,84		-100 915,8									
4.2	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давлени пр. Сатпаева 109, мкр. Карасу 1,2 (в квадрате ул. Тургут Озала-Мынбаева-Габдуллина-пер. Школьный) - Алмал	п.м.	1 399		197 297,34	2 613	197 297,34	2 613	-194 684,3									
4.3	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления мкр. Коктем-3 (в квадрате ул. Б.Жирав-Сатпаева-Байзакова-Мусрепова) - Бост	п.м.	2 933		152 219,62	2 674	152 219,62	2 674	-149 545,6									
4.4	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бухар Жырау 10 (в квадрате ул. Р.Корсокова-Маркова-Габдуллина-Б.Жирав), (емкость) - Бост	п.м.	902		64 850,64	2 127	64 850,64	2 127	-62 723,2									
4.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Шевченко д.15, (в квадрате ул. Пушкина-Шевченко-Достык-Джамбула), (емкость) - Бост	п.м.	168		11 335,49		11 335,49		-11 335,5									
4.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Джамбула д.36, (в квадрате ул. Шевченко-Джамбула-Кунаева-Тулеева), (емкость)-Бост	п.м.	626		41 206,80		41 206,80		-41 206,8									
4.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Назарбаева д.174, (емкость) -Мед	п.м.	52		9 111,25		9 111,25		-9 111,2									
4.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева д. 12/11, (емкость)-Мед	п.м.	132		14 175,20		14 175,20		-14 175,2									
4.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Токмакская д. 27 -Мед	п.м.	130		9 486,69		9 486,69		-9 486,7									
4.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык д. 30 (емкость)-Мед	п.м.	76		19 887,29		19 887,29		-19 887,3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Курмангазы д. 33 (емкость)- Мед	п.м.	783		45 708,88		45 708,88		-45 708,9	Выполнена разработка ПСД и получено положительное заключение экспертизы - ПСД								
4.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Кунаева д. 17 (емкость) - Мед	п.м.	363		31 761,74		31 761,74		-31 761,7									
4.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык- д. 40,36 (емкость)- Мед	п.м.	230,5		15 277,12		15 277,12		-15 277,1									
4.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Жибек Жолы 19 (емкость)-Мед	п.м.	214,00		21 297,96		21 297,96		-21 298,0									
4.15	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Лебедева д. 70 (емкость)-Бост	п.м.	210,2		24 285,92		24 285,92		-24 285,9									
4.16	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Сатпаева д. 18-20 (емкость)-Бост	п.м.	450,2		33 555,90		33 555,90		-33 555,9									
4.17	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Ауэзова 11 (в квадрате ул. Жарокова-Толе би -Ауэзова - Карасай батыра)-Алмал	п.м.	3 420,72		111 464,55	2 236	111 464,55	2 236	-109 228,5									
4.18	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бруно (в квадрате ул. Тургут Озала-Толе би-Ауэзова- Карасай Батыра)-Алмал	п.м.	1 009,78		49 587,64	1 980	49 587,64	1 980	-47 608,1									
4.19	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Молдагулова 32 (в квадрате ул. Байсейтова-Маметова- Панфилова-Макатаева)-Жет	п.м.	1 387,00		67 088,60	2 236	67 088,60	2 236	-64 852,5									
4.20	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Макатаева д. 156 (в квадрате ул. Байтурсынова-Макатаева-Амангельды-Гоголя)-Алмал	п.м.	2 619,59		103 204,09	2 634	103 204,09	2 634	-100 569,9									
4.21	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Калкаман-2 (по ул. Нурмухамедова от ул. Байзак Батыра до ул. Абая) -НАурызб	п.м.	1 495,00		67 761,70	2 236	67 761,70	2 236	-65 525,6									
4.22	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Маметова 22 (в квадрате ул. Маметова-Макатаева- Панфилова-Назарбаева) -Алмал	п.м.	1 494,65		79 082,77	2 203	79 082,77	2 203	-76 879,8									
4.23	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 50 (в квадрате ул. Райымбека-Маметова- Желтоксан-Абылай Хана)-Алмал	п.м.	1 342,13		69 353,95	2 236	69 353,95	2 236	-67 117,8									
4.24	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Гоголя 115 (в квадрате ул. Гоголя-Жибек жолы- Сейфуллина-Наурызбай Батыра) -Алмал	п.м.	1 703,97		91 068,13	2 236	91 068,13	2 236	-88 832,0									
4.26	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Толе би-Гоголя-Ауэзова-Исаева -Алмал	п.м.	6 846,46		532 949,31		532 949,31		-532 949,3									
4.27	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муканова 235 (в квадрате ул. Кабанбай Батыра- Шевченко-Байзакова-Кожамкулова)- Алмал	п.м.	2 252,11		110 227,93	2 634	110 227,93	2 634	-107 593,7									
4.28	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чоккина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чоккина- Карасай батыра) -Алмал	п.м.	4 204,74		222 649,23		222 649,23		-222 649,2									
4.28	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра- Наурызбай Батыра)-Алмал	п.м.	420,00		35 938,96		35 938,96		-35 939,0									
4.29	Реконструкция подземного газопровода нзкого давления ул. Мате Залка 100 (в квадрате ул. Толе би - Жубанова - Мате Залка - Садовникова)-Ауэзов	п.м.	1 983,00		109 816,08		109 816,08		-109 816,1									
4.30	Реконструкция газопроводов низкого давления с/т Мамыр (Наурыз)	п.м.	1 471,00		27 777,49	3 210	27 777,49	3 210	-24 567,9									
5	Реконструкция ЭХЗ	шт	49		329 025,93	27 453,91	329 025,93	27 453,91	-301 572,0									
5.1	ул. Клочкова д. 169	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4	Выполнена разработка ПСД, прохождение экспертизы								
5.2	ул. Байтурсынова д. 7 "А"	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.3	ул. Гайдара д. 56	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.4	ул. Байтурсынова д. 1	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.5	ул. Толе би д. 192	шт	1		7 298,92	592,52	7 298,92	592,52	-6 706,4									
5.6	ул. Толе би д. 210	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.7	ул. Толе би д. 206	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.8	ул. Толе би д. 224	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.9	ул. Гайдара д. 87	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.10	ул. Богенбай Батыра д. 265	шт	1		7 319,86	611,37	7 319,86	611,37	-6 708,5									
5.11	ул. Толе би д. 168	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.12	ул. Шевченко-Жарокова	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.13	мкр. Аксай-2 д. 34	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.14	мкр. Орбита-3 д. 28	шт	1		7 167,04	610,47	7 167,04	610,47	-6 556,6									
5.15	мкр. Орбита 3 д. 31	шт	1		7 167,04	610,47	7 167,04	610,47	-6 556,6									
5.16	мкр. Орбита 3 д. 16	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.17	Реконструкция ЭХЗ Защита от электрохимической коррозии подземного газопровода среднего давления Д-720 мм. по основной закольцовке г. Алматы.	шт	33		212 246,81	17 703,50	212 246,81	17 703,50	-194 543,3									
6	Реконструкция ШГРП	шт	10		60 204,35	7 278,78	60 204,35	7 278,78	-52 925,6	Выполнена разработка ПСД, прохождение экспертизы								
6.1	ШГРП №335 ул. Ильича д. 84	шт	1		6 211,45	747,73	6 211,45	747,73	-5 463,7									
6.2	ШГРП №317 ул. Саина уг. ул. Джандосова	шт	1		5 877,38	708,03	5 877,38	708,03	-5 169,3									
6.3	ШГРП №89 ул. Брянская уг. ул. Полевая	шт	1		6 140,41	747,73	6 140,41	747,73	-5 392,7									
6.4	ШРП №327 мкр. Калкаман, ул. Нурмухамедова	шт	1		6 887,57	747,72	6 887,57	747,72	-6 139,9									
6.5	ШРП №240 пр-т Аль-Фараби уг. ул. Шашкина 9 "В"	шт	1		3 940,28	708,03	3 940,28	708,03	-3 232,3									
6.6	ШГРП №340 мкр. АкБулак пр. Рыскулова уг. ул. Саина	шт	1		5 850,98	708,03	5 850,98	708,03	-5 143,0									
6.7	ШГРП №82 мкр. АкБулак ул. Заречная	шт	1		5 723,71	708,03	5 723,71	708,03	-5 015,7									
6.8	ШГРП №416 ул. Айша Биби	шт	1		6 322,02	747,73	6 322,02	747,73	-5 574,3									
6.9	ШГРП №148 ул. Толстого уг. ул. Майбороды	шт	1		7 270,47	747,73	7 270,47	747,73	-6 522,7									
6.10	ШГРП №16 ул. Братская 55	шт			5 980,07	708,03	5 980,07	708,03	-5 272,0									

Директор Алматинского производственного филиала
АО "QazaqGaz Aimaq"

Начальник ОКС Алматинского производственного филиала АО
"QazaqGaz Aimaq"



Сапаров А.Е.

Бекен Г.Б.



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы субъекта естественной монополии инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.

за II квартал 2026 года (предварительные итоги)
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Алматинский производственный филиал					
ВСЕГО на 2026 год					612 626,07
Капитальные вложения в поддержание действующих активов					612 626,07
1	Реконструкция ГП (переходящие объекты с 2025 года)				409 783,86
	газопровод низкого давления				104 282
	газопровод среднего давления				305 502
1.1	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Рыскулова 35 (емкость) жет	Жетысусский район	СМР выполнен	IV квартал 2026 года	7 509,95
1.2	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Жулдыз 1 (емкость) туркс	Турксибский район	СМР продолжается	IV квартал 2026 года	31 777,43
1.3	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления ул. Радлова-Диваева-ГРП 106 Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	58 446,82
1.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Майлина 82 (емкость) туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	771,09
1.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Суяубая 190"А" (емкость) Туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	11 481,41
1.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Дунентаева 1 "Б" (емкость) туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	7 235,51
1.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Акан Серы 159 (емкость) - туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	
1.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Белградская 5 (емкость) туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	24 070,34
1.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Осипенко 14, ул. Шолохова 35 (емкость) туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	
1.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ереванская д. 1 "Г", "Д" (емкость) туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	6 805,56
1.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Сейфуллина 55 "А" (емкость) туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	11 452,34
1.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Сейфуллина д. 13 (емкость) туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	
1.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Р.Зорге д. 9/11 (емкость) туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	
1.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Майлина д.208 (емкость) туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	3 178,62255
1.15	Реконструкция подземного газопровода среднего давления по ул. Толе би от ул. Жарокова до ул. Сисинхай бост	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	
1.16	Реконструкция подземного газопровода среднего давления в квадрате ул. Розыбакиева-Шмелева-Байкадамова-Тажигаева бост	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	35 395,86647
1.17	Реконструкция подземного газопровода Д-426мм на Д-720мм от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол - Медеуский	Медеуский район		IV квартал 2026 года	211 658,94
2	Реконструкция ЭХЗ (переходящие объекты с 2025 года)				92 506,34
2.1	пос. Курлышши (2) мкр. Саялы, Алатауский район	Алатауский район	СМР выполнен	II квартал 2026 года	6 556,92
2.2	пос. Курлышши (2) мкр. Самгау, Алатауский район	Алатауский район		II квартал 2026 года	7 245,27
2.3	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова	Алатауский район		II квартал 2026 года	5 346,99
2.4	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова (Набережная 30)	Алатауский район		II квартал 2026 года	5 808,80
2.5	ул. Шагабутдинова д. 66	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 587,27
2.6	ул. Жарокова д. 16	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 758,38
2.7	ул. Жарокова д. 169	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 360,13
2.8	ул. Жарокова 5	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 441,50
2.9	ул. Жарокова д. 39	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 504,36
2.10	ул. Жарокова д. 166	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 829,09
2.11	ул. Курмангазы д. 150	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 677,07
2.12	ул. 7-я Линия д. 119/Мынбаева д.119	Бостандыкский район		II квартал 2026 года	5 630,03
2.13	ул. Шевченко д. 129	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 792,55
2.14	пр. Достык д. 30	Медеуский район		II квартал 2026 года	5 325,06
2.15	газопровод к котельной ЗТК	Алатауский район		II квартал 2026 года	5 890,88
2.16	мкр. Тастак 1 д. 11/1	Ауэзовский район		II квартал 2026 года	5 752,05
3	Реконструкция ШГРП (переходящие объекты с 2025 года)				44 347,57
3.1	ШГРП №1076 ул. Сураншы Батыра уг. ул. Байтурсынова	Наурызбайский рийон	СМР выполнен	II квартал 2026 года	4 364,84
3.2	ШГРП 641 Тау Самал с/о Энергетик	Бостандыкский район		II квартал 2026 года	4 349,34
3.3	ШРП 1749 мкр. Думан ул. Болашак	Медеуский район		II квартал 2026 года	4 612,33
3.4	ШГРП 748 ул. Кунжарык д. 1 а	Бостандыкский район		II квартал 2026 года	4 228,19
3.5	ШГРП 231 Кок Тобе ул. Максимова	Медеуский район		II квартал 2026 года	4 227,73
3.6	ШГРП №1540 ул. Абая д.16 мк. Кок Кайнар	Алатауский район		II квартал 2026 года	4 514,59
3.7	ШГРП №36 ул. Войкова уг. ул. Ахрименко	Алатауский район		II квартал 2026 года	4 148,80
3.8	ШГРП №640 с/о Энергетик Труд 2	Бостандыкский район		II квартал 2026 года	4 227,04
3.9	ШГРП №2 ул. Саина уг. ул. Маргулана Кабдолова	Ауэзовский район		II квартал 2026 года	5 673,88
3.10	ШГРП №391 ул. Златоусовская уг. ул.Райымбека	Ауэзовский район		II квартал 2026 года	4 000,82
4	Реконструкция ГП				31 256
	газопровод низкого давления				31 256
4.1	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления пр. Абая 60, ул. Манаса 31 (в квадрате ул. Абая-Манаса-Байзакова)-2 очередь - Бост	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	

4.2	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давлени пр. Сатпаева 109, мкр. Карасу 1,2 (в квадрате ул. Тургут Озала-Мынбаева-Габдуллина-пер. Школьный) - Бост	Бостандыкский район	По 13 объектам выполнена разработка ПСД и получено положительное заключение экспертизы	IV квартал 2026 года	2 613
4.3	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления мкр. Коктем-3 (в квадрате ул. Б.Жирау-Сатпаева-Байзакова-Мусрепова) - Бост	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	2 674
4.4	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бухар Жырау 10 (в квадрате ул. Р.Корсокова-Маркова-Габдуллина-Б.Жырау), (емкость) - Бост	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	2 127
4.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Шевченко д.15, (в квадрате ул. Пушкина-Шевченко-Достык-Джамбула), (емкость) - Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Джамбула д.36, (в квадрате ул. Шевченко-Джамбула-Кунаева-Тулебева), (емкость)- Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Назарбаева д.174, (емкость) -Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева д. 12/11, (емкость)-Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Токмакская д. 27 -Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык д. 30 (емкость)-Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Курмангазы д. 33 (емкость)- Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Кунаева д. 17 (емкость) - Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык- д. 40,36 (емкость)- Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Жибек Жолы 19 (емкость)-Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.15	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Лебедева д. 70 (емкость)-Бост	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	
4.16	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Сатпаева д. 18-20 (емкость)-Бост	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	
4.17	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Ауэзова 11 (в квадрате ул. Жарокова-Толе би - Ауэзова - Карасай батыра)-Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	2 236
4.18	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бруно (в квадрате ул. Тургут Озала-Толе би-Ауэзова-Карасай Батыра)-Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	1 980
4.19	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Молдагулова 32 (в квадрате ул. Байсеитова-Маметова-Панфилова-Макатаева)-Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	2 236
4.20	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Макатаева д. 156 (в квадрате ул. Байтурсынова-Макатаева-Амангельды-Гоголя)-Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	2 634
4.21	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Калкаман-2 (по ул. Нурмухамедова от ул. Байзак Батыра до ул. Абая) -Наурызб	Наурызбайский роийон		IV квартал 2026 года	2 236
4.22	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Маметова 22 (в квадрате ул. Маметова-Макатаева-Панфилова-Назарбаева) -Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	2 203
4.23	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 50 (в квадрате ул. Райымбека-Маметова-Желтоксан-Абылай Хана)-Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	2 236
4.24	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Гоголя 115 (в квадрате ул. Гоголя-Жибек жолы-Сейфуллина-Наурызбай Батыра) -Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	2 236
4.26	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Толе би-Гоголя-Ауэзова-Исаева -Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	
4.27	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муканова 235 (в квадрате ул. Кабанбай Батыра-Шевченко-Байзакова-Кожамкулова)- Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	2 634
4.28	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) -Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	
4.28	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра)-Алмал	Алмалинский роийон		IV квартал 2026 года	
4.29	Реконструкция подземного газопровода нзкого давления ул. Мате Залка 100 (в квадрате ул. Толе би - Жубанова - Мате Залка - Садовникова)-Ауэзов	Ауэзовский роийон		IV квартал 2026 года	
4.30	Реконструкция газопроводов низкого давления с/т Мамыр (Наурыз)	Наурызбайский рийон		IV квартал 2026 года	3 210
5	Реконструкция ЭХЗ				27 453,91
5.1	ул. Клочкова д. 169	Бостандыкский район	Выполнена разработка ПСД, прохождение экспертизы	IV квартал 2026 года	610,47
5.2	ул. Байтурсынова д. 7 "А"	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.3	ул. Гайдара д. 56	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.4	ул. Байтурсынова д. 1	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.5	ул. Толе би д. 192	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	592,52
5.6	ул. Толе би д. 210	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.7	ул. Толе би д. 206	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.8	ул. Толе би д. 224	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.9	ул. Гайдара д. 87	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.10	ул. Богенбай Батыра д. 265	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	611,37
5.11	ул. Толе би д. 168	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.12	ул. Шевченко-Жарокова	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.13	мкр. Аксай-2 д. 34	Ауэзовский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.14	мкр. Орбита-3 д. 28	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.15	мкр. Орбита 3 д. 31	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.16	мкр. Орбита 3 д. 16	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	610,47

5.17	Реконструкция ЭХЗ Защита от электрохимической коррозии подземного газопровода среднего давления Д-720 мм. по основной закольцовке г. Алматы.	Алатауский, Жетысуский, Турксибский район		IV квартал 2026 года	17 703,50
6	Реконструкция ШГРП				7 278,78
6.1	ШГРП №335 ул. Ильича д. 84	Наурызбайский район	Выполнена разработка ПСД, прохождение экспертизы	IV квартал 2026 года	747,73
6.2	ШГРП №317 ул. Саина уг. ул. Джандосова	Ауэзовский район		IV квартал 2026 года	708,03
6.3	ШГРП №89 ул. Брянская уг. ул. Полевая	Медеуский район		IV квартал 2026 года	747,73
6.4	ШРП №327 мкр. Калкаман, ул. Нурмухамедова	Наурызбайский район		IV квартал 2026 года	747,72
6.5	ШРП №240 пр-т Аль-Фараби уг. ул. Шашкина 9 "В"	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	708,03
6.6	ШГРП №340 мкр. АкБулак пр. Рыскулова уг. ул. Саина	Алатауский район		IV квартал 2026 года	708,03
6.7	ШГРП №82 мкр. АкБулак ул. Заречная	Алатауский район		IV квартал 2026 года	708,03
6.8	ШГРП №416 ул. Айша Биби	Турксибский район		IV квартал 2026 года	747,73
6.9	ШГРП №148 ул. Толстого уг. ул. Майбороды	Турксибский район		IV квартал 2026 года	747,73
6.10	ШГРП №16 ул. Братская 55	Алатауский район		IV квартал 2026 года	708,03

Директор Алматинского производственного филиала
АО "QazaqGaz Aimaq"

Начальник ОКС Алматинского производственного
филиала АО "QazaqGaz Aimaq"



Сапаров А.Е.

Бекен Ғ.Б.