

«QazaqGaz Aimaq» акционерлік қоғамының Атырау өндірістік филиалының Қазақстан Республикасы тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша 2022–2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасының (жобасының) орындалу барысы туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2021 жылғы 14 желтоқсандағы №388 бйрлескен бйрар-жымен және Қазақстан Республикасының Экономикалық қайта құру агенттігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 12 қарашадағы №95-ОД бұйрығымен бекітілген

(іске асыру кезеңі: 01.02.2026 ж. – 31.01.2027 ж.)
2026 жылдың 2-төжесі бойынша (алдын ала деректер)

Қаржыландыру көздері бойынша инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы жөніндегі ақпарат																	Тың тегін	
№	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі көлемі		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың теңге		Мемшiкiтi қаражат					Қарыз қаражаты				Реттелмейтiн (бiзге) қызмет		
			2026 жылғы жоспар	Нақты	2026 жылғы жоспар	Нақты	2026 жылғы жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себептерi	2026 жылғы жоспар	Нақты	Ауытқу себептерi	2026 жылғы жоспар	Нақты	2026 жылғы жоспар	Нақты	
1	2026 жылғы БАРПЫҒ	км	4	5	6	7	8	9	10	11								
1	Газ желiлерi мен өндiрiстiк объектiлерi қайта құру.	км	8,972	0	282 523,61	103 655,60	282 523,61	103 655,60	- 178 868,01									
1.1	«Ақжар» ГРПБ- Бесiктi ауытқа аралық езе құбырын ауыстыру.	км	8,97		273 339,41	103 655,60	273 339,41	103 655,60	- 165 683,81	№1156405/2026/1 2026 жылғы 23 ақпандағы шарт бойынша 265 260 мың теңге сомасына құрылыс-монтаж жұмыстарына (ҚМЖ) шарт жасалды. Жұмыстар жүргiзiлуде.								
1.2	«Ақжар» ГРПБ- Бесiктi ауытқа аралық езе құбырын ауыстыру нысаны бойынша техникалық қадағалау.	5р	1 00		7 926,84	-	7 926,84	-	7 926,84	№1167061/2026/1 2026 жылғы 8 қаңтардағы шарт бойынша 7 926,84 мың теңге сомасына техникалық қадағалау қызметiне шарт жасалды.								
1.3	«Ақжар» ГРПБ- Бесiктi ауытқа аралық езе құбырын ауыстыру нысаны бойынша авторлық қадағалау.	5р	1 00		1 257,36	-	1 257,36	-	1 257,36	№1191536/2026/1 2026 жылғы 3 наурыздағы шарт бойынша ҚҚС-сыз 1 257,360 мың теңге сомасына авторлық қадағалау қызметiне шарт жасалды. Құрылыс-монтаж жұмыстарының орындалу барысына бақылау жүргiзiлуде.								
2	Газ тарату жабдықтарын алу	5р	42,00	€	71 952,38	0,00	71 952,38	0,00	- 71 952,38									
2.1	ГРПБ-13-ЭНУ1 шкафына газ реттеу станциясы негiзгi және резервтік төмендету желiлерi бар. РДГ-50В газ қысымын реттегiшпен.	5р	42,00		71 952,38	-	71 952,38	-	71 952,38	№1190935/2026/1 2026 жылғы 14 сәуiрдегi шарт бойынша ҚҚС-сыз 70 278,600 мың теңге сомасына шарт жасалды. Жеткiзiлiм күтiлуде.								

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Атырау өндірістік филиалының деректері

К.С. Рахметов



Инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы жөніндегі тоқсан сайынғы ақпарат

«QazaqAz Alpa» акционерлік қоғамының Атырау өндірістік филиалының Қазақстан Республикасы тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау жөніндегі реттелін көрсетілетін қызмет бойынша 2022–2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасының (жобасының) орындалу барысы туралы табығи монополистің ақпараты Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2021 жылғы 14 желтоқсандағы №388 бірлескен бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 12 қарашадағы №95-ОД бұйрығымен бекітілген

(іске асыру кезеңі: 01.02.2026 ж. – 31.01.2027 ж.)

2026 жылдың 2-тоқсаны бойынша (алдын ала деректер)

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу кезеңі	Орындалу мерімі (жасалған шартқа және/немесе жоспарға сәйкес)	Есепті кезеңдегі орындаған жұмыстардың құны, АҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
	2026 жылға арналған инвестициялық бағдарлама (жоба)				
	2026 жылға БАР.ЛЫҒЫ				
1	Газ желілері мен өндірістік объектілерді қайта құру.				
1.1.	«Ақжар» ГРПБ-бесікті ауыл арасында газ құбырын ауыстыру.				103 655,60
1.2.	«Ақжар» ГРПБ-бесікті ауыл арасында газ құбырын ауыстыру нысаны бойынша техникалық қадағалау	Атырау облысы, Махамбет ауданы.	№1156405/2026/1 2026 жылғы 23 ақпандағы шарт бойынша 265 260 мың теңге сомасына құрылыс-монтаж жұмыстарына (ҚМЖ) шарт жасалды. Жұмыстар жүргізілуде.	31.01.2027	103 655,60
1.3.	«Ақжар» ГРПБ-бесікті ауыл арасында газ құбырын ауыстыру нысаны бойынша авторлық қадағалау		№116706/2026/1 2026 жылғы 8 қаңтардағы шарт бойынша 7 926,84 мың теңге сомасына техникалық қадағалау қызметіне шарт жасалды.	31.01.2027	-
2	Газ тарату жабдықтауын алу		ЖЕТТҮТІЗБЕ/2026/1 2026 жылғы 5 наурыздағы шарт бойынша ҚКС-сыз 1 257,366 мың теңге сомасына авторлық қадағалау қызметіне шарт жасалды. Құрылыс-монтаж жұмыстарының орындалу барысына бақылау	31.01.2027	-
2.1.	ГРПШ-13-2НУ1 шкафында газ реттеу станциясы негізгі және резервтік төмендеу желілері бар ГДП-50В газ қысымын реттестірілген.	Атырау облысы	№1190925/2026/1 2026 жылғы 14 сәуірдегі шарт бойынша ҚКС-сыз 70 278,600 мың теңге сомасына шарт жасалды. Жеткізілім күтілуде.	31.01.2027	-



«QAZAQGAZ ALPAQ» АҚ Атырау өндірістік филиалының директоры

