

Жартыжылдық ақпарат
«QAZAQGAZ AİMAQ» АҚ БСН 02044000144 2026 жылдың І жартыжылдығы бойынша
(іске асыру кезеңі 01.04.2026 ж. - 31.03.2027 ж.)

ЭҚЖБ 35232 «Құбырлар арқылы сұйылтқан мұнай газынан басқа газ тәріздіс отынды сату» қызмет түрі бойынша шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуы немесе орындалмауы туралы

№	Инвестициялық бағдарлама (жоба) көрсеткіштерінің атауы (қолданылу кезеңін көрсете отырып)	Кім бекітті (бұйрықтың күні, нөмірі)	Іс-шараның атауы	Іс-шаралардың іске асырылу жылдары		Шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарлама Іс-шарасының, объектісінің жоспарлы параметрлері (көрсеткіштері)						Шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарлама Іс-шарасының, объектісінің орындалуы, нақты параметрлері (көрсеткіштері), (тоқсан сайын, өсіп отыратын жиынтығымен)*						Ауытқулар	Ауытқу себептері
				1-жартыжылдық	2-жартыжылдық	Өлшем бірлігі	Техникалық параметрлер	Өлшем бірлігі	Инвестициялар сомасы	Өлшем бірлігі	Инвестициялар көзі	Өлшем бірлігі	Техникалық параметрлер	Өлшем бірлігі	Инвестициялар сомасы	Өлшем бірлігі	Инвестициялар көзі		
Орталық аппарат																			
1	Деректерді сақтау жүйесі (NVMe базасындағы деректерді сақтау массиві)	ҚР ҰЭМ ТМРҚ 31.03.2026 жылғы № 32-1-32/1220 хаты	Деректерді сақтау жүйесі (NVMe базасындағы деректерді сақтау массиві)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	жиынтық	1	мың теңге	300 518	мың теңге	меншікті қаражат	жиынтық		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-300 518	Орындалуы іске асыру кезеңінің соңына дейін күтілуде
2	Деректерді сақтау жүйелері (резервтік көшіру үшін)		Деректерді сақтау жүйелері (резервтік көшіру үшін)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	жиынтық	1	мың теңге	37 000	мың теңге	меншікті қаражат	жиынтық		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-37 000	
3	Желілік коммутатор (10/25 G)		Желілік коммутатор (10/25 G)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	жиынтық	2	мың теңге	57 342	мың теңге	меншікті қаражат	жиынтық		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-57 342	
4	Желілік коммутатор (коллективділік коммутаторы)		Желілік коммутатор (коллективділік коммутаторы)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	жиынтық	2	мың теңге	17 561	мың теңге	меншікті қаражат	жиынтық		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-17 561	
5	Сервер (резервтік көшіру үшін)		Сервер (резервтік көшіру үшін)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	жиынтық	1	мың теңге	13 750	мың теңге	меншікті қаражат	жиынтық		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-13 750	
Барлығы									426 170						0			-426 170	
Ақтобе өндірістік филиалы																			
1	30 м²-ге дейінгі кондиционер	ҚР ҰЭМ ТМРҚ Ақтобе облысы бойынша департаментінің 2026 жылғы 31 наурыздағы № 15-03-09/304 хаты	30 м²-ге дейінгі кондиционер	01.04.2026-30.06.2027	01.07.2026-31.03.2027	дана	20	мың теңге	3 435	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-3 435	Орындалуы 2026 жылдың ІІ жартыжылдығында күтіледі.
Барлығы									3 435						0			-3 435	
Алматы өндірістік филиалы																			
1	Компьютер (1 типті моноблок)	ҚР ҰЭМ ТМРҚ Алматы қаласы бойынша департаментінің 08.10.2025 жылғы № 31-03-07/1499-4І хаты	Компьютер (1 типті моноблок)	01.01.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.12.2026	дана	10	мың теңге	4 704	мың теңге	меншікті қаражат	дана	10	мың теңге	4 635	мың теңге	меншікті қаражат	-69	орындалды, 28.05.2026 жылғы № ЭМ/2595847/221140041028/2944919_283251 шарт жасалды, тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
2	Серверлік кондиционер		Серверлік кондиционер	01.01.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.12.2026	жиынтық	1	мың теңге	1 200	мың теңге	меншікті қаражат	жиынтық		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 200	сатып алу рәсімдері тамыз айына жоспарланған
3	Үздіксіз қоректендіру көзі		Үздіксіз қоректендіру көзі	01.01.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.12.2026	дана	1	мың теңге	758	мың теңге	меншікті қаражат	дана	1	мың теңге	465	мың теңге	меншікті қаражат	-293	орындалды, 09.04.2026ж. № 1202607/2026/1 шарт жасалды, тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
4	Коммутатор		Коммутатор	01.01.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.12.2026	дана	2	мың теңге	936	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-936	2 коммутаторды жалпы сомасы 498 мың теңгеге жеткізуге 26.05.2026 жылғы № 1219048/2026/1 шарт жасалды. Орындалуы 2026 жылдың ІІ жартыжылдығында күтіледі.
Барлығы									7 598						5 100			-2 498	
Атырау өндірістік филиалы																			
1	Негізгі құралдарды сатып алу	ҚР ҰЭМ ТМРҚ Атырау облысы бойынша департаментінің 2026 жылғы 18 наурыздағы № 23-03-13/122-4 хаты		01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	19	мың теңге	5 700,00		меншікті қаражат	дана						-5 700	
1.1.	Планишет		Планишет	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	19	мың теңге	5 700	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-5 700	Шарт жасалды, тауарды жеткізу күтілуде
2	Негізгі құралдарды сатып алу								59 087									-59 087	
2.1	Компрессор		Компрессор	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	3	мың теңге	1 200	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 200	Шарт жасалды, тауарды жеткізу күтілуде
2.2	СТ типті дәнекерлеу аппараты		СТ типті дәнекерлеу аппараты	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	жиынтық	5	мың теңге	500	мың теңге	меншікті қаражат	жиынтық		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-500	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.3	ПЭ құбырларын дәнекерлеу аппараты		ПЭ құбырларын дәнекерлеу аппараты	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	жиынтық	2	мың теңге	2 025	мың теңге	меншікті қаражат	жиынтық		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-2 025	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.4	Макар ТБ-5 жылу зенбіректері		Макар ТБ-5 жылу зенбіректері	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	6	мың теңге	351	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-351	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.5	Аланнан баспалдақ		Аланнан баспалдақ	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	жиынтық	6	мың теңге	900	мың теңге	меншікті қаражат	жиынтық		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-900	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.6	ПЭ құбырының қысқым құрылғысы 63–225 мм		ПЭ құбырының қысқым құрылғысы 63–225 мм	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	6	мың теңге	3 000	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-3 000	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.7	10-10 ГНОМ орталықтан тепкіш батырмалы сорғы.		10-10 ГНОМ орталықтан тепкіш батырмалы сорғы.	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	6	мың теңге	1 134	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 134	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.8	ПЭ құбырының қысқым құрылғысы 32–110 мм		ПЭ құбырының қысқым құрылғысы 32–110 мм	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	13	мың теңге	2 630	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-2 630	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.9	ПЭ құбырының қысқым құрылғысы 32–63 мм		ПЭ құбырының қысқым құрылғысы 32–63 мм	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	5	мың теңге	990	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-990	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.10	ПКН-500 проекторы		ПКН-500 проекторы	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	10	мың теңге	450	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-450	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.11	Жоғары сезімтал газ индикаторы		Жоғары сезімтал газ индикаторы	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	1	мың теңге	602	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-602	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.12	Генератор бензин		Генератор бензин	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	5	мың теңге	1 700	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 700	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.13	Жылжымалы тосқауыл металл 3,9 м		Жылжымалы тосқауыл металл 3,9 м	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	10	мың теңге	1 800	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 800	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.14	Бойсерік балға		Бойсерік балға	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	7	мың теңге	763	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-763	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.15	Сабельді ара		Сабельді ара	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	3	мың теңге	423	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-423	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.16	Шатыр-палатка		Шатыр-палатка	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	жиынтық	3	мың теңге	182	мың теңге	меншікті қаражат	жиынтық		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-182	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.17	Бұрыштық тегістеуіш		Бұрыштық тегістеуіш	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	10	мың теңге	427	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-427	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.18	Метанның ағып кетуін іздеудің әмбебап жүйесі		Метанның ағып кетуін іздеудің әмбебап жүйесі	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	1	мың теңге	9 974	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-9 974	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.19	Мегеометр 1000 В дейін		Мегеометр 1000 В дейін	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	1	мың теңге	110	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-110	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.20	Траншееларды модульдік қалқанмен бекіту (траншея қорығы)		Траншееларды модульдік қалқанмен бекіту (траншея қорығы)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	8	мың теңге	24 000	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-24 000	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.21	Құбырларды тазалауға арналған сақиналы (шпруларлық) қырғыштар		Құбырларды тазалауға арналған сақиналы (шпруларлық) қырғыштар	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	1	мың теңге	1 000	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 000	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында
2.22	Слесарь бұрандасы	Слесарь бұрандасы	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	15	мың теңге	1 500	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 500	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында	
2.23	Құбыр кескіш	Құбыр кескіш	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	10	мың теңге	2 750	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-2 750	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында	
2.24	Бұранда кесу құралдары жиынтығы	Бұранда кесу құралдары жиынтығы	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	9	мың теңге	675	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-675	Сатып алу жоспарына енгізу сатысында	
Барлығы									64 787						0			-64 787	
Шығыс Қазақстан өндірістік филиалы																			
1	Кенсе техникасы		Кенсе техникасы						1 540						0			-1 540	

1.1	SSD 1 Тб, Core i7, 16 Гб DDR4 жедел жады, диагоналі 27" моноблок	ҚР ҰЭМ ТМРК ШҚО бойынша департаменттің 2026 жылғы 5 наурыздағы № 63-02-08/124 хаты	SSD 1 Тб, Core i7, 16 Гб DDR4 жедел жады, диагоналі 27" моноблок	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	2	мың теңге	1 540	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 540	Сатып алу ағымдағы жылдың ІІІ тоқсанына жоспарланған.	
2	Оңге негізгі құралдар		Оңге негізгі құралдар						728					428				-300		
2.1	Планишет 10,95 дюйм, 12/6/512 Гб, қара түсті		Планишет 10,95 дюйм, 12/6/512 Гб, қара түсті	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	1	мың теңге	300	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-300	Сатып алу ағымдағы жылдың ІІІ тоқсанына жоспарланған.	
2.2	QLED теледидары, экран диагоналі 65		QLED теледидары, экран диагоналі 65	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	1	мың теңге	428	мың теңге	меншікті қаражат	дана	1	мың теңге	428	мың теңге	меншікті қаражат	0	Тендерлік рәсімдердің нәтижесінде үнемделді.	
Барлығы									2 268					428				-1 840		
Жамбыл өндірістік филиалы																				
1	Машиналар мен жабдықтар, беріліс құрылғылары	ҚР ҰЭМ ТМРК Жамбыл облысы бойынша департаментінің 2026 жылғы 27 наурыздағы № 31-03-09/176 негізделген қорытындысы	Машиналар мен жабдықтар, беріліс құрылғылары						288,36					0				-288		
1.1	Электр энергиясын есептеу құралы 1-фазалық		Электр энергиясын есептеу құралы 1-фазалық			дана	3	мың теңге	102	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-102	Сатып алу процесі ішінде айында басталады. Орындауы бекітілген мерзімнің соңына дейін күтіледі.	
1.2	Электр энергиясын есептеу құралы 3-фазалық		Электр энергиясын есептеу құралы 3-фазалық			дана	2	мың теңге	186	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-186	Сатып алу процесі ішінде айында басталады. Орындауы бекітілген мерзімнің соңына дейін күтіледі.	
2	Басқа негізгі құралдар		Басқа негізгі құралдар						24 836					0				-24 836		
2.1	Оргтехника		Оргтехника						16 613					0				-16 613		
2.1.1	Моноблок		Моноблок			дана	5	мың теңге	3 850	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-3 850	22.06.2026 ж. №ЭМ/229101/13024002800/2947464 296491 келісімшарты "ARTSON BUILD INVEST" ЖШС-мен жасалған. Жеткізу күтілуде.	
2.1.2	Көп функциялы құрылғы, А3 жоғары жылдамдықты түсті		Көп функциялы құрылғы, А3 жоғары жылдамдықты түсті			дана	1	мың теңге	1 950	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 950	"RESELLER" ЖШС-мен 30.06.2026 №ЭМ/1881981/150140018520/2939864 300708 келісімшарт жасалған. Жеткізу күтілуде.	
2.1.3	Көп функциялы құрылғы, А4 жоғары жылдамдықты ақ-қара		Көп функциялы құрылғы, А4 жоғары жылдамдықты ақ-қара			дана	1	мың теңге	2 200	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-2 200	Сатып алу процесі ішінде айында басталады. Орындауы бекітілген мерзімнің соңына дейін күтіледі.	
2.1.4	Спикерфон (бейнеконференцияға арналған)		Спикерфон (бейнеконференцияға арналған)			дана	2	мың теңге	293	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-293	Сатып алу процесі ішінде айында басталады. Орындауы бекітілген мерзімнің соңына дейін күтіледі.	
2.1.5	Теледидар (бейнеконференцияға арналған)		Теледидар (бейнеконференцияға арналған)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	2	мың теңге	1 420	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 420	Сатып алу процесі ішінде айында басталады. Орындауы бекітілген мерзімнің соңына дейін күтіледі.	
2.1.6	Планишет		Планишет			дана	23	мың теңге	6 900	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-6 900	Seguro comp 22.06.2026 ж. №ЭМ/737056/940812351847/2942186 296533 келісімшарт жасалған. Жеткізу күтілуде.	
2.2	Басқа		Басқа						8 222					0				-8 222		
2.2.1	Автомобильдік радиостанциясы		Автомобильдік радиостанциясы			дана	5	мың теңге	950	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-950	Сатып алу процесі ішінде айында басталады. Орындауы бекітілген мерзімнің соңына дейін күтіледі.	
2.2.2	стационарлық радиостанциясы		стационарлық радиостанциясы			дана	5	мың теңге	1 619	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 619	Сатып алу процесі ішінде айында басталады. Орындауы бекітілген мерзімнің соңына дейін күтіледі.	
2.2.3	Сигналдық-дыбыс күшейткіш қондырғысы		Сигналдық-дыбыс күшейткіш қондырғысы			дана	5	мың теңге	900	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-900	Сатып алу процесі ішінде айында басталады. Орындауы бекітілген мерзімнің соңына дейін күтіледі.	
2.2.4	Кондиционер		Кондиционер			дана	5	мың теңге	1 325	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 325	Сатып алу процесі ішінде айында басталады. Орындауы бекітілген мерзімнің соңына дейін күтіледі.	
2.2.5	Кеңсе шкафы		Кеңсе шкафы			дана	19	мың теңге	1 453	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 453	Сатып алу процесі ішінде айында басталады. Орындауы бекітілген мерзімнің соңына дейін күтіледі.	
2.2.6	Кеңсе орындық		Кеңсе орындық			дана	50	мың теңге	1 975	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 975	Сатып алу процесі ішінде айында басталады. Орындауы бекітілген мерзімнің соңына дейін күтіледі.	
Барлығы									25 124					0				-25 124		
Жетісу өндірістік филиалы																				
1	Телефон аппараты, IP-телефония	ҚР ҰЭМ ТМРК Жетісу облысы бойынша Департаментінің 13.03.2026 ж. №31-03-06-01/165 хаты	Телефон аппараты, IP-телефония	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	9	мың теңге	457	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-457	Сатып алу рәсімдері жүргізілуде.	
2	Компьютер, кеңсе (эмбеап), моноблок		Компьютер, кеңсе (эмбеап), моноблок	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	4	мың теңге	3 080	мың теңге	меншікті қаражат	дана	4	мың теңге	3 072	мың теңге	меншікті қаражат	-8	Орындалды. Сатып алу рәсімдерінің қорытындысы бойынша үнемдеу қалыптасты.	
3	Үздіксіз көрсеткірді көзі		Үздіксіз көрсеткірді көзі	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	10	мың теңге	201	мың теңге	меншікті қаражат	дана	10	мың теңге	189	мың теңге	меншікті қаражат	-13	Орындалды. Сатып алу рәсімдерінің қорытындысы бойынша үнемдеу қалыптасты.	
4	Монитор, СК, диагоналі 23"-тан артық, бірақ 30"-тан аспайтын (экран өлшемі 27)		Монитор, СК, диагоналі 23"-тан артық, бірақ 30"-тан аспайтын (экран өлшемі 27)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	7	мың теңге	1 439	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 439	Сатып алу рәсімдері жүргізілуде.	
5	Көп функциялы құрылғы, А4		Көп функциялы құрылғы, А4	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	5	мың теңге	1 725	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 725	Сатып алу рәсімдері жүргізілуде.	
Барлығы									6 902			0		3 261				-3 641		
Батыс Қазақстан өндірістік филиалы																				
1	«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының 2026 жылғы 1 сәуірден 2027 жылғы 31 наурыға дейінгі кезеңге арналған тауарлық газды болшек саудада өткізу қызметі бойынша инвестициялық бағдарламасы	ҚР ҰЭМ ТМРК Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің 06.03.2026 ж. №27-03-03/88 хаты	БҚО Бөкейордасы ауданы Сайқым ауылында газ үжесіне арналған өндірістік баға ретінде ұй-жай сатып алу	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	жұмыс	1	мың теңге	35 823	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-35 823	сатып алу 2026 жылдың екінші жартыжылдығына жоспарланған	
Барлығы									35 823									-35 823		
Қарағанды өндірістік филиалы																				
1	Сканер	ҚР ҰЭМ ТМРК Қарағанды облысы бойынша департаментінің 16.02.2026 жылғы № 9916-ІІР хаты	Сканер				10		3 328									-3 328	Тендерлік рәсімдер өткізілуде.	
2	Монитор		Монитор				30		4 050									-4 050	Шарт жасалды. Орындауы 2027 жылдың I-тоқсанында күтілуде.	
3	А4 көпфункционалды құрылғысы		А4 көпфункционалды құрылғысы				6		1 304									-1 304	Тендерлік рәсімдер өткізілуде.	
4	Жедел жады		Жедел жады				97		3 817									-3 817	Тендерлік рәсімдер өткізілуде.	
5	Сейф-шкаф-жартотсека		Сейф-шкаф-жартотсека	01.03.2026 - 30.06.2026	01.07.2026 - 01.03.2027	дана	6	мың теңге	947	мың теңге	меншікті қаражат	дана	3	мың теңге		431	мың теңге	меншікті қаражат	-516	Сейфтер 3 дана көлемінде жеткізілді. Шкафтар бойынша Тендерлік рәсімдер өткізілуде.
6	Фотоаппарат		Фотоаппарат				3		2 199									-2 199	Тендерлік рәсімдер өткізілуде.	
7	Бу өшегішке тарту күші		Бу өшегішке тарту күші				15		138									-138	Тендерлік рәсімдер өткізілуде.	
8	Планишет		Планишет				10		1 681									-1 681	Тендерлік рәсімдер өткізілуде.	
9	Метан шығуын анықтағышы		Метан шығуын анықтағышы				1		6 561									-6 561	Тендерлік рәсімдер өткізілуде.	
10	Газдың шығуын анықтағышы		Газдың шығуын анықтағышы				1		34									-34	Тендерлік рәсімдер өткізілуде.	
Барлығы							179		24 060				3			431		-23 630		
Қостанай өндірістік филиалы																				
1	Ғимараттар мен құрылыстар								195 176									-195 176		
1.1.	ҚМЖБ "Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Қарыбөше көшесі, 10 мекеңежайында орыналасқан әкімшілік-тұрмыстық ғимаратты жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары (күрделі жөндеу)"		ҚМЖБ "Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Қарыбөше көшесі, 10 мекеңежайында орыналасқан әкімшілік-тұрмыстық ғимаратты жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары (күрделі жөндеу)"	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	нысан	1	мың теңге	193 046	мың теңге	меншікті қаражат	нысан		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-193 046	Орындауы 2027 жылдың I тоқсанында күтілуде.	
1.2.	"Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Аттыңсарын көшесі, 130-үй мекеңежайында орыналасқан Литер Б, Литер Б1 қолжазбалар ғимараттарының құрылымдары мен инженерлік желілерінің техникалық жай-күйін тексеру және бағалау"		"Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Аттыңсарын көшесі, 130-үй мекеңежайында орыналасқан Литер Б, Литер Б1 қолжазбалар ғимараттарының құрылымдары мен инженерлік желілерінің техникалық жай-күйін тексеру және бағалау"	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	нысан	1	мың теңге	1 380	мың теңге	меншікті қаражат	нысан		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 380	Шарт жасалды. Орындауы екінші жартыжылдықта күтілуде.	
1.3.	"Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Аттыңсарын көшесі, 130-үй мекеңежайында орыналасқан Литер В Қазандық ғимараттарының құрылымдары мен инженерлік желілерінің техникалық жай-күйін тексеру және бағалау"		"Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Аттыңсарын көшесі, 130-үй мекеңежайында орыналасқан Литер В Қазандық ғимараттарының құрылымдары мен инженерлік желілерінің техникалық жай-күйін тексеру және бағалау"	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	нысан	1	мың теңге	750	мың теңге	меншікті қаражат	нысан		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-750	Шарт жасалды. Орындауы екінші жартыжылдықта күтілуде.	
Негізгі құралдарды сатып алу									79 195					10 858				-68 337		

2.1	Монитор	ҚР ҰЭМ ТМРК Қостанай облысы бойынша департаментінің 31.03.2026ж. №39-03-10/124-І хаты	Монитор	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	74	мың теңге	15 207	мың теңге	меншікті қаражат	дана	74	мың теңге	10 858	мың теңге	меншікті қаражат	-4 349	Орындалды. Теңдерлік рәсімдер нәтижесінде үнемдеу
2.2	Экран диагоналы 12 дюймен асатын бизнес ноутбук		Экран диагоналы 12 дюймен асатын бизнес ноутбук	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	15	мың теңге	12 000	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-12 000	Шарт жасалды. Орындалуы екінші жартыжылдықта күтілуе
2.3	Акустикалық жүйе		Акустикалық жүйе	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	1	мың теңге	1 017	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-1 017	Теңдерлік рәсімдер өткізілуе
2.4	Көп функциялы құрылғы, А4		Көп функциялы құрылғы, А4	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	3	мың теңге	3 000	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-3 000	Орындалуы екінші жартыжылдықта күтілуе
2.5	Жүйелік блок		Жүйелік блок	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	63	мың теңге	18 900	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-18 900	Шарт жасалды. Орындалуы екінші жартыжылдықта күтілуе
2.6	Үздіксіз қуат көзі		Үздіксіз қуат көзі	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	110	мың теңге	2 200	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-2 200	Орындалуы екінші жартыжылдықта күтілуе
2.7	Көп функциялы құрылғы, А3		Көп функциялы құрылғы, А3	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	7	мың теңге	2 800	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-2 800	Шарт жасалды. Орындалуы екінші жартыжылдықта күтілуе
2.8	Планишет		Планишет	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	21	мың теңге	6 300	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-6 300	Шарт жасалды. Орындалуы екінші жартыжылдықта күтілуе
2.9	Теледидар 85		Теледидар 85	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	1	мың теңге	975	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-975	Орындалуы 2027 жылдың 1 тоқсанында күтілуе
2.10	Моноблок		Моноблок	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	3	мың теңге	2 310	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-2 310	Шарт жасалды. Орындалуы екінші жартыжылдықта күтілуе
2.11	ГИБ-М жоғары сезімтал газ индикаторы		ГИБ-М жоғары сезімтал газ индикаторы	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	4	мың теңге	3 800	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-3 800	Орындалуы екінші жартыжылдықта күтілуе
2.12	MSA Plus 350 Муфталық дәнекерлеу машинасы		MSA Plus 350 Муфталық дәнекерлеу машинасы	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	4	мың теңге	10 000	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-10 000	Орындалуы екінші жартыжылдықта күтілуе
2.13	Көгалдарға арналған триммер		Көгалдарға арналған триммер	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	17	мың теңге	685	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-685	Теңдерлік рәсімдер өткізілуе
	Барлығы								274 371						10 858			-263 513	
Қызылорда өндірістік филиалы																			
1	Басқа да негізгі құралдар	ҚР ҰЭМ ТМРК Қызылорда облысы бойынша департаментінің 19.03.2026 ж. № 43-02-08/249 хаты	Басқа да негізгі құралдар						5 175									-5 175	
1.1	Газ анализаторы ФП11. 2К 0-5% метан құрамы СН4		Газ анализаторы ФП11. 2К 0-5% метан құрамы СН4	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	15	мың теңге	5 175	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-5 175,00	Орындалуы 31.12.2026 жылға дейін күтілуе
2	Оргтехника		Оргтехника						12 497									-12 497,27	
2.1	Жүйелік блок		Жүйелік блок	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	17	мың теңге	5 100	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-5 100,00	Шарт жасалды. Орындалуы 01.08.2026 жылға дейін күтілуе
2.2	Монитор		Монитор	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	17	мың теңге	3 494	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-3 493,50	Шарт жасалды. Орындалуы 31.12.2026 жылға дейін күтілуе
2.3	Көп функционалды құрылғы		Көп функционалды құрылғы	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	13	мың теңге	3 904	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-3 903,77	Шарт жасалды. Орындалуы 19.07.2026 жылға дейін күтілуе
	Барлығы								17 672						0			-17 672	
Шымкент өндірістік филиалы																			
1	Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу	ҚР ҰЭМ ТМРК Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2026 жылғы 20 наурыздағы № 79-02-09/261-ІІ хаты	Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу						207 748						0			-207 748	
1.1.	Шымкент қ., Темірлан тас жолы 20/2 мекенжайы бойынша апаттық-диспетчерлік қызмет ғимаратын салу		Шымкент қ., Темірлан тас жолы 20/2 мекенжайы бойынша апаттық-диспетчерлік қызмет ғимаратын салу	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	қызмет	1	мың теңге	207 748	мың теңге	меншікті қаражат	қызмет		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-207 748	Теңдерлік рәсімдер кейіннен шарт жасасу мақсатында өткізілуе.
2	Басқа да негізгі құралдар:		Басқа да негізгі құралдар:						6 697						0			-6 697	
2.1.	Ұйымдастыру техникасы :		Ұйымдастыру техникасы :						3 600						0			-3 600	
2.1.1	Планишет Active 10 Pro кара (10.95 дюйм, память 12Гб/512Гб, батарея 30 000ма-ч, IP68,IP69K, MIL-STD-810H)		Планишет Active 10 Pro кара (10.95 дюйм, память 12Гб/512Гб, батарея 30 000ма-ч, IP68,IP69K, MIL-STD-810H)	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	12	мың теңге	3 600	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-3 600	2026 жылғы 22 маусымдағы № ЭМ/737056/940812351847/2942186_296771 шарт жасалды. Жеткізу мерзімі – 60 күнтізбелік күн.
2.2	Басқалар:		Басқалар:						3 097						0			-3 097	
2.2.1	Қол жеткізуді басқару жүйесі		Қол жеткізуді басқару жүйесі	01.04.2026-30.06.2026	01.07.2026-31.03.2027	дана	1	мың теңге	3 097	мың теңге	меншікті қаражат	дана		мың теңге		мың теңге	меншікті қаражат	-3 097	Теңдерлік рәсімдер кейіннен шарт жасасу мақсатында өткізілуе.
	Барлығы								214 445						0			-214 445	