

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) Жамбылского производственного филиала АО "QazaqGaz Almaty" на услуги по транспортировке товарного
газа по распределительным системам для потребителей Жамбылской области на 2026-2030 годы", утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК от 16.10.2025г.
Мэ396-Н/К и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области от 10.10.2025г. №76-ОД

за 2 квартал 2026 года (предварительные данные)

тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства					Земные средства					Бюджетные средства		Нераспределенная (финансирование)	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Инвестиционная программа на 2026 год																			
	ВСЕГО на 2026 год				1 244 094	746	1 244 094	746	-1 243 348											
I.	Рекомендуемая разоресрастеческая сеть				1 098 804	0	1 098 804	0	-1 098 804											
1.1.	Разработка ПСД с комплексной инвестиционной программой	работ	1		231 730	0	231 730	0	-231 730											
1.1.1.	Разработка ПСД "Рекомендуемая ПРС Баймакского района" (ПВР, Золотой)	ПСД	1		231 730	0	231 730	0	-231 730											
1.1.1.1	Разработка ПСД	работ	1		225 996		225 996		-225 996											
1.1.1.2	Внедрение системы энергетического проекта	услуга	1		5 734		5 734		-5 734											
1.2.	Строительные-монтажные работы (СМР)	работ	1		867 074	0	867 074	0	-867 074											
1.2.1.	Рекомендуемая ПРС в Баймакском районе (1-этап)	работ	1		867 074	0	867 074	0	-867 074											
1.2.1.1.	- СМР в Баймакском районе (укладка по трубопроводу)	км	30		832 468		832 468		-832 468											
1.2.1.2.	- Золотой ПРС в Баймакском районе	шт	10		8 371		8 371		-8 371											
1.2.1.3.	Технический надзор	услуга	1		22 366		22 366		-22 366											
1.2.1.4.	Авторский надзор	услуга	1		3 868		3 868		-3 868											
2.	Модернизация существующих пунктов регулирования по Жамбылской области				7 000	0	7 000	0	-7 000											
2.1.	Разработка ПСД "Модернизация существующих пунктов регулирования по Жамбылской области"	ПСД	1		7 000	0	7 000	0	-7 000											
2.1.1	Разработка ПСД	работ	1		5 921		5 921		-5 921											
2.1.2	Внедрение системы энергетического проекта	услуга	1		1 079		1 079		-1 079											
3.	Основные средства для производственных нужд				138 290	746	138 290	746	-137 544											
3.1	Приобретение лазерного детектора утечек газа (Германия)	товар	5		37 500		37 500		-37 500											
3.2	Приобретение пазоминиматора	товар	45		14 290		14 290		-14 290											
3.3	Приобретение стандартного сварочного аппарата для полипропиленовых труб до 63мм	товар	1		5 240		5 240		-5 240											
3.4	Приобретение мурового сварочного аппарата для полипропиленовых труб	товар	9		25 560		25 560		-25 560											
3.5	Приобретение электросварочного аппарата для стальных труб	товар	9		2 520		2 520		-2 520											
3.6	Приобретение сварочного аппарата (СВА)	товар	1		6 330		6 330		-6 330											
3.7	Приобретение передвижного компрессора	товар	1		8 200		8 200		-8 200											
3.8	Приобретение инструментов для инд.ПП	товар	1 070		37 450		37 450		-37 450											
3.9	Приобретение трансформатора для КС	товар	1		1 200	746	1 200	746	-454	подаренная разница										
	ИТОГО				1 244 094	746	1 244 094	746	-1 243 348											

Директор Жамбылского производственного филиала АО «QazaqGaz Almaty» _____ Б.Кондобышев



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) Жамбылского производственного филиала АО «QazaqGaz Almaty» на услуги по транспортировке товарного газа по распределительным системам для потребителей Жамбылской области на 2026-2030 годы», утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК от 16.10.2025г. №396-НК и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области от 10.10.2025г. №76-ОД

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадии исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору или/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	Инвестиционная программа на 2026 год	Жамбылская область	Жамбылский производственный филиал		746
	ВСЕГО на 2026 год				
1.	Реконструкция газораспределительных сетей Жамбылской области				
1.1.	Разработка ПСД с комплексной внедомственной экспертизой	Байзакский район			
1.1.1.	Разработка ПСД "Реконструкция ГРС Байзакского района" (ПНР, Зем.проект)	Байзакский район	Ведутся закупочные процедуры	31.12.2026г.	
1.1.1.2	Внедомственная экспертиза проекта	Байзакский район	Закупочные процедуры перенесены на III квартал 2026г.	31.12.2026г.	
1.2.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Байзакский район	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.	31.12.2026г.	
1.2.1.	Реконструкция ГРС в Байзакском районе (1-этап)	Байзакский район	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.	31.12.2026г.	
1.2.1.1.	- СМР в Байзакском районе (установка пз газопровода)	Байзакский район	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.	31.12.2026г.	
1.2.1.2.	- замена ШРП в Байзакском районе	Байзакский район	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.	31.12.2026г.	
1.2.1.3.	Технический надзор	Байзакский район	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.	31.12.2026г.	
1.2.1.4.	Авторский надзор	Байзакский район	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.	31.12.2026г.	
2.	Модернизация существующих пунктов редуцирования по Жамбылской области				
2.1.	Разработка ПСД "Модернизация существующих пунктов редуцирования по Жамбылской области"	г. Тараз, районы Талас, Жуалы, Кордай, Шу, Жамбыл	Заключен договор №1189204/2026/1 от 06.03.2026г. с ТОО "Жанк - Бетон" на сумму 5 328 924,30 тенге без НДС.	31.07.2026г.	
2.1.1.	Разработка ПСД	г. Тараз, районы Талас, Жуалы, Кордай, Шу, Жамбыл	Заключен договор №1223839/2026/1 от 11.06.2026г. с ТОО "Западно-Казахстанская комплексная внедомственная экспертиза" на сумму 971 075,70 тенге без НДС.	28.08.2026г.	
2.1.2.	Внедомственная экспертиза проекта	г. Тараз, районы Талас, Жуалы, Кордай, Шу, Жамбыл			746
3.	Основные средства для производственных нужд	г. Тараз			
3.1.	Приобретение лазерного детектора утечек газа (Пертам)	г. Тараз	Ведутся закупочные процедуры	31.12.2026г.	
3.2.	Приобретение газонапализаторов	г. Тараз	Ведутся закупочные процедуры	31.12.2026г.	
3.3.	Приобретение стыкового сварочного аппарата для полиэтиленовых труб до 630мм	г. Тараз	Заключен договор №1222976/2026/5 от 22.06.2026г. с ТОО "SalampGroup" на сумму 4 079 399,22 тенге без НДС.	дата поставки 22.07.2026г.	
3.4.	Приобретение муфтового сварочного аппарата для полиэтиленовых труб	г. Тараз	Заключен договор №1222977/2026/1 от 22.06.2026г. с ТОО "SalampGroup" на сумму 8 645 634 тенге без НДС.	дата поставки 22.07.2026г.	
3.5.	Приобретение электросварочного аппарата для стальных труб	г. Тараз	Заключен договор №1122976/2026/1 от 15.06.2026г. с ТОО "JBK TRADE" на сумму 1 166 400 тенге без НДС.	дата поставки 15.07.2026г.	
3.6.	Приобретение сварочного генератора (САК)	г. Тараз	Заключен договор №122976/2026/4 от 22.06.2026г. с ИП Адамкис на сумму 6 237 000 тенге без НДС.	дата поставки 22.07.2026г.	
3.7.	Приобретение передвижного компрессора	г. Тараз	Заключен договор №1222976/2026/2 от 21.06.2026г. с ТОО "KAZENBRCVSCORE" на сумму 5 944 000 тенге без НДС.	дата поставки 21.07.2026г.	
3.8.	Приобретение регуляторов давления для илп ИПТ	г. Тараз	Заключен договор № ЭМ/2626066/1/20240001396/295824_281268 от 25.05.2026г. с ТОО "GAZ WATER TECHNOLOGIESE" на сумму 26 750 000 тенге без НДС.	дата поставки 24.07.2026г.	
3.9.	Приобретение трансформатора для КС		Заключен договор №1220021/2026/8 от 02.06.2026 с ИП "Абильдаева Айгерим Ералиевна" на сумму 745 800 тенге без НДС. Поставка товара завершена, товар был принят по акту приема-передачи №34 от 18.06.2026г.	дата поставки 02.07.2026г.	746

Директор Жамбылского производственного филиала АО «QazaqGaz Almaty»

Б.Колбосынов