

«QAZAQOGAZ AIMAQ» АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының 2026–2030 жылдарға арналған "Таратушы газ құбырларын қалпына келтіру, реконструкциялау және қолданыстағы активтерді қолдау» инвестициялық бағдарламасы бойынша, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің БҚО бойынша департаментінің 2025 жылғы 22.09 №88-НҚ және Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2025 жылғы 19.11 №438 бірлескен бұйрығымен бекітілген

2026 жылдың 2-тоқсанда орындау барысы туралы ақпарат (жедел мәліметтер)
газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша

Қаржыландыру көздерінің резервінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат																			
№ р/с	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны		Инвестициялар сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		Меншік қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін өзге де қызмет		
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	
																			жоспар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1	Гимараттар мен құрылыстар				173 564	9 544	173 564	9 544	-	164 020									
1.1.1	Шубин көшесі, 4 мекенжайы бойынша Орал қаласындағы ГЖПЖЖК өндірістік базасында әкімшілік ғимарат салуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу Сипаттама: Бір ғимараттың ауданы-442 м2	ЖСҚ	1	1	12 184	9 544	12 184	9 544	-2 640										
1.1.2	Орал қаласындағы Шубин көшесі, 4 мекенжайы бойынша ГЖПЖЖК өндірістік базасында әкімшілік ғимарат салу.	м2	442		161 380		161 380		-161 380										
1.2	Машиналар мен жабдықтар, беріліс құрылыстары				251 323	18 699	251 323	18 699	-	232 624									
1.2.1	Асан ауылы ГРП-ға дейін жоғары қысымды газ құбырын (0,54 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу	ЖСҚ	1	1	2 075	1 592	2 075	1 592	-483										
1.2.2	Кондентс автожолары қуо станцияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РДТ-50В қысым реттегішпен қосымша ШПРП орнатуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ШРП-434 және Кеңдала ш/а ШРП-338 (Орал қаласы) қосу.	ЖСҚ	1	1	9 202	7 062	9 202	7 062	-2 140										
1.2.3	Жанакала ауылы Нұрпейісова көшесінен Жанакала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын (1,05 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	ЖСҚ	1	1	4 846	3 719	4 846	3 719	-1 127										
1.2.4	Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110 мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу.	ЖСҚ	1	1	4 655	3 572	4 655	3 572	-1 083										
1.2.5	Желаев ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНК-1000 (0,04 км) қысым реттегішпен ШРП орнату бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу.	ЖСҚ	1	1	1 285	987	1 285	987	-298										
1.2.6	Орал қаласындағы Абай даңғылының бойында диаметрі 110 мм жерасты газ құбырын қолденен бағытта бұрғылау (ГНБ) әдісімен төсеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу (ШРП-39-40 қосу).	ЖСҚ	1	1	2 302	1 766	2 302	1 766	-535										
1.2.7	Жанакала ауылы Нұрпейісова көшесінен Жанакала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын ауыстыру	км	1,046		34 959		34 959		-34 959										
1.2.8	Кондентс автожолары қуо станцияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РДТ-50В қысым реттегішпен қосымша ШПРП орнату. Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ШРП-434 және Кеңдала ш/а ШРП-338 (Орал қаласы) қосу.	дана	1		128 190		128 190		-128 190										
1.2.9	Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110 мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жаңғырту.	км	2,49		59 806		59 806		-59 806										
1.2.10	Желаев ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНК-1000 (0,04 км) қысым реттегішпен ШРП орнату	км	0,04		4 003		4 003		-4 003										
1.3	ГРП жаңғырту				431 971	-	431 971	-	-	431 971									
1.3.1	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПБ-13-2НУ1-С, РДТ-13-2ВУ1-С, РДТ-50В) (ГРП-Рыбцех, Орал, ГРП - 2, ГРП-3 Жалпақтап ГЩ, ГРП- 1, ГРП-2, Жанакала, ГРП -2, ГРП-3, ГРП-4 Казталов, ГРП-2 Тасқала, ГРП-4 Орал, ГРП-4, ГРП-6 Тасқала)	ЖСҚ	12		24 834		24 834		-24 834										
1.3.2	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПБ-15-2НУ1-С - РДТ-80Н) ГРП-15, ГРП-ХПП Орал, ГРП-1, ГРП-3, ГРП-5 Ақсайық, ГРП-3 Жанакала, ГРПБ-1 Жәнібек, Берлі ГРПБ РДТ-80В, ГРП-3, ГРП-9 Орал	ЖСҚ	10		22 356		22 356		-22 356										

мың теңге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.3	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПБ-13-2НУ1-С - РДГ-50Н, ПБ-13-2ВУ1-С - РДГ-50В)(ГРП-5, ГРП-6 Казталов, ГРП-4 Зеленов ГШ, ГРП-3 Приурал ГШ)	ЖСҚ	4		12 290		12 290		-12 290									
1.3.4	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПБ-13-2НУ1-С - РДГ-50Н+ПБ-15-2ВУ1-С - РДГ-80В)(ГРП-1 Казталов, ГРП-4, ГРП-2 Приурал, ГРП- Орал АШУ)	ЖСҚ	4		13 147		13 147		-13 147									
1.3.5	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н+ПБ-15-2ВУ1-С - РДГ-80В), (ГРП-1 Орал қ., ГРП-5 Приурал ГШ)	ЖСҚ	2		6 551		6 551		-6 551									
1.3.6	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПБ-16-2ВУ1-С - РДГ-150В+ПБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н)(ГРП-16 Орал, ГРП-1 Жалактал, ГРП-1 Зеленов ГШ)	ЖСҚ	3		14 564		14 564		-14 564									
1.3.7	ГРП ауыстыру (ПБ-16-2ВУ1-С - РДГ-150В+ПБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н) ЖСҚ	ЖСҚ	3		338 230		338 230		-338 230									
Барлығы 2026 жылға					856 858	28 243	856 858	28 243	-	828 615								



"QAZAQSTAN AIMAQ" АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының
директоры

Омаров Б.А.

Инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат: «QAZAQGAZ AİMAQ» АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының 2026–2030 жылдарға арналған "Тартушы газ құбырларын қалпына келтіру, реконструкциялау және қолданыстағы активтерді қолдау" инвестициялық бағдарламасы бойынша, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің БҚО бойынша департаментінің 2025 жылғы 22.09 №88-НҚ және Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2025 жылғы 19.11 №438 бірлескен бұйрығымен бекітілген

2026 жылдың 2-тоқсанда орындау барысы туралы ақпарат (жедел мәліметтер)
газ тарту жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орналасқан орны (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындау кезеңі	Орындау мерзімдері (жасалған шарттар және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
Батыс Қазақстан өндірістік филиалы					
1.1	Ғимараттар мен құрылыстар				9 544
1.1.1	Шубин көшесі, 4 мекенжайы бойынша Орал қаласындағы ГЖПжЖҚ өндірістік базасында әкімшілік ғимарат салуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу Сипаттама: Бір ғимараттың ауданы-442 м2	БҚО, Орал қаласы	ТОО «КазМеталПроект-2030»-бен 10.03.2026 ж. №1182270/2026/1 келісім-шарты ҚҚС-сыз 9 543,95 мың теңге сомасына жасалды. Өзірілгенген жобалау-сметалық құжаттама (ЖСК) оң сараптамалық қорытынды алынды.	2 тоқсан	9 544
1.1.2	Орал қаласындағы Шубин көшесі, 4 мекенжайы бойынша ГЖПжЖҚ өндірістік базасында әкімшілік ғимарат салу.	БҚО, Орал қаласы	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы 2026 жылдың 3-тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026	0
1.2	Мәшинелер мен жабдықтар, беріліс құрылғылары				18 699
1.2.1	Асан ауылы ГРП-ға дейін жоғары қысымды газ құбырын (0,54 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу	БҚО, Асан ауылы	ТОО «КазМеталПроект-2030»-бен 16.03.2026 ж. №1182269/2026/1 келісім-шарты ҚҚС-сыз 18 698,83 мың теңге сомасына жасалды. Өзірілгенген жобалау-сметалық құжаттама (ЖСК) оң сараптамалық қорытынды алынды.	2 тоқсан	1 592
1.2.2	Конденсат автожанармай құю станцияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РДТ-50В қысым реттегішпен қосымша ШПРП орнатуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ШРП-434 және Кеңдала ш/а ШРП-338 (Орал қаласы) қосу.	БҚО, Орал қаласы	ТОО «КазМеталПроект-2030»-бен 16.03.2026 ж. №1182269/2026/1 келісім-шарты ҚҚС-сыз 18 698,83 мың теңге сомасына жасалды. Өзірілгенген жобалау-сметалық құжаттама (ЖСК) оң сараптамалық қорытынды алынды.	2 тоқсан	7 062
1.2.3	Жанакала ауылы Нұрлейісова көшесінен Жанакала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын (1,05 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	БҚО, Жанакала ауданы	ТОО «КазМеталПроект-2030»-бен 16.03.2026 ж. №1182269/2026/1 келісім-шарты ҚҚС-сыз 18 698,83 мың теңге сомасына жасалды. Өзірілгенген жобалау-сметалық құжаттама (ЖСК) оң сараптамалық қорытынды алынды.	2 тоқсан	3 719
1.2.4	Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110 мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жанғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу.	БҚО, Орал қаласы	ТОО «КазМеталПроект-2030»-бен 16.03.2026 ж. №1182269/2026/1 келісім-шарты ҚҚС-сыз 18 698,83 мың теңге сомасына жасалды. Өзірілгенген жобалау-сметалық құжаттама (ЖСК) оң сараптамалық қорытынды алынды.	2 тоқсан	3 572
1.2.5	Желаев ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНК-1000 (0,04 км) қысым реттегішпен ШПРП орнату бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу.	БҚО, Желаев ауылы	ТОО «КазМеталПроект-2030»-бен 16.03.2026 ж. №1182269/2026/1 келісім-шарты ҚҚС-сыз 18 698,83 мың теңге сомасына жасалды. Өзірілгенген жобалау-сметалық құжаттама (ЖСК) оң сараптамалық қорытынды алынды.	2 тоқсан	987
1.2.6	Орал қаласындағы Абай даңғылының бойында диаметрі 110 мм жерасты газ құбырын колденең бағытта бұрғылау (ГНБ) әдісімен төсеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу (ШРП-39,40 қосу).	БҚО, Орал қаласы	ТОО «КазМеталПроект-2030»-бен 16.03.2026 ж. №1182269/2026/1 келісім-шарты ҚҚС-сыз 18 698,83 мың теңге сомасына жасалды. Өзірілгенген жобалау-сметалық құжаттама (ЖСК) оң сараптамалық қорытынды алынды.	2 тоқсан	1 766
1.2.7	Жанакала ауылы Нұрлейісова көшесінен Жанакала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын ауыстыру	БҚО, Жанакала ауданы	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы 2026 жылдың 3-тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026	0
1.2.8	Конденсат автожанармай құю станцияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РДТ-50В қысым реттегішпен қосымша ШПРП орнату. Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ШРП-434 және Кеңдала ш/а ШРП-338 (Орал қаласы) қосу.	БҚО, Орал қаласы	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы 2026 жылдың 3-тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026	0

1.2.9	Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110 мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жанғырту.	БҚО, Орал қаласы	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы 2026 жылдың 3-тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026	0
1.2.10	Желаев ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНК-1000 (0,04 км) қысым реттегішпен ШПРП орнату	БҚО, Желаяв ауылы	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы 2026 жылдың 3-тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026	0
1.3	ГРП жанғырту				0
1.3.1	ГРП-ны жанғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-13-2НУ1-С, РД-50Н, ПТБ-13-2ВУ1-С, РД-50В) (ГРП-Рыбих, Орал, ГРП-2, ГРП-3 Жалпақтал ГШ, ГРП-1, ГРП-2 Жанакала, ГРП-2, ГРП-3, ГРП-4 Қазталов, ГРП-2 Таскала, ГРП-4 Орал, ГРП-4, ГРП-6 Таскала)	БҚО: Орал қаласы, Жалпақтал ауданы, Жанакала ауданы, Қазталов ауданы, Таскала ауданы	ТОО «КазМеталПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 12.03.2026 ж. №1183289/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 23 144,59 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына. Әзірленген жобалау-сметалық құжаттама (ЖСК) сараптамадан өтуде.	2 тоқсан	0
1.3.2	ГРП-ны жанғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-15-2НУ1-С - РД-80Н) ГРП-15, ГРП-ХШП Орал, ГРП-1, ГРП-3, ГРП-5 Ақжайық, ГРП-3 Жанакала, ГРПБ-1 Жәнібек, Бөрлі ГРПБ РДГ-80В, ГРП-3, ГРП-9 Орал	БҚО: Орал қаласы, Ақжайық ауданы, Жанакала ауданы, Жәнібек ауданы, Бөрлі ауданы	ТОО «КазМеталПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 12.03.2026 ж. №1183289/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 23 144,59 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына. Әзірленген жобалау-сметалық құжаттама (ЖСК) сараптамадан өтуде.	2 тоқсан	0
1.3.3	ГРП-ны жанғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-13-2НУ1-С - РД-50Н, ПТБ-13-2ВУ1-С - РДГ-50В)(ГРП-5, ГРП-6 Қазталов, ГРП-4 Зеленов ГШ, ГРП-3 Приурал ГШ)	БҚО: Приуральный ауылы, Қазталов ауданы, Зеленов ауданы	ТОО «КазМеталПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 12.03.2026 ж. №1183289/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 23 144,59 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына. Әзірленген жобалау-сметалық құжаттама (ЖСК) сараптамадан өтуде.	2 тоқсан	0
1.3.4	ГРП-ны жанғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-13-2НУ1-С - РД-50Н+ПТБ-15-2ВУ1-С - РДГ-80В) (ГРП-1 Қазталов, ГРП-4, ГРП-2 Приурал, ГРП-Орал АШУ)	БҚО: Орал қаласы, Приуральный ауылы, Қазталов ауданы	ТОО «КазМеталПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 12.03.2026 ж. №1183289/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 23 144,59 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына. Әзірленген жобалау-сметалық құжаттама (ЖСК) сараптамадан өтуде.	2 тоқсан	0
1.3.5	ГРП-ны жанғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-15-2НУ1-С - РД-80Н+ПТБ-15-2ВУ1-С - РДГ-80В), (ГРП-1 Орал к., ГРП-5 Приурал ГШ)	БҚО: Орал қаласы, Приуральный ауылы	ТОО «КазМеталПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына. Әзірленген жобалау-сметалық құжаттама (ЖСК) сараптамадан өтуде.	2 тоқсан	0
1.3.6	ГРП-ны жанғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПТБ-16-2ВУ1-С - РДГ-150В+ПТБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н)(ГРП-16 Орал, ГРП-1 Жалпақтал, ГРП-1 Зеленов ГШ)	БҚО: Орал қаласы, Жалпақтал ауданы, Зеленов ауданы	ТОО «КазМеталПроект-2030»-бен келесі келісім-шарттар жасалды: 16.03.2026 ж. №1183287/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 25 473,63 мың теңге сомасына; 16.03.2026 ж. №1183290/2026/1 шарты ҚҚС-сыз 26 758,96 мың теңге сомасына. Әзірленген жобалау-сметалық құжаттама (ЖСК) сараптамадан өтуде.	2 тоқсан	0
1.3.7	ГРП ауыстыру (ПТБ-16-2ВУ1-С - РДГ-150В+ПТБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н)	БҚО: Орал қаласы, Жалпақтал ауданы, Зеленов ауданы	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы 2026 жылдың 3-тоқсанына жоспарланған.	31.12.2026	0

"QAZAQOGAZ AIMAQ" АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының директоры

Омаров Б.А.

