

Инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы жөніндегі тоқсан сайынғы акпарат

«Qazaq Gaz Aimaq» акционерлік қоғамының Атырау өндірістік филиалының Қазақстан Республикасы тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша 2022-2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасының (жобасының) орындалу барысы туралы табиғи монополия субъектісінің акпараты Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2021 жылғы 14 желтоқсандағы №388 бірлескен бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 12 қарашадағы №95-ОД бұйрығымен бекітілген

(іске асыру кезеңі: 01.02.2026 ж. – 31.01.2027 ж.)
2026 жылдың 3-тоқсаны бойынша (алдын ала деректер)

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу кезеңі	Орындалу мерзімі (жасалған шартқа және/немесе жоспарға сәйкес)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
2026 жылға БАРЛЫНЫ					
2026 жылға арналған инвестициялық бағдарлама (жоба)					
1	Газ желілері мен өндірістік объектілерді қайта құру.				273 651,52
1.1.	«Ақжар» ГРПБ- Бесікті ауылы аралық газ құбырын ауыстыру.		№1156405/2026/1 2026 жылғы 23 ақпандағы шарт бойынша 265 260 мың теңге сомасына құрылыс-монтаж жұмыстарына (ҚМЖ) шарт жасалды. Жұмыстар аяқталды. Жұмыстар аяқталды. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі 2026 жылғы «24» маусым. Тендерлік ресімдер бойынша үнемдеу.	31.01.2027	265 260,00
1.2.	«Ақжар» ГРПБ- Бесікті ауылы аралық газ құбырын ауыстыру нысаны бойынша техникалық қадағалау.	Атырау облысы, Махамбет ауданы.	№1167061/2026/1 2026 жылғы 8 қаңтардағы шарт бойынша 7 926,84 мың теңге сомасына техникалық қадағалау қызметіне шарт жасалды. Жұмыстар аяқталды. Жұмыстар аяқталды. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі 2026 жылғы «24» маусым. Тендерлік ресімдер бойынша үнемдеу.	31.01.2027	7 134,16
1.3.	«Ақжар» ГРПБ- Бесікті ауылы аралық газ құбырын ауыстыру нысаны бойынша авторлық қадағалау.		№1191536/2026/1 2026 жылғы 3 наурыздағы шарт бойынша ҚҚС-сыз 1 257,360 мың теңге сомасына авторлық қадағалау қызметіне шарт жасалды. Жұмыстар аяқталды. Жұмыстар аяқталды. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі 2026 жылғы «24» маусым.	31.01.2027	1 257,36
2	Газ тарату жабдықтарын алу				71 951,90
2.1.	ГРПШ-13-2НУ1 шкафта газ реттеу станциясы негізгі және резервтік акционерлік қоғамы Атырау облысы төмендегі желілері бар, РДГ-50В газ қысымын реттегішпен.		№1190935/2026/1 2026 жылғы 14 сәуірдегі шарт бойынша ҚҚС-сыз 70 278,600 мың теңге сомасына шарт жасалды. 2026 жылғы 22 маусымдағы №1190935/2026/1-1 Қосымша келісім. Тауарлар жеткізілді. Тендерлік ресімдер бойынша үнемдеу.	31.01.2027	71 951,90



К.С. Рахметов

«QazaqGaz Almaty» акционерлік қоғамының Атырау өндірістік филиалының Қазақстан Республикасы тұтынушылары үшін газ тарау жүйелері арқылы газаралық тағдыр тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша 2022-2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасының (жобасының) орындалу барысы туралы табынға монополия субъектісінің аквариаты Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2021 жылғы 14 желтоқсандағы №388 бірлескен бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің Табынға монополияларды реттеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 12 қарашаданғы №95-ОД бұйрығымен бекітілген

(іске асыру кезеңі: 01.02.2026 ж. – 31.01.2027 ж.)
2026 жылдың 3-тоқсаны бойынша (алдын ала деректер)

Қаржыландыру көздері бойынша инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы жөніндегі аквариат

ТЛС. Тенге

№	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Табын көрсеткіштердегі көлемі		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың теңге		Меншікті қаражат					Қарыз қаражаты					Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет		
			2026 жылға жоспар	Нақты	2026 жылға жоспар	Нақты	2026 жылға жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себептері	2026 жылға жоспар	Нақты	Ауытқу себептері	2026 жылға жоспар	Нақты	2026 жылға жоспар	Нақты				
1	2026 жылға БАРЛЫҒЫ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Газ желілері мен өндірістік объектілерді қайта құру.	км	8,972	0	354 475,99	345 603,42	354 475,99	345 603,42	282 523,61	273 651,52	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.	«Ақжар» ГРПБ- Бесікті ауылы аралық газ құбырдың ауыстыру.	км	8,97		273 339,41	265 260,00	273 339,41	265 260,00	-	8 079,41	№1156405/2026/1 2026 жылғы 23 ақпандағы шарт бойынша 265 260 мың теңге сомасына құрылыс-монтаж жұмыстарына (ҚМЖ) шарт жасалды. Жұмыстар аяқталды. Жұмыстар аяқталды. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі 2026 жылғы «24» маусым. Тендерлік ресімдер бойынша үнемдеу.										
1.2.	«Ақжар» ГРПБ- Бесікті ауылы аралық газ құбырдың ауыстыру нысаны бойынша техникалық қадағалау.	бр.	1,00		7 926,84	7 134,16	7 926,84	7 134,16	-	792,68	№1167061/2026/1 2026 жылғы 8 қаңтардағы шарт бойынша 7 926,84 мың теңге сомасына техникалық қадағалау қызметіне шарт жасалды. Жұмыстар аяқталды. Жұмыстар аяқталды. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі 2026 жылғы «24» маусым. Тендерлік ресімдер бойынша үнемдеу.										
1.3.	«Ақжар» ГРПБ- Бесікті ауылы аралық газ құбырдың ауыстыру нысаны бойынша авторлық қадағалау.	бр.	1,00		1 257,36	1 257,36	1 257,36	1 257,36			№1191536/2026/1 2026 жылғы 3 наурыздағы шарт бойынша ҚКС-сөз 1 257,360 мың теңге сомасына авторлық қадағалау қызметіне шарт жасалды. Жұмыстар аяқталды. Жұмыстар аяқталды. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі 2026 жылғы «24» маусым.										
2	Із тарту жұмыстарын алу	бр.	42,00	0	71 952,38	71 951,90	71 952,38	71 951,90	-	0,48	№1190935/2026/1 2026 жылғы 14 сәуірдегі шарт бойынша ҚКС-сөз 70 278,600 мың теңге сомасына шарт жасалды. 2026 жылғы 22 маусымдағы №1190935/2026/1-1 Қосымша келісім. Тауарлар жеткізілді. Тендерлік ресімдер бойынша үнемдеу.										
2.1.	ГРПБ-13-2НУ1 шкафы газ реттеу станциясы негізгі және резервтік төмендету желілері бар, РДП-50В газ қысымын реттегішпен.	бр.	42,00		71 952,38	71 951,90	71 952,38	71 951,90	0,48												

«QAZAQGAS ALMATY» АҚ Атырау өндірістік филиалының директоры

