

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.		Собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства		Нерезервированная (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Костанайский производственный филиал																				
1.	Машины и оборудование, передаточные устройства																			
1.1.	Разработка проектно-сметной документации "Строительство элеваторов газопровода с установкой ГРПШ по адресу: Костанайская область, район Б.Майлина, с. Ейск, ул. Окирова-ул. СТУП д. 28, ул. Жабига Батыра"	шт	1		3 227		3 227	0	-3 227	Ведутся работы по разработке ПСД	0	0	0		0	0	0	0		
1.2.	Разработка проектно-сметной документации "Строительство эксплуатационной базы в с. Камысты Костанайского района"	шт	1		24 511		24 511	0	-24 511	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0		0	0	0	0		
1.3.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №12 на газорегуляторный пункт блочный в с. Асемиртова, район Б.Майлина"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0		0	0	0	0		
1.4.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №3 на газорегуляторный пункт блочный в г. Рудный"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0		0	0	0	0		
1.5.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №4 на газорегуляторный пункт блочный в г. Рудный"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0		0	0	0	0		
1.6.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №5 на газорегуляторный пункт блочный в г. Рудный"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0		0	0	0	0		
1.7.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №8 на газорегуляторный пункт блочный в г. Рудный"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0		0	0	0	0		
1.8.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №1 на газорегуляторный пункт блочный в с. Боскель, Карабалыкского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0		0	0	0	0		
1.9.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №2 на газорегуляторный пункт блочный в п. Карабалык, Карабалыкского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0		0	0	0	0		
1.10.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №3 на газорегуляторный пункт блочный в с. Научное, Карабалыкского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0		0	0	0	0		
1.11.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №6 на газорегуляторный пункт блочный в с. Ленинское, Карабалыкского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0		0	0	0	0		

1.12.	Работы по проекту-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №8 на газорегуляторный пункт Блочный в с. Котлованское, Карабалинского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13.	Работы по проекту-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №7 на газорегуляторный пункт Блочный в с. Сарыколь, Карабалинского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	Работы по проекту-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №6 на газорегуляторный пункт Блочный в с. Елицинское, Карабалинского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15.	Работы по проекту-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №10 на газорегуляторный пункт Блочный в п. Карабалик, Карабалинского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	Работы по проекту-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №2А на газорегуляторный пункт Блочный в с. Садчиковка, Костанайского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	Работы по проекту-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №3 на газорегуляторный пункт Блочный в с. Садчиковка, Костанайского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672	ПСД разработано и загружено на портал государственной экспертизы для рассмотрения	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18.	Работы по проекту-сметной документации "Замена запорной арматуры в газовых колодах на газопроводах среднего давления г. Рудный"	шт	1		4 698		4 698	0	-4 698	Ведутся работы по разработке ПСД	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19.	Работы по проекту-сметной документации "Замена запорно-регулирующей арматуры г. Лисковск"	шт	1		1 656		1 656	0	-1 656	Ведутся работы по разработке ПСД	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.	"Замена газорегуляторного пункта шиферного «Фрутова» со строительством газопровода низкого давления от газорегуляторного пункта №39 в г. Костанай"	м	609	609	45 132	49 353	45 132	49 353	4 221	Исполнено. Акт приема-передачи от 28.08.2026.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.	"Устройство закладки газопровода низкого давления между газорегуляторным пунктом «Красный Партизан» - газорегуляторным пунктом «Птицефабрика» - газорегуляторным пунктом «Л.Сейфиджанов г. Костанай"	м	2184	2184	204 063	221 883	204 063	221 883	17 821	Исполнено. Акт приема в эксплуатацию от 14.08.2026.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.22.	"Строительство эксплуатационной базы в с. Аудинокь Аудинокьского района"	шт	1		209 090		209 090	0	-209 090	Проводятся тендерные процедуры	0	0	0	0	0	0	0	0
1.23.	"Строительство эксплуатационной базы в с. Федоровка Федоровского района"	шт	1		209 090		209 090	0	-209 090	Проводятся тендерные процедуры	0	0	0	0	0	0	0	0
1.24.	Компрессор АСР-100/800.1 ALTECO	шт	18	18	5 040	4 027	5 040	4 027	-1 013	Исполнено. Акт приема-передачи от 01.09.2026г.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.25.	Моторная безымянная ALTECO Standard GWP80	шт	36	36	2 448	1 402	2 448	1 402	-1 046	Исполнено. Акт приема-передачи от 16.07.2026г.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.26.	Бензиновый генератор ЗУБР	шт	18		7 754		7 754	0	-7 754	Проводятся тендерные процедуры	0	0	0	0	0	0	0	0
1.27.	Триммер бензиновый ЗУБР	шт	36	36	1 924	1 243	1 924	1 243	-681	Исполнено. Акт приема-передачи от 27.07.2026г.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.28.	РДНК -400/400М/1000/У50/50	шт	2		239		239	0	-239	Проводятся тендерные процедуры	0	0	0	0	0	0	0	0
1.29.	РДБК1 -100/50	шт	1		270		270	0	-270	Проводятся тендерные процедуры	0	0	0	0	0	0	0	0
1.30.	РДП -80Н	шт	3		1 222		1 222	0	-1 222	Договор заключен. Ожидается поставка	0	0	0	0	0	0	0	0

