

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру барысы туралы ақпарат
 "2021–2025 жылдарға арналған "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ Шымкент өндірістік филиалының газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша инвестициялық бағдарламасы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2020 жылғы 6 қазан №345 бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2020 жылғы 3 қыркүйек №110-НҚ бұйрығымен бекітілген 2026 жылғы 3 тоқсан қорытындысы бойынша (іске асыру мерзімі 01.07.2025 ж. - 30.06.2026 ж.)

Қаржыландыру көздерінің резервінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат																		
№ п/с	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны		Инвестициялар сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		Меншік қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін өзге де қызмет	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Шымкент өндірістік филиалы	2025 жылға инвестициялық бағдарлама (іске асыру мерзімі 01.07.2025 ж. - 30.06.2026 ж.)																
1	Қолданыстағы активтерді қолдауға күрделі салымдар, оның ішінде:				408 934	394 955	408 934	394 955	-13 980									
1	Газ құбырларын ауыстыру, оның ішінде:	жұмыс	3	3	408 934	394 955	408 934	394 955	-13 980									
1.1	Сарыағаш ауданы, Шымкент көшесі, Әуезов атындағы орта мектептен № 13 ШРП дейінгі Ду-108мм-424м жер үсті газ құбырын және Ду-108мм-720м, Ду-50мм-130м орта қысымды жер асты газ құбырын Ду-110мм-437 жер асты газ құбырына ауыстыру.	жұмыс	1	1	25 810	25 810	25 810	25 810	0	Нысанды пайдалануға қабылдау актісі 2025 жылғы 27 қараша								
1.2	Д-159 мм-5580 м, д-89 мм-96 м жоғары қысымды жер асты газ құбырын Ду-200 мм-5580м, Ду-90 мм-96м, Ду-63 мм - 22 м жер асты газ құбырына және Сарыағаш с-з, Жемісті кентіндегі Ду-219 мм - 154 М болат газ құбырына ауыстыру	жұмыс	1	1	109 956	109 956	109 956	109 956	0	Нысанды пайдалануға қабылдау актісі 2025 жылғы 30 қыркүйек								
1.3	Шымкент қаласы бойынша ақ дақтарды қайта қосу үшін газ құбырларын салу	жұмыс	1	1	273 168	259 188	273 168	259 188	-13 980	Нысанды пайдалануға қабылдау актісі 2026 жылғы 30 маусым. Үнемдеу тендерлік рәсім нәтижесінде қол жеткізілген.								
	Жалпы				408 934	394 955	408 934	394 955	-13 980									

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ ШӨФ директоры

Е.К. Калдыгулов

1/2

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру барысы туралы ақпарат "2021–2025 жылдарға арналған " КазТрансГаз Аймақ " АҚ Шымкент өндірістік филиалының газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша инвестициялық бағдарламасы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2020 жылғы 6 қазан №345 бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2020 жылғы 3 қыркүйек №110-НҚ бұйрығымен бекітілген 2026 жылғы 3 тоқсан қорытындысы бойынша (іске асыру мерзімі 01.07.2025 ж. - 30.06.2026 ж.)

№ р/с	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орналасқан орны (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындау кезені	Орындау мерзімдері	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
Шымкент өндірістік филиалы		2025 жылға инвестициялық бағдарлама (іске асыру мерзімі 01.07.2025 ж. - 30.06.2026 ж.)			
I	Қолданыстағы активтерді қолдауға күрделі салымдар, оның ішінде:				394 955
1	Газ құбырларын ауыстыру, оның ішінде:				394 955
1.1	Сарыағаш ауданы, Шымкент көшесі, Әуезов атындағы орта мектептен № 13 ШРП дейінгі Ду-108мм-424м жер үсті газ құбырын және Ду-108мм-720м, Ду-50мм-130м орта қысымды жер асты газ құбырын Ду-110мм-437 жер асты газ құбырына ауыстыру.	Туркестан облысы	Нысанды пайдалануға қабылдау актісі 2025 жылғы 27 қараша	30.06.2026	25 810
1.2	Д-159 мм-5580 м, д-89 м-96 м жоғары қысымды жер асты газ құбырын Ду-200 мм-5580м, Ду-90 мм-96м, Ду-63 мм - 22 м жер асты газ құбырына және Сарыағаш с-з, Жемісті кентіндегі Ду-219 мм - 154 М болат газ құбырына ауыстыру	Туркестан облысы	Нысанды пайдалануға қабылдау актісі 2025 жылғы 30 қыркүйек	30.06.2026	109 956
1.3	Шымкент қаласы бойынша ақ дақтарды қайта қосу үшін газ құбырларын салу	Шымкент қаласы	Нысанды пайдалануға қабылдау актісі 2026 жылғы 30 маусым.	30.06.2026	259 188
	Жалпы				394 955

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ ШӨФ директоры



Е.К. Калдыгулов

Handwritten signature in blue ink.