

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасы (жобасы) іске асыру бағамсыз тұрағы ақпарат
 2023–2027 жылдарға арналған Шығыс Қазақстан өндірістік филиалының QazaqGaz Аймақ газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша инвестициялық бағдарламасына сәйкес Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2022 жылғы 30 қарашадағы №393 бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің 2022 жылғы 15 қарашадағы №240-НҚ бұйрығымен бекітілген
 2026 жылғы III тоқсаны қорытындысы бойынша

Қаржыландыру көрсеткішінің негізінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру тұрағы ақпарат																		
№ р/с	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны		Инвестициялар сомасы, мың теңге (КҚС-сыз)		Меншік қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін өңделу қызметі	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	«Зайсан қ. газбен жабдықтау жүйесін жаптырту» құрылыс-монтаж жұмыстары		1/0,321	1/0,321	12 443,90	11 809,67	12 443,90	11 809,67	-634,23									
1.1	«Зайсан қаласының газбен жабдықтау жүйесін жаптырту» 2-көлем. Ноғайба батыр көшесі мен Ақан Асет көшесінің қиылысындағы ачаске бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары.	дана (газ реттеу пункті)/км (газ құбыры)	1/0,321	1/0,321	12 443,90	11 809,67	12 443,90	11 809,67	-634,23	Тендерлік рәсімдердің нәтижесінде қол жеткізілген үнем.								
2	Негізгі құралдарды сатып алу		1	1	57,88	47,70	57,88	47,70	-10,18									
2.1	Қуаты 8 кВт. дөңкерлеу агрегаты	дана	1	1	57,88	47,70	57,88	47,70	-10,18	Тендерлік рәсімдердің нәтижесінде қол жеткізілген үнем.								
Барлығы					12 501,78	11 857,37	12 501,78	11 857,37	-644,41									

“QAZAQGAZ АЙМАQ” АҚ Шығыс Қазақстан өндірістік филиалының директоры



О.Қ. Қабиев

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру барысы туралы ақпарат

2023–2027 жылдарға арналған Шығыс Қазақстан өндірістік филиалының QazaqGaz Aймақ газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша инвестициялық бағдарламасына сәйкес Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2022 жылғы 30 қарашадағы №393 бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің 2022 жылғы 15 қарашадағы №240-НҚ бұйрығымен бекітілген

2026 жылғы III тоқсан қорытындысы бойынша
Қызмет түрі: газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау.

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орналасқан орны (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындау кезеңі	Орындау мерзімдері (жасалған шарттар және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың тенге
1	2	3	4	5	6
1	«Зайсан к. газбен жабдықтау жүйесін жанғырту» құрылыс-монтаж жұмыстары				
1.2.	«Зайсан қаласының газбен жабдықтау жүйесін жанғырту» 2-кезең, Ноғайба батыр көшесі мен Ақан Асет көшесінің қиылысындағы учаске бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары.	Зайсан к.	Құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталды, нысан пайдалануға берілді.	2026 жылдың 3-тоқсаны	11 809,67
2	Негізгі құралдарды сатып алу				
2.1.	Қуаты 8 кВт дәнекерлеу агрегаты	Зайсан к.	Шарт жасалды, тауар жеткізуші тарапынан жеткізілді.	2026 жылдың 2-тоқсаны	47,70

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Шығыс Қазақстан өндірістік филиалының директоры



О.Қ. Қабдешов