

ҚР Энергетика министрлігінің 16.10.2025ж. №396-НҚ және ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларда реттеу комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің 10.10.2025 ж. №76-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген "QazaqGaz Aimaq"
АҚ Жамбыл өндірістік филиалының Жамбыл облысы тұтынушылары үшін тауарлық газды газ тарау жүйелері арқылы тасымалдау қызметтерін бойынша 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасының (сөбіссемін) орындауы бардысы
туралы актілер

2026 жылғы 3 тоқсан үшін (балдан алм деректер)

млн теңге

Қаржылайлау көздерінің резервінде инвестициялық бағдарламаны (сөбіссемін) іске асыру туралы актілер																							
№ р/с	Іс-шараларға атағы	Өлшем бірлігі	Салма				Инвестиция сомасы, млн теңге (ҚҚС-сыз)		Мемлекетті қорғамағы						Қаржы қорғамағы					Еңбекті қорғамағы		Реттегісінің өлше де қызметі	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	аудит	аудит	жоспар	факт	аудит	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт				
1	2026 жылғы арналған инвестициялық бағдарламаны Берілген 2026 жылғы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
I.	Жамбыл облысында газ тарату жүйелерін (ТЖК) реконструкциялау				1 244 094	53 568	1 244 094	53 568	-1 190 525														
1.1	Варгасов ауданында газ тарату жүйелерін ЖСК-сыру	жұмыс	1		231 730	0	231 730	0	-231 730	орындауы 2026ж. IV тоқсанында күтілуде													
1.1.1	"Байбас ауданында ТЖК реконструкциялау" ЖСК-сыру (ЖКЖ, жөз-жөз)	ЖСК	1		231 730	0	231 730	0	-231 730														
1.1.1.1	ЖСК-сыру	жұмыс	1		225 996		225 996		-225 996														
1.1.1.2	Варгасов ауданында газ тарату жүйелерін	жұмыс	1		5 734		5 734		-5 734	Кемелі ауданында ортаңғы жобаның орындалуы (ЖКЖ) бойынша байланысты салт алу жұмыс асырылды. Салт алу/IV тоқсанда жұмыс асыру күтілуде.													
1.2	Құрылыс-комплекс құрылысы (ҚКЖ)	жұмыс	1		867 074	0	867 074	0	-867 074														
1.2.1	Байбас ауданында ТЖК реконструкциялау (1-жөз)	жұмыс	1		867 074	0	867 074	0	-867 074														
1.2.1.1	- Байбас ауданында ТЖК (IV жөз құбырларын төсеу)	жөз	30		832 468		832 468		-832 468														
1.2.1.2	- Байбас ауданында ТЖК-сыру	жұмыс	10		8 371		8 371		-8 371														
1.2.1.3	Техникалық құрылыс	жұмыс	1		22 366		22 366		-22 366														
1.2.1.4	Автоматик құрылыс	жұмыс	1		3 868		3 868		-3 868														
2	Жамбыл облысында байланыс жөзделісін реконструкциялау жұмыс				7 000	0	7 000	0	-7 000	орындауы 2026ж. IV тоқсанында күтілуде													
2.1.	"Жамбыл облысында байланыс жөзделісін реконструкциялау жұмыс" ЖСК-сыру	ЖСК	1		7 000		7 000		-7 000	орындауы 2026ж. IV тоқсанында күтілуде													
2.1.1	ЖСК-сыру	жұмыс	1		5 921		5 921		-5 921	орындауы 2026ж. IV тоқсанында күтілуде													
2.1.2	Варгасов ауданында газ тарату жүйелерін	жұмыс	1		1 079		1 079		-1 079	орындауы 2026ж. IV тоқсанында күтілуде													
3	Өндірістік қызметіне арналған кесті наарама				138 290	53 568	138 290	53 568	-84 722														
3.1.	Тайбас ауданында газ тарату жүйелерін (ТЖК) салт алу	жұмыс	5		37 500		37 500		-37 500	орындауы 2026ж. IV тоқсанында күтілуде													
3.2.	Төтенше ауданында	жұмыс	45		14 290		14 290		-14 290	орындауы 2026ж. IV тоқсанында күтілуде													
3.3.	630 мм дейін полипропилен құбырлары үшін түбісінде дәлелдер, апаратын салт алу	жұмыс	1		5 240		5 240		-5 240	орындауы 2026ж. IV тоқсанында күтілуде													
3.4.	Полипропилен құбырлары үшін жұмыс дәлелдер, апаратын салт алу	жұмыс	9		25 560		25 560		-25 560	орындауы 2026ж. IV тоқсанында күтілуде													
3.5.	Болот құбырлары арналына газ тарату дәлелдер, апаратын салт алу	жұмыс	9		2 520		2 520		-2 520	орындауы 2026ж. IV тоқсанында күтілуде													
3.6.	Дәлелдер, апаратын салт алу	жұмыс	1		6 330		6 330		-6 330	орындауы 2026ж. IV тоқсанында күтілуде													
3.7.	Жамбыл облысында қолданылатын салт алу	жұмыс	1		8 200		8 200		-8 200	орындауы 2026ж. IV тоқсанында күтілуде													
3.8.	Жөз IIII үшін қызмет реттеуіне арналған салт алу	жұмыс	1 070		37 450		37 450		-37 450	орындауы 2026ж. IV тоқсанында күтілуде													
3.9.	ЖС үшін трансформатор салт алу	жұмыс	1		1 200		1 200		-1 200	орындауы 2026ж. IV тоқсанында күтілуде													
	Барлығы				1 244 094	53 568	1 244 094	53 568	-1 190 525														

"QAZAQGAS AIMAQ" АҚ Жамбыл өндірістік филиалының директоры

Б.Б. Комбосынов



ҚР Энергетика министрінің 16.10.2025ж. №396-Н/Қ және ҚР Ұлттық экономика министрінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің 10.10.2025 ж. №76-Н/Қ бйрлескен бұйрығымен берілген "Qazaqgaz AImaq" АҚ Жамбыл өндірістік филиалының Жамбыл облысы тұтынушылары үшін тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тапсырылу қызметтері бойынша 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасының (субсестімінің) орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шарларының атауы	Орналасқан орын (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындалу кезеңі	Орындалу мерзімі (жасалған шарттар және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңге орналастырылған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
Жамбыл өндірістік филиалы					
2026 жылға арналған инвестициялық бағдарлама					
Бардығы 2026 жылға					
1	Жамбыл облысының газ тарату жүйелерін (ТТЖ) реконструкциялау				53 568
1.1	Ведомстволан тыс кешенді сараймен ЖСҚ әзірлеу	Байзақ ауданы			
1.1.1	Байзақ ауданының ТТЖ реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу (ЖАҚ, жер жоб)	Байзақ ауданы	"GlobalGeoConsult" ЖШС-мен ҚҚС-сыз 203 396 400 теңге сомасына 08.07.2026 ж. 1174660/2026/1 шарт жасалды.	31.12.2026ж.	
1.1.1.1	ЖСҚ әзірлеу	Байзақ ауданы	"QazaqGeoConsult" ЖШС-мен ҚҚС-сыз 2 076 921,00 теңге сомасына 12.08.2026 ж. 1238925/2026/1 шарт жасалды.	31.12.2026ж.	
1.1.1.2	Ведомстволан тыс кешенді сарайтама	Байзақ ауданы			
1.2	Құрылыс-монтаждау жұмыстары (ҚМЖ)	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың ІІ жартыжылдығына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
1.2.1	Байзақ ауданында ТТЖ реконструкциялау (1-кешен)	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың ІІ жартыжылдығына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
1.2.1.1	- Байзақ ауданындағы ҚМЖ (ТТЖ газ құбырларын төсеу)	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың ІІ жартыжылдығына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
1.2.1.2	- Байзақ ауданындағы ШРТІ ауыстыру	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың ІІ жартыжылдығына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
1.2.1.3	Техникалық қадағалау	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың ІІ жартыжылдығына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
1.2.1.4	Авторлық қадағалау	Байзақ ауданы	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың ІІ жартыжылдығына жоспарланған.	31.12.2026ж.	
2	Жамбыл облысы бойынша қолданыстағы ретуланылу пункттерін жаңғырту				
2.1.	Жамбыл облысы бойынша қолданыстағы ретуланылу пункттерін жаңғырту" ЖСҚ әзірлеу	Тараз к., Тараз, Жұаны, Қордай, Шу, Жамбыл аудандары	"Жайық - Бетон" ЖШС-мен ҚҚС-сыз 5 328 924,30 теңге сомасына 06.03.2026 ж. №1189204/2026/1 шарт жасалды.	31.07.2026ж.	
2.1.1	ЖСҚ әзірлеу	Тараз к., Тараз, Жұаны, Қордай, Шу, Жамбыл аудандары	"Апатанно-Казахстанская комплексная инженерно-техническая экспертиза" ЖШС-мен ҚҚС-сыз 971 075,70 теңге сомасына 11.06.2026ж. №1222839/2026/1 шарт жасалды.	28.08.2026ж.	
2.1.2	Ведомстволан тыс кешенді сарайтама	Тараз к., Тараз, Жұаны, Қордай, Шу, Жамбыл аудандары			
3	Өндірістік қажеттіліктерге арналған негізгі құрылдар	Тараз к.			53 568
3.1.	Гидран ағыл кетуінің даярлық детекторын (Детрлан) сатып алу	Тараз к.	"USA LLP" ЖШС-мен ҚҚС-сыз 34 642 500 теңге сомасына 17.07.2026ж. №1227374/2026/1 шарт жасалды.	30.09.2026ж.	0
3.2.	Газтаздалатын сатып алу	Тараз к.	Сатып алу рәсімдерін жүргізуінде "SalamGroup" ЖШС-мен ҚҚС-сыз 4 079 399,22 теңге сомасына 22.06.2026ж. №1222976/2026/5 шарт жасалды. Тарауды жеткізу аяқталды, тауар 05.08.2026 ж. №61 қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылданды.	31.12.2026ж.	0
3.3.	630 мм дейін полиэтилен құбырлары үшін түйіскенді денекерлеу аппаратын сатып алу	Тараз к.	"SalamGroup" ЖШС-мен ҚҚС-сыз 8 645 634 теңге сомасына 22.06.2026ж. №1222977/2026/1 шарт жасалды. Тарауды жеткізу аяқталды, тауар 10.07.2026 ж. №60 қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылданды.	жеткізу күні 22.07.2026ж.	4 079
3.4.	Полиэтилен құбырлары үшін мұғалық денекерлеу аппаратын сатып алу	Тараз к.	"JBK TRADE" ЖШС-мен ҚҚС-сыз 1 166 400 теңге сомасына 15.06.2026ж. №1122976/2026/1 шарт жасалды. Тарауды жеткізу аяқталды, тауар 12.08.2026 ж. №1382 қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылданды.	жеткізу күні 12.08.2026ж.	8 646
3.5.	Волат құбырларға арналған электр денекерлеу аппаратын сатып алу	Тараз к.	"Алпамас" ЖСҚ-мен ҚҚС-сыз 6 237 000 теңге сомасына 22.06.2026ж. №1222976/2026/4 шарт жасалды. Тарауды жеткізу аяқталды, тауар 22.07.2026 ж. №96 қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылданды.	жеткізу күні 22.07.2026ж.	1 166
3.6.	Денекерлеу генераторын (САК) сатып алу	Тараз к.	"KAZENERGY CORE" ЖШС-мен ҚҚС-сыз 5 944 000 теңге сомасына 21.06.2026ж. №1222976/2026/2 шарт жасалды. Тарауды жеткізу аяқталды, тауар 10.07.2026 ж. №73 қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылданды.	жеткізу күні 10.07.2026ж.	6 237
3.7.	Жылжымалы компрессорды сатып алу	Тараз к.			5 944
3.8.	Жеке ШТ үшін қысым реттегіштерін сатып алу	Тараз к.	"GAZ WATER TECHNOLOGIES" ЖШС-мен ҚҚС-сыз 26 750 000 теңге сомасына 25.05.2026ж. №ММ/267606/1/20240001396/2958824 281268 шарт жасалды. Тарауды жеткізу аяқталды, тауар 04.08.2026 ж. №1 қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылданды.	жеткізу күні 04.08.2026ж.	26 750
3.9.	ҚС үшін трансформатор сатып алу	Тараз к.	"Абалаева Айгерим Ерановна" ЖСҚ-мен ҚҚС-сыз 745 800 теңге сомасына 02.06.2026ж. №1220021/2026/8 шарт жасалды. Тарауды жеткізу аяқталды, тауар 18.06.2026 ж. №34 қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылданды.	жеткізу күні 02.07.2026ж.	746

"QAZAQGAZ AImAQ" АҚ Жамбыл өндірістік филиалы директоры

Б.Б. Қолбесемов

